
「排水施設機械設備工事(川北地区)」の質問に対する回答（設計図書に関するもの） 

２０２４年（令和６年）３月２９日 

福山市市民局神辺支所神辺建設産業課 

No. 質  問 回  答 掲載日 

1 

現場代理人の途中交代について 

現場代理人と監理技術者を同一人物が兼ねる場合,工

場製作から現場施工への現場が移行する時に,交代する

ことは可能でしょうか。 

お見込みのとおりです。 2024/3/29 

2 

特記仕様書(付属電気設備)第 3 章第 2 節伝送装置 

特記仕様書の仕様を満たしていれば,メーカー等に指

定は無いでしょうか。 

特記仕様書を満たしていれば,メーカー指定はありませ

ん。 
2024/3/29 

3 

特記仕様書(付属電気設備)第 5 章第 1 節 

中国電力への受電申請は別途電気工事の範囲との理解

でよろしいでしょうか。 

受電申請は別途電気工事で考えています。 2024/3/29 



4 

特記仕様書(機械設備)第 5 章第 1 節試運転 

完成時期は渇水期のため,雨水流入による実負荷試験

ができない場合,試運転検査は無負荷運転での実施でも

よろしいでしょうか。 

現場条件により,実負荷試運転ができない場合,無負荷運

転での実施も可能とします。 
2024/3/29 

5 

特記仕様書 第 3 章施工条件 第 1 節 関連する別途

工事 

関連する別途工事 4 件の概略工程表をご教示くださ

い。又は,本工事の想定される現場施工期間をご教示くだ

さい。 

別途工事４件については,２０２５年（令和 7 年）6 月頃

発注予定であり,機械設備現場据付完了後にそれぞれ現

場施工予定としています。なお，本工事の現場施工期間

は【排水施設土木整備工事(川北地区)】完了後(２０２５

年（令和７年）３月３１日予定)と想定しています。  

2024/3/29 

 


