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鞆未来トンネル関係（平地区）の工事について   
 平地区についても、いよいよ７月中旬よりトンネル掘削を開始する予定としてお
ります。トンネル掘削に向けて、受電設備や濁水処理設備、コンクリートプラントな
ど必要となる仮設備を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 接続道路については、付替え里道の転
落防止柵設置のため片側交互通行によ
りご迷惑をお掛けしてしましたが、６月
中旬に完了しました。これにより里道の
一部の区間（写真参照）について通行で
きるようになりました。長い間ご不便を
おかけしましたが、ご理解とご協力をい
ただきありがとうございました。 
 
 平地区アクセス市
道については、鋼矢板
の設置を完了し、現
在、矢板内の土砂の掘
削を行っております。 

今後はボックスカ
ルバート（函渠）を設
置する予定です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鞆未来トンネル関係（御幸・原地区）の工事について  
御幸地区におけるトンネルの掘削状況については、６月８日現在で、約 400ｍの

トンネル掘削が完了しました。掘削土は引き続き、交通・交流拠点（原地区）に搬
出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月号では、発破の瞬間をとらえた写真をお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通・交流拠点（原地区）では、順調にトンネルからの発生土を受入した場合、
６月下旬で埋立工事を一旦中断します。その後、沈下計測を行いながら水路工（ボ
ックスカルバート工）を施工した後に、再度残りの埋立工事に着手する予定です。 
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工事説明会（平地区）を開催しました   
 ６月 18 日（日）に、平二会館において工事説明会を開催し、７月より着手するト
ンネル掘削や今年度より着手する平二会館裏の高潮対策などについて説明しまし
た。当日は約 30 名のご参加をいただき、工事の方法や騒音・振動の計測管理などに
ついて説明しました。 
 
【トンネル工事の主な説明内容について】 

・7：00～17：00 頃（昼勤）、19：00～5：00 頃（夜勤）の 2 交替制で実施。 

（日曜日は原則休工） 

・ダンプトラックによる掘削土砂の場外搬出は、原則 8：30～17：00 を予定。 

・発破回数は、片側で昼間（２～３回）、夜間（２～３回）を予定。 

・発破時の［騒音については昼間 85ｄB、夜間 70ｄB以下］、 

［振動については昼間 77ｄB、夜間 64ｄB以下］で管理し、管理値を超えた場合は原因 

を調査し、原因が作業によるものであった場合は、作業を中断し対策を検討します。 

・近接する斜面においてトンネル工事の伴う影響の有無を把握するため、斜面上に 

設置した複数の観測点の測量を行い、異常がないか監視します。 

 
【平地区アクセス市道の工事について】 
 ・現在工事している清水川の 

  付替え区間の状況報告 

 ・今後発注予定の現道拡幅区間の 

  整備スケジュール 

 ・工事中の市道の通行規制や 

  仮設駐車場の計画など 

 

【高潮対策について】 
・施工範囲や施工方法 

（材料や重機の搬入・搬出方法等） 

・護岸の高さについては隣接する 

ふれあい広場と同じ高さで計画 

（背後の駐車場から６０㎝程度 

 嵩上げ予定） 

 ・工事のスケジュールなど 

 

ご出席いただいた方からは『トンネルの掘削に伴い地盤が緩む可能性があり、大
雨の際には不安がある。斜面の変動などを見過ごさないように対応してほしい。』、
『清水川では、年 2 回の清掃の際には大量の土砂を撤去している。葉っぱや枯れ枝
等が流入しないようにスクリーンを設置する予定とあるが、土砂への対策も検討し
てほしい。』などといったご意見をいただきました。 

今後も、むろのき通信を通じて工事の詳細を報告します。 

（仮称）鞆町平地区ふれあい広場整備について【福山市 港湾河川課】   
 ５月 22 日より、（仮称）鞆町平地区ふれあい広場整備工事の現地作業が始まりま
した。 
 作業予定については、現地の看板に表示しています。 
 道路の通行、港の利用などご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。 
 【作業時間について】 
  ・８：00～17：00（月～土） 
 【交通規制について】 
  ・主に道路沿いの護岸の取壊し及び港内作業ヤードの設置時に片側交互通行と

なります。 
   規制の期間は、５月下旬から約２か月程度となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

【問合せ先】福山市建設局土木部港湾河川課  電話０８４－９２８－１２６０ 

ふれあい広場 

汚濁防止膜 

クルーズ客船の寄港について【福山市 港湾河川課】 
 

 福山港初の外国のクルーズ客船「スターブリーズ」と「ル・ソレアル」が ４月に
２回、５月に４回、計６回鞆沖に寄港し、多くの外国の方が鞆の町中を散策されま
した。「今まで寄った港の中で一番素晴らしい」という声 
などをたくさんいただきました。ご協力ありがとうござい 
ました。 
 町なかが賑やかになった一方では、県道を拡がって歩く 
など車の通行にご迷惑もお掛けしました。今回の状況を 
踏まえ、今後の寄港対応に活かしてまいります。 
 なお、引き続き 11 月に外国船「スターブリーズ」、 
１月に日本船「にっぽん丸」の寄港が予定されています。 

 

鞆こども園園児によるお出迎え ル・ソレアル 

スターブリーズ 

太田家住宅での琴演奏 

鞆の浦学園生徒によるガイド 

ふれあい広場 

平二会館 

平二会館 

工事中の区間 今後発注予定の区間 


