
（１）本年度（２０１８年度）の取組経過
	時　期
	取　組　内　容

	４月～
	前回合同点検分の対策を実施

	６月８日
	第１回福山市通学路安全推進会議の開催

	７月２３日～８月３０日
	合同点検の実施

	７月～１２月
	対策の検討，対策素案の作成

	１月
	対策素案を学校・地域へ提示，調整

	２月
	対策案の策定

	２月２１日
	第２回福山市通学路安全推進会議の開催



（２）前回合同点検分の対策実施状況　[２０１８年（平成３０年）１２月末現在]
ア　危険箇所抽出学校数　　　　７１小学校　
イ　合同点検箇所数　　　　　３９９箇所（うち対策不要　４５箇所）
２０１６年度（平成２８年度）合同点検分３８６箇所
　　　　　　　　　　　　　　随時点検分　　７箇所
２０１７年度（平成２９年度）随時点検分　　６箇所
　　　　　　　　　　　　　　※生活道路エリア対策４件を含む
ウ　前回合同点検分からの繰越分　１１０箇所
エ　対策必要箇所数　　　　　４６４箇所
オ　対策案調整中の箇所数　　　　７箇所
カ　対策案策定済の箇所数　　４５７箇所　　　　　　　　　
キ　対策着手中の箇所数　　　４３０箇所（着手率９２．７％）
ク　対策実施済の箇所数　　　３８０箇所（実施率８１．９％）　　
ケ　対策実施済の内容について
（ア）道路管理者
	対策の内容
	対策件数

	
	国
	県
	市
	合計

	歩道等の確保
	０
	５
	７０
	７５

	歩車道境界の明示
	０
	２
	２５
	２７

	車両の速度抑制
	０
	０
	０
	０

	ドライバーへの注意喚起
	０
	１８
	７８
	９６

	維持管理
	０
	８
	５８
	６６

	その他
	１
	９
	２７
	３７

	合　計
	１
	４２
	２５８
	３０１





（イ）警察
	　対策の内容
	対策件数

	信号機の設置・改良
	１

	横断歩道の新設
	１

	規制の新設
	１

	取締りの強化
	８

	横断歩道の修復
	４７

	規制標示の修復
	３９

	その他
	４

	合　計
	１０１



（ウ）学校・地域
	対　策　内　容
	対策件数

	標示看板等の設置
	３３

	ストップマークの設置
	１６

	通学路の変更
	１４

	ドライバー・自転車利用者への協力依頼
	１１

	除草・草刈・剪定等
	１０

	見守りボランティアの対応
	１２

	横断旗の設置
	４

	その他
	１５

	合　計
	１１５



　　　　※対策を実施した箇所のうち，複数の対策を実施した場合は，
それぞれについて計上


















（３）本年度（２０１８年度）の合同点検結果及び対策案

ア　危険箇所抽出学校数　　　６９小学校
イ　合同点検箇所数　　　　　５３６箇所（うち対策不要　５４箇所）
ウ　前回合同点検分からの繰越分　　５３箇所
エ　対策必要箇所数　　　　　５３５箇所
オ　対策案調整中の箇所数　　　　８箇所
カ　対策案策定済の箇所数　　５２７箇所　　　　　　　　
キ　対策案の内容について
（ア）道路管理者
	対策内容
	対策件数

	
	国
	県
	市
	合計

	歩道等の確保
	０
	１１
	８１
	９２

	歩車道境界の明示
	０
	７
	６０
	６７

	車両の速度抑制
	０
	１
	０
	１

	ドライバーへの注意喚起
	０
	６
	８７
	９３

	維持管理
	０
	１８
	６８
	８６

	その他
	０
	１９
	１６８
	１８７

	合　　計
	０
	６２
	４６４
	５２６



（イ）警察
	対策内容
	対策件数

	信号機の設置・改良・移設
	８

	横断歩道の新設
	９

	規制の新設
	４

	取締りの強化
	９

	横断歩道の修復
	４５

	規制標示の修復
	２１

	その他
	６

	合　計
	１０２













（ウ）学校・地域
	対策内容
	対策件数

	標示看板等の設置
	１４

	ストップマークの設置
	１３

	通学路の変更
	２０

	[bookmark: _GoBack]ドライバー・自転車利用者への協力依頼
	８

	除草・草刈・剪定等
	４

	見守りボランティアの対応
	１０

	横断旗の設置
	４

	その他
	１８

	合　計
	９１



※対策を実施する箇所のうち，複数の対策を実施する場合は，
それぞれについて計上

（４）対策の実施
　　・交通安全指導等のソフト対策は，危険箇所の抽出段階で，各学校において実施している。
　　・ハード対策は地域と連携の下，道路管理者，警察等の機関ごとに対策案に基づいて計画的に実施する。
　　・前回合同点検分について，繰越箇所の対策実施及び対策内容の改善・充実を図る。
※対策内容の公表（３月下旬に市のホームページにて）

（５）その他
