

福山駅前の再生に向けたこれまでの取組

2017.3月	第1回 福山駅前再生協議会	日時:2017年3月1日 議題:再生ビジョンたたき台(案)について
5月	第2回 福山駅前再生協議会	日時:2017年5月24日 議題:再生に向けた論点について、再生のコンセプト(案)について
7月	第3回 福山駅前再生協議会	日時:2017年7月24日 議題:再生のコンセプトについて、めざすエリア像について、再生に向けた課題について
10月	OPEN STREET FUKUYAMA 2017 福山城南側道路歩行者専用化実証実験	期間:2017年10月26日から10月29日まで ※10月28、29日は悪天候により中止
11月	第4回 福山駅前再生協議会	日時:2017年11月28日 議題:(仮称)福山駅前再生ビジョン(素案骨子)について
<hr/>		
2018.2月	第1回 リノベーションスクール@福山	日時:2018年2月2日から2月4日まで
3月	福山駅前再生ビジョン 策定・公表 国から地方再生のモデル都市として選定 広島銀行が福山駅前再生ビジョン提携融資制度「にぎわい」を創設	[福山駅前再生フォーラム 日時:2018年3月28日]
4月	福山での家守第1号として「築切家守舎」が設立	
5月	第1回 福山駅前デザイン会議	日時:2018年5月21日 議題:福山駅前デザイン会議の趣旨について
6月	OPEN STREET FUKUYAMA 2018 福山城南側道路歩行者専用化実証実験	期間:2018年6月8日から6月10日まで
8月	エフピコRiMを活用した駅周辺との一体的な再生手法の調査が、国土交通省所管「先導的官民連携支援事業」に採択 融資制度「にぎわい」の第1号案件決定(リノベーションスクール@福山での提案含む)	
	第2回 福山駅前デザイン会議	日時:2018年8月20日 議題:福山駅周辺の公共空間の近未来について～その課題と活用法～
	第2回 リノベーションスクール@福山	期間:2018年8月24日から8月26日まで
10月	OPEN STREET FUKUYAMA 2018	期間:2018年10月19日から10月21日まで
11月	福山城南側道路歩行者専用化実証実験	期間:2018年10月29日から11月4日、11月12日から11月17日まで
	伏見町地区公共空間活用実証実験	期間:2018年11月2日から11月4日まで
	まちのトレジャーハンティング@福山	期間:2018年11月24日から11月26日まで
12月	リノベーションスクールの1号案件の事業化	
<hr/>		
2019.1月	第3回 福山駅前デザイン会議	日時:2019年1月24日 議題:(仮称)デザイン計画の骨子(案)について
	第3回 リノベーションスクール@福山	期間:2019年1月25日から1月27日まで
3月	(仮称)デザイン計画 中間とりまとめ	
6月	第4回 福山駅前デザイン会議	日時:2019年6月10日 議題:エリア価値を高める民間プロジェクトと公民連携プロジェクトについて
<hr/>		
今後の予定	※今後の予定については、変更になる場合があります。	
7月	第1回 福山駅前アクション会議 (今年度、計4回開催予定)	
9月	第5回 福山駅前デザイン会議	
<hr/>		
2020.1月	第6回 福山駅前デザイン会議	
2月	パブリックコメント	
3月	(仮称)デザイン計画 策定	