


1 駅前交番の移転候補地

駅前交番の移転予定先として、視認性や防犯面から

JR福山駅南側の市所有地である福山駅西送迎専用駐車場内の一部
及び植栽地部分

を候補地としている。



2 今後の予定

広島県の令和3年度当初予算に駅前交番の移転建替に向けて「建築プロポーザルによる設計委託料等」を要求しており、本年2月定例県議会で議決され予算が確定となれば移転建替の動きが本格化する。

現時点においては、令和3年度に建築プロポーザルによる設計、翌年度に建築工事を予定しており、同年度（令和5年3月まで）の移転完了を目指している。

新交番が福山市の玄関口として街並みや景観にマッチし、市内外からの来訪者が利用しやすい交番となるように、今後、福山市や関係機関と協議していくものである。

なお、伏見町に所在する駅前交番の跡地利用は未定である。

【建築プロポーザル方式】

建築物の設計者を選定する際に、複数の者から企画を提案してもらって、その中から最も適した設計者を選定する方式