

【 福 山 市 】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度※ ¹ が確保できている学校	20 校
総学校数に占める割合（％）	20％（20 校/100 校※ ² ）
ネットワーク速度調査方法	児童生徒が使用するネットワークの無線アクセスポイントに端末を接続し、帯域測定サイトにアクセスして測定を行う。

※¹ 文部科学省の示す学校規模 1 校当たりの帯域の目安（当面の推奨帯域）

※² 広瀬学園小・中学校（施設一体型小・中学校）、福山中・高等学校（併設型中・高等学校）は、各 1 校としてカウント

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領」等に記載の留意事項を参考に、令和 6 年度に全校のネットワーク速度を測定し、必要なネットワーク速度が確保できているかどうか調査を行った。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

必要なネットワーク速度が確保できていない 80 校については、高速光インターネット回線（10G 回線）のサービス提供エリアの動向を確認する中で、学校の状況に応じた効率的・効果的な整備方法を検討し、令和 8 年度から順次改善を行っていく。