

優先 順位	管理番号	作業番号	橋梁名	路線名	橋種	所在地	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	最新 点検 年度	診断 区分	対策状況 (◇：対策中、 ◆：対策完了)	長寿命化修繕計画 (○：設計、●：工事、□：点検)									対策内容	対策費用 (百万円)	備考欄
													R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033		
1	D9413	BR0-342076-00105	回生陸橋	引野3 3号線	鋼橋	引野町	173.4	7.4	S49	R3	Ⅲ	◇	●		□					□		塗替塗装/委託（JR）点検	67.2	
2	D9175	BR0-342076-00345	河口大橋	水呑箕島幹線	鋼橋	水呑町	454.2	12.5	S50	R5	Ⅲ	◇	●○	●	●		□				□	設計/塗替塗装/委託点検	1275.3	
3	D8100	BR0-342076-00219	神島山手線 1号橋	神島山手線	鋼橋	神島町	14	3.98	S40	R2	Ⅲ	◇	●	□					□			上部工更新/委託点検	50.4	
4	D8125	BR0-342076-00150	津之郷 7 7号線 1号橋	津之郷 7 7号線	R C 橋	津之郷町	11.58	4.26	S25	R6	Ⅲ	◇	●□					□				上部工更新/委託点検	30.4	
5	D5046	BR0-342076-02109	御幸 1 5 7号線 1号橋	御幸 1 5 7号線	R C 橋	御幸町	9.4	4	S50	R2	Ⅲ	◇	●	□				□				断面修復/直営点検	12.0	
6	D7451	BR0-342076-02134	箕島箕沖線 4号橋	箕島箕沖線	R C 橋	箕沖町	3.4	26.02	S50	R5	Ⅲ	◇	●				□				□	BOX架替/委託点検	130.3	
7	K2055	BR0-342076-00317	元折橋	上御領 4 3号線	鋼橋	神辺町	25.8	3	S50	R3	Ⅲ	◇	●		□				□			塗替塗装/委託点検	37.5	
8	D9414	BR0-342076-00106	東部陸橋	南蔵王南手城幹線	P C 橋	東深津町	169.2	12.5	S31	R2	Ⅲ	◇		●□				●□	●			支承修繕・断面修復	407.2	
9	M9407	BR0-342076-00107	神村跨線橋	神村 7 8号線	鋼橋	神村町	91.83	2	S49	R2	Ⅲ	◇		●□		●	●	●	□			支承修繕・断面修復/委託（JR）点検	119.2	
10	S31001	BR0-342076-00141	神谷川橋	新市福田幹線	P C 橋	新市町	61.2	9.15	S37	R6	Ⅲ	◇	□	●				□				支承修繕・断面修復/委託点検	85.5	
11	D9383	BR0-342076-00039	新涯東雲 8号橋	千田一文字幹線	P C 橋	一文字町	15.6	13.01	S42	R6	Ⅲ	◇	●□	●				□				支承修繕・断面修復/委託点検	62.4	
12	K4060	BR0-342076-03227	青木橋	道上徳田幹線	P C 橋	神辺町	15	8.1	不明	R6	Ⅲ	◇	□	●	●			□				支承修繕・断面修復/委託点検	19.4	
13	D7460	BR0-342076-00002	川口西大橋	沖野上新涯幹線	P C 橋	川口町	10.1	19.2	S55	R6	Ⅲ	◇	●□	●				□				断面修復/委託点検	60.4	
14	H9205	BR0-342076-00068	新牛飼橋	法成寺中島幹線	P C 橋	駅家町	24.03	4.5	S45	R6	Ⅲ	◇	□		●			□				支承修繕・断面修復/委託点検	17.5	
15	K4061	BR0-342076-03228	青木橋歩道橋	道上徳田幹線	鋼橋	神辺町	15.5	1.5	不明	R6	Ⅲ	◇	□	●	●			□				支承修繕・断面修復/委託点検	4.4	
16	H1064	BR0-342076-00061	栗根橋	栗根中野幹線	R C 橋	加茂町	12	5.2	S25	R6	Ⅲ	◇	●□	●				□				支承修繕・断面修復/委託点検	20.4	
17	S4010	BR0-342076-00085	安楽寺橋	宮内下安井 4号線	鋼橋	新市町	67.07	3.61	S42	R6	Ⅲ	◇	○□	●				□				設計/塗替塗装/委託点検	42.0	
18	D9388	BR0-342076-00239	一ツ橋	引野東手城 2号線	R C 橋	東手城町	20.67	5	S41	R3	Ⅲ	◇	○	●	□				□			設計/支承修繕・断面修復/委託点検	22.0	
19	H9210	BR0-342076-00187	山崎橋	下有地 4 4号線	鋼橋	芦田町	18.13	2.5	S35	R6	Ⅲ	◇	○□	●				□				設計/支承修繕・断面修復/委託点検	12.9	
20	H1051	BR0-342076-00094	落合橋	北山栗根 1号線	R C 橋	加茂町	13.5	3.2	S55	R6	Ⅲ	◇	○□	●				□				設計/支承修繕・断面修復/委託点検	9.4	
21	H2225	BR0-342076-03198	驛家橋	中島万能倉線	R C 橋	駅家町	12	4.5	不明	R6	Ⅲ	◇	●□	●				□				断面修復/委託点検	18.4	
22	D6098	BR0-342076-01471	南蔵王春日 5号線 1号橋	南蔵王春日 5号線	R C 橋	南蔵王町	2.6	8.13	S45	R2	Ⅲ	◇	●	●□				□				断面修復/直営点検	4.0	
23	D8341	BR0-342076-01413	田尻 5 7号線 1号橋	田尻 5 7号線	R C 橋	田尻町	2.05	13.15	S44	R2	Ⅲ	◇	●	●□				□				断面修復/直営点検	10.0	
24	D8312	BR0-342076-01527	田尻 1 7号線 1号橋	田尻 1 7号線	R C 橋	田尻町	4.65	4.88	S45	R2	Ⅲ	◇	●	●□				□				断面修復/直営点検	8.0	
25	M4261	BR0-342076-00900	藤江 5 3号線 1号橋	藤江 5 3号線	R C 橋	藤江町	4.6	6	S39	R6	Ⅲ	◇	□	●				□				断面修復/直営点検	3.0	
26	D6181	BR0-342076-01073	引野 7 7号線 2号橋	引野 7 7号線	R C 橋	引野町	2.5	6.3	S40	R6	Ⅲ	◇	○●□	●				□				設計/断面修復/直営点検	8.0	
27	D8307	BR0-342076-00201	熊野 9 1号線 1号橋	熊野 9 1号線	鋼橋	沼隈町	17.4	2.5	S35	R3	Ⅲ	◇	○●	●	□				□			設計/支承修繕/委託点検	18.9	
28	K1042	BR0-342076-00222	小井手橋	高屋川右岸幹線	P C 橋	神辺町	24.18	5	S40	R3	Ⅲ	◇	●	●	□				□			支承修繕/委託点検	36.4	
29	D8118	BR0-342076-00268	神島 4号線 1号橋	神島 4号線	鋼橋	神島町	12.35	8.5	S45	R3	Ⅲ	◇		●	□				□			支承修繕・断面修復/委託点検	18.4	
30	K2021	BR0-342076-00253	米橋	上御領平野 1号線	鋼橋	神辺町	52.1	4	S43	R3	Ⅲ	◇	○●	●	□				□			設計/支承修繕・断面修復/委託点検	69.0	
31	N0126	BR0-342076-01466	草深 4 8号線 1号橋	草深 4 8号線	R C 橋	沼隈町	2.9	7.4	S45	R2	Ⅲ	◇	●	●□				□				断面修復/直営点検	8.0	
32	D6261	BR0-342076-01845	山手東手城幹線 1 8号橋	山手東手城幹線	R C 橋	東手城町	2.45	15.25	S45	R3	Ⅲ	◇		●	●□				□			設計/BOX架替/直営点検	35.0	
33	K0130	BR0-342076-00042	元屋橋	西中条 3 1号線	P C 橋	神辺町	11.5	10	H3	R6	Ⅲ	◇	○□		●			□				設計/支承修繕・断面修復/委託点検	20.4	
34	D5049	BR0-342076-00327	横尾 2号線 1号橋	横尾 2号線	鋼橋	横尾町	10.35	8.07	S50	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/支承修繕・断面修復/委託点検	15.4	
35	D5371	BR0-342076-01655	中条橋	御幸 1 0 4号線	R C 橋	御幸町	8.1	10.71	S45	R3	Ⅲ	◇			●□				□			設計/断面修復/直営点検	16.0	
36	D7487	BR0-342076-03151	箕島 1 7号線 1号橋	箕島 1 7号線	R C 橋	箕島町	7	13.5	不明	R5	Ⅲ	◇	○		●			□			□	設計/断面修復/直営点検	17.0	
37	D5205	BR0-342076-02117	東深津南蔵王線 2号橋	東深津南蔵王線	R C 橋	南蔵王町	6.25	7.62	S50	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/断面修復/直営点検	10.0	
38	H9364	BR0-342076-00188	小田原橋	山野 2 1号線	鋼橋	山野町	32.86	3.01	S35	R6	Ⅲ	◇	○□		●			□				設計/支承修繕・断面修復/委託点検	20.0	
39	H1007	BR0-342076-00079	川南橋	矢川 1号線	P C 橋	山野町	13.02	4.02	S35	R6	Ⅲ	◇	○□		●			□				設計/支承修繕・断面修復/委託点検	10.4	
40	K5011	BR0-342076-00162	新堂橋	西中条 4 2号線	R C 橋	神辺町	11.4	5	S27	R6	Ⅲ	◇	○□		●			□				設計/断面修復/委託点検	11.4	
41	K5016	BR0-342076-00691	東中条西中条 1号線 1号橋	東中条西中条 1号線	R C 橋	神辺町	6.6	2.8	S35	R6	Ⅲ	◇	○□		●			□				設計/断面修復/直営点検	5.0	
42	D7192	BR0-342076-01959	手城東手城線 5号橋	手城東手城線	R C 橋	南手城町	2.21	8.25	S46	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/断面修復/直営点検	5.0	
43	M4054	BR0-342076-02535	立神橋	本郷東村 3号線	R C 橋	本郷町	4.9	5.3	S53	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/断面修復/直営点検	6.0	
44	D7488	BR0-342076-03152	箕島 2 2号線 1号橋	箕島 2 2号線	R C 橋	箕島町	3	3.4	不明	R2	Ⅲ	◇	○	□	●				□			設計/断面修復/直営点検	4.0	
45	M4242	BR0-342076-01077	金江 3 0号線 1号橋	金江 3 0号線	R C 橋	金江町	2.4	5.94	S40	R6	Ⅲ	◇	○□		●			□				設計/断面修復/直営点検	5.0	
46	M4041	BR0-342076-01916	濃の手橋	東村 1 7号線	R C 橋	東村町	2	5.85	S45	R2	Ⅲ	◇	○	□	●				□			設計/断面修復/直営点検	4.0	
47	K2034	BR0-342076-00228	倉本橋	下御領平野幹線	P C 橋	神辺町	46	4.6	S40	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/支承修繕・断面修復/委託点検	38.0	
48	K2024	BR0-342076-00243	仲田橋	上御領平野 2号線	鋼橋	神辺町	48.3	4	S42	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/支承修繕・断面修復/委託点検	27.0	
49	D9155	BR0-342076-00306	桑元橋	津之郷瀬戸 1号線	P C 橋	津之郷町	34.1	6.05	S49	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/支承修繕/委託点検	40.0	
50	H9393	BR0-342076-00266	二条橋	中野 1 1号線	鋼橋	加茂町	20.46	4	S45	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/支承修繕・断面修復/委託点検	20.0	
51	H9209	BR0-342076-00227	田中橋	福田 7 4号線	R C 橋	芦田町	14.77	3.75	S40	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/断面修復/委託点検	12.4	
52	D8143	BR0-342076-00215	津之郷 6 1号線 2号橋	津之郷 6 1号線	R C 橋	津之郷町	11.4	2.95	S40	R2	Ⅲ	◇	○	□	●				□			設計/断面修復/委託点検	8.4	
53	K2002	BR0-342076-00286	橋本橋	湯野川北 2号線	鋼橋	神辺町	50	5.5	S46	R3	Ⅱ	◇	○		●□				□			設計/塗替塗装/委託点検	47.0	
54	S6020	BR0-342076-00259	父尾下橋	藤尾 4 2号線	鋼橋	新市町	11.42	3	S45	R3	Ⅲ	◇	○		●□				□			設計/塗替塗装/委託点検	8.4	
55	D5324	BR0-342076-03281	明神陸橋	三吉東深津線	鋼橋	東深津町	143	3	不明	R2	Ⅱ	◇	○	□	●		●	●□				設計/横断歩道橋撤去の集約先/委託（JR）点検	535.7	
56	D9176	BR0-342076-00009	蘆水橋	水呑箕島幹線	鋼橋	水呑町	23.22	13.05	S51	R6	Ⅱ	◇	○		●			□				塗替塗装/委託点検	50.5	
57	N0010	BR0-342076-00939	本谷奥橋	能登原 4 9号線	鋼橋	沼隈町	7	2.6	S40	R6	Ⅱ	◇	○□		●			□				設計/塗替塗装/直営点検	5.0	
58	S31002	BR0-342076-00310	神谷川歩道橋	新市福田幹線	鋼橋	新市町	61.24	2.26	S50	R4	I	◇	○		●	□				□		設計/塗替塗装/委託点検	27.0	
59	K4023	BR0-342076-01776	徳田 1 3号線 1号橋	徳田 1 3号線	R C 橋	神辺町	3.2	6.1	S45	R3	I	◇	○		●□				□			設計/塗替塗装/直営点検	5.0	
60	D9824	BR0-342076-03362	福山駅箕沖幹線 8号橋	福山駅箕沖幹線	R C 橋	沖野上町	6.3	24.5	S55	R3	Ⅲ	◇	○	○	□	●			□			設計/断面修復/直営点検	7.0	
61	S21302	BR0-342076-00412	芦品橋歩道橋	新市相方幹線	鋼橋																			

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

176	D6125	BR0-342076-01949	南蔵王 3 7号線 2号橋	南蔵王 3 7号線	R C橋	南蔵王町	8.63	4.32	S46	R3	Ⅱ						○		●□		設計/下部工（断面修復）/直営点検	7.0		
177	D6241	BR0-342076-01312	引野東手城 1号線 1号橋	引野東手城 1号線	R C橋	引野町	8.6	4.8	S41	R2	Ⅱ						○	□	●		設計/主構造（断面修復）/直営点検	7.0		
178	D6127	BR0-342076-01951	南蔵王 4 1号線 2号橋	南蔵王 4 1号線	R C橋	南蔵王町	8.6	4.35	S46	R3	Ⅱ						○		●		設計/主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/直営点検	7.5		
179	D5051	BR0-342076-02110	御幸千田線 1号橋	御幸千田線	鋼橋	御幸町	8.57	6	S50	R5	Ⅱ						□	○	●		設計/側道系（全面）/清淤（断面修復）/下部工（断面修復）/支保架装/高床板設置/委託点検	12.9		
180	N0022	BR0-342076-02066	塚ノ口橋	中山南 1 2号線	P C橋	沼隈町	8.4	4.35	S55	R4	Ⅱ						○		●	□	設計/床版（断面補修）/直営点検	7.0		
181	H1065	BR0-342076-01427	小池橋	栗根 1 5号線	鋼橋	加茂町	8.4	3.4	S45	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/主構造（断面修復）/直営点検	15.2		
182	D6330	BR0-342076-02836	御幸 1 4 8号線 1号橋	御幸 1 4 8号線	鋼橋	御幸町	8.15	6.04	S60	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/桁塗装（全面）/支承塗装/直営点検	7.0		
183	D7396	BR0-342076-02057	新涯 6号線 1号橋	新涯 6号線	P C橋	新涯町	7.95	4.7	S48	R5	Ⅱ						□	○		●	設計/主構造（断面修復）/下部工（ひびわれ注入）/委託点検	8.5		
184	D5040	BR0-342076-01429	御幸 1 3 7号線 1号橋	御幸 1 3 7号線	R C橋	御幸町	7.24	2.51	S45	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/主構造（断面修復）/直営点検	7.0		
185	H2002	BR0-342076-03057	服部本郷 2号線 2号橋	服部本郷 2号線	P C橋	駅家町	7.04	3.55	H20	R4	Ⅱ						○		●	□	設計/主構造（断面修復）/直営点検	8.3		
186	K5046	BR0-342076-01431	山鳥橋	三谷 2 7号線	R C橋	神辺町	6.6	4.4	S45	R3	Ⅱ						□	○		●□	設計/主構造（断面修復）/委託点検	7.4		
187	M4221	BR0-342076-02030	才ノ内橋	金江 3 6号線	P C橋	金江町	6.4	5	S47	R3	Ⅱ						□	○		●□	設計/主構造（断面修復）/直営点検	7.0		
188	D8330	BR0-342076-01667	熊野 1 2 1号線 3号橋	熊野 1 2 1号線	R C橋	熊野町	6.28	5.66	S45	R3	Ⅱ						□	○		●□	設計/下部工（断面修復）/直営点検	7.0		
189	K5038	BR0-342076-01438	宮ノ道橋	三谷 2 3号線	R C橋	神辺町	5.6	3.5	S45	R3	Ⅱ						□	○		●□	設計/主構造（断面修復）/委託点検	7.4		
190	D6018	BR0-342076-01437	坪生 3 3号線 2号橋	坪生 3 3号線	R C橋	坪生町	5.6	6.45	S45	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/下部工（ひびわれ注入）/直営点検	7.0		
191	H3072	BR0-342076-01681	上有地 8 1号線 1号橋	上有地 8 1号線	R C橋	芦田町	5.55	2.01	S45	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/主構造（ひびわれ注入）/直営点検	7.0		
192	D8117	BR0-342076-01439	赤坂 2 0号線 1号橋	赤坂 2 0号線	R C橋	赤坂町	5.28	4	S45	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/下部工（ひびわれ注入）/直営点検	7.0		
193	K5042	BR0-342076-00593	田淵橋	三谷 2 6号線	R C橋	神辺町	5.2	4.3	S30	R2	Ⅱ						□	○	□	●	設計/主構造（断面修復）/委託点検	7.4		
194	D5339	BR0-342076-01442	北吉津 1 2号線 1号橋	北吉津 1 2号線	R C橋	北吉津町	5	4.16	S45	R2	Ⅱ						□		○□	●	設計/主構造（断面修復）/直営点検	7.0		
195	D7016	BR0-342076-01954	新王子橋	王子 1 2号線	R C橋	港町	4.9	7.5	S36	R3	Ⅱ							□		□	●	設計/主構造（断面修復）/直営点検	7.0	
196	D5247	BR0-342076-01325	福山駅南本庄線 1号橋	福山駅南本庄線	R C橋	南本庄	4.85	19.8	S41	R2	Ⅱ						□		○□	●	設計/主構造（断面修復）/直営点検	11.		

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]

短期事業計画（橋梁）

[illegible]