

福山市営渡船建造スケジュール(予定)

所掌		2025年度									2026年度									2027年度						
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
受託業者	仮契約		●																							
	議会報告			●																						
	本契約			●																						
	詳細設計			●	→																					
	起工												●	→												
	進水																		●	→						
	竣工(引渡し)																					●				
福山市	テスト運航																									
	利用開始																							●		