

計画の策定及び推進等に係る今後の予定について

（１）２０１６年度（平成２８年度）の取組予定

１月３０日	第２回福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 福山地域部会 （計画（素案）の審議，意見交換）
２月１日	第４回福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 笠岡地域部会 （計画（素案）の審議，意見交換）
２月６日 （本日）	第３回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 （地域部会の意見を踏まえ，計画（素案）の審議，意見交換）
２月中旬	協議会の意見を踏まえた計画（案）の作成
２月中旬～	パブリックコメント実施（３０日間を予定）
３月中旬	パブリックコメント提出意見の整理，必要に応じて意見反映検討
３月下旬	計画（最終案）の確定（地域部会委員へ送付）
３月下旬	第４回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 （計画（最終案）の審議，決定）
３月３１日	「福山・笠岡地域公共交通網形成計画」の完成

（２）２０１７年度（平成２９年度）以降の取組予定

① 地域公共交通再編実施計画の策定

ア) 再編実施計画の位置づけ等

- ・福山・笠岡地域公共交通網形成計画の方針等を実現するための実施計画であり，国の認定が必要になる。
- ・具体的な再編内容については，地域住民・交通事業者等との個別協議及び合意が必要となるが，再編実施計画に位置づける必要がある施策等については，本協議会で意見交換を行う。

イ) 期間（予定）

- ・計画策定：２０１７年度（平成２９年度）から２か年
- ・計画実施：２０１９年度（平成３１年度）から２０２２年度（平成３４年度）まで

② 計画推進事業の実施

福山・笠岡地域公共交通網形成計画に定めた施策を推進するため，公共交通の利用促進施策を中心とした計画推進事業に取り組む。

なお，事業実施に当たっては，国の支援制度を活用する予定にしている。

【予定事業】計画対象区域全体の公共交通マップ作成など