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・本特記仕様書は、熊野貯水池耐震対策工事に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和6年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、
「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同
様とする。

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工
事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

1 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象であ
る。
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
    広島県工事中情報共有システム
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3 受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議
し、承諾を得ること。
4 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものと
する。
5 受注者は、情報共有システムの利用にあたり、情報共有システム利用手引に基づき運用すること
6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
　作 成 者 ：受注者
　納品方法：CD、DVD
　作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる
掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

・次のいずれかの要件に該当する場合は、袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マ
ニュアル第２回改訂版（令和５年５月）で要求される性能（19項目）を全て満たした製品を使用すること。
(1)要領1m3当たりの中詰材重量が10kNを超える場合(20kN未満）
(2)2か月を超えて屋外へ使用する場合（3年未満）

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度
18）の水セメント比については60％以下とすること。

・堤体工に使用する購入土砂については、ランダム材（再生材を含む）とし内部摩擦角(φ′)は35.8°以上（D値95％
時）とすること。

第6節　法定外労災保険の付保について

第7節　再生資源利用計画の現場掲示

第2章　材料

第1節　大型土のう

第2節　コンクリートの配合指定

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　情報共有システム

第5節　工事に着手すべき期日について

第3節　購入土砂



・調査項目：埋設管位置確認
・調査時期：工事施工前に試掘を行うこと。
・移設期間：工事期間中
・提出書類：受注者は、工事着手に先立ち、水道管、ガス管、その他の地下埋設物の調査を行い、施工による不測の事
態に対処するため、各管理者（水道管の場合は監督員）に誓約書を提出すること。

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に
行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発
生の無いように努めること。
2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防
止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出するこ
と。
4  本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量
から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人
数の増員に対する変更は行わない。
5  受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議するこ
と。

・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任意仮設の積算内容を示
したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。
・内容：工事用道路、仮水路、仮設道、仮橋、モノレール、耕地復旧工

・本工事では、土砂購入を見込んでいる。
・当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理
土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経
済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しな
い。
・上記により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の
内容について監督員と協議すること。
・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用
した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受
けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先
の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設
廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。
なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第3章　施工条件

第1節　工事支障物件

第2節　検査期間

第3節　交通誘導警備員

第4節　任意仮設

第5節　購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

第6節　建設副産物について



・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土
リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。ま
た、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建
設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土
処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処
分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）
への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を
監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を
遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負
人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に
処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づ
き許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山
市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済
的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。な
お、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するも
のとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を
監督員に提出すること。

・令和6年8月　広島県　土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準
以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わ
ない。

　本工事では工事に支障する樹木（支障木）の伐採・除根、処分を見込んでいる。支障木の処分費は概算数量により積
算を行っているため、施工後に実数量にて設計変更を行う。また伐木・除根等の作業について、発注者の指示する条件
や金額が現場条件から乖離しており施工が困難な場合には、支障木撤去に係る受注者見積等の根拠資料により協議を行
い、発注者が妥当であると判断した場合は、その見積価格（実勢価格）にて設計変更の手続きを行うものとします。

　貯留水の落水はバルブ操作によって行うが、貯水池内の完全な落水はできない。落水の水位については、水利組合と
の協議によって決定する。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため、現場標示板等へ大会ロゴの標示について、ご協力
をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿ったものとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意すること。
・大会ロゴの標示については任意事項とし、標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026年（令和8 年）3月31日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第6章　その他

第1節　現場標示板等について

第7節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

第8節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

第9節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章　施工条件

第1節　樹木撤去工について

第2節　ため池貯留水について



1 

ため池整備工事共通仕様書 

（適用） 

1-1 本仕様書は、フィルタイプのため池（調整池を含む）改修の堤体工、地盤改良工、洪水

吐工、取水施設工、浚渫工その他これらに類する工種について適用するものとする。 

 

1-2 設計図書において特に定めのない事項については、次の基準類によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、

この仕様書に定めのない事項または疑義がある場合は、監督員に確認を求めなければなら

ない。 

1. 土地改良事業設計指針「ため池整備」   農林水産省農村振興局 

2. 土木工事等共通仕様書           農林水産省構造改善局 

3. 広島県農林土木工事共通仕様書       広島県農林水産局 

4. 広島県土木工事共通仕様書          広島県建設技術センター 

5. 農林土木工事施工管理基準          広島県農林水産局 

 

（一般事項） 

2-1 打合せ 

この仕様書において「打合せを行う」とされた場合に、監督員は状況に応じ、受注者、現

場代理人、監理技術者または主任技術者に対し指示、承諾または助言を行うものとし、指

示及び承諾は文書（打合せ簿を含む）によって行うものとする。助言は口頭でも出来るも

のとする。 

 

2-2 測量 

1. 事前測量を行い監督員に結果を提出し、承諾を受けなければならない。 

2. 基準点及び水準点は常に保全に努め、施工の支障となる基準点及び水準点は、監督員と

協議の上移設し、その管理を適切に行わなければならない。 

3. 監督員が別に指示する測量については、これを速やかに実施し、その成果を提出しなけ

ればならない。 

 

2-3 段階確認 

受注者は、工事完了後外面から明視できない箇所、または重要な工事部分及び、監督員が

必要と認めて指示する作業段階ごとに、その施工位置、施工状況等について、監督員の確

認を受けなければならない。 

 

2-4 履行報告書 

受注者は、月末締めで翌月７日までに履行報告書を監督員に提出しなければならない。 

 

2-5 定義 

1.「鋼土、刃金土」とは、堤体盛土のうち、遮水を目的とした部分をいう。特に「刃金土」

という場合は、遮水性部分または工法を示し、「鋼土」とは遮水性部分に用いる材料を示す場
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合もある。 

2.「ランダム材」とは、堤体盛土のうち遮水性ゾーン（鋼土、刃金土）以外の部分をいう。 

3.「ドレーン｣とは、堤体からの浸透水による細粒材料の流失を防止し、かつ浸透水を堤体外

へ安全に排出流下させることにより、堤体の浸透破壊を防止するものをいう。 

4.「コンタクトクレイ｣とは、土質材料と基礎岩盤面あるいはコンクリート構造物面が接する

箇所において密着性をより高めるために貼付ける粘土質材料をいう。 

5.「前法（表法）」とは、堤体上流側の法面をいう。 

6.「後法（裏法）」とは、堤体下流側の法面をいう。 

7.「取水施設」とは、底樋等の土木構造物と取水バルブ（ゲート）等の機械設備を含めたも

のの総称である。 

8.「取水設備」とは、取水施設における取水バルブ（ゲート）等の機械設備を示す。 

9.「樋管」とは、底樋、斜樋を含めたものの総称である。 

10.「腰ブロック」とは、ドレーンを保護し、かつ浸透水を堤体外に速やかに排水流下させる

積ブロックをいう。 

11.「土砂吐」とは、ため池の最も低位置に設けられた池内に堆積する土砂等の排除施設をいう。 

 

2-6 使用資材 

1. 設計図及び仕様書に特定の製品名及び製造業者名を表示していない場合は、「日本工業規

格（JIS製品）、団法人日本水道協会（JWWA製品）」または監督員が認める同等以上の製品で

あることとする。 

2. 受注者は、本工事に使用する主要な資材について、名称・規格･品質・各種試験成績書及

び購入先が確認できる資料を提出し、監督員の承諾を受けなければならない。 

 

2-7 コンクリート工 

この工事に使用するコンクリートは、「広島県土木工事共通仕様書」によるものとし、セ

メントは高炉B種とし、使用区分は次表のとおりとする。 

 

表 示 名 称 設計基準強度 粗骨材最大寸法 スランプ 水ｾﾒﾝﾄ比 

21-20-8 鉄筋構造物 σck=21N/mm2 20mm 8cm 55％以下 

18-40-8 無筋構造物 σck=18N/mm2 40mm 8cm 60％以下 

18-40-8 均しｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 40mm 8cm 60％以下 

 

2-8 施工体制立入点検について 

1. 発注者は、受注者が工事の施工に当たり、遵守しなければならない法令上の義務が適正

に履行されているかの立入調査を行うことができる。 

2. 受注者は、発注者の指名する者が、工事現場、現場事務所または営業所に立入調査を実
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施する場合は、これを受け入れなければならない。 

 

＜施工一般＞ 

（堤体工） 

3-1 雑物除去工 

1. 受注者は、掘削に当たり、堤敷内の腐植土、草木根等の有機物及び基礎として不適当な

もの並びに池水の浸透を誘導する雑物（風化土、転石、泥土等）は完全に除去しなければな

らない。なお、現地状況により完全に除去できない場合には、監督員と協議しなければなら

ない。 

2. 受注者は、設計図書に基づき工事現場内にある地表物及び物件を処理しなければならな

い。また、設計図書に示されていない地表物等については、監督員と協議しなければならない。 

 

3-2 土取場 

1. 堤体盛土材料の採取に当っては、指定する土取場について採取計画を施工計画書に記載

し、監督職員の承諾を得なければならない。 

2. 受注者は、伐開または採土前に土取場で監督職員、所有者立会のもとに範囲等を確認し、

後でトラブルのないようにしなければならない。また、数量の確認ができるよう着工前後

の測量、写真等必要書類を整理しなければならない。 

 

3-3 表土剥ぎ取り 

1. 受注者は、改修する堤体表土の剥ぎ取りに当たり、原則として全面にわたり同時に施工

するものとする。 

なお、やむを得ず盛土の進捗に応じて表土を剥ぎ取る場合には、表土と盛土が混合しないよ

うにしなければならない。 

2. 受注者は、表土の剥ぎ取りに当たり、設計図書に定めのない限り30cm以上とし、剥ぎ取

り面に樹木の根等が残る場合、これを除去しなければならない。 

なお、現地状況により除去できない場合には、監督員と協議しなければならない。 

 

3-4 掘削工 

1. 受注者は、掘削に当たり、計画基礎地盤標高に達する前に、ボーリング結果と現地の照

合を行う等、地盤の確認を行い、地盤改良の可否を検討するものとする。地盤改良等が必要

となった場合には、監督員と協議するものとする。 

2. 受注者は、浸透水をその原因により堤防の内外に区分して、誘導処理しなければならない。 

3. 受注者は、床掘及び袖掘を設計図書に示す深さに掘り下げ、掘削完了後は監督員の検査

を受けなければならない。 

ただし、所定の深さ以前に良質堅固な不透水層に遭遇した場合は、監督員の指示を受けなけ

ればならない。 

4. 受注者は、床掘及び袖掘には原則として火薬使用を避け、基礎の弛緩を防止し、やむを

得ずこれを使用する必要があるときは、監督員の指示を受けなければならない。 
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5. 受注者は、漏水を絶無にするため、基礎地盤の「凹凸」を取除いてよく清掃し、基礎地

盤と築堤土との接触を密にしなければならない。 

6. 受注者は、掘削に当たり必要な断面を確保するとともに、極力過掘りを避けるものとす

る。過掘りとなった場合、地山と同等若しくは良質な材料を用いて埋戻すものとするが、そ

の処置について監督員の指示によるものとし、これに要する経費は受注者の負担により行わ

なければならない。 

7. 受注者は、掘削法面の保護について十分工程計画を検討し、風化、変質が生じないよう

にしなければならない。 

 

3-5 掘削土の流用工 

1. 受注者は、掘削土を築堤材料へ流用する場合、設計図書によるものとする。 

2. 受注者は、掘削に先立ち掘削土の盛立材料への流用の適否を検討するために掘削箇所の

試掘を行うとともに土質試験を実施し、その試験結果を監督員に提出するものとする。なお、

試験項目については監督員の指示によらなければならない。 

 

3-6 掘削土の搬出工 

1. 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥再生利用技術基準(案)

の第４種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が 200kN/ｍ2 以上若しくは一軸圧縮強度

（ｑu）が50kN/ｍ2 以上）に改良しなければならない。 

なお、第4種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を本工事現場外へ搬出する必要があ

る場合は、監督員と協議するものとする。 

2. 受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土に含まれる有害物質に

関する試験を行い、「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満たしているこ

とを確認するものとする。なお、基準を満たしていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

3-7 堤体盛立工 

1. 受注者は、盛立材料の試験を設計図書及び監督員の指示により行わなければならない。 

2. 受注者は、鋼土には特に水密性の大きい粘質土を選び、透水係数ｋ＝1×10-5cm／sec 以

下の土を用いなければならない。 

 （JIS A 1214の方法による、最大乾燥密度の95%以上の時） 

3. 受注者は、ランダム材には透水性があり重量の大きい砂質土で、透水係数ｋ＝1×10-3～

1×10-5cm／secの土を用いなければならない。 

 （JIS A 1214の方法による、最大乾燥密度の95%以上の時） 

4. 受注者は、築堤用土の採取及び搬入について、1 日計画盛土量程度とし、降雨、降雪そ

の他の事由により盛土を中断し、搬入土が余る場合、覆い等を施して過湿あるいは乾燥土と

ならないよう処置しなければならない。 

5. 受注者は、用土運搬の方法について転圧の障害となる軌道、ポスト等は盛土の現場に設

けてはならない。 
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また、自走式運搬機械で行なう場合も、その進入路等の軌跡が集中して過転圧を起さないよ

うに、取付部の拡張、運搬方法について考慮しなければならない。 

6. 受注者は、築堤用土のまき出し及び転圧に当たり、原則として堤体の縦断方向に施工す

るものとし、横断方向に層状にならないように注意しなければならない。 

ただし、樋管設置のための開削部で作業が困難な場合はこの限りではない。 

7. 受注者は、盛土基礎地盤について支持力及び均等性に疑問がある場合には監督員と協議

しなければならない。 

8. 受注者は、まき出した土を、その日のうちに締固めなければならない。 

9. 受注者は、床掘部の盛立において、湧水のあるときはこれを排除して十分に締固めなけ

ればならない。なお、排除の方法については、監督員と協議しなければならない。 

10. 受注者は、地山及び既成盛立との接触面について特に十分に締固めなければならない。 

11. 受注者は、盛土作業について最凹部から各層平坦に締固め、設計図書に示す高さまで盛

立てるものとする。 

12. 受注者は、水平な面を施工する場合、平坦な締固め、排水が良好となるよう施工しなけ

ればならない。 

13. 受注者は、タイヤローラまたは振動ローラで転圧作業を行うこととする。 

14. 受注者は、転圧作業に当たり、ローラの転圧幅は30cm以上重複させなければならない。 

15. 受注者は、地山または既成盛立との接触面及び地形上ローラの使用が不可能な箇所の転

圧に際しては、地山との密着及び既成盛立との均一化を図るよう特に留意し、タンパ、振動

ローラ等の小型締固め機械または人力で入念に締固めなければならない。 

16. 受注者は、法面部の盛土について、規定以上の寸法の広さまでまき出し、十分締固めを

行うものとする。また、はみ出した部分は、盛立完了後に切り取り、法面を仕上げるものと

する。 

17. 受注者は、冬期の盛立において、盛立面の氷雪または凍土、霜柱は必ず除去して転圧し

なければならない。また、含水比あるいは締固め密度が所定の値を満足していない場合、そ

の1層を破棄あるいは再締固めしなければならない。 

18. 受注者は、盛土の施工中において、用土の不適若しくは転圧の不十分、または受注者の

不注意によって湧水あるいは盛立法面の崩壊があった場合、その部分及びこれに関連する部

分の盛立について再施工しなければならない。 

19. 受注者は、盛立現場の排水を常に十分行い、雨水等が盛立部分に残留しないよう緩勾配

をつけて仕上げるものとする。 

20. 受注者は、転圧後平滑面が出来た場合、次層との密着を図るため、かき起しをしてから

次のまき出しを行わなければならない。 

21. 受注者は、まき出し面が乾燥した場合は散水等により、まき出し材料と同程度の含水比



6 

となるよう調整し施工しなければならない。 

22. 受注者は、まき出し土中に過大な粒径の岩石、不良土及びその他草木根などがある場合、

これを除去しなければならない。 

23. 受注者は、盛土作業中に沈下等の有害な現象があった場合、その処理方法について監督

員と協議しなければならない。 

24. 受注者は、岩盤面に盛立する場合、浮石やオーバーハング部を取除き、十分清掃のうえ

コンタクトクレイを貼り付けた後施工しなければならない。 

また、コンタクトクレイを施工するときは、その厚さ及び施工方法について監督員と協議し

なければならない。 

25. 受注者は、締固めに当たり、過転圧による品質の低下に十分注意し、適正な盛立管理の

もとに施工しなければならない。 

26. 受注者は、締固め後、乾燥によるクラックが発生した場合、その処理範囲について監督

員と協議し、健全な層まで取除き再施工しなければならない。 

27. 受注者は、盛立作業ヤード上で締固め機械を急旋回してはならない。 

28. 受注者は、施工中において用土の含水比、締固め試験、透水試験等の施工管理試験を行

わなければならない。 

29. まき出し厚さ、転圧回数の標準は次のとおりとする。ただし、施工前及び土質変更時に

は現場盛土試験を行い、転圧状況等の確認を行い、監督員と協議し決定するものとする。 

 

 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 

(3500m/h) 

振動ローラ 

(1000m/h) 

タンパ 

(550ｍ/h) 

まき出厚 

（ｍ） 

転圧回数 

（回） 

まき出厚 

（ｍ） 

転圧回数 

（回） 

まき出厚 

（ｍ） 

転圧回数 

（回） 

鋼  土 0.20 8 0.20 8 0.10 8 

ランダム 0.30 6 0.30 6 0.20 6ｓ 

 

30.施工管理 

① 施工管理は、別紙ため池出来形管理基準（写真撮影）及びため池品質管理基準による

ものとし、試験方法、回数、施工管理基準は本仕様書によるものとする。 

② 受注者は、土質が変化する時等、監督員の指示により含水比試験を行わなければなら

ない。許容含水比は最適含水比±5%とする。 

③ 試験結果が管理基準値に達しない場合は監督員の指示にしたがうものとする。 

 

3-8 コンクリート工 

受注者は、構造物の施工に当たり、図面に表示している箇所以外で生コンクリートの施工

打継ぎを行う場合には、塩ビ製止水板を設置し、漏水がないようにするものとする。 
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3-9 法面保護工 

1. 受注者は、設計図書で示された工法で十分転圧し、法面を整形しなければならない。 

2. 受注者は、曲線部及び局部で波止ブロックの施工ができない箇所は、強度18N／mm2以上

のコンクリートで仕上げなければならない。 

 

3-10 裏法フィルター工 

受注者は、後法（裏法）フィルターの施工に当たり、1層の仕上がり厚さが30cm以下とな

るようまき出し、タンパ（60～100kg級）等により締固めなければならない。 

 

3-11 腰ブロック工 

受注者は、腰ブロック水抜孔の施工に当たり、塩化ビニル管（VUφ50mm）を２～３㎡に 1

箇所程度の割合で設置しなければならない。 

 

3-12 ドレーン工 

  受注者は、砕石または砂によるドレーンについて、1 層の仕上り厚さが 30cm 以下となる

ようまき出し、振動ローラまたはタンパ（60～100kg級）等により締固めなければならない。 

 

（地盤改良工） 

4-1 浅層改良工 

1. 受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとし、地盤改良の施工方法等を

施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。なお、これ以外の改良方法を行な

う場合には、監督員と協議しなければならない。 

2. 受注者は、工事着手前に室内配合試験を行い、使用する固化材の添加量について監督員

の承諾を得なければならない。 

3. 受注者は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じる

とともに天候に留意し、雨天、強風時及び気温５℃以下のときは散布してはならない。また、

施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

4. 受注者は、バックホウ等により所定の深さまで現地土と固化材を混合･攪拌するものとし、

混合状態の良否を観察し、目視による色むらがなくなるまで行うものとし、混合むらが生じ

た場合は、再度混合する。 

5. 受注者は、固化材を混合、攪拌し所定の養生期間を経た後、基盤面の仕上げを行うもの

とする。 

6. 受注者は、セメント系固化材を使用する場合、必要に応じて透流出水のPHを測定するも

のとする。なお、測定方法については、監督員の指示を受けるものとする。 

7. また、六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） を実施し、試験結果（計量証

明書）を提出するものとする。試験方法は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良

土などの六価クロム溶出試験実施要領」によるものとする。また、土質条件、施工条件等に

より試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象
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とする。 

  ・試験対象工種名及び検体数 

    仮設工地盤改良工 ： 配合設計段階  1検体（試験方法1） 

施工後段階              1検体（試験方法2） 

 

（洪水吐工） 

5-1 洪水吐工 

1. 受注者は、堰体に接する部分の掘削に当たり、発破と過掘りを避けて、基盤を緩めない

ようにしなければならない。また、洪水吐の越流堰設置箇所部分の掘削は、正確な断面を保

持しなければならない。 

2. 受注者は、設計図書に掘削土等の流用計画が示されている場合、流用工種との工程調整

を図り、所定量を確保しなければならない。 

3. 受注者は、特に堰体コンクリートと岩盤の密着について留意し、浮石等を除去、清掃の

うえモルタルを敷き均して施工しなければならない。 

4. 受注者は、堤体越流部及び放水路の断面形状等について、設計図書によるものとし、表

面に生じた空隙にはコンクリート等を充填し、突起部はすべて削り取って平滑に仕上げなけ

ればならない。 

5. 受注者は、洪水吐周辺の盛土について、土とコンクリートの境界面が水みちとならない

ように施工しなければならない。 

6. 受注者は、設計図書のとおり床版ずれ止めアンカーを正確に取付けなければならない。 

 

（取水施設工） 

6-1 取水施設工 

1. 受注者は、底樋管巻立コンクリート及び止水壁周辺の盛土について、境界面が水みちと

ならないよう、特に十分に締固めなければならない。また、締固め機械によって底樋管等に

損傷を与えないよう注意して施工しなければならない。 

2. 受注者は、底樋管上の盛土の転圧について巻立コンクリートの天端から60cmまでは、重

機械によらずにタンパ等で十分に締固めなければならない。 

3. 受注者は、取水施設設置のための現況堤体開削部について、盛土材料と旧堤体土とのな

じみを良くするため境界面のかき起しや散水を行うものとし、堤体開削部より漏水すること

のないように施工しなければならない。 

4. 受注者は、掘削において、管敷設、接合、基礎工、埋戻し等の作業及び管体の安全を考

慮して必要な幅員及び法勾配を確保するものとし、過掘りの発生は極力避けなければならな

い。継手掘り箇所またはやむを得ず基礎地盤を過掘りした場合、良質な材料を用いて締固め、

当初地盤と同等程度に復元しなければならない。 

5. 受注者は、設計図書に示すとおり取水施設の継手を設置しなければならない。なお、盛

土の圧密沈下等により支障を生じないようにしなければならない。 



9 

6. 受注者は、堤体盛土に支障のないよう工程上余裕を持って底樋管を設置するものとする。 

7. 受注者は、管路の埋戻し用土に掘削土を流用するとき石礫、有機物等の有害物を含まな

いようにしなければならない。 

8. 受注者は、斜樋管に塩ビ管・ヒューム管等を用いる場合、管体に損傷を与えないよう丁

寧に取扱い、継手は水密になるよう接合しなければならない。 

9. 受注者は、底樋管と斜樋管の取付部、斜樋管の取水孔部、施工継手等は漏水のないよう

施工しなければならない。 

10. 受注者は、樋管工事の施工に当たり樋管部巻立コンクリート打設前及び樋管完成時の各

段階で監督員の承認を受けなければならない。 

  

6-2 ゲート及びバルブ製作工 

1. 受注者は、製作に先立ち、承諾図書を2部（承諾後返却分1部を含む） 提出するものと

する。 

2. 受注者は、完成図書を２部提出するものとする。なお、完成図書等の内容、様式等につ

いては監督員と打合せのうえ作成するものとする。 

3. 受注者は、製作に使用するすべての材料について、水圧に耐えうる強度を有し、各種形

状寸法は正確に承諾図書に適合したものでなければならない。 

4. 受注者は、鋳鋼、鋳鉄、砲金等の鋳造品は十分押湯をし、表面平滑であって、鋳房、気

泡、その他鋳造上の欠点のないものでなければならない。 

 

6-3 取水ゲート 

1. 受注者は、扉体の主横桁は設計最大水圧を均等に受ける位置に配置しなければならない。 

2. 受注者は、シートフレームの設計、製作に当たりコンクリートにより弾性支持されるレ

ールと考えられるので、扉体に作用する水圧を有効かつ安全にコンクリートへ分布伝達でき

るようにしなければならない。 

3. 受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工したうえ、共摺合せを十分

に行い完全なる水密を保たなければならない。 

4. 受注者は、スルースバルブの巻上機について巻上オネジ及びメネジがその荷重に耐えら

れる構造としなければならない。 

5. 受注者は、オネジの軸受部について開閉が容易に行えるようにベアリングを装置しなけ

ればならない。 

6. 受注者は、巻上機に開閉度を表示する目盛板とハンドルの回転方向による開閉別を区分

できる表示板を取付けなければならない。 

（土砂吐ゲート） 

6-4 土砂吐ゲート 

1. 受注者は、扉体の主桁は設計最大深を均等に受ける位置に配置し、その水圧に対して十
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分な強度を有する構造としなければならない。 

2. 受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリートにより弾性支持される

レールと考えられるので、扉体に作用する水圧を有効かつ安全に側壁コンクリートへ分布伝

達できるようにしなければならない。 

3. 受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工したうえ、共摺合せを十分

に行い完全なる水密を保たなければならない。 

4. 受注者は、開閉が円滑に行える構造としなければならない。 

 

（仮設備工）  

7-1 道路工 

1. 工事用道路は工程計画、安全性を考慮し施工しなければならない。 

2. 工事用道路については、施工計画書に記載しなければならない。 

 

7-2 水替工  

1. 仮締切、仮廻し水路は、設計図書によるほか、流水等に対し安全な構造とし適切な維持

管理をしなければならない。 

2. 工事に起因する汚濁水は、環境保全、自然保護等について十分留意し、必要に応じて流

末処理（沈砂池等）をするなど、十分に注意しなければならない。 

3. 受注者は、汚濁水の流出等不測の事態が生じた場合は、監督員及び関係者に速やかに連

絡し迅速に対処しなければならない。 

4. 仮締切内の水替は排水計画に万全を期し常時適切に管理をしなければならない。 

 

7-3 仮排水工の管理 

1. 仮排水工は、受注者の責任において適切な維持管理をしなければならない。 

2. 仮排水工の計画流量を超える場合の処置については、あらかじめ監督員と協議するもの

とし、緊急時に備えなければならない。 



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

00010 

0 
70福山市                                  
00-06.07.01(0)

9 公共(011015～)  

諸経費工種              
工事費端数区分　        
週休補正区分            
施工地域・工事場所区分  
契約保証費区分　        
前払支出割合区分        
軽油区分　　　　        
復興補正区分            
ＩＣＴ補正区分          

21  ため池工事              
01  千円未満切捨　　        
00  補正なし　　　　        
05  中山間地域              
01  金銭的保証(0.04%)       
00  補正なし　　　　        
00  一般軽油使用　　        
00  補正なし                
00  補正なし                



本工事費 0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

本工事費

ため池

         1     
          
    式    

レベル１

堤体工

         1     
          
    式    

レベル２

土工

         1     
          
    式    

レベル３

掘削
【土質】

          
    m3    

レベル４

表土掘削
土砂 片切掘削

       619         m3    

00    

　単第　0 -0001号表　
段切掘削
土砂 片切掘削

       502         m3    

00    

　単第　0 -0002号表　
堤体掘削
土砂 オープンカット 押土無し
障害無し 5,000m3未満

       352         m3    

00    

　単第　0 -0003号表　
堤体掘削
土砂 片切掘削

       509         m3    

00    

　単第　0 -0004号表　



本工事費 0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

盛土
【土質】

          
    m3    

レベル４

段切盛土
施工幅　4.0m～

       416         m3    

00    

　単第　0 -0005号表　
購入土盛土
施工幅　～1.0m

         2         m3    

00    

　単第　0 -0009号表　
購入土盛土
施工幅　1.0m～2.5m

        13         m3    

00    

　単第　0 -0013号表　
購入土盛土
施工幅　2.5m～4.0m

        65         m3    

00    

　単第　0 -0014号表　
購入土盛土
施工幅　4.0m～

     5,980         m3    

00    

　単第　0 -0015号表　
購入土埋戻

       124         m3    

00    

　単第　0 -0017号表　
発生土盛土
施工幅　～1.0m

        55         m3    

00    

　単第　0 -0018号表　
発生土盛土
施工幅　1.0m～2.5m

        83         m3    

00    

　単第　0 -0019号表　



本工事費 0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

発生土盛土
施工幅　2.5m～4.0m

        54         m3    

00    

　単第　0 -0020号表　
購入土
ランダム材　ほぐし　10t車現着
内部摩擦角(φ′)35.8°以上（D値95％時)

     8,810         m3    

00   

    
土砂場内運搬
4tダンプトラック

     7,340         m3    

00    

　単第　0 -0021号表　
法面整形
【土質】

          
    m2    

レベル４

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

     1,490         m2    

00    

　単第　0 -0024号表　
作業残土処理

          
    m3    

レベル４

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

     1,800         m3    

00    

　単第　0 -0025号表　
処分費対象額調整（直接工事費計上分）
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
残土処分費
砂質土

     1,800         m3    

00   

    



本工事費 0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

構造物取壊し工

         1     
          
    式    

レベル３

コンクリート構造物取壊し
【構造物種別】

          
    m3    

レベル４

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

        26         m3    

00    

　単第　0 -0026号表　
構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

        13         m3    

00    

　単第　0 -0027号表　
石積取壊し

          
    m3    

レベル４

石積み取壊し
岩塊・玉石 オープンカット 押土無し
障害無し 5,000m3未満

        10         m3    

00    

　単第　0 -0028号表　
殻運搬・処理
【殻種別】

          
    m3    

レベル４

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

        26         m3    

00    

　単第　0 -0029号表　
殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

        13         m3    

00    

　単第　0 -0030号表　



本工事費 0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

土砂等運搬
標準 硬岩
DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

        10         m3    

00    

　単第　0 -0031号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
コンクリート殻受入費
鉄筋　再生工場搬入

        26         m3    

00   

    
コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

        13         m3    

00   

    
残土処分費
硬岩

        10         m3    

00   

    
作業土工

          
    m3    

レベル４

床掘り
土砂 標準
無し 障害無し

        19         m3    

00    

　単第　0 -0032号表　
機械併用埋戻（一般）

        27         m3    

00    

　単第　0 -0033号表　
付帯工

         1     
          
    式    

レベル３



本工事費 0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

ドレーン工
【土質】

          
    m3    

レベル４

立上りドレーン
コンクリート用砕石

       184         m3    

00    

　単第　0 -0035号表　
水平ドレーン
コンクリート用砕石

        56          m    

00    

　単第　0 -0036号表　
擁壁工

         1     
          
    式    

レベル３

コンクリートブロック基礎
【規格】

          
     m    

レベル４

コンクリートブロック基礎
壁高H=2.8m

        37          m    

00    

　単第　0 -0041号表　
コンクリートブロック基礎
壁高H=3.4m

         3          m    

00    

　単第　0 -0047号表　
コンクリートブロック積工
【構造種別】

          
    m2    

レベル４

ブロック積工
練積工：裏コンなし

       142         m2    

00    

　単第　0 -0048号表　



本工事費 0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

裏込材
【規格】

          
    m3    

レベル４

裏込砕石
C-40

        34         m3    

00    

　単第　0 -0049号表　
目地工
【規格】

          
    m3    

レベル４

目地板
1工事当り使用量30m2未満
瀝青繊維質目地板t=10mm

         8         m2    

00    

　単第　0 -0046号表　
天端コンクリート
【規格】

          
    m3    

レベル４

天端コンクリート

        40          m    

00    

　単第　0 -0050号表　
小口止コンクリート
【規格】

          
    m3    

レベル４

小口止コンクリート

         1        箇所   

00    

　単第　0 -0052号表　
水抜き工
【材料種別・規格】

          
     m    

レベル４



本工事費 0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）ＶＵ　薄肉管
１００ｍｍ

        26.3        m    

00    

　単第　0 -0053号表　
水路工
【規格】

          
     m    

レベル４

水路工
U型側溝　250

        36          m    

00    

　単第　0 -0054号表　
溜桝工
500型

         2         基    

00    

　単第　0 -0056号表　
暗渠工
VPφ200

         2        箇所   

00    

　単第　0 -0058号表　
作業土工

          
    m3    

レベル４

床掘り
土砂 標準
無し 障害無し

        33         m3    

00    

　単第　0 -0032号表　
機械併用埋戻（一般）

        38         m3    

00    

　単第　0 -0060号表　
基面整正

        27         m2    

00    

　単第　0 -0062号表　



本工事費 0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

法面工

         1     
          
    式    

レベル３

法面工
【材料種別・吹付厚】

          
    m2    

レベル４

防草シート工

     1,500         m2    

00    

　単第　0 -0063号表　
植生シート工
肥料袋無_標準品
[規]500m2未満

       431         m2    

00    

　単第　0 -0064号表　
洪水吐工

         1     
          
    式    

レベル２

構造物取壊し工

         1     
          
    式    

レベル３

コンクリート切断
【構造物種別】

          
    m3    

レベル４

舗装版切断
コンクリート舗装版
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

       159          m    

00    

　単第　0 -0065号表　
コンクリート構造物取壊し
【構造物種別】

          
    m3    

レベル４



本工事費 0 0011

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

       113         m3    

00    

　単第　0 -0066号表　
殻運搬・処理
【殻種別】

          
    m3    

レベル４

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

       113         m3    

00    

　単第　0 -0030号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

       113         m3    

00   

    
現場打開渠工

         1     
          
    式    

レベル３

コンクリート
【規格】

          
    m3    

レベル４

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
人力打設

       113         m3    

00    

　単第　0 -0067号表　
鉄筋
【規格】

          
     t    

レベル４



本工事費 0 0012

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

鉄筋工
SD295_D13
一般構造物 [規]10t未満

         4.52       t    

00    

　単第　0 -0068号表　
型枠

          
    m2    

レベル４

型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

        17         m2    

00    

　単第　0 -0069号表　
ドレーン工

          
    m2    

レベル４

底版ドレーン工
コンクリート用砕石

        87          m    

00    

　単第　0 -0070号表　
プレキャスト開渠工

         1     
          
    式    

レベル３

プレキャスト開渠工
　

          
     m    

レベル４

プレキャスト開渠工

         1         式    

00    

　単第　0 -0072号表　
水路付帯工

         1     
          
    式    

レベル３



本工事費 0 0013

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

集水桝
　

          
   箇所   

レベル４

現場打ち集水桝

         1        箇所   

00    

　単第　0 -0079号表　
擁壁工

         1     
          
    式    

レベル３

重力式擁壁工
　

          
   箇所   

レベル４

擁壁工

         1        箇所   

00    

　単第　0 -0081号表　
導水暗渠工

         1     
          
    式    

レベル２

土工

         1     
          
    式    

レベル３

作業土工

          
    m3    

レベル４

床掘り
土砂 標準
無し 障害無し

        28         m3    

00    

　単第　0 -0032号表　



本工事費 0 0014

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

床掘り
土砂 現場制約あり

         5         m3    

00    

　単第　0 -0083号表　
購入土埋戻
締固め：振動ローラ

        12         m3    

00    

　単第　0 -0084号表　
購入土埋戻
締固め：コンパクタ

        12         m3    

00    

　単第　0 -0085号表　
発生土埋戻
締固め：振動ローラ

         3         m3    

00    

　単第　0 -0086号表　
発生土埋戻
締固め：コンパクタ

         3         m3    

00    

　単第　0 -0087号表　
盛土

          
    m3    

レベル４

発生土盛土

         3         m3    

00    

　単第　0 -0088号表　
管体基礎
【規格】

          
     m    

レベル４

管水路基礎
砂・砂質土　再生砂

        43         m3    

00    

　単第　0 -0089号表　



本工事費 0 0015

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

管体撤去工

         1     
          
    式    

レベル３

ダクタイル鋳鉄管撤去工
【規格】

          
     m    

レベル４

ダクタイル鋳鉄管人力撤去
短管・異形管・弁類　K形
６００ｍｍ

         2         本    

00    

　単第　0 -0091号表　
ダクタイル鋳鉄管人力撤去
短管・異形管・弁類　K形
３００ｍｍ

         2         本    

00    

　単第　0 -0093号表　
人力運搬
1000㎏以下／回

         1.25      ｔ    

00    

　単第　0 -0094号表　
階段取壊し工
【構造物種別】

          
    m3    

レベル４

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

         3         m3    

00    

　単第　0 -0027号表　
殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

         3         m3    

00    

　単第　0 -0030号表　
処分費対象額調整（直接工事費計上分）
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          



本工事費 0 0016

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

         3         m3    

00   

    
管体工

         1     
          
    式    

レベル３

ダクタイル鋳鉄管人力布設工
【規格】

          
     m    

レベル４

仮設工
管体工（任意）

         1         式    

00    

　単第　0 -0095号表　
ダクタイル鋳鉄管人力布設
直管・短管・異形管　K形
６００ｍｍ

         1         本    

00    

　単第　0 -0096号表　
ダクタイル鋳鉄管人力布設
直管・短管・異形管　ALW形
６００ｍｍ

        12         本    

00    

　単第　0 -0097号表　
ダクタイル鋳鉄管人力布設
直管・短管・異形管　K形
６００ｍｍ

         1         本    

00    

　単第　0 -0096号表　
ダクタイル鋳鉄管人力布設
直管・短管・異形管　K形
３００ｍｍ

         1         本    

00    

　単第　0 -0098号表　
ダクタイル鋳鉄管人力布設
直管・短管・異形管　ALW形
３００ｍｍ

        12         本    

00    

　単第　0 -0099号表　



本工事費 0 0017

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

ダクタイル鋳鉄管人力布設
直管・短管・異形管　K形
３００ｍｍ

         1         本    

00    

　単第　0 -0098号表　
ダクタイル鋳鉄管材料費

         1         式    

00    

　単第　0 -0100号表　
人力運搬
1000㎏以下／回

        10.77      ｔ    

00    

　単第　0 -0094号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設工
【規格】

          
     m    

レベル４

ダクタイル鋳鉄管機械布設
直管ALW形
６００ｍｍ×６ｍ　AL2種　ALW-K

         1         本    

00    

　単第　0 -0101号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
直管K形
６００ｍｍ×６ｍ2種

         2         本    

00    

　単第　0 -0102号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
直管K形　甲切管
６００ｍｍ　2種　L＝２０００

         1         本    

00    

　単第　0 -0103号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
曲管K形
６００ｍｍ　2種　22.5°

         2         本    

00    

　単第　0 -0104号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
K形　短管1号
６００ｍｍ

         1         本    

00    

　単第　0 -0105号表　



本工事費 0 0018

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

ダクタイル鋳鉄管機械布設
直管ALW形　甲切管
３００ｍｍ　Ｌ＝５４３５　AL2種　ALW-K

         1         本    

00    

　単第　0 -0106号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
直管K形
３００ｍｍ×６ｍ3種

         2         本    

00    

　単第　0 -0107号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
直管K形　甲切管
３００ｍｍ　3種　L＝３０００

         1         本    

00    

　単第　0 -0108号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
曲管　K形
３００ｍｍ　3種　22.5°

         2         本    

00    

　単第　0 -0109号表　
ダクタイル鋳鉄管機械布設
K形　短管1号
３００ｍｍ　3種

         1         本    

00    

　単第　0 -0110号表　
ダクタイル鋳鉄管材料費

         1         式    

00    

　単第　0 -0111号表　
硬質塩化ビニル管
【規格】

          
     m    

レベル４

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
片受直管スリーブ付ＶＵ　薄肉管
１５０ｍｍ

        80.0        m    

00    

　単第　0 -0112号表　
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）ＶＵ　薄肉管
１５０ｍｍ

         0.4        m    

00    

　単第　0 -0113号表　



本工事費 0 0019

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

閉塞工

         1     
          
    式    

レベル３

コンクリート工
【規格】

          
    m3    

レベル４

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
コンクリートポンプ車打設

       219         m3    

00    

　単第　0 -0114号表　
型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

        21         m2    

00    

　単第　0 -0069号表　
充填工
【材料種別・規格】

          
    m2    

レベル４

モルタル圧入工

土木積算基準「トンネル裏込注入工」準用         27         m3    

00    

　単第　0 -0115号表　
目地板
1工事当り使用量30m2未満
樹脂発泡体(15倍発泡)t=10mm

        21         m2    

00    

　単第　0 -0116号表　
附帯工

         1     
          
    式    

レベル３

コンクリート工
【規格】

          
     m    

レベル４



本工事費 0 0020

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

         1.6       m3    

00    

　単第　0 -0051号表　
型枠
一般型枠
小型構造物

         1.6       m2    

00    

　単第　0 -0043号表　
鉄筋工
SD295_D13
一般構造物 [規]10t未満

         0.008      t    

00    

　単第　0 -0068号表　
スライドゲート据付工
　

          
     m    

レベル４

スライドゲート据付工
製品重量25㎏≦W＜50㎏

         1         式    

00    

　単第　0 -0117号表　
ネットフェンス撤去工
【規格】

          
     m    

レベル４

ネットフェンス撤去工
A-Ⅲ型　1.5m

        19          m    

00    

　単第　0 -0119号表　
床掘り
土砂 上記以外(小規模)

         2         m3    

00    

　単第　0 -0074号表　
殻運搬・処理
【殻種別】

          
    m3    

レベル４



本工事費 0 0021

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

         0.1       m3    

00    

　単第　0 -0030号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

         0.1       m3    

00   

    
ネットフェンス
【規格】

          
     m    

レベル４

ネットフェンス工（本体）
Ｈ=１．５：Ａ－Ⅲ型（ビニル被覆型）

        17          m    

00    

　単第　0 -0120号表　
盛土・埋戻（人力土工）
砂・砂質土

         2         m3    

00    

　単第　0 -0121号表　
ネットフェンス撤去工（扉）
【規格】

          
     m    

レベル４

ネットフェンス(扉)撤去工
A-Ⅲ型　1.5m

         1         組    

00    

　単第　0 -0122号表　
床掘り
土砂 上記以外(小規模)

         1         m3    

00    

　単第　0 -0074号表　



本工事費 0 0022

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

殻運搬・処理
【殻種別】

          
    m3    

レベル４

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

         0.2       m3    

00    

　単第　0 -0030号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

         0.2       m3    

00   

    
フェンス扉
【規格】

          
    組    

レベル４

ネットフェンス工（扉）
Ｈ＝１．５ｍネット式片開（ビニル被覆製）

         1         組    

00    

　単第　0 -0123号表　
盛土・埋戻（人力土工）
砂・砂質土

         1         m3    

00    

　単第　0 -0121号表　
コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

         0.1       m3    

00    

　単第　0 -0042号表　
型枠
一般型枠
小型構造物

         1.7       m2    

00    

　単第　0 -0043号表　



本工事費 0 0023

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
RC-40

         0.4       m2    

00    

　単第　0 -0124号表　
洪水調節工

         1     
          
    式    

レベル２

土工

         1     
          
    式    

レベル３

掘削
【土質】

          
    m3    

レベル４

床掘り
土砂 現場制約あり

        24         m3    

00    

　単第　0 -0083号表　
盛土・埋戻（人力土工）
砂・砂質土

        12         m3    

00    

　単第　0 -0121号表　
撤去復旧工

         1     
          
    式    

レベル３

石張工

          
    m3    

レベル４

石積類人力とりこわし
空石積  控４５cm未満

        19         m2    

00    

　単第　0 -0125号表　



本工事費 0 0024

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

石積(張)
張工
練石 雑割石

        13         m2    

00    

　単第　0 -0126号表　
階段工
【構造物種別】

          
    m3    

レベル４

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

         8.7       m3    

00    

　単第　0 -0066号表　
殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

         8.7       m3    

00    

　単第　0 -0030号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

         8.7       m3    

00   

    
コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

         5.2       m3    

00    

　単第　0 -0042号表　
型枠
一般型枠
小型構造物

         7.4       m2    

00    

　単第　0 -0043号表　
重力式擁壁工

         1     
          
    式    

レベル３



本工事費 0 0025

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

重力式擁壁
　

          
    m3    

レベル４

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

        11         m3    

00    

　単第　0 -0044号表　
型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

        30         m2    

00    

　単第　0 -0069号表　
コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

         1.9       m3    

00    

　単第　0 -0044号表　
型枠
一般型枠
均しコンクリート

         2.5       m2    

00    

　単第　0 -0045号表　
底張りコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

         1.5       m3    

00    

　単第　0 -0127号表　
底張り均しコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

         0.9       m3    

00    

　単第　0 -0128号表　
仮設工

         1     
          
    式    

レベル２

任意仮設

         1     
          
    式    

レベル３



本工事費 0 0026

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

任意仮設

          
    m3    

レベル４

任意仮設

         1         式    

00    

　単第　0 -0129号表　
任意処分費

          
    式    

レベル４

処分費対象額調整（直接工事費計上分）
「処分費等」の取扱いによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
任意処分費
残土、As殻

         1         式    

00    

　単第　0 -0169号表　
安全費

         1     
          
    式    

レベル３

交通誘導警備員B

       135         人    

00   

    
樹木撤去工

         1     
          
    式    

レベル２

樹木撤去工

         1     
          
    式    

レベル３



本工事費 0 0027

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

伐開

          
     m    

レベル４

伐採工
チェンソー伐採
幹周90～120㎝

        14         本    

00    

　単第　0 -0170号表　
伐採工
チェンソー伐採
幹周120～240㎝

        21         本    

00    

　単第　0 -0173号表　
伐採工
チェンソー伐採
幹周240～360㎝

         6         本    

00    

　単第　0 -0174号表　
伐採工
チェンソー伐採
幹周480～600㎝

         4         本    

00    

　単第　0 -0175号表　
伐採工
チェンソー伐採
幹周600～1440cm

         1         本    

00    

　単第　0 -0176号表　
除根

          
    m2    

レベル４

抜根工
機械抜根
幹周90～120㎝

        14         本    

00    

　単第　0 -0177号表　
抜根工
機械抜根
幹周120～240cm

        21         本    

00    

　単第　0 -0179号表　



本工事費 0 0028

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

抜根工
機械抜根
幹周240～360㎝

         6         本    

00    

　単第　0 -0180号表　
抜根工
機械抜根
幹周480～600㎝

         4         本    

00    

　単第　0 -0181号表　
抜根工
機械抜根
幹周600～1440㎝

         1         本    

00    

　単第　0 -0182号表　
木根等処分

          
    式    

レベル４

運搬（伐開・除根・除草）
運搬距離13.1ｋｍ

       625        空m3   

00    

　単第　0 -0183号表　
運搬（伐開・除根・除草）
運搬距離13.1ｋｍ

       107        空m3   

00    

　単第　0 -0183号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
伐採木処分費

       625         m3    

00   

    
伐採木（根株）処分費

       107         m3    

00   

    



本工事費 0 0029

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

復旧工

         1     
          
    式    

レベル２

復旧工

         1     
          
    式    

レベル３

水路工
【規格】

          
     m    

レベル４

水路工

        19.0        m    

00    

　単第　0 -0185号表　
溜桝工
300×300

         1         基    

00    

　単第　0 -0187号表　
暗渠工
VPφ100

         1        箇所   

00    

　単第　0 -0189号表　
作業土工

          
    m3    

レベル４

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

         6         m3    

00    

　単第　0 -0074号表　
機械併用埋戻(小規模土工)

         4         m3    

00    

　単第　0 -0075号表　



本工事費 0 0030

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

舗装復旧工

          
    m3    

レベル４

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

        60         m3    

00    

　単第　0 -0044号表　
不陸整正
補足材料無し

       600         m2    

00    

　単第　0 -0191号表　
舗装版切断
コンクリート舗装版
コンクリート舗装版厚15cm以下

       153          m    

00    

　単第　0 -0192号表　
舗装版破砕
コンクリート舗装版
障害無し 舗装版厚15cm以下

       600         m2    

00    

　単第　0 -0193号表　
殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

        42         m3    

00    

　単第　0 -0030号表　
処分費
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
コンクリート殻受入費
無筋　再生工場搬入

        42         m3    

00   

    
直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　



本工事費 0 0031

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
運搬費

         1     
          
    式    

レベル２

運搬費

         1     
          
    式    

レベル３

仮設材輸送

          
    式    

レベル４

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 10.4km
製品長 12m以内

         1         式    

00    

　単第　0 -0194号表　
共通仮設費率
分額　　　　

          
共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          



本工事費 0 0032

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費率
分　　　　　

          
契約保証費　
　　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格計＊＊　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相
当額計＊＊　

          
＊＊請負工事費計＊＊　　　　　　　　　　
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堤体工 計画平面図
S=1:300

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:300

路線
河川

堤体工　計画平面図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

1
:
2
.
5

L=82.7m

ブロック擁壁天端標高　EL.=110.00

L=40.3m

小段標高　EL.=120.00

法面工(防草シート)

EL.113.00

EL.116.00

立上りドレーン天端 EL.=113.00

計画線

撤去構造物

掘削線

ドレーン

法面工

水路

ブロック積擁壁前法

VP管

モルタル充填工

埋戻し(EL.=108.00)

張芝工(小段部)

熊野貯水池耐震対策工事
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堤体工 縦断図
V=1:100
H=1:500

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

V=1:100
H=1:500

路線
河川

堤体工 縦断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

押さえ盛土天端標高 EL.=120.00

ブロック積擁壁天端標高 EL.=110.00

擁壁前面埋戻し敷高 EL.=108.00

※本工事は、堤体下流に押さえ盛土を築堤する。
　現況線は堤体天端における縦断測量成果であり、
　便宜上、押さえ盛土等の計画線を投影したものを縦断図として示す。
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堤体工 標準断面図
S=1:200

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:200

路線
河川

堤体工 標準断面図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

1:2.5
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基礎地盤標高
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※基礎地盤線は推定である。
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堤体工 横断図(1)
S=1:200

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:200

路線
河川

堤体工 横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

遮水性
ゾーン

1:2.5

F.W.L.134.20m

上流側
ランダムゾーン

下流側
ランダムゾーン

基礎岩盤

基礎地盤標高
DL.=113.18

EL.=120.00

遮水性
ゾーン

上流側
ランダムゾーン

下流側
ランダムゾーン

基礎岩盤

基礎地盤標高
DL.=113.18

1:2.5

EL.=120.00

押さえ盛土

F.W.L.134.20m

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 5.1

m 3.7

m

---

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

m 2

0.1m 2
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35.3m 2

盛土(    ～1.0m)
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段切掘削

m 2

0.1m 2

0.6m 2

1.1m 2

51.4m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

17.2m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

No.3+3.0

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 7.7m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 

---

---

---

表土掘削

表土掘削

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2 ---

As

鉄管250

FH=

GH=136.04

NO.3+3.00

As

鉄管250

D=10.00

FH=

GH=136.04

No.3DL=100.00 DL=100.00

D=3.00

DL=110.00

熊野貯水池耐震対策工事

6
44

福　　山　　市

1
5

L
=
9
.
2

土
工

0.0

---

---

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40000

5478

水路撤去
石積撤去

9973

3
9
8
9

防草シート　L=10.7m

張芝工　L=5.5m
10741

4000

2500

40000 16928

5458

防草シート　L=17.2m

張芝工　L=5.5m

17201

水路撤去

表土剥ぎ

段切り



堤体工 横断図(2)
S=1:200

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:200

路線
河川

堤体工 横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

1:2.5

EL.=120.00

EL.=110.00

H=2.5m

1:1.0

EL=108.50

A=2.3m2

1:0.5

1:0.5

押さえ盛土

F.W.L.134.20m

EL=116.00

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 10.4

m 2.4

m 2.6

14.6

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

1.2m 2

m 2

m 2

m 2

129.3m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

26.9m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

No.3+11.00

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

0.7m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 2.4m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 1.0

5.2

6.2

---

---

---

1:2.5

EL.=120.00

EL.=110.00

H=3.0m

1:1.0

EL=108.50

A=2.3m2

1:0.5

1:
0.5

遮水性
ゾーン

上流側
ランダムゾーン

下流側
ランダムゾーン

押さえ盛土

基礎岩盤

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=107.60

(管の土被り厚確保)

F.W.L.134.20m

EL=116.00 堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 10.7

m 2.4

m 6.7

22.9

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

2.6m 2

---m 2

---m 2

---m 2

129.3m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

26.9m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

No.3+13.78

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

0.7m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 2.4m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 2.1

7.8

4.7

---

---

表土掘削

表土掘削

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2 4.7

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2 4.6

既設の導水暗渠周辺を盛り立てる際には、構造物に注意しながら人力施工等で入念に締固めを行うこと。

As

鉄管250

D=8.00

DL=105.00

FH=

GH=136.07

No.3+11.00

As

鉄管250

EL=108.00

EL=113.00

D=2.78

FH=

GH=136.04

No.3+13.78

EL=108.00

EL=113.00

DL=100.00

熊野貯水池耐震対策工事

7
44

福　　山　　市

2
5

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 11.0

m 8.1

m 10.9

12.3

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

0.8m 2

---m 2

---m 2

---m 2

123.8m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

26.9m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

No.3+19.20

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

0.7m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 4.9m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 1.0

1.1

2.0

---

---

表土掘削

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2 2.2

L
=
5
.
4

土
　

工

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40000

5575

25000 1000

1
0
0
0
0

1
8
5
9

1
1
8
5
9

ブロック積擁壁

トンネル撤去

コンクリート打設

底樋管出口擁壁撤去

U-250

防草シート　L=26.9m

張芝工　L=5.6m

26926

650

40000

5575 25000 1000

1
0
0
0
0

1
8
5
9

1
1
8
5
9

ブロック積擁壁

トンネル撤去

コンクリート打設

底樋管出口擁壁撤去

灌漑用水管　DCIP-Kφ300

緊急放流管 DCIP-Kφ600

嵩上げ盛土

防草シート　L=26.9m

張芝工　L=5.6m

650

26926

14000

1000

5
0
0
0

水平ドレーン@10m

立ち上がりドレーン

表土剥ぎ

段切り

4750

3
0
0
0

1500

10003750

3629

14000

1000

5
0
0
0

水平ドレーン@10m

立ち上がりドレーン

表土剥ぎ

段切り

4750

1500

3
0
0
0

10003750



堤体工 横断図(3)
S=1:200

1:2.5

1:1.0

1:2.0

F.W.L.134.20m

EL.=120.00

EL.=110.00

遮水性
ゾーン

上流側
ランダムゾーン

下流側
ランダムゾーン

H=2.5m

押さえ盛土

基礎岩盤

基礎地盤標高
DL.=113.18

EL=108.50

1:0.
5

1:0.5

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 11.0

m 8.1

m 10.9

12.3

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

0.8m 2

---m 2

---m 2

---m 2

123.8m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

26.9m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

NO.4

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

0.7m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 4.9m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 1.0

---

---

---

H=2.5m

F.W.L.134.20m

EL.=120.00

EL.=110.00

1:2.5

EL=108.50

遮水性
ゾーン

上流側
ランダムゾーン

下流側
ランダムゾーン

基礎岩盤

基礎地盤標高
DL.=113.18

1:1.0

1:2.0

1:0.5

1:0.5

押さえ盛土

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 11.0

m 8.9

m 11.8

12.3

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

m 2

m 2

m 2

m 2

122.8m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

26.9m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

NO.5

埋

戻

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

0.7m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 5.8m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 1.0

---

1.1

2.0

---

---

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:200

路線
河川

堤体工 横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

表土掘削

表土掘削

購入土埋戻(4.0m～) m 2 4.6

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2 2.2

1.1

2.0

鉄管250

As

D=6.22

DL=105.00

FH=

GH=136.04

No.4

EL=108.00

EL=113.00

鉄管250

As

D=20.00

FH=

GH=136.04

No.5

DL=105.00

EL=108.00

EL=113.00

熊野貯水池耐震対策工事

8
44

3
5

福　　山　　市

L
=
0
.
8
0

土
　

工

0.3

0.0

0.0

0.0

40000

5470 25000 1000

2
0
0
0

26000

1
0
0
0
0

1
6
0
4
0

1
2
0
0
0

防草シート　L=26.9m

石積撤去
ブロック積擁壁

14000

U-250

張芝工　L=5.5m

26926

650

ブロック積擁壁

14000

石積撤去

40000

5307

25000

2
0
0
0

26000

1
0
0
0
0

1
6
0
4
0

1
2
0
0
0

防草シート　L=26.9m

U-250

張芝工　L=5.3m

650

26926

5
0
0
0

水平ドレーン@10m

立ち上がりドレーン

1250

1250

表土剥ぎ

1500

段切り
1000

5
0
0
0

水平ドレーン@10m

立ち上がりドレーン

表土剥ぎ

段切り



堤体工 横断図(4)
S=1:200

DL=105.00

FH=

GH=136.05

NO.5+7.65

As

D=7.65

D=12.35

F.W.L.134.20m

遮水性
ゾーン

上流側
ランダムゾーン

下流側
ランダムゾーン

基礎地盤標高
DL.=113.18

EL.=120.00

1:2.5
押さえ盛土

F.W.L.134.20m

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 3.7

m 5.1

m ---

---

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

---m 2

0.0m 2

0.3m 2

1.3m 2

19.9m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

6.5m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

NO.6

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

---m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 5.1m 2

m 2埋戻(構造物周辺) ---

---

---

---

---

---

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:200

路線
河川

堤体工 横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

表土掘削

堤体工　土工

工　　　種 単位 数 量

m 9.3

m 10.5

m

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

m 2

0.1m 2

0.2m 2

3.2m 2

65.0m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

26.0m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

NO.5+7.65

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 10.5m 2

m 2埋戻(構造物周辺) 

---

---

---

表土掘削

2

購入土埋戻(4.0m～) m 2 ---埋

戻

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2

1:2.5

鉄管250

As

FH=

GH=136.06

No.6

DL=105.00

熊野貯水池耐震対策工事

9
44

福　　山　　市

4
5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40000

5079

防草シート　L=6.5m

2
4
2
5

6063

張芝工　L=5.1m 6530

40000 24127

4956

防草シート　L=26.0m

張芝工　L=5.0m

25953

9
5
6
4



堤体工 横断図(5)
S=1:200

鉄管250

As

D=10.00

FH=

GH=136.08

No.7

DL=110.00

D=10.00

鉄管250

As

FH=

GH=136.07

No.6+10.00

DL=110.00

1:2.5
押さえ盛土

堤体工　土工

表土掘削

工　　　種 単位 数 量

m 2.0

m 2.8

m ---

---

2

2

2

m 2

床堀(構造物周辺)

段切掘削

---m 2

m 2

0.4m 2

1.2m 2

4.9m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

1.4m法面整形(盛土)

掘

削

盛

土

整

形

No.6+10.00

堤体掘削(オープン)(土砂)

堤体掘削(片切)(土砂)

---m基面整正

凡 例

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

購入土

購入土

購入土

購入土

発生土

発生土

発生土

m 2

m 2

m 2

段切盛土 2.8m 2

m 2埋戻(構造物周辺) ---

---

---

---

---

---

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:200

路線
河川

堤体工 横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

埋

戻

購入土埋戻(4.0m～) m 2 ---

熊野貯水池耐震対策工事

10
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福　　山　　市

5
5

L
=
3
.
5

土
　

工

---

0.0

40000

4949

1334

5
3
4

張芝工　L=4.9m

1437

防草シート　L=1.4m



1:0
.5

1:0.5

1:2.5

V=1: 50
H=1:100

1:0.5

1:2.5

1:0
.5

@10.0m

U-250

VUφ100 L=0.6m
(3m2に一箇所)

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=107.60
@10.0m

※擁壁高H=3.0mの区間は擁壁下流側に緊急放流管等が設置されるため、擁壁高を高くする。
※緊急放流管等の土被り厚さを確保するため、擁壁高H=3.0m区間付近の下流には、盛土により嵩上げを行う。
※嵩上げ盛土が設置されている区間には、水路工および擁壁の水抜き工を設置しないものとする。
※目地工(エラスチックフィラーt=10mm)を設けること。
※既設管の埋設位置は推定であるため、付近を掘削する際には十分留意のこと。
※作業土工(床掘、埋戻)は横断図を参照のこと。

擁壁高H=2.8m

擁壁高H=3.4m

EL.110.00m

EL.110.00m

EL.108.00m

EL.108.00m

EL.107.50m

EL.107.20m

EL.106.60m

EL.107.00m

EL.107.10m

EL.106.50m

1:0.51:0.5

擁壁高H=2.8m 擁壁高H=3.4m

堤体工 擁壁工計画図(1)

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

堤体工 擁壁工計画図(1)

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

正　面　図

1:
1.
2

ブロック積擁壁天端標高　EL.=110.00

1
:
0
.
6

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=107.60

管中心標高 EL=107.27

管中心標高 EL=107.28

管中心標高 EL=107.27

管中心標高 EL=106.79

管中心標高 EL=106.79

管中心標高 EL=106.58

擁壁高H=2.8m 擁壁高H=3.4m 擁壁高H=2.8m

1
:
0
.
5

N o
. 4

N o
. 5

N o
. 3

+ 1
1 .

0

EL.=107.50

EL.=107.20
EL.=107.10

EL.=107.00

EL.=106.50
EL.=106.60

目
地
工

目
地
工

目
地
工

目
地
工

目
地
工

目
地
工

LEVELLEVEL

EL.=108.00

溜桝へ接続 溜桝へ接続

腰積ブロック標準断面図
S=1:50

小口止め工
S=1:50

天　端　工
S=1:20

1:0.5

基　礎　工
S=1:20

型　　枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

コンクリート・養生

名　称

(10mm,エラスタイト等)

目 地 材

基礎コンクリート 数量表
計　算　式

((0.45+0.10)/2*0.15+0.15*0.45)*10

(0.15+0.30)*10

1.088*1/10

数　量

4.500

0.109

m2

m2

1.088 m3

10m当り

型　　枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

コンクリート・養生

名　称

(10mm,エラスタイト等)

目 地 材

天端コンクリート 数量表
計　算　式

0.39*0.16*1/2*10

0.16*1.118*10

0.312*1/10

数　量

1.789

0.031

m2

m2

0.312 m3

10m当り

型　　枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

コンクリート・養生

名　称

(10mm,エラスタイト等)

目 地 材

基礎コンクリート 数量表
計　算　式

((0.45+0.10)/2*0.15+0.25*0.45)*10

(0.25+0.40)*10

1.538*1/10

数　量

6.500

0.154

m2

m2

1.538 m3

10m当り

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 0.65*0.10*10

0.10*2*10 2.000 m2

0.650 m3

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 0.65*0.10*10

0.10*2*10 2.000 m2

0.650 m3

型　　枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2

コンクリート、養生

名　称

小口止め 数量表
計　算　式

2.585x0.30

2.585x2

数　量

5.17 m2

0.78 m3

1ヶ所当り

熊野貯水池耐震対策工事
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1
2

5
0
0

3
0
0

1
7
0
0

7
5
0

350

500

練積ブロック

2
5
0
02
0
0
0

2
0
0

3
0
0

3
0
0

天端工

基礎工

2
8
0
0

1
0
0

500

3
0
0

350
練積ブロック

天端工

基礎工

1
7
0
0

嵩上げ盛土

1
0
04
0
0

3
0
0
0

3
5
0
03
0
0
0

C-40

水平ドレーン

水路工

水抜工

1
0
0 3
0
0

5
0
0

2
0
0
0

2
9
0
0

1
0
0 3
0
0

5
0
0

2
0
0
0

2
9
0
0

1
0
0 4
0
0

灌漑用水管　DCIP-Kφ300

緊急放流管 DCIP-Kφ600

C-40

水平ドレーン

3
4
0
0

891

4
0
0

2
5
0
0

2
9
0
0

791

灌漑用水管　DCIP-Kφ300

緊急放流管 DCIP-Kφ600

電線管(既設) PLSφ25

電線管(既設) CDφ36

電線管(既設) PLSφ25

灌漑用水管(既設) CIPφ300

緊急放流管(既設) VUφ300

排水管(既設) VUφ150

1200 5670 2500

ブロック積擁壁工　L=40.3m

5670 2500 30900

基礎工　L=39.1m

基礎コンクリート

均しコンクリート

水路工、水抜き工 L=5.7m 水路工、水抜き工 L=30.9m

U-250
U-250

10000 10000

嵩上げ盛土

10000 630 300

175

350

350 100

450

1
5
0

1
5
0

100 450 100

650

1
0
0

3
0
0

350 100

450
1
5
0

2
5
0

100 450 100

650

1
0
0

4
0
0

天端コンクリート

基礎コンクリート

均しコンクリート

基礎コンクリート

均しコンクリート



U-250

1:3

A=0.04m2

溜桝(500型)

S=1:100

蓋
寸
法

平面図 側面図

500型

U-250

L=0.05m

15.333%

500型

U-250

無筋コンクリート

溜桝接続工詳細図(参考)

EL.=108.00

ブロック擁壁天端標高　EL.=110.00

L=40.3m

500型

L=30.0m

L=1.0m
500型

L=6.0m

L=1.0m

1
0
0
0

400

286004800

37
0

8
3
0

無筋コンクリート

N o
. 4

N o
. 3

+ 1
0 .

0 0

N o
. 5

無筋コンクリート

埋戻し標高EL.=108.00付近

無筋コンクリート

60
00

30000

EL.=108.00m(斜線部)

堤体工 擁壁工計画図(2)

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

堤体工 擁壁工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

水　路　工
S=1:20

1:0.5

S=1:20

水抜きパイプ
VUφ100 L=6.0m
(3m2に1箇所)

敷モルタル
(1:3)

(製品長2.0m/個)

U型側溝

名　称

水路工 数量表
計　算　式

10.00/2.00

0.25*0.03*10.00

数　量

0.075 m3

5 個

10m当り

(σck=18N/mm2)

基礎コンクリート・養生 (0.38+0.43)*0.10/2*10.00 0.405 m3

型　　枠
(小型構造物)

0.10*10.00 1.000 m2

モルタル充填工 0.04*10.00 0.400 m2
(1:3)

床　掘

名　称

作業土工 数量表
計　算　式

1.18*1.18*0.652

0.9-(0.78*0.78*0.10+0.58*0.58*0.522)

数　量

0.7 m3

0.9

1箇所当り

m3

埋　戻

M 10
7.

74

10
7.

98

10
7.

66

11
0.

07

11
0.

46

10
7.

9
6

10
8.

06

10
8.

15

1
13
.
2
3

1
1
2
.
2
7

10
7.

42

10
7.

52

10
7.

92

110

10
8.

28

EP

仕

平　面　図
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2
2

2
5
0

4
3
0

200

45 250 45

340

380

430

40 250 40

330

1
0
0 3
05
0

二次製品U形側溝

敷モルタル

基礎コンクリート

モルタル充填工

50 480 50

5
5
2

3
8

580

5
9
0

95 500 95

690

6
9
0

5
8
0

100 100

780

1
0
0

基礎砕石

溜桝

二次製品U形側溝
VP管φ200mm

コンクリート削孔

1000

100

2
5
0

2
5
0

25
0

溜桝

基礎砕石

二次製品U形側溝

水路閉塞工

VP管φ200mm

埋戻

床掘

1180
1180

1
1
8
0

6
5
25
5
2

2
5
0

100

ブロック積擁壁工

溜桝

水路工(U-250)

VP管φ200
溜桝

水路工(U-250)

VP管φ200

1
0
0
0

水路閉塞工 コンクリート充填工

水路閉塞工

水路閉塞工

1
0
0
0

1
0
0

1
0
0

200200 2535

腰ブロック

水抜工



堤体工 ドレーン工計画図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

堤体工 ドレーン工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

平　面　図

正　面　図
S=1:100

S=1:100 ドレーン工標準断面図
S=1:200

水平ドレーン構造図
S=1:20

N o
. 3

+ 9
. 5

EL.=108.00

立ち上りドレーン天端標高　EL.=113.00

EL.=108.00

1
:
1
.
0

ブロック積擁壁フィルターへ接続

EL.=108.50

1:
1.

0

立ち上りドレーン天端標高　EL.=113.00

※立ち上りドレーン、水平ドレーンの材料は、コンクリート用砕石(粒径：5～40mm)とする。
※導水暗渠のうち、ドレーン設置箇所に含まれる範囲は撤去となる(横断図、撤去図参照)。
※掘削時に貯水池から浸透した水が浸み出すことが想定される。
　立上りドレーン設置位置において、浸出標高が計画上の天端標高より高い場合には、
　ドレーン天端標高を浸出標高以上まで嵩上げすること。
※立上りドレーン部は小型施工機械により入念に締固めを行うこと。
※右岸側の地山は底樋出口付近の既設構造物周辺の撤去に伴い地山に沿って1:0.5で掘削する計画である。
　右岸側のドレーンは地山掘削面に沿って施工すること。

1:0.5

N o
. 3

+ 7
. 0

N o
. 3

+ 7
. 0

右岸側 左岸側

右岸側 左岸側

N o
. 3

+ 9
. 5

(5～40mm)

不織布

N o
. 3

+ 1
1 .

0

N o
. 4

N o
. 4

+ 1
0 .

0

N o
. 5

N o
. 3

+ 1
1 .

0

N o
. 4

N o
. 4

+ 1
0 .

0

N o
. 5

1:2.5

1:1.0

1:2.0

EL.=120.00

EL.=110.00

押さえ盛土

EL.=108.00

EL.=113.00

EL.=108.50
EL.=108.00

EL.=112.10

DL=100.00

名　称

水平ドレーン　数量表
計　算　式

0.50*0.50

数　量

0.250 m3

1m当り

コンクリート用砕石
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1
1

500 10000 500 9500 500 9500 500

1
4
0
0
0

1
0
0
0

5
0
0
0

4
6
2
7

3
7
3

立上りドレーン

水平ドレーン 水平ドレーン 水平ドレーン 水平ドレーン

立上りドレーン
水平ドレーン 水平ドレーン 水平ドレーン 水平ドレーン

500 10000 500 9500 500 9500 500

2500 33000 5000

40500

5
0
0

4
5
0
0

5
0
0
0

4500 31000 5000

40500

導水暗渠

導水暗渠

2000

33000

2000

33000 5
0
0

500

有孔塩ビ管φ100

コンクリート用砕石

吸出し防止材

5470 25000 1000

2
0
0
0

14000

5
0
0
0

1000

水平ドレーン@10m

立上りドレーン

過年度漏水位置



法面工展開図
S=1:200

堤体工 法面工計画図

1:2.5

1:2.0

EL.=120.00

EL.=110.00

押さえ盛土

EL=108.50

EL=108.00

@50cm

N o
. 3

N o
. 3

+ 1
1 .

0

N o
. 4

N o
. 5

N o
. 6

N o
. 6

+ 1
0 .

0

斜
面

部
小

段
部

小
段

部

1
:
2
.
5 法面工(防草シート)

小段標高　EL.=120.00

ブロック積擁壁天端標高　EL.=110.00

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

堤体工 法面工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

法面工(張芝)

法面工標準断面図
S=1:100

(参考)盛土法面施工一般図
S=1:40

重ねしろ

(推奨施工方法)
※固定ピンは1m幅に対し、両端と中央部の3か所、長手方向に対しては50cm間隔で打設することが望ましい。
※シートを併設するため、シート端部に重ねしろを10cm程度設けることが望ましい。
(留意事項)
※防草シートは、法面整形後に設置すること。
※色味は、景観を考慮して緑とする。

熊野貯水池耐震対策工事
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1
1

A=1497.7㎡

A=430.9㎡

25000

2
0
0
0

1
0
0
0
0

1
2
0
0
0

防草シート　L=26.9m

固定用ピン

張芝　L=5.5m

1
6
4
8
1

2
5
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7
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2

4
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8
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8
8
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2
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9
2
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40001
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7
0
7

5
0
0

2
4
4
7

2
6
9
6

5
3
2
7

2
6
8
8

2
6
8
9

2
6
7
6

7
9
0
0

5
0
2

2
6
9
2
6

863

3112 3953 1312
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527 4766 4472 203 4037 365
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1187
15257 216
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80115

82731

5
4
6
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900 100 900
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L
=
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固定用ピン

防草シート

5
0
0

＠
5
0
0

5
0
0



堤体工 撤去工計画図(1)

S=1:200

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

堤体工　撤去工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

L=82.7m

1
:
2
.
5

ブロック擁壁天端標高　EL.=110.00

L=40.3m

小段標高　EL.=120.00

H=5.0m

H=5.0m

U-150相当、L=37.3m

H=5.0m

EL.113.00

A=10.9m2、t=0.3m

EL.116.00

H=4.0m
L=0.5m

300型

U-150

H=1.0m、L=26.2m

厚さt=0.3m(想定)
V=A×t
 =10.9m2×0.3m
 =3.27m3(無筋コンクリート)

L=37.3m
V=A×L
 =0.02m2×37.3m
 =0.75m3(鉄筋コンクリート)

平面図

平面積A=10.9m
2

1
0
7
.
7
0

10
7.

63

10
8.

01

.5
4

EP

10
8.

28

110

仕

M

仕
弁
室

M

矢
板

汚

雨

弁
室

仕
仕

百
葉
箱

Co

115

120

12
0.

57

12
1.

05

12
0.

47

土
嚢

V
U
φ

1
5
0

10
7.

71

11
0.
17

枡

11
5.

46

11
5.

63

11
6.

71

107.83

1
07

.9
6

10
8.

15

10
8.

06

1
1
0
.
6
8

51

1
1
3
.
23

1
1
2
.
2
7

11
1.

76

11
6.

73

10
7.

92

11
2.

51

10
7.

42

10
7.

52

63

10
7.

74

10
7.

98

10
8.

33

10
7.

66

11
3.

69

11
9.

19

11
9.

52

11
3.

98

11
8.

84

11
2.

44

11
2.

21

11
5.
96

11
2.

38

11
2.

00

12
0.

02

11
0.

46

11
0.

07

10
7.

32

10
8.

2

12
0.

70

10
9.

03

12
0.

68

10
7.

95

11
9.

39

石積み
S=1:20

1
:
0
.
3
(
斜
率

1
.
0
4
4
)

コンクリート版
S=1:100

既設水路
S=1:10

断面積A=0.37m
2

L=26.2m
V=A×L
 =0.37m2×26.2m

平面図

A=0.02m2
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1
2

堤体工(押さえ盛土)

ブロック積擁壁工

既設擁壁(撤去)

既設擁壁(撤去)

既設水路(撤去)

既設底樋出口土留擁壁(撤去)

既設コンクリート版(撤去)

既設トンネル(撤去)
VP管φ100

溜桝

既設石積(撤去)

3
4
9
6

3043

3
5
6
7

3132

1
0
0
0

365

365

350

30 150 30

210

3
5

1
5
0

1
8
5

U形側溝



既設擁壁
ブロック積取壊し

コンクリート取壊し

既設トンネル 既設底樋出口土留壁

既設擁壁
ブロック積取壊し

既設トンネル 既設底樋出口土留壁

導水暗渠周辺部

EL=108.00

1
:
0
.
3

コンクリート取壊し

C

C B

B

A

A

平　面　図

側　面　図

S=1:50

1
:
0
.
31

:
0
.
3

A-A断面図 B-B断面図

C-C断面図

ブロック積標準断面図

堤体工 撤去工計画図(2)

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:50

路線
河川

堤体工　撤去工計画図

図面番号 縮尺

工種
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追 加 距 離

単　 距　 離

測　　　　点

曲 　率 　図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

洪水吐 縦断図

図面番号 縮尺

工種

種別

V=1:100
H=1:500

路線
河川

番
号
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H=1:500

熊野貯水池耐震対策工事
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福　　山　　市

1
1

工事延長(B箇所)　L=86.8m

1工区 2工区

底版コンクリート工(取壊し、更新 t=25cm)　L=86.8m



Co

As

VP100
VP100

洪水吐 標準断面図
S=1:50

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:50

路線
河川

洪水吐 標準断面図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

No.2付近

DL=130.00

洪水吐 構造図

(5～40mm)

不織布

底版ドレーン構造図
S=1:20

名　称

底版ドレーン　数量表
計　算　式

0.50*0.50

数　量

0.250

1m当り

コンクリート用砕石 m
2

Co

DL=110.00

底版コンクリート工
S=1:50

D13-200×200

熊野貯水池耐震対策工事

19
44

福　　山　　市

1
1

3004640300

5240

底版ドレーン工

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート切断

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート切断

5
0
0

500

有孔塩ビ管φ100

コンクリート用砕石

吸出し防止材

300 300W

W + 600

2
5
0

底版ドレーン

底版コンクリート（人力施工）

底版コンクリート（人力施工）

コンクリート切断

鉄筋金網

コンクリート切断

底版コンクリート（人力施工）



(洪水吐 No.0～No.3)
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0

FH=
GH=130.29

No.3

洪水吐 横断図(1)
S=1:100

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

洪水吐 横断図

福山市建設局

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

※底版の取壊し及び復旧の数量は平面図により算出する

熊野貯水池耐震対策工事
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S=1:100

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名
路線
河川

洪水吐 横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

S=1:100

1:0.5

1
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.
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(洪水吐 BC.2～No.6)

熊野貯水池耐震対策工事
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D=10.47 D=13.70
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洪水吐 横断図(2)
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熊野貯水池名

S=1:300
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河川

洪水吐 撤去工平面図

図面番号 縮尺
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号
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22
44

福　　山　　市

1
1

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)

取壊(人)



Co

116.01

115.25

116.10

118.68

114.77

116.12

117.41

114.97

114.67

115.64

112.63

113.55

115.60

暗渠

VU
φ
10
0

N
O.

5
+6

.3
0

L
5

L5
+6
.3

L=
78

.7
29

R
=∞

L=
24
.6
8
9

R
=2
6.
0
00

N
O
.
5

EP

土
嚢

N

11

11.97

13.84

13.97

1

122

116.48

平　面　図
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付替え水路工
S=1:20

DF側溝　Ⅱ型
600×600

119.73

HP
φ
25
0
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N=2枚

重力式擁壁H=3.6m

計画水路底高=11
4.7

5

計画水路底高=11
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1

1:
0.5

補強筋配置
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1

地下水位

洪水吐擁壁工
S=1:100

工　　　種 単位 数 量 凡 例

埋戻 m 2

床堀 10.0m 2

2.5

擁壁工－土工

洪水吐 擁壁工・排水工計画図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

洪水吐 擁壁工・排水工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

Co

暗渠

DL=110.00

FH=
GH=113.24

No.5+6.30

土のう

熊野貯水池耐震対策工事
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洪水吐擁壁工
S=1:40

1
:
0
.
1

1:0.5

S1  D13

S4  D13

S2  D13

S3  D13

S1  4-D13*3716 S2  2-D13*2513 S3  2-D13*1568 S3  16-D13*932

名　称

プレキャスト水路工 数量表
計　算　式 数　量

5.000 個

2.000 個

1式当り

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 0.82*0.10*13.53

0.10*2*13.53 2.706 m2

1.109 m3

DF側溝　Ⅱ型
600×600×2000　標準タイプ

DF側溝　Ⅱ型
600×600×2000　斜切タイプ

床　掘
(土砂)

1.3*13.53 17.589 m3

埋戻し
(流用土)

0.9*13.53 12.177 m3

フトンカゴ
(1200*2000*500) 2.000 個

型　　枠
(無筋構造物)

名　称

擁壁工 数量表
計　算　式

(0.40+2.56)/2*3.60*2-0.60*0.60*1.15

(1.005+1.118)*3.60*2
+(0.40+2.56)/2*3.60*2
-0.50*1.118*3.60*2
+1.146*0.60*4

数　量

10.242 m3

1ヶ所当り

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 2.76*0.10*2

0.10*2*2 0.400 m2

0.552 m3

コンクリート、養生

鉄　　筋
(SD295 D13)

(3.716*4+2.513*2+1.568*2+0.932*16)*0.995 37.748 kg

(σck=18N/mm2)

24.667 m2

床　掘
(土砂)

10.0*2.0 20.000 m3

埋戻し
(流用土)

2.5*2.0 5.000 m3

洪水吐 擁壁工・排水工構造図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

洪水吐 擁壁工・排水工構造図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号
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B=0.9

付替え水路工
S=1:20

DF側溝　Ⅱ型
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水路割付参考図
S=1:50
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24
44

福　　山　　市

1
1

20
00

2
0
0
0

2
0
0
0

2000

2000

2000

2000

18
63

1
7
8
3

1
7
8
4

1757

1867

2000

2000

2000

2000

12
00

水路中心距離 L=13.53

1002560100

2760

1
0
0

3
6
0
0

1
0
0

3
6
0
0

2000

9
4
4

500

2000

700 7006001800360 400

6
0
0

1146

9
0
6

2
0
9
6

5
9
8

2
0
4
4

9
4
4

6
1
3

800

8
0
0

5
1
6

2
0
4
4

6
1
3

1
0
0

3
6
0
0

8
0
0
～

9
1
3

8
0
0
～

9
1
3

800 800

1
8
8
～

5
8
0

1
8
8
～

5
8
0

800 688～1176

4@200=800

4
@
2
0
0
=
8
0
0

4025

3
6
1
8

均しコンクリート 均しコンクリート

85 600 85

770

6
0
0

1
0
1

1
0
0

7
0
1

100621100

821

均しコンクリート



洪水吐 附帯工一般図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

洪水吐 附帯工一般図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

(集水桝)

125.38

HPφ300

HPφ300

1
1
7
.
2
4

1
2
1
.
8
1

122.00

122.03

1:
0.

5

1:
0.
51:0.5

1:0.5

工　　　種 単位 数 量 凡 例
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洪水吐 附帯工構造図

福山市熊野町地内工事箇所
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緊急放流管(既設)

排水管(既設)

緊急放流管(既設)

1
4
3
0
0

緊
急

放
流

管
φ

6
0
0
 
1
0
1
5
8
0

灌
漑

用
水

管
φ

3
0
0
 
1
0
0
8
1
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

閉
塞
工

 
8
0
7
5
0

排
水

管
 
V
U
φ

1
5
0
 
8
0
5
4
0

灌漑用水管(既設)CIPφ300

土
工

3
土

工
2

土
工

1

改修時の土工範囲



GL.116.41m

GL.120.95m

GL.125.50m

GL.130.04m

GL.134.21m

No.2

No.3

No.4

GL.122.11m
農水取水点?

No.1

GL.106.79m

T-18

コンクリート閉塞区間(既設)

DCIP-Kφ600

A
A

1:2.5
6000 L=6.00m n=13本

L=573

緊急放流管(既設) CIPφ300
管中心標高 EL=106.79m

管中心標高 EL=106.58

L=700

6000

L=325

T-1T-2T-3T-4T-5T-6T-7T-8T-9T-10T-11T-12T-13T-14T-15T-16T-17

L=6.00m n=13本
DCIP-ALW 2種
切管 L=5435

DCIP-Kφ300

管中心標高 EL=107.60

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=106.58

導水暗渠 接続工詳細図(1)

接続工詳細図

L=4.00m n=20本 排水管φ150 VU

EL.=120.00

EL.=110.00

(導水暗渠内 詳細図)

※コンクリート閉塞工におけるコンクリートを打設する際は管の浮上を抑制
　するため、複数のリフトに分けて施工を行うこと。

横断図(No.3+11.00)
S=1:200

L=6.00m

接続工詳細図
S=1:50

Co閉塞区間(既設)

L=0.25m L=0.75m

緊急放流管φ600 DCIP K形

撤去図

L=6.00m

Co閉塞区間(既設)

L=0.25m L=0.75m

接続図

撤去後に接続

K形直管(新設)
L=6.00m

L=6.00m

Co閉塞区間(既設)

L=0.17m L=0.70m

L=6.00m

Co閉塞区間(既設)

L=0.17m L=0.70m

接続図

撤去後に接続

K形直管(新設)
L=6.00m

灌漑用水管φ300 DCIP K形

撤去図

As

鉄管250

DL=105.00

FH=

GH=136.07

No.3+11.00

EL=106.40

コンクリート(無筋)

DCIP-ALWφ600DCIP-ALWφ300

A-A断面
S=1:25

EL=106.40

EL=106.79

EL=107.37

EL=107.60

EL=106.58

EL=108.47

EL=108.77

A=2.71m2

A=0.33m2

EL=107.15

塩ビ管VPφ50x1、φ75x2

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

導水暗渠 接続工詳細図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

熊野貯水池耐震対策工事

28
44

福　　山　　市

1
3

14300

5000

緊急放流管(既設)

短管2号 L=750

40000 25000

5575

緊急放流管φ600 85323

 DCIP-K DB種 直管  

22.5°曲管

灌漑用水管(既設) CIPφ300

1
2
7
0

排水管 VUφ150

短管2号

 DCIP-K DB種 直管  

22.5°曲管

灌漑用水管φ300 84460

 

農水管(既設)

排水管 VUφ150

コンクリート閉塞工 80750

既設仕切弁および短管2号の撤去

排水管φ150  接着受口片受直管(VU:TSスリーブ) 80000 443

TSソケット VSジョイント

DCIP-ALW 2種 直管 78000

DCIP-ALW 2種 直管 72000

既設管防護工 既設管防護工 L=82.0m

 土工3にて計上

K形直管(既設)   

バタフライ弁(既設)

短管1号(既設) 短管2号(既設)

撤去

K形直管(既設)   

短管1号(既設) 短管2号(新設)

仕切弁などを

K形直管(既設)   

仕切弁(既設)

短管1号(既設) 短管2号(既設)

撤去

K形直管(既設)   

短管1号(既設) 短管2号(新設)

仕切弁などを

栓(既設) 栓(既設)
既設管保護

灌漑用水管(既設) DCIPφ300
排水管 VUφ150

緊急放流管灌漑用水管

2
3
7
4

4
5
0

4
5
0

2
1
0

5
8
0

1
2
0
0

2
3
0

1
8
0

1010

300300

600

400600

3
0
0

1
1
7
4

コンクリート閉塞

モルタル圧力注入工

緊急放流管(既設) DCIPφ300

塩ビ管(既設) φ150

7
5
0

予備管

2
4
0

8
7
4



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

導水暗渠 接続工詳細図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 接続工詳細図(2)

平面図
S=1:100(導水暗渠外 詳細図)

EL.=108.00

(施工前)

(施工前)

DL=105.00

107.83

10
7.
96

雨

仕

仕

10
7.
71

10
7.

92

11
2.
51

11
1.
76

1
1
3
.2
3

1
1
2
.
2
7

5

10
8.

06

10
7.
74

10
7.
98

矢
板

仕

M

EP

1
0
7
.
7
0

10
8.

01

6

10
8.
28

CIPφ300

VUφ300

CIPφ300

コンクリート閉塞

EL.=107.01

(土工1-床掘)(土工2-床掘)

(堤体工で計上)EL=107.60

EL=107.37

床掘時

(
土

工
1
-
床

掘
)

(
土

工
2
-
床

掘
)

コ
ン

ク
リ

ー
ト

閉
塞

熊野貯水池耐震対策工事
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2
3

250014972
1
4
9
7
2

2
5
0
0

緊急放流管 DCIP-K D2種 φ600

灌漑用水管 DCIP-K D3種 φ300

排水管(既設) VUφ150

塩ビ管(既設) φ150

緊急放流管(既設)

緊急放流管(既設)

緊急放流管(既設) CIPφ300

灌漑用水管(既設)

立ち上がりドレーン

6
9
1 3
0
0

9
9
1

表土掘削緊急放流管φ600布設工

灌漑用水管φ300布設工

床掘 床掘

2806

導水暗渠入口周辺の撤去は堤体工で計上



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

導水暗渠 接続工詳細図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 接続工詳細図(3)

平面図
S=1:100(導水暗渠外 詳細図)

107.83

10
7.
96

雨

仕

仕

10
7.
71

10
7.

92

11
2.
51

11
1.
76

1
1
3
.2
3

1
1
2
.
2
7

5

10
8.

06

10
7.
74

10
7.
98

矢
板

仕

M

EP

1
0
7
.
7
0

10
8.

01

6

10
8.
28

CIPφ300

VUφ300

CIPφ300
1:2.5

EL.=120.00

EL.=110.00

1:1.0

1:0.5

1:0.
5

段切り

埋戻時

(土工1-埋戻)(土工2-埋戻)

EL.=108.00

EL.=107.01

EL=107.60

EL=107.37

コンクリート閉塞
(土工3)

(堤体工で計上)

(堤体工で計上)

(
土

工
1
-
埋

戻
)

(
土

工
2
-
埋

戻
)

(
土

工
3
-
埋

戻
)

EL.=107.15

EL.=108.50

EL.=110.00

EL.=120.00コ
ン

ク
リ

ー
ト

閉
塞

(管体基礎工幅)

(埋戻幅)

(埋戻幅)

(管体基礎工幅)

DL=105.00

熊野貯水池耐震対策工事
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3
3

3
6
3
0

1
4
9
7
2

2
5
0
0

灌漑用水管 DCIP-K D3種 φ300

排水管(既設) VUφ150

塩ビ管(既設) φ150

緊急放流管(既設)

緊急放流管(既設)

緊急放流管(既設) CIPφ300

灌漑用水管(既設)

立ち上がりドレーン 5
0
0
0

1500

25003630 14972

3106

9
9
1

管体基礎工

緊急放流管φ600布設工

灌漑用水管φ300布設工

購入土埋戻【区分1】振動ローラ

購入土埋戻【区分2】振動コンパクタ

発生土埋戻【区分1】振動ローラ

発生土埋戻【区分2】振動コンパクタ

立ち上がりドレーン

押さえ盛土：購入土

押さえ盛土：発生土

8
5
0

嵩上げ盛土

5
0
0

2400

緊急放流管 DCIP-K D2種 φ600

2682

2682



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

導水暗渠 接続工詳細図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 接続工詳細図(4)
(導水暗渠外 詳細図)

M

仕

矢
板

10
7.
74

10
7.
98

107.83
10
8.

06

5

1
1
3
.
2
3

1
1
2
.
2
7

11
1.
76 11

2.
51

10
7.
92

10
7.

71

雨

仕

仕

6

10
8.
28

1
0
7
.
7
0

10
8.
01

EP

10
7.
96

押さえ盛土天端高 EL=120.0

BB

平面図
S=1:100

A

A

C
C

CIPφ300

VUφ300

CIPφ300

土
工

2
 

L
=
1
4
5
0

B-B
S=1:30

C-C
S=1:30

A-A
S=1:30

管中心標高 EL=107.60

管中心標高 EL=106.81

管中心標高 EL=106.79

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=106.58

管中心標高 EL=107.27

管中心標高 EL=107.28

管中心標高 EL=107.27

押さえ盛土

管中心標高 EL=107.27

管中心標高 EL=107.28 管中心標高 EL=107.27

管中心標高 EL=106.58 管中心標高 EL=106.79

管中心標高 EL=106.79

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=107.60

1:
1.

0 1:1.0

管中心標高 EL=107.37

管中心標高 EL=107.60

1:
0.
5

1:2
.5

1:
0.
5

@10.0m

EL.110.00m

EL.108.00m

EL.106.60m

EL.107.00m

EL.106.50m

1:
1.

0

EL.108.00m

GL=106.00

GL=107.83

擁壁天端高 EL=110.0

擁壁基礎高 EL=107.50

GL=106.00

GL=108.00

EL=108.50

EL=108.50

GL=106.00

熊野貯水池耐震対策工事
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4
4

緊急放流管 DCIP-K D2種 φ600

灌漑用水管 DCIP-K D3種 φ300

嵩上げ盛土

排水管(既設) VUφ150

塩ビ管(既設) φ150

緊急放流管(既設)

緊急放流管(既設)

緊急放流管(既設) CIPφ300

灌漑用水管(既設)

2500

ブロック積擁壁の床掘で計上

8
9
0

2
9
9

1
1
7
5

5
4
5

9
5
0

2812

62300488599675229459

緊急放流管 DCIP-Kφ600

塩ビ管(既設) φ150

緊急放流管(既設) CIPφ300

灌漑用水管　DCIP-Kφ300

排水管(既設) VUφ150

電線管(既設) PLSφ25

電線管(既設) CDφ36

電線管(既設) PLSφ25

1
0
0

4
0
0

1
0
0
3
0
0

2
5
0
0

3
5
0
0

1
0
0

電線管(既設) PLSφ25

電線管(既設) CDφ36 電線管(既設) PLSφ25

排水管(既設) VUφ150 緊急放流管(既設) VUφ300

灌漑用水管(既設) CIPφ300

灌漑用水管　DCIP-Kφ300

緊急放流管 DCIP-Kφ600

嵩上げ盛土 V=3.4m3

7
4
0

402 201 2277 1668 1191 1205

6944

1
0
6
0

1
0
6
0

4
6
9

8
5

1
3
4
5

2500

500 1500 500

灌漑用水管　DCIP-Kφ300

緊急放流管 DCIP-Kφ600

500

3
0
0

350

C-40

練積ブロック

天端工

基礎工

水平ドレーン

1
7
0
0

嵩上げ盛土 V=3.4m3

1
0
0

4
0
0

2550500

3050

4
6
9

8
5

5
0
0



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名
路線
河川

導水暗渠 接続工管割図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 接続工管割図

ー

短管1号(既設)

直管 N=1本 22.5°曲管
離脱防止金具 N=1個

直管 N=1本
離脱防止金具 N=1個

22.5°曲管
離脱防止金具 N=1個

直管 N=1本
離脱防止金具 N=1個

甲切管 L=2000
離脱防止金具 N=1個

短管1号(既設)

短管2号
接合材 RFφ300

直管N=12本 甲切管 L=5435

直管 N=1本
離脱防止金具 N=1個

緊急放流管 DCIP-Kφ600(既設)

灌漑用水管 DCIP-Kφ300(既設)

短管1号
離脱防止金具 N=1個

フランジふた
接合材 RFφ600

短管2号
接合材 RFφ600

甲切管 L=3000
離脱防止金具 N=1個

短管1号
離脱防止金具 N=1個

フランジふた
接合材 RFφ300

直管 N=1本
離脱防止金具 N=1個

22.5°曲管
離脱防止金具 N=1個

22.5°曲管
離脱防止金具 N=1個

排水管 VUφ150(既設)

(VU:TSスリーブ) 

排水管 VUφ150(既設)

L=443

直管 N=12本 直管 N=1本

直管 N=1本

熊野貯水池耐震対策工事
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1
1

DCIP-Kφ600

DCIP-K DB種φ600 K-ALW DCIP-Kφ600

DCIP-K D2種 φ600

DCIP-Kφ600 DCIP-K D2種 φ600 DCIP-K D2種 φ600

DCIP-Kφ300

DCIP-Kφ300

DCIP-ALW 2種 φ300 DCIP-ALW 2種 φ300 ALW-K

DCIP-K D3種 φ300

600
0

573

717

6000 2000

57372000750

717

85323

728
9

8967

32572000700

84460

5435

600
0

325

429

675
3

429 6000 3000

9599

250

緊急放流管 DCIP-Kφ600 L=101.58m

DCIP-Kφ600

DCIP-Kφ600

DCIP-Kφ600

170

DCIP-K D3種 φ300

DCIP-Kφ300

DCIP-Kφ300

DCIP-K D3種 φ300DCIP-Kφ300

DCIP-Kφ300

緊急放流管 DCIP-Kφ300 L=100.81m

排水管 VUφ150 L=80.54m

接着受口片受直管 N=20本

80000 443

TSソケット

VUφ150

VSジョイント

100

DCIP-ALW 2種 φ600 DCIP-ALW 2種 φ600 ALW-K

6000 6000

DCIP-K DB種 φ300 K-ALW

6000



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

導水暗渠 閉塞工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 閉塞工計画図

S=1:100

コンクリート閉塞区間(既設)

T-8T-9T-10T-11T-12T-13T-14T-15T-16

T-1T-2T-3T-5 T-4T-6

EL=106.40

エラスチックフィラー t=10mm エラスチックフィラー t=10mm エラスチックフィラー t=10mm

エラスチックフィラー t=10mm エラスチックフィラー t=10mm エラスチックフィラー t=10mm

エラスチックフィラー t=10mm

横断図

EL=106.40

EL=107.15

B
B

EL=107.60

EL=107.37

EL=106.58

EL=107.60

EL=107.37

EL=106.58

A
A

T-7

コンクリート(無筋)

DCIP-ALWφ600DCIP-ALWφ300

B-B断面
S=1:25

EL=106.40

EL=106.79

EL=107.37

EL=107.60

EL=106.58

EL=108.47

EL=108.77

エラスチックフィラー t=10mm

EL=107.15

塩ビ管VPφ50x1、φ75x2

コンクリート(無筋)

DCIP-ALWφ600DCIP-ALWφ300

EL=106.40

EL=106.79

EL=107.37

EL=107.60

EL=106.58

EL=108.47

EL=108.77

A=2.71m2

A=0.33m2

EL=107.15

塩ビ管VPφ50x1、φ75x2

A-A断面
S=1:25

※コンクリート閉塞工におけるコンクリートを打設する際は管の浮上を抑制
　するため、複数のリフトに分けて施工を行うこと。

熊野貯水池耐震対策工事

33
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1
1

 土工3にて計上

伸縮目地 伸縮目地 伸縮目地

伸縮目地 伸縮目地 伸縮目地

伸縮目地

5
0
0
7
5
0

2
0
7
9

6
0
6

3
9
3
5

7300 7000

14300

7000 4400 5000 5000 7000 7000

35400

コンクリート閉塞工 80750

コンクリート閉塞工 80750

4800

45350

7000 7000 7000 7000 7000 5548

緊急放流管 DCIP-ALW2種φ600

灌漑用水管 DCIP-ALW2種φ300

既設管防護工既設管防護工
排水管 VUφ150

緊急放流管 DCIP-ALW2種φ600

灌漑用水管 DCIP-ALW2種φ300
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導水暗渠 接続工撤去計画図
S=1:200
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熊野貯水池名
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河川

導水暗渠 接続工撤去計画図
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導水暗渠 接続工撤去詳細図
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管中心標高 EL=107.37 管中心標高 EL=107.60
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EL=107.70

EL=107.15

(堤体工で計上)

S=1:50

熊野貯水池耐震対策工事
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管中心標高 EL=107.37 管中心標高 EL=107.60

1:0.5 1:
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EL.107.29m

EL.107.09m
EL.107.01m

EL.107.53m

EL.107.21m

床掘

EL.108.00m

EL.108.30m

EL.108.60m

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.8m 2

0.8m 2

管体基礎工 2.1m

土工1

EL.107.91m

床掘

土工2

埋戻

床堀(機械) 1.6m 2

2

※堤体工の購入土盛土(4.0m～)から上記の埋戻：(0.8+0.8)m2×14.97m=30.0m3を控除する。
　堤体工の購入土埋戻(4.0m～)から管体基礎工の控除分：0.79m2×14.97m=11.8m3を控除する。
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工　　　種 単位 数 量 凡 例

購入土埋戻【区分1】振動ローラ ---m 2

---m 2

管体基礎工 2.1m

購入土埋戻【区分2】振動コンパクタ

EL.107.91m

床堀(機械) 1.6m 2
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0 1:1.0
A=0.79m2

※堤体工の購入土埋戻(4.0m～)から管体基礎工の控除分：0.79m2×2.5m=2.0m3を控除する。
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導水暗渠 土工図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:20

路線
河川

導水暗渠 土工図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

S=1:20(接続工)

埋戻

購入土埋戻【区分1】振動ローラ

購入土埋戻【区分2】振動コンパクタ

A=0.79m2

EL=108.50

熊野貯水池耐震対策工事
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管中心標高 EL=107.37 管中心標高 EL=107.60
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EL.108.30m

EL.108.60m
工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.8m 2

0.8m 2

管体基礎工 1.7m

EL.107.91m

土工3

埋戻

床堀(機械) ---m 2

2

※堤体工の発生土盛土(2.5～4.0m)から上記の埋戻：(0.8+0.8)m2×3.6m=5.8m3を控除する。

発生土埋戻【区分1】振動ローラ

発生土埋戻【区分2】振動コンパクタ

灌漑用水管　DCIP-Kφ300 緊急放流管 DCIP-Kφ600
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福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

導水暗渠 附帯工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 附帯工計画図(1)
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※既設取水桝の寸法は現地計測であるため、誤差に留意すること。

S=1:20(スライドゲート)
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1

名　　　称

上部フレーム2

番

号

側部フレーム

数

量

3

材　　　質

SUS304

L50x50x6

4

6

7

8

1

2

1 AL

SUS3041スピンドル

戸当り

扉　体

クサビ

SUS304

PL-6.0

SUS304

PL-6.0

SUS304

PL-6.0

1

1
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9

止水ゴム EPDM1

SUS304/C2700W

M12

ハンドル

注意事項

・本体に直接溶接をとらないこと。

・指示なき材質は SUS304とする。

据付要領

2)付属のオールアンカーで固定する。

3)戸当りとコンクリートの間の隙間に止水処理する。

1)ゲート開口断面底と、管底内面を合わせる。

1

5

中間軸受
SUS304

PL-3.0

中間パイプ10
SUS304

TP-A 38x3t

11 SCS/CAC1
平巻式巻上機

1

減速比1：1

5

9

8

水圧方向

1

M10x100
オールアンカー

2

3

4

6

7

天端▽

11

10

12 スピンドルカバー H-PVC1

12

導水暗渠 附帯工計画図(2)

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:6

路線
河川

導水暗渠 附帯工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

S=1:6(スライドゲート)
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福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:20

路線
河川

導水暗渠 附帯工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 附帯工計画図(3)
S=1:20(ネットフェンス)

平面図(撤去工)

2972+1975+2759+1200+4589+5131=18626

平面図(設置工)

180×180×450

門
扉

350×350×600

2000*2+5200+4000*2=17200

180×180×450

350×350×600

熊野貯水池耐震対策工事
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ネットフェンス撤去工 L=18.63m

既設取水桝 既設取水桝
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アンカーブロック設置工 N=8個
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ネットフェンス門扉 L=1.20m
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(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

S=1:10PC-A1500

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

本柵の金網規格は下記の通りとする。

φ2.6×40mm、φ2.6×56mm

φ3.2×50mm、φ3.2×56mm

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

基礎条件・・・長期許容地耐力　98kN/m2(10t/m2)

2.

備考

1.

設計条件

φ38.1×1.6

(水抜穴付)

GL+0m

φ50.8×2.3 φ50.8×2.3

φ38.1×1.6

完全式菱形金網

φ4.0

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.3m 2床掘

180*180*450

撤去時

180*180*450

設置時

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.3m 2埋戻(人力)

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

導水暗渠 附帯工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 附帯工計画図(4)
(ネットフェンス：参考図)

胴縁に金網取付断面図 S=1:1

38
.1

φ9.5c.t.c.300

水抜穴

熊野貯水池耐震対策工事
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福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

導水暗渠 附帯工計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

導水暗渠 附帯工計画図(5)
(門扉：参考図)

S=1:10

φ60.5×3.2

完全式菱形金網

φ50.8×1.6

φ38.1×1.6

PC片開き門扉

H1500×W1200

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

GL+0m

蝶番

φ38.1×1.6

戸当り付両面回転施錠

□350

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力　98kN/m2(10t/m2)

・施錠門柱の扉開き側に障害物(兼用フェンス、壁など)を有する場合には、
　両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き　方向の変更が必要である。

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
本図門扉は片側180゜開きとする。

1.
2.

注意

設計条件

備考

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.5m 2

0.5m 2

350*350*600

RC-40

床掘

埋戻

開き方向

41

門柱

5
3

扉枠

34

門柱・扉枠位置関係図

熊野貯水池耐震対策工事
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洪水調節工　一般図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:20

路線
河川

洪水調節工　一般図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

S=1:100

熊野貯水池耐震対策工事
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底張りコンクリートt=20㎝

重力式擁壁H=2.0m

重力式擁壁H=2.0m

重力式擁壁H=2.0m

重力式擁壁H=2.0m

底張りコンクリートt=20㎝

底張りコンクリートt=20㎝

均しコンクリートt=15㎝

平面図

S=1:50

正面図
S=1:50

横断面図

S=1:50

構造図

重力式擁壁H=2.0m

底張りコンクリートt=20㎝

均しコンクリートt=15㎝

重力式擁壁H=2.0m

底張りコンクリートt=20㎝

断面図 平面図

側面図
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樹木撤去工 平面図
S=1:600

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:600

路線
河川

樹木撤去工 平面図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

凡　例

撤去対象となる樹木を赤で示す
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蓋
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平面図 側面図

暗渠工詳細図(参考)

溜桝(300型)
平面図

S=1:200

300型

U-150

無筋コンクリート

300型

平面拡大図
S=1:100

1:3

A=0.26m2

A=0.18m2

U-150

L=0.05m

U-150

15.935%

復旧工 計画図

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

図示

路線
河川

復旧工 計画図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

水
路
工

L=19.0m

平面図青破線枠内を拡大

300型

L=1.0m

無筋コンクリート
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水　路　工

S=1:20

敷モルタル
(1:3)

(製品長2.0m/個)

U型側溝

名　称

水路工 数量表
計　算　式

10.00/2.00

0.16*0.03*10.00

数　量

0.05 m3

5 個

10m当り

(σck=18N/mm2)

基礎コンクリート・養生 0.36*0.10*10.00 0.36 m3

型　　枠
(小型構造物)

0.10*2*10.00 2.000 m2

床　掘

名　称

作業土工 数量表(水路工)
計　算　式

0.26*10.00

0.18*10.00

数　量

1.8 m3

2.6

10m当り

m3

埋　戻

床　掘

名　称

作業土工 数量表
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R=∞IP.1

IA=83°04′44″

CL=14.500

TL=8.860

SL=3.360

IP.2

IA=45°15′49″

CL=15.800

TL=8.338

SL=1.669
IP.3

IA=112°57′16″

CL=13.800

TL=10.567

SL=5.675

IP.4

IA=103°47′14″

CL=12.680

TL=8.925

SL=4.343

IP.5

IA=7°29′40″

工事用道路 縦断図(3)

※地形は平面図読み取りのため参考程度

仮設道2 V=1:100
H=1:500

V=1:100
H=1:500

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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As

Co

Co

白
線

暗渠

1:1.5

No.1付近

2.00%

Co

DL=100.00

(1.50%)

工事用道路 参考標準断面図
S=1:50

(工事用道路 No.0～No.4)

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:50

路線
河川

工事用道路 参考標準断面図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

DL=105.00

※施工後は撤去する。

※施工後は撤去する。

No.7付近

※施工時は現状のまま工事用道路として利用する

※施工後は現状復旧する

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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(工事用道路 No.0～No.4)

As

As

As Co

Co

Co

Co

Co
Co

Co

Co

As

Co

白
線 白

線

白
線

HP300

HP300

暗渠

電柱

工事用道路 参考横断図(1)
S=1:100

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

工事用道路 参考横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

No.0
GH=108.38

FH=108.460

DL=100.00

2.00%

No.1
GH=105.37

FH=107.130

DL=100.00

2.00% 2.00%

No.2
GH=104.76

FH=105.073

DL=100.00

2.00% 2.00%

IP.1
GH=104.89

FH=104.889

DL=100.00

2.00% 2.00%

No.3
GH=102.65

FH=104.950

DL=100.00

2.00% 2.00%

No.4
GH=105.05

FH=105.046

DL=100.00

5.00%5.00%

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

0.3m 2

4.3m 2

---m 2

m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.0

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

m 2

m 2

---m 2

11.1m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.1

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

0.4m 2

1.8m 2

---m 2

2.2m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.2

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

m 2

4.4m 2

---m 2

m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

IP.1

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

---m 2

m 2

---m 2

11.6m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.3

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

---m 2

---m 2

---m 2

---m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.4

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

1:1.5

1:1.5

1:1.5

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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As

Co

Co

Co

Co
Co Co

Co

Co

Co
HP300

HP300

工事用道路 参考横断図(2)
S=1:100

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

工事用道路 参考横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

SP.2
GH=104.96

FH=104.949

DL=100.00

3.57%3.57%

No.5
GH=103.82

FH=103.849

DL=100.00

1.50%1.50%

SP.3
GH=103.72

FH=103.741

DL=100.00

1.50%1.50%

No.6
GH=103.18

FH=103.146

DL=100.00

1.50%1.50%

No.7
GH=103.12

FH=103.100

DL=100.00

1.50%1.50%

No.8
GH=103.13

FH=103.166

DL=100.00

1.50%1.50%

(工事用道路 SP.2～No.8)

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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Co

Co

Co

Co

Co

Co

HP200

工事用道路 参考横断図(3)
S=1:100

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

工事用道路 参考横断図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

No.9
GH=103.59

FH=103.630

DL=100.00

1.50%1.50%

SP.6
GH=103.61

FH=103.652

DL=100.00

1.50%1.50%

No.10
GH=104.15

FH=104.160

DL=100.00

1.50%1.50%

SP.7
GH=104.24

FH=104.247

DL=100.00

1.50%1.50%

No.11
GH=104.65

FH=104.690

DL=100.00

1.50%1.50%

No.12
GH=105.07

FH=105.404

DL=100.00

1.50% 1.50%

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

---m 2

---m 2

---m 2

1.3m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.12

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

(工事用道路 No.9～No.12)

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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Co
Co

鉄管300

S=1:100

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

No.13
GH=107.38

FH=106.995

DL=100.00

1.50% 1.50%

No.14
GH=107.35

FH=107.420

DL=100.00

1.50% 1.50%

No.15
GH=107.60

FH=107.620

DL=100.00

1.50% 1.50%

EP
GH=107.53

FH=107.820

DL=100.00

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m 2.8

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

---m 2

---m 2

---m 2

m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.13

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m 0.3

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

---m 2

---m 2

---m 2

0.2m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.14

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

工事用道路　土工

工　　　種 単位 数 量

m ---

---

2

m 2

床堀(構造物周辺) ---m 2

---m 2

---m 2

---m 2

m 2

盛土(    ～1.0m)

盛土(1.0m～2.5m)

盛土(2.5m～4.0m)

盛土(4.0m～    )

掘

削

盛

土

No.15

道路掘削(オープン)(土砂)

道路掘削(片切)(土砂)

凡 例

(工事用道路 No.13～EP)

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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9

工事用道路 参考横断図

工事用道路 参考横断図(4)
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1:
1.

0 1:1.0

1:
1.

0 1:1.0

1:
1.

0 1:1.0

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

BP (NO.14)
GH=107.19

FH=107.420

DL=105.00

0.00%

NO.14+10
GH=107.17

FH=107.750

DL=105.00

0.00%

DL=105.00

DL=105.00

DL=105.00

NO.15+10
GH=108.26

FH=108.700

DL=105.00

0.00%

NO.16
GH=108.52

FH=109.000

0.00%

B3=0.7
C = -

B3=2.1
C = -

B3=1.6
C = -

B3=1.8
C = -

NO.15
GH=108.31

FH=108.400

0.00%

B3=0.3
C = 

NO.16+10
GH=108.95

FH=109.450

0.00%

NO.17
GH=110.35

FH=110.800

DL=110.00

0.00%

NO.17+10
GH=112.06

FH=112.300

DL=110.00

0.00%

B3=1.6
C = -

B3=1.7
C = -

B3=0.7
C = -

S=1:100

1:
1.

0 1:1.0

1:
1.

0 1:1.0

1:
1.

0

仮設道1

仮設道1

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市

5
9

工事用道路 参考横断図

工事用道路 参考横断図(5)

※地形は平面図読み取り
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3000

3000



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号DL=105.00

DL=115.00

DL=115.00

NO.18
GH=113.81

FH=113.800

0.00%

NO.18+10
GH=115.29

FH=115.300

0.00%

NO.19
GH=115.99

FH=116.180

0.00%

NO.19+10
GH=116.91

FH=117.060

DL=115.00

0.00%

B = -
C = -

B3=0.2
C = -

B3=0.6
C = -

B3=0.3
C = -

DL=115.00

DL=115.00

NO.20
GH=117.83

FH=117.940

0.00%

B3=0.4
C = -

NO.20+10
GH=118.65

FH=118.710

0.00%

B3=0.3
C = -

DL=120.00

DL=120.00

NO.21
GH=119.40

FH=119.370

0.00%

B3=0.2
C = -

NO.21+10
GH=119.86

FH=119.940

0.00%

B3=0.2
C =0.0

S=1:100

1:1.0

1:1.0

1:1.0

1:1.0

仮設道1

仮設道1

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市

6
9

工事用道路 参考横断図

工事用道路 参考横断図(6)

※地形は平面図読み取り
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1:1.0

1:1.0

1:
1.

0

1:1.0 1:
1.

0

1:
1.

0 1:1.0

仮設道1

NO.22
GH=120.28

FH=119.880

0.00%

B3= -
C =1.4

DL=120.00

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

DL=120.00DL=115.00

DL=115.00

NO.22+10
GH=120.58

FH=119.100

0.00%

B3= -
C =6.7

NO.23
GH=119.00

FH=117.690

0.00%

B3= -
C =5.6

DL=115.00

NO.23+10
GH=116.00

FH=116.190

0.00%

B3=0.6
C =0.0

S=1:100

仮設道1

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市
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9

工事用道路 参考横断図

工事用道路 参考横断図(7)

※地形は平面図読み取り

3000

3000

3000

3000



福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名

S=1:100

路線
河川

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

B3=0.4
C = -

B3=4.1
C = -

B3=6.8
C = -

B3=9.0
C = -

B3=12.0
C = -

B3=13.0
C = -

B3=10.4
C = -

BP (NO.14)
GH=107.34

FH=107.420

DL=105.00

0.00%

NO.14+10
GH=107.12

FH=108.136

DL=105.00

0.00%

NO.15
GH=107.35
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福山市熊野町地内工事箇所
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D=6.90

(B3=0.4）

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000



DL=105.00

支 持 層

支 持 層

覆工受桁　H-300×300×10×15×5500

覆工板　1000×2000

支
柱

杭
 
H
-
2
5
0
×
2
5
0
×

9
×

1
4

地　覆

2-L-75×75×9×5500

3-L-75×75×9×700

6-F10T-M20-75
ctc1000
ボルト孔 φ20

高　欄

水平継材　[-250×90×9×13×7000

1-[-380×100×10.5×16×5500

Co

FH=

GH=107.12

No.8

側　面　図

平　面　図

P2　断　面　図

P1 P2 P3

Nd
50

0.5

403020100

NO.8左
岸-3.0付

近

1.0

1.5

2.0

83
125

Nd
50

0.5

403020100

1.0

1.5

NO.8
右岸-0.8付

近

50

桁受け　[-250×90×9×13×7000

斜
材
　
L-100×

100×
10×

3000

覆工受桁　H-300×300×10×15×5500

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名
路線
河川

仮橋工 参考図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号

仮橋工 参考図(1)
S=1:50

S=1:50

覆工板　1000×2000 覆工板　1000×2000

G1 G2 G3 G4

G1

P1 P2 P3

G2

G3

G3

N
O
.
7

N
O
.
7
+
3
.
1
0N
O
.
7
+
1
0
.
0

支
柱

杭
 
H
-
2
5
0
×
2
5
0
×

9
×

1
4

支
柱

杭
 
H
-
2
5
0
×
2
5
0
×

9
×

1
4

支
柱

杭
 
H
-
2
5
0
×
2
5
0
×

9
×

1
4

斜
材
　
L-100×

100×
10×

3000

斜
材
　
L-100×

100×
10×

3000

111.0 111.0
NO.8

110.85

109.03

Co

熊野貯水池耐震対策工事

福　　山　　市

1
3

3
0
0
0

3
0
0

4
5
0
0

600

55005500

11000

FH=111.00 FH=111.00

1
8
8
0

5
5
0
0

1
1
9
0

2
4
2
5

3
6
2
0

4
0
°

2
3
0
0

1
8
8
0

5
5
0
0

2
5
0

55005500

11000

2000 2000 2000

6000

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

大型土のう
大型土のう

大型土のう

大型土のう

1
.
5
6
m
＞

1
.
5
m

1
.
9
6
m
＞

1
.
5
m

2
.
1
3
m
(
＞

β
/
2
.
5
=
2
.
1
m
)

2
.
1
3
m
(
＞

β
/
2
.
5
=
2
.
1
m
)

2
4
2
5

1
1
9
0

樹木

樹木



覆工受桁　H-300×300×10×15×5500

福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名
路線
河川

仮橋工 参考図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号
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福山市熊野町地内工事箇所

熊野貯水池名
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河川

仮橋工 参考図

図面番号 縮尺

工種

種別
番
号
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(kg)

材　質断　面

kg/ヶ

数　量 摘  要 (2)

SS400

合　計

250×250×9×14H 5,500 4 SS400

250×250×9×14H 4,500 4 SS400

[ 250×90×9×13 7,000 34.66 1,453.2 SS400

B.N M20 70 48 19.68 F10T0.410

L 100×100×10 3,000 14.96 268.2 SS400

B.N M20 70 24 9.84 F10T0.410

摘  要 (1)
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施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0001

      1,176.7000 10.59%  83.71%   5.70%   0.00%

表土掘削 SPK23040001 　単第　0 -0001号表　　
土砂 片切掘削        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   10.59%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   73.93%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    9.78%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.70%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=2          片切掘削                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0002

      1,176.7000 10.59%  83.71%   5.70%   0.00%

段切掘削 SPK23040001 　単第　0 -0002号表　　
土砂 片切掘削        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   10.59%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   73.93%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    9.78%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.70%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=2          片切掘削                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0003

        317.6600 45.14%  34.64%  20.22%   0.00%

堤体掘削 SPK23040001 　単第　0 -0003号表　　
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   45.14%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   34.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   20.22%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          オープンカット                          
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0004

      1,176.7000 10.59%  83.71%   5.70%   0.00%

堤体掘削 SPK23040001 　単第　0 -0004号表　　
土砂 片切掘削        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   10.59%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   73.93%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    9.78%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.70%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=2          片切掘削                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0005
段切盛土 　単第　0 -0005号表　　
施工幅　4.0m～        1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0006

        229.0500 44.49%  35.67%  19.84%   0.00%

機械投入（バックホウ） SPK23040007 　単第　0 -0006号表　　
土砂 土量50,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153   44.49%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   35.67%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   19.84%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0007

        122.2600 23.64%  48.23%  28.13%   0.00%

整地 SPK23040003 　単第　0 -0007号表　　
敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   23.64%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   48.23%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   28.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          敷均し(ルーズ)                          B=1          標準(10,000m3未満)                      
C=1          障害無し                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0008
ため池工事締固（振動ローラ） 　単第　0 -0008号表　　
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級 仕上厚0.3m　締固め6回        1         m3    

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)
質量2.4～2.6t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       1.40      日                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       14.80       L    3.7*4               

特殊作業員
       1.00      人                        

諸雑費
       1         式                        

１m3当り
    m3                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級        B=6          締固め回数（回）                         
C=0.3        仕上り厚さ（m）                          D=0.4        作業効率                                 
E=1000       締め固速度（m/h）                        F=1.4        運転日当り賃料日数(搭乗式コンバインド型) 



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009
購入土盛土 　単第　0 -0009号表　　
施工幅　～1.0m        1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0010号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
ハンドガイド式 0.8～1.1t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0012号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010
機械併用埋戻（一般） 　単第　0 -0010号表　　

       1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
1*1.11              

埋戻（人力）
砂・砂質土        1.0       m3    

　単第　0-0011号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          B=2          
C=2          D=0.9        土量換算係数                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011
埋戻（人力） 　単第　0 -0011号表　　
砂・砂質土       10         m3    

普通作業員
       0.68      人                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          砂・砂質土                              B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=1          締固めを計上しない                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012
ため池工事締固（振動ローラ） 　単第　0 -0012号表　　
ハンドガイド式 0.8～1.1t級 仕上厚0.3m　締固め6回        1         m3    

振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.8～1.1t

       1.38    供用日                      

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        6.66       L    1.3*5.125           

特殊作業員
       1.00      人                        

諸雑費
       1         式                        

１m3当り
    m3                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=3          ハンドガイド式 0.8～1.1t級              B=6          締固め回数（回）                         
C=0.3        仕上り厚さ（m）                          D=0.4        作業効率                                 
E=1000       締め固速度（m/h）                        G=1.38       運転日当り損料日数(ハンドガイド式)       



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013
購入土盛土 　単第　0 -0013号表　　
施工幅　1.0m～2.5m        1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014
購入土盛土 　単第　0 -0014号表　　
施工幅　2.5m～4.0m        1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015
購入土盛土 　単第　0 -0015号表　　
施工幅　4.0m～        1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（タイヤローラ）
仕上厚0.3ｍ　締固め６回        1         m3    

　単第　0-0016号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016
ため池工事締固（タイヤローラ） 　単第　0 -0016号表　　
仕上厚0.3ｍ　締固め６回        1         m3    

タイヤローラ
普通型・排2
運転質量8～20t

       1.00     時間                       

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        7.00       L                        

運転手(特殊)
       0.20      人                        

諸雑費
       1         式                        

１m3当り
    m3                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=6          締固め回数（回）　　　　　　　　　　　　 B=0.3        仕上り厚さ（ｍ）　　　　　　　　　　　　 
C=0.4        作業効率　　　　　　　　　　　　　　　　 D=3          ８～２０ｔ（排出ガス対策型２次基準）    
E=3500       転圧速度（m/h）                          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017
購入土埋戻 　単第　0 -0017号表　　

       1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（タイヤローラ）
仕上厚0.3ｍ　締固め６回        1         m3    

　単第　0-0016号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018
発生土盛土 　単第　0 -0018号表　　
施工幅　～1.0m        1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0010号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
ハンドガイド式 0.8～1.1t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0012号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019
発生土盛土 　単第　0 -0019号表　　
施工幅　1.0m～2.5m        1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020
発生土盛土 　単第　0 -0020号表　　
施工幅　2.5m～4.0m        1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
                    

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し

       1.1       m3    
　単第　0-0007号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021
土砂場内運搬 　単第　0 -0021号表　　
4tダンプトラック      100         m3    

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離0.2km以下

     100         m3    
　単第　0-0022号表　　
                    

積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

     100         m3    
　単第　0-0023号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0022

        681.6800 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002 　単第　0 -0022号表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離0.2km以下        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=1          距離0.2km以下                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0023

        229.0500 44.49%  35.67%  19.84%   0.00%

積込(ルーズ) SPK23040007 　単第　0 -0023号表　　
土砂 土量50,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153   44.49%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   35.67%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   19.84%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0024

        658.5100 12.90%  73.86%  13.24%   0.00%

法面整形 SPK23040025 　単第　0 -0024号表　　
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   12.90%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   30.50%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   27.27%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   16.09%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   13.24%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=1          法面締固め有り                          
C=2          現場制約無し                            D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0025

        720.4700 46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002 　単第　0 -0025号表　　
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 46.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.07%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.68%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
E=9          距離3.0km以下(2.0km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 　単第　0 -0026号表　　
機械施工        1         m3    

昼間_鉄筋構造物【手間のみ】
機械施工
時間的制約なし

       1.000     m3                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          昼間施工                                B=1          機械施工                                
C=1          -                                       D=1          時間的制約なし                          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027
構造物とりこわし工(無筋構造物) 　単第　0 -0027号表　　
機械施工        1         m3    

昼間_無筋構造物【手間のみ】
機械施工
時間的制約なし

       1.000     m3                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          昼間施工                                B=1          機械施工                                
C=1          -                                       D=1          時間的制約なし                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0028

        406.0200 45.14%  34.64%  20.22%   0.00%

石積み取壊し SPK23040001 　単第　0 -0028号表　　
岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   45.14%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   34.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   20.22%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          岩塊・玉石                              B=1          オープンカット                          
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0029

      3,931.9000 42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

殻運搬 SPK23040152 　単第　0 -0029号表　　
Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 42.35%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   42.40%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.25%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          Co(鉄筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=1          DID区間無し                             D=64         運搬距離28.4km以下(23.2km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0030

      3,185.3000 42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

殻運搬 SPK23040152 　単第　0 -0030号表　　
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 42.35%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   42.40%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.25%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=1          DID区間無し                             D=64         運搬距離28.4km以下(23.2km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0031

        747.4100 48.11%  36.75%  15.14%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002 　単第　0 -0031号表　　
標準 硬岩 DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 48.11%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   36.75%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.14%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=3          硬岩                                    D=1          DID区間無し                             
E=5          距離1.5km以下(1.0km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0032

        227.7400 24.08%  50.56%  25.36%   0.00%

床掘り SPK23040015 　単第　0 -0032号表　　
土砂 標準 無し 障害無し        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   24.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   50.56%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   25.36%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=1          無し                                    D=1          障害無し                                
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033
機械併用埋戻（一般） 　単第　0 -0033号表　　

       1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
1*1.11              

埋戻（人力）
砂・砂質土        1.0       m3    

　単第　0-0034号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=3          B=2          
C=2          D=0.9        土量換算係数                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034
埋戻（人力） 　単第　0 -0034号表　　
砂・砂質土       10         m3    

特殊作業員
       0.34      人                        

普通作業員
       0.68      人                        

諸雑費
      10.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          砂・砂質土                              B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=3          タンパ（Ⅰ）                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0035

      6,007.8000  4.60%  66.47%  28.93%   0.00%

立上りドレーン SPK23040035 　単第　0 -0035号表　　
コンクリート用砕石        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    4.58%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.28%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.62%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   11.07%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリート用砕石 再生クラッシャーラン
40～5㎜ RC-40

F0000000043
TTPT00008   23.96%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    4.95%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0036

      6,007.8000  4.60%  66.47%  28.93%   0.00%

立上りドレーン SPK23040035 　単第　0 -0035号表　　
コンクリート用砕石        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          砕石(各種)                              B=43         【F】砕石(m3)                            
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037
水平ドレーン 　単第　0 -0036号表　　
コンクリート用砕石        1          m    

機械併用埋戻（一般）
       0.25      m3    

　単第　0-0037号表　　
                    

コンクリート用砕石
40～5mm        0.25      m3                        

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50～150mm
VU有孔管 呼び径100(114×3.1)

       1          m    
　単第　0-0039号表　　
                    

吸出し防止材(全面)設置
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m        0.358     m2    

　単第　0-0040号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038
機械併用埋戻（一般） 　単第　0 -0037号表　　

       1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.0       m3    
　単第　0-0006号表　　
1*1                 

埋戻（人力）
粘性土・礫質土        1.0       m3    

　単第　0-0038号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=3          B=3          
C=2          D=1          土量換算係数                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039
埋戻（人力） 　単第　0 -0038号表　　
粘性土・礫質土       10         m3    

特殊作業員
       0.34      人                        

普通作業員
       0.85      人                        

諸雑費
      10.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=2          粘性土・礫質土                          B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=3          タンパ（Ⅰ）                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0040

        710.5100  0.00%  23.14%  76.86%   0.00%

暗渠排水管 SPK23040092 　単第　0 -0039号表　　
据付 波状管及び網状管 50～150mm VU有孔管 呼び径100(114×3.1)        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   15.69%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.45%

VU有孔管 暗渠排水管
呼び径100(114×3.1) 波状管 呼び径75mm

高密度ポリエチレン管(シングル構造)

TTPCH0103  
TTPT00190   76.86%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
C=1          50～150mm                               D=73         VU有孔管 呼び径100(114×3.1)            
F=1          継手材料費要                            G=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0041

        798.9000  0.00%  25.64%  74.36%   0.00%

吸出し防止材(全面)設置 SPK23040047 　単第　0 -0040号表　　
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m        1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   22.33%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.31%

不織布(合繊) 不織布(合繊)
厚10mm,強度9.8kN/m 厚10mm,強度9.8kN/m

TTPC00048  
TTPT00048   74.36%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042
コンクリートブロック基礎 　単第　0 -0041号表　　
壁高H=2.8m       10          m    

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

       1.088     m3    
　単第　0-0042号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

       4.50      m2    
　単第　0-0043号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.65      m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       2.00      m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

目地板
1工事当り使用量30m2未満
瀝青繊維質目地板t=10mm

       0.109     m2    
　単第　0-0046号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0043

     29,616.0000  0.00%  44.86%  55.14%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0042号表　　
小型構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   24.24%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.75%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.67%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   55.14%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=2          小型構造物                              B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0044

      8,042.9000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156 　単第　0 -0043号表　　
一般型枠 小型構造物        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   44.66%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   30.77%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   11.53%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0045

     24,215.0000  0.00%  31.93%  68.07%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0044号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   68.07%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0046

      4,504.1000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156 　単第　0 -0045号表　　
一般型枠 均しコンクリート        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   59.07%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   19.80%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    5.88%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=5          均しコンクリート                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0047

      3,582.4000  0.00%  63.91%  36.09%   0.00%

目地板 SPK23040122 　単第　0 -0046号表　　
1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm        1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   47.33%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   16.27%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

目地板 瀝青繊維質目地板
瀝青繊維質板
厚10mm

厚さ10mm
TTPC00199  
TTPT00199   36.09%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          1工事当り使用量30m2未満                 B=1          瀝青繊維質目地板t=10mm                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048
コンクリートブロック基礎 　単第　0 -0047号表　　
壁高H=3.4m       10          m    

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

       1.538     m3    
　単第　0-0042号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

       6.50      m2    
　単第　0-0043号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.65      m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       2.00      m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

目地板
1工事当り使用量30m2未満
瀝青繊維質目地板t=10mm

       0.154     m2    
　単第　0-0046号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049
ブロック積工 　単第　0 -0048号表　　
練積工：裏コンなし       10         m2    

昼間_ブロック積工【手間のみ】

時間的制約なし
      10         m2                        

補正係数
                    

胴込・裏込コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

       2.13      m3                        

コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>
280×420×350,参考質量41.2kg以上
8.5個/m2

      10         m2                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=1          練積工：裏コンなし                      C=1          時間的制約なし                          
D=1          夜間作業なし                            E=1          遮水・止水シートなし                    
F=1          小型車割増なし                          G=1          距離割増なし                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0050

      6,007.8000  4.60%  66.47%  28.93%   0.00%

裏込砕石 SPK23040035 　単第　0 -0049号表　　
C-40        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    4.58%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.28%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.62%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   11.07%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

クラッシャラン 再生クラッシャーラン
40～0mm RC-40

TTPC00005  
TTPT00008   23.96%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    4.95%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0051

      6,007.8000  4.60%  66.47%  28.93%   0.00%

裏込砕石 SPK23040035 　単第　0 -0049号表　　
C-40        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          C-40                                    C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052
天端コンクリート 　単第　0 -0050号表　　

      10          m    

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

       0.312     m3    
　単第　0-0051号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

       1.789     m2    
　単第　0-0043号表　　
                    

目地板
1工事当り使用量30m2未満
瀝青繊維質目地板t=10mm

       0.03      m2    
　単第　0-0046号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0053

     30,518.0000  4.19%  40.17%  55.64%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0051号表　　
小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    3.96%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   11.83%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   10.94%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.07%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    6.71%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   53.56%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.97%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0054

     30,518.0000  4.19%  40.17%  55.64%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0051号表　　
小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=2          小型構造物                              B=2          バックホウ(クレーン機能付)打設          
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
J=1          -                                       K=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055
小口止コンクリート 　単第　0 -0052号表　　

       1        箇所   

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

       0.78      m3    
　単第　0-0051号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

       5.17      m2    
　単第　0-0043号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        箇所   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 　単第　0 -0053号表　　
直管（両差し口）ＶＵ　薄肉管 １００ｍｍ       10          m    

硬質塩化ビニル管
薄肉管VU径100長4.0m        2.44      本                        

土木一般世話役
       0.08      人                        

特殊作業員
       0.12      人                        

普通作業員
       0.17      人                        

諸雑費
       2.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=3          ＶＵ　薄肉管                            B=10         １００ｍｍ                              
C=1          直管（両差し口）                        



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057
水路工 　単第　0 -0054号表　　
U型側溝　250       10          m    

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本       10          m    

　単第　0-0055号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.405     m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       1.0       m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.40      m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058
U型側溝 　単第　0 -0055号表　　
U型側溝(各種) L=2000mm/本        1          m    

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下
時間的制約なし

       1.000      m                        

U形側溝
250　L=2.0m        0.500     本                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          昼間施工                                B=5          U型側溝(各種)                           
D=8          【F】U型側溝(本)                         E=3          L=2000mm/本                             
F=6          1000≧重量                              G=1          時間的制約なし                          
I=1          -                                       J=2          基礎砕石を施工しない場合                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059
溜桝工 　単第　0 -0056号表　　
500型        1         基    

プレキャスト集水桝
据付 基礎砕石有り
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

       1         基    
　単第　0-0057号表　　
                    

溜桝
下水桝　500        1         基                        

下水桝（蓋）
500用        2         枚                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         基    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0060

      3,884.3000 17.00%  79.31%   3.69%   0.00%

プレキャスト集水桝 SPK23040095 　単第　0 -0057号表　　
据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下        1         基    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型 クレーン機能付1.7t
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00019  
KTPT00019   13.71%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   45.64%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   10.90%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    5.45%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    1.98%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.98%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0061

      3,884.3000 17.00%  79.31%   3.69%   0.00%

プレキャスト集水桝 SPK23040095 　単第　0 -0057号表　　
据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下        1         基    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          据付                                    B=2          製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下      
C=1          基礎砕石有り                            D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062
暗渠工 　単第　0 -0058号表　　
VPφ200        1        箇所   

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）ＶＰ
２００ｍｍ

       1.0        m    
　単第　0-0059号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        箇所   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 　単第　0 -0059号表　　
直管（両差し口）ＶＰ ２００ｍｍ       10          m    

硬質塩化ビニル管
一般管VP径200長4.0m        2.44      本                        

土木一般世話役
       0.10      人                        

特殊作業員
       0.16      人                        

普通作業員
       0.22      人                        

諸雑費
       2.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          ＶＰ                                    B=13         ２００ｍｍ                              
C=1          直管（両差し口）                        



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064
機械併用埋戻（一般） 　単第　0 -0060号表　　

       1         m3    

機械投入（バックホウ）
土砂
土量50,000m3未満

       1.1       m3    
　単第　0-0006号表　　
1*1.11              

埋戻（人力）
砂・砂質土        1.0       m3    

　単第　0-0061号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=5          B=2          
C=2          D=0.9        土量換算係数                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065
埋戻（人力） 　単第　0 -0061号表　　
砂・砂質土       10         m3    

特殊作業員
       0.20      人                        

普通作業員
       0.68      人                        

諸雑費
      10.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          砂・砂質土                              B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=5          振動コンパクタ（Ⅰ）                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0066

        446.0000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

基面整正 SPK23040017 　単第　0 -0062号表　　
       1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067
防草シート工 　単第　0 -0063号表　　

     100         m2    

防草シート設置
現場条件Ⅱ　平面（１：２．０超）
時間的制約　なし

     100         m2                        

防草シート
目付量440g／㎡      110         m2                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068
植生シート工 　単第　0 -0064号表　　
肥料袋無_標準品 [規]500m2未満        1         m2    

植生工(人力施工)【材工共】
植生シート工
肥料袋無(標準品)

       1.000     m2                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=1          肥料袋無_標準品                         B=3          [規]500m2未満                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0069

      3,038.1000  9.87%  34.84%  55.29%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306 　単第　0 -0065号表　　
コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式(超低騒音型)・湿式
切削深30cm級ブレード径φ75cm

バキューム式(超低騒音型)・湿式
切削深30cm級ブレード径φ75cm

MTPC00057  
MTPT00057    6.67%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   12.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.22%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    5.24%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径75cm(30インチ)

自走式切断機用
径75cm(30インチ)

TTPC00016  
TTPT00016   24.95%

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径56cm(22インチ)

自走式切断機用
径56cm(22インチ)

TTPC00015  
TTPT00015   17.10%

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径35cm(14インチ)

径14インチ
TTPC00344  
TTPT00344   10.46%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0070

      3,038.1000  9.87%  34.84%  55.29%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306 　単第　0 -0065号表　　
コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下        1          m    

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.88%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          コンクリート舗装版                      C=2          コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下  
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071
構造物とりこわし工(無筋構造物) 　単第　0 -0066号表　　
人力施工        1         m3    

昼間_無筋構造物【手間のみ】
人力施工
時間的制約なし

       1.000     m3                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          昼間施工                                B=2          人力施工                                
D=1          時間的制約なし                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0072

     27,317.0000  0.00%  39.66%  60.34%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0067号表　　
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   23.26%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.43%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.30%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPC00343  
TTPT00343   60.34%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=1          24-12-25(20)BB                          F=2          一般養生                                
H=1          現場内小運搬有り                        J=2          小型車割増有                            
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073
鉄筋工 　単第　0 -0068号表　　
SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t                        

異形棒鋼<JISG3112>
SD295,D13
単位質量0.995kg/m

       1.030      t    1*1.03              

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=1          -                                       B=2          SD295_D13                               
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=2          [規]10t未満                             H=1          -                                       
I=1          -                                       J=1          -                                       
K=1          -                                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0074

      8,890.1000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156 　単第　0 -0069号表　　
一般型枠 鉄筋・無筋構造物        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   46.99%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   25.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.24%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋・無筋構造物                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075
底版ドレーン工 　単第　0 -0070号表　　
コンクリート用砕石        1          m    

盛土・埋戻（人力土工）
粘性土・礫質土        0.25      m3    

　単第　0-0071号表　　
                    

コンクリート用砕石
40～5mm        0.25      m3                        

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50～150mm
VU有孔管 呼び径100(114×3.1)

       1          m    
　単第　0-0039号表　　
                    

吸出し防止材(全面)設置
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m        0.358     m2    

　単第　0-0040号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076
盛土・埋戻（人力土工） 　単第　0 -0071号表　　
粘性土・礫質土       10         m3    

特殊作業員
       0.34      人                        

普通作業員
       0.48      人                        

諸雑費
      10.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=2          粘性土・礫質土                          B=3          埋戻：人力はね付け（人力投入）          
C=3          タンパ（Ⅰ）                            



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077
プレキャスト開渠工 　単第　0 -0072号表　　

       1         式    

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本       13.53       m    

　単第　0-0073号表　　
                    

大型フリューム
DF側溝　Ⅱ型
600×600×2000

       7         本                        

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       1.109     m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       2.706     m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

床掘り
土砂 上記以外(小規模)       17.589     m3    

　単第　0-0074号表　　
                    

機械併用埋戻(小規模土工)
      12.177     m3    

　単第　0-0075号表　　
                    

ふとんかご
設置
階段式 高さ50cm×幅120cm

       4.0        m    
　単第　0-0078号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078
U型側溝 　単第　0 -0073号表　　
材料別途 L=2000mm/本        1          m    

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下
時間的制約なし

       1.000      m                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          昼間施工                                B=6          材料別途                                
E=3          L=2000mm/本                             F=6          1000≧重量                              
G=1          時間的制約なし                          I=1          -                                       
J=2          基礎砕石を施工しない場合                



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0079

      2,046.8000 20.81%  71.39%   7.80%   0.00%

床掘り SPK23040015 　単第　0 -0074号表　　
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083   20.81%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   38.71%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.68%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080
機械併用埋戻(小規模土工) 　単第　0 -0075号表　　

       1         m3    

機械投入(バックホウ)
土砂
小規模(標準)

       1.1       m3    
　単第　0-0076号表　　
1*1.1111            

埋戻(人力)
砂・砂質土        1.0       m3    

　単第　0-0077号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=5          B=2          
C=2          D=0.9        土量換算係数                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0081

      1,011.4000 28.44%  59.55%  12.01%   0.00%

機械投入(バックホウ) SPK23040007 　単第　0 -0076号表　　
土砂 小規模(標準)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  
MTPT00062   28.44%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   59.55%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.01%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=4          小規模(標準)                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082
埋戻(人力) 　単第　0 -0077号表　　
砂・砂質土       10         m3    

特殊作業員
       0.20      人                        

普通作業員
       0.68      人                        

諸雑費
      10.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          砂・砂質土                              B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=5          振動コンパクタ（Ⅰ）                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0083

     14,419.0000  6.55%  33.34%  60.11%   0.00%

ふとんかご SPK23040135 　単第　0 -0078号表　　
設置 階段式 高さ50cm×幅120cm        1          m    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00152  
MTPT00152    6.55%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   18.55%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    5.70%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    5.05%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    4.04%

角形じゃかごパネルタイプ ふとんかご角形パネルタイプ
GS-3,線径4.0(#8)
網目13cm,高さ50cm,幅120cm

GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm
TTPC00036  
TTPT00036   27.22%

割ぐり石 詰石割栗石
200～150mm 150-200mm

TTPC00007  
TTPT00007   24.70%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.58%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0084

     14,419.0000  6.55%  33.34%  60.11%   0.00%

ふとんかご SPK23040135 　単第　0 -0078号表　　
設置 階段式 高さ50cm×幅120cm        1          m    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          設置                                    B=2          階段式                                  
C=2          高さ50cm×幅120cm                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085
現場打ち集水桝 　単第　0 -0079号表　　

       1        箇所   

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

       1.130     m3    
　単第　0-0042号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

      11.440     m2    
　単第　0-0043号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.225     m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       0.600     m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

基礎砕石
砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
RC-40

       2.250     m2    
　単第　0-0080号表　　
                    

床掘り
土砂 上記以外(小規模)        6.50      m3    

　単第　0-0074号表　　
                    

機械併用埋戻(小規模土工)
       4.25      m3    

　単第　0-0075号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0086

      1,217.7000  5.53%  71.60%  22.87%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034 　単第　0 -0080号表　　
砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下RC-40        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    5.50%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   34.31%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.98%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   13.40%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.42%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
40～0mm RC-40

TTPC00008  
TTPT00008   17.73%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.11%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0087

      1,217.7000  5.53%  71.60%  22.87%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034 　単第　0 -0080号表　　
砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下RC-40        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下        B=1          RC-40                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088
擁壁工 　単第　0 -0081号表　　

       1        箇所   

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

      10.242     m3    
　単第　0-0082号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

      24.667     m2    
　単第　0-0069号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.552     m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       0.400     m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

鉄筋工
SD295_D13
一般構造物 [規]10t未満

       0.038      t    
　単第　0-0068号表　　
                    

床掘り
土砂 上記以外(小規模)       20.00      m3    

　単第　0-0074号表　　
                    

機械併用埋戻(小規模土工)
       5.00      m3    

　単第　0-0075号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0089

     29,669.0000  4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0082号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    4.08%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   11.26%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   10.14%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.41%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    6.90%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   55.58%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.03%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0090

     29,669.0000  4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0082号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          バックホウ(クレーン機能付)打設          
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
J=1          -                                       K=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0091

      9,366.0000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

床掘り SPK23040015 　単第　0 -0083号表　　
土砂 現場制約あり        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=6          現場制約あり                            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092
購入土埋戻 　単第　0 -0084号表　　
締固め：振動ローラ        1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0010号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093
購入土埋戻 　単第　0 -0085号表　　
締固め：コンパクタ        1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0060号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094
発生土埋戻 　単第　0 -0086号表　　
締固め：振動ローラ        1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0010号表　　
                    

ため池工事締固（振動ローラ）
搭乗式コンバインド型 2.4～2.5t級
仕上厚0.3m　締固め6回

       1         m3    
　単第　0-0008号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095
発生土埋戻 　単第　0 -0087号表　　
締固め：コンパクタ        1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0060号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096
発生土盛土 　単第　0 -0088号表　　

       1         m3    

機械併用埋戻（一般）
       1         m3    

　単第　0-0060号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097
管水路基礎 　単第　0 -0089号表　　
砂・砂質土　再生砂       10         m3    

再生砂
      13.2       m3                        

土木一般世話役
       0.25      人                        

特殊作業員
       0.20      人                        

普通作業員
       0.92      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.8m3        0.05      日    

　単第　0-0090号表　　
                    

諸雑費
      12.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=3          砂・砂質土　再生砂                      B=3          ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.8m3 (平積0.6m3)     
D=1          振動コンパクタ　区分Ⅰ                  E=0          基礎材（購入土･現場流用土）単価（円/m3） 
F=2          単価0円区分なし                         



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0090号表　　
クローラ型山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       83.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.58    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=7          クローラ型山積0.8m3                     B=83         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.58       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099
ダクタイル鋳鉄管人力撤去 　単第　0 -0091号表　　
短管・異形管・弁類　K形 ６００ｍｍ        1         本    

土木一般世話役
       0.50      人                        

特殊作業員
       1.00      人                        

普通作業員
       1.50      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.50      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       3.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0092号表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       48.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.12    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=12         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=48         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.12       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101
ダクタイル鋳鉄管人力撤去 　単第　0 -0093号表　　
短管・異形管・弁類　K形 ３００ｍｍ        1         本    

土木一般世話役
       0.30      人                        

特殊作業員
       1.00      人                        

普通作業員
       1.00      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.30      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       4.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102
人力運搬 　単第　0 -0094号表　　
1000㎏以下／回        1         ｔ    

普通作業員
       1.5       人                        

諸雑費
       4.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         ｔ    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103
仮設工 　単第　0 -0095号表　　
管体工（任意）        1         式    

コンクリート削孔
電動ハンマドリル
削孔深さ30㎜以上200㎜未満

      56         孔                        

樹脂カプセル
外径8㎜×70㎜
ケミカルアンカー相当

      56         個                        

あと施工アンカー
M8×110　ステンレス
オールアンカー相当

      56         個                        

アイボルト
M8　ステンレス       56         個                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104
ダクタイル鋳鉄管人力布設 　単第　0 -0096号表　　
直管・短管・異形管　K形 ６００ｍｍ        1         本    

土木一般世話役
       0.5       人                        

特殊作業員
       2.0       人                        

普通作業員
       2.5       人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.5       日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       2.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105
ダクタイル鋳鉄管人力布設 　単第　0 -0097号表　　
直管・短管・異形管　ALW形 ６００ｍｍ        1         本    

土木一般世話役
       0.35      人                        

特殊作業員
       1.20      人                        

普通作業員
       1.50      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.35      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       3.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106
ダクタイル鋳鉄管人力布設 　単第　0 -0098号表　　
直管・短管・異形管　K形 ３００ｍｍ        1         本    

土木一般世話役
       0.35      人                        

特殊作業員
       1.20      人                        

普通作業員
       1.50      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.35      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       3.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107
ダクタイル鋳鉄管人力布設 　単第　0 -0099号表　　
直管・短管・異形管　ALW形 ３００ｍｍ        1         本    

土木一般世話役
       0.30      人                        

特殊作業員
       1.00      人                        

普通作業員
       1.00      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.30      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       4.0       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108
ダクタイル鋳鉄管材料費 　単第　0 -0100号表　　

       1         式    

ダクタイル鋳鉄管
直管　K形　B種　K-ALW
φ600×6.0m

       1         本                        

ダクタイル鋳鉄管
直管　K形　B種　K-ALW
φ300×6.0m

       1         本                        

ダクタイル鋳鉄管
直管　ALW形　2種
φ600×6.0m

      12         本                        

ダクタイル鋳鉄管
直管　ALW形　2種
φ300×6.0m

      12         本                        

ダクタイル鋳鉄管
短管2号　φ600　RF接合　7.5K        1         本                        

ダクタイル鋳鉄管
短管2号　φ300　RF接合　7.5K        1         本                        

K形接合部品
φ600        1         組                        

K形接合部品
φ300        1         組                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0101号表　　
直管ALW形 ６００ｍｍ×６ｍ　AL2種　ALW-K        1         本    

直管　ALW形2種　ALW-K
６００ｍｍ×６ｍ        1         本                        

土木一般世話役
       0.04      人                        

特殊作業員
       0.18      人                        

普通作業員
       0.23      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.11      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0102号表　　
直管K形 ６００ｍｍ×６ｍ2種        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
K形2種管径600長6.0m        1         本                        

土木一般世話役
       0.08      人                        

特殊作業員
       0.32      人                        

普通作業員
       0.4       人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.15      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0103号表　　
直管K形　甲切管 ６００ｍｍ　2種　L＝２０００        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
K形　2種　甲切管
６００ｍｍ　Ｌ＝２０００

       1         本                        

土木一般世話役
       0.08      人                        

特殊作業員
       0.32      人                        

普通作業員
       0.4       人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.15      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0104号表　　
曲管K形 ６００ｍｍ　2種　22.5°        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
曲管　φ600　22.5度        1         本                        

土木一般世話役
       0.08      人                        

特殊作業員
       0.32      人                        

普通作業員
       0.4       人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.15      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0105号表　　
K形　短管1号 ６００ｍｍ        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
短管1号　φ600　RF接合　7.5K        1         本                        

土木一般世話役
       0.08      人                        

特殊作業員
       0.32      人                        

普通作業員
       0.4       人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.15      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0106号表　　
直管ALW形　甲切管 ３００ｍｍ　Ｌ＝５４３５　AL2種　ALW-K        1         本    

甲切管　ALW形2種　ALW-K
３００ｍｍ　Ｌ＝５４３５        1         本                        

土木一般世話役
       0.04      人                        

特殊作業員
       0.13      人                        

普通作業員
       0.15      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.09      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0107号表　　
直管K形 ３００ｍｍ×６ｍ3種        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
K形3種管径300長6.0m        1         本                        

土木一般世話役
       0.05      人                        

特殊作業員
       0.18      人                        

普通作業員
       0.23      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.11      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0108号表　　
直管K形　甲切管 ３００ｍｍ　3種　L＝３０００        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
K形　3種　甲切管
３００ｍｍ　Ｌ＝３０００

       1         本                        

土木一般世話役
       0.05      人                        

特殊作業員
       0.18      人                        

普通作業員
       0.23      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.11      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0109号表　　
曲管　K形 ３００ｍｍ　3種　22.5°        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
曲管　φ300　22.5度        1         本                        

土木一般世話役
       0.05      人                        

特殊作業員
       0.18      人                        

普通作業員
       0.23      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.11      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118
ダクタイル鋳鉄管機械布設 　単第　0 -0110号表　　
K形　短管1号 ３００ｍｍ　3種        1         本    

ダクタイル鋳鉄管
短管1号　φ300　RF接合　7.5K        1         本                        

土木一般世話役
       0.05      人                        

特殊作業員
       0.18      人                        

普通作業員
       0.23      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.11      日    

　単第　0-0092号表　　
                    

諸雑費
       0.1       ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119
ダクタイル鋳鉄管材料費 　単第　0 -0111号表　　

       1         式    

離脱防止金具
全周　φ600        6         組                        

離脱防止金具
全周　φ300        6         組                        

K形接合部品
φ600        1         組                        

K形接合部品
φ300        1         組                        

フランジふた
φ600        1         個                        

フランジふた
φ300        1         個                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 　単第　0 -0112号表　　
片受直管スリーブ付ＶＵ　薄肉管 １５０ｍｍ       10          m    

硬質塩化ビニル管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径150長4.0m        2.44      本                        

土木一般世話役
       0.09      人                        

特殊作業員
       0.13      人                        

普通作業員
       0.19      人                        

諸雑費
       2.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=3          ＶＵ　薄肉管                            B=12         １５０ｍｍ                              
C=2          片受直管スリーブ付                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 　単第　0 -0113号表　　
直管（両差し口）ＶＵ　薄肉管 １５０ｍｍ       10          m    

硬質塩化ビニル管
薄肉管VU径150長4.0m        2.44      本                        

土木一般世話役
       0.09      人                        

特殊作業員
       0.13      人                        

普通作業員
       0.19      人                        

諸雑費
       2.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=3          ＶＵ　薄肉管                            B=12         １５０ｍｍ                              
C=1          直管（両差し口）                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0122

     23,252.0000  5.28%  22.89%  71.83%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0114号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設        1         m3    

コンクリートポンプ車 コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

MTPC00050  
MTPT00050    4.44%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.67%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    2.98%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    2.96%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    1.82%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   70.91%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.92%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0123

     23,252.0000  5.28%  22.89%  71.83%   0.00%

コンクリート SPK23040154 　単第　0 -0114号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設        1         m3    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          コンクリートポンプ車打設                
C=2          18-8-40BB                               E=1          設計日打設量10m3以上100m3未満           
F=2          一般養生                                G=3          圧送管延長距離60m超120m以下             
J=1          -                                       K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124
モルタル圧入工 　単第　0 -0115号表　　

土木積算基準「トンネル裏込注入工」準用       10         m3    

土木一般世話役
       0.31      人                        

特殊作業員
       0.62      人                        

普通作業員
       0.62      人                        

モルタル
１：２モルタル       10.2       m3                        

消耗材料費
水路トンネル
平均距離　40m

      10         m3                        

諸雑費
      41         ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0125

      3,582.4000  0.00%  63.91%  36.09%   0.00%

目地板 SPK23040122 　単第　0 -0116号表　　
1工事当り使用量30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10mm        1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   47.33%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   16.27%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

樹脂発泡体(15倍発泡) 瀝青繊維質目地板
t=10mm 厚さ10mm

TTPCD0146  
TTPT00199   36.09%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          1工事当り使用量30m2未満                 B=2          樹脂発泡体(15倍発泡)t=10mm              

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126
スライドゲート据付工 　単第　0 -0117号表　　
製品重量25㎏≦W＜50㎏        1         式    

スライドゲート
φ200用
コンパクトゲート相当品

       1         基                        

土木一般世話役
       0.5       人                        

特殊作業員
       1.0       人                        

運転手(特殊)
       0.5       人                        

クレーン車運転
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊        4        時間   

　単第　0-0118号表　　
                    

機械器具損料
      10         ％                        

諸雑費
      20         ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127
クレーン車運転 　単第　0 -0118号表　　
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊        1        時間   

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        6.6        L                        

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.0      時間                       

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        時間   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128
ネットフェンス撤去工 　単第　0 -0119号表　　
A-Ⅲ型　1.5m       20          m    

土木一般世話役
       0.25      人                        

普通作業員
       0.79      人                        

＊＊＊合計＊＊＊                              20          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129
ネットフェンス工（本体） 　単第　0 -0120号表　　
Ｈ=１．５：Ａ－Ⅲ型（ビニル被覆型）       20          m    

ネットフェンス（ビニ－ル被覆）
A-Ⅲ支柱間隔2.0mV-GS23.2*50mm      20.0        m                        

ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450       10.00      個                        

土木一般世話役
       0.24      人                        

土木一般世話役
       0.18      人    0.18*1              

普通作業員
       0.72      人                        

普通作業員
       0.91      人    0.91*1              

諸雑費
       1         ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              20          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=10         Ｈ=１．５：Ａ－Ⅲ型（ビニル被覆型）     B=1          ２．０ｍ                                
C=2          アンカーブロック設置                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130
盛土・埋戻（人力土工） 　単第　0 -0121号表　　
砂・砂質土       10         m3    

特殊作業員
       0.20      人                        

普通作業員
       0.68      人                        

諸雑費
      10.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m3    

A=1          砂・砂質土                              B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=5          振動コンパクタ（Ⅰ）                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131
ネットフェンス(扉)撤去工 　単第　0 -0122号表　　
A-Ⅲ型　1.5m       10         組    

土木一般世話役
       0.50      人                        

普通作業員
       0.84      人                        

諸雑費
       2.0       ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         組    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         組    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132
ネットフェンス工（扉） 　単第　0 -0123号表　　
Ｈ＝１．５ｍネット式片開（ビニル被覆製）       10         組    

ネットフェンス扉
ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆       10.0       組                        

土木一般世話役
       0.93      人                        

普通作業員
       1.56      人                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         組    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         組    

A=3          Ｈ＝１．５ｍ                            B=1          ネット式片開（ビニル被覆製）            



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0133

      1,145.7000  5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034 　単第　0 -0124号表　　
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下RC-40        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    5.84%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   36.47%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   15.92%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   14.24%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
40～0mm RC-40

TTPC00008  
TTPT00008   12.56%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.43%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0134

      1,145.7000  5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034 　単第　0 -0124号表　　
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下RC-40        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下         B=1          RC-40                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135
石積類人力とりこわし 　単第　0 -0125号表　　
空石積  控４５cm未満        1         m2    

特殊作業員
       0.20      人                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=2          空石積  控４５cm未満                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0136

      8,047.5000 13.98%  76.42%   9.60%   0.00%

石積(張) SPK23040063 　単第　0 -0126号表　　
張工 練石 雑割石        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006   13.98%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   27.73%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   25.15%

石工 石工 RTPC00017  
RTPT00017   16.96%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.58%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.60%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          張工                                    B=1          練石                                    
C=2          雑割石                                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0137

     24,215.0000  0.00%  31.93%  68.07%   0.00%

底張りコンクリート SPK23040154 　単第　0 -0127号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   68.07%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0138

     24,215.0000  0.00%  31.93%  68.07%   0.00%

底張り均しコンクリート SPK23040154 　単第　0 -0128号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   68.07%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139
任意仮設 　単第　0 -0129号表　　

       1         式    

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
障害無し 5,000m3未満

     182         m3    
　単第　0-0130号表　　
                    

機械併用埋戻（一般）
       8         m3    

　単第　0-0060号表　　
                    

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員1.0m以上2.5m未満      125         m3    

　単第　0-0131号表　　
                    

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満      715         m3    

　単第　0-0132号表　　
                    

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員4.0m以上      605         m3    

　単第　0-0133号表　　
                    

購入土
ランダム材　ほぐし　10t車現着    1,970         m3                        

大型土のう製作・設置(BH設置)
     254         袋    

　単第　0-0134号表　　
                    

大型土のう撤去
作業半径 6m以下      254         袋    

　単第　0-0136号表　　
                    

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

   1,630         m3    
　単第　0-0025号表　　
                    

現場発生品および支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊       0.76       t                        

現場発生品および支給品運搬
クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊
片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)　DID区

       0.76       t                        

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
1層当り平均仕上厚50mm

   1,284         m2    
　単第　0-0138号表　　
                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140
任意仮設 　単第　0 -0129号表　　

       1         式    

上層路盤(車道・路肩部)
RM-30
全仕上り厚100mm 1層施工

   1,284         m2    
　単第　0-0139号表　　
                    

舗装版破砕
アスファルト舗装版
障害無し 舗装版厚15cm以下

   1,284         m2    
　単第　0-0140号表　　
                    

殻運搬
舗装版破砕
DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)

      64         m3    
　単第　0-0141号表　　
                    

暗渠排水管
据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm
ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm

      65          m    
　単第　0-0142号表　　
                    

上部工架設工
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊        5.57       t    

　単第　0-0143号表　　
                    

上部工撤去工
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊        5.57       t    

　単第　0-0145号表　　
                    

杭橋脚打込工（仮橋）
杭基礎形式 Ｈ２５０
Ｈ形鋼打込長  Ｌ＝2.13ｍ

       4         本    
　単第　0-0146号表　　
                    

杭橋脚打込工（仮橋）
杭基礎形式  Ｈ２５０
Ｈ形鋼打込長  Ｌ＝1.56ｍ

       4         本    
　単第　0-0148号表　　
                    

杭橋脚打込工（仮橋）
杭基礎形式  Ｈ２５０
Ｈ形鋼打込長  Ｌ＝1.96ｍ

       4         本    
　単第　0-0149号表　　
                    

杭橋脚設置工 (杭基礎)
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊        2.21       t    

　単第　0-0150号表　　
                    

杭橋脚引抜工（仮橋）
杭基礎形式  Ｈ２５０
鋼矢板引抜長  Ｌ＝2.13ｍ

       4         本    
　単第　0-0151号表　　
                    

杭橋脚引抜工（仮橋）
杭基礎形式  Ｈ２５０
鋼矢板引抜長  Ｌ＝1.56ｍ

       4         本    
　単第　0-0152号表　　
                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141
任意仮設 　単第　0 -0129号表　　

       1         式    

杭橋脚引抜工（仮橋）
杭基礎形式  Ｈ２５０
鋼矢板引抜長  Ｌ＝1.96ｍ

       4         本    
　単第　0-0153号表　　
                    

杭橋脚撤去工 (杭基礎)
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊        2.21       t    

　単第　0-0154号表　　
                    

覆工板設置工
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊       66         m2    

　単第　0-0155号表　　
                    

覆工板撤去工
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊       66         m2    

　単第　0-0156号表　　
                    

高欄設置工
ガードレール型       22          m    

　単第　0-0157号表　　
                    

高欄撤去工
ガードレール型       22          m    

　単第　0-0158号表　　
                    

高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A
M20×70
単位質量410g/組

     176         組                        

高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A
M20×80
単位質量435g/組

      44         組                        

H型鋼250型賃料
1回使用
供用日数177日

       3.73       t    
　単第　0-0159号表　　
                    

H型鋼300型賃料
1回使用
供用日数177日

       4.09       t    
　単第　0-0160号表　　
                    

覆工板賃料
      66         m2    

　単第　0-0161号表　　
                    

モノレール工
       1         式    

　単第　0-0162号表　　
                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142
任意仮設 　単第　0 -0129号表　　

       1         式    

耕地表土掘削（機械）
     204         m2    

　単第　0-0163号表　　
                    

耕地表土埋戻（機械）
     204         m2    

　単第　0-0165号表　　
                    

耕地復旧（耕起）
補助労務の計上あり      204         m2    

　単第　0-0167号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0143

        317.6600 45.14%  34.64%  20.22%   0.00%

掘削 SPK23040001 　単第　0 -0130号表　　
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   45.14%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   34.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   20.22%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          オープンカット                          
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0144

        774.1500 16.95%  73.89%   9.16%   0.00%

路体(築堤)盛土・埋戻 SPKN2304004 　単第　0 -0131号表　　
施工幅員1.0m以上2.5m未満        1         m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  
KTPT00054    8.87%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    8.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   65.25%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.16%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0145

        774.1500 16.95%  73.89%   9.16%   0.00%

路体(築堤)盛土・埋戻 SPKN2304004 　単第　0 -0132号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満        1         m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  
KTPT00054    8.87%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    8.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   65.25%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.16%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0146

        774.1500 16.95%  73.89%   9.16%   0.00%

路体(築堤)盛土・埋戻 SPKN2304004 　単第　0 -0133号表　　
施工幅員4.0m以上        1         m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  
KTPT00054    8.87%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    8.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   65.25%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.16%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147
大型土のう製作・設置(BH設置) 　単第　0 -0134号表　　

      10         袋    

土木一般世話役
       0.278     人    1*0.278             

特殊作業員
       0.278     人    1*0.278             

普通作業員
       0.278     人    1*0.278             

耐候性大型土のう(2.0t用)
丸型,径110cm×長110cm
短期仮設対応(1年),令和５年改定基準適合品

      10.000     枚                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.278     日    

　単第　0-0135号表　　
                    

諸雑費
       4          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         袋    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         袋    

A=4          耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)B=1          土砂の計上なし                          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0135号表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      104.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.39    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=104        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149
大型土のう撤去 　単第　0 -0136号表　　
作業半径 6m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.069     人    1*0.069             

特殊作業員
       0.069     人    1*0.069             

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.069     日    

　単第　0-0137号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         袋    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         袋    

A=1          作業半径 6m以下                         



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0137号表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       78.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.26    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=78         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0151

      1,536.2000  1.63%  10.57%  87.80%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK23040241 　単第　0 -0138号表　　
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) アスファルトフィニッシャ
舗装幅2.3～6.0m
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[ホイール型]
舗装幅2.3～6.0m

KTPC00060  
KTPT00060    1.04%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    0.16%

<賃>ロードローラ(マカダム) ロードローラ
質量10～12t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)

[マカダム]質量10t～12t
KTPC00047  
KTPT00047    0.16%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    3.78%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    2.17%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    2.12%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    0.74%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0152

      1,536.2000  1.63%  10.57%  87.80%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK23040241 　単第　0 -0138号表　　
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

再生加熱アスファルト混合物 密粒度As混合物(20)
再生密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPCD0038  
TTPT00284   79.45%

アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(JISK2208)
アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

TTPC00026  
TTPT00026    7.66%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.58%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=4          平均幅員3.0m超                          B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=6          再生密粒度アスファルト混合物(20)        E=2          PK-3                                    
G=1          -                                       H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【アスファルト混合物単価】
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)
1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0153

        555.9700 10.05%  31.45%  58.50%   0.00%

上層路盤(車道・路肩部) SPK23040234 　単第　0 -0139号表　　
RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工        1         m2    

モータグレーダ モータグレーダ
土工用・排2
ブレード幅3.1m

土工用・排2
ブレード幅3.1m

MTPC00134  
MTPT00134    4.02%

ロードローラ ロードローラ
マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

MTPC00135  
MTPT00135    3.18%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    1.04%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   14.47%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    5.08%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    4.81%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    1.42%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0154

        555.9700 10.05%  31.45%  58.50%   0.00%

上層路盤(車道・路肩部) SPK23040234 　単第　0 -0139号表　　
RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工        1         m2    

再生粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
30～0mm RM-40

[標準数量]全仕上り厚150mm

TTPC00010  
TTPT00357   54.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.97%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=5          RM-30                                   E=100        全仕上り厚(mm)                           
H=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):100.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0155

        176.6400  9.20%  82.23%   8.57%   0.00%

舗装版破砕 SPK23040305 　単第　0 -0140号表　　
アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.45m3(平積0.35)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)

KTPC00004  
KTPT00004    9.20%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   29.42%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   28.07%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   24.74%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.57%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          アスファルト舗装版                      B=1          障害無し                                
C=1          騒音振動対策不要                        D=1          舗装版厚15cm以下                        
F=1          積込作業有り                            G=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0156

      2,778.7000 45.57%  37.51%  16.92%   0.00%

殻運搬 SPK23040152 　単第　0 -0141号表　　
舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 45.57%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   37.51%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   16.92%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=1          DID区間無し                             D=29         運搬距離6.5km以下(3.5km超)              
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0157

      4,097.2000  0.00%   9.44%  90.56%   0.00%

暗渠排水管 SPK23040092 　単第　0 -0142号表　　
据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mmダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    6.53%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    2.91%

合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 暗渠排水管
<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)
呼び径200mm

波状管 呼び径300mm
高密度ポリエチレン管(シングル構造)

TTPCD0258  
TTPT00191   90.56%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=3          据付・撤去                              B=2          波状管及び網状管                        
C=2          200～400mm                              D=19         ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm       
F=1          継手材料費要                            G=4          期間6～12ヶ月未満(損料率0.45)           
H=0          現場の状況による材料損料率の率乗算       I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【管材料単価】
 管材料単価(円) * ( 材料損料率 + ( 材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算 ) )



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158
上部工架設工 　単第　0 -0143号表　　
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊       10          t    

橋りょう世話役
       0.620     人                        

橋りょう特殊工
       2.100     人                        

普通作業員
       0.410     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.580     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       6          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          t    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=1          架設                                    B=5          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159
機-18_クローラクレーン運転 　単第　0 -0144号表　　
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊排出ガス対策型3次基準        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       64.00       L                        

クローラクレーン
油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3
40～45t吊

       1.31    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=7          油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊 B=1          運転労務数量(人/日)                      
C=64         軽油消費量(L/日)                         D=1.31       機械損料数量(供用日/日)                  
E=4          排出ガス対策型3次基準                   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160
上部工撤去工 　単第　0 -0145号表　　
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊       10          t    

橋りょう世話役
       0.340     人                        

橋りょう特殊工
       1.000     人                        

溶接工
       0.130     人                        

普通作業員
       0.170     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.290     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       5          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          t    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=2          撤去                                    B=5          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161
杭橋脚打込工（仮橋） 　単第　0 -0146号表　　
杭基礎形式 Ｈ２５０ Ｈ形鋼打込長  Ｌ＝2.13ｍ       10         本    

土木一般世話役
       0.25      人                        

とび工
       0.50      人                        

普通作業員
       0.25      人                        

機-20_バイブロハンマ杭打機運転
電動式  60kW
クローラクレーン 油圧式 40～45t吊

       0.25      日    
　単第　0-0147号表　　
                    

諸雑費
      20.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    

A=1          仮橋                                    B=1          電動式バイブロハンマ６０ｋＷ            
C=2          Ｈ２５０                                D=2.13       打込長Ｌ（ｍ）                           
E=0          最大Ｎ値                                 F=1          普通型                                  
G=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162
機-20_バイブロハンマ杭打機運転 　単第　0 -0147号表　　
電動式  60kW クローラクレーン 油圧式 40～45t吊        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       64.00       L                        

バイブロハンマ(単体)
電動式・普通型
起振力461～480kN振動周波数17～21Hz

       1.31    供用日                      

クローラクレーン
油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3
40～45t吊

       1.31    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=4          電動式  60kW                            B=2          クローラクレーン 油圧式 40～45t吊       
C=1          運転労務数量 (人/日)                     D=64         軽油消費量 (L/日)                        
E=1.31       機械損料数量 (供用日/日)                 F=1          バイブロハンマ普通型                    
G=3          クレーン排出ガス対策型3次基準           



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163
杭橋脚打込工（仮橋） 　単第　0 -0148号表　　
杭基礎形式  Ｈ２５０ Ｈ形鋼打込長  Ｌ＝1.56ｍ       10         本    

土木一般世話役
       0.17      人                        

とび工
       0.34      人                        

普通作業員
       0.17      人                        

機-20_バイブロハンマ杭打機運転
電動式  60kW
クローラクレーン 油圧式 40～45t吊

       0.17      日    
　単第　0-0147号表　　
                    

諸雑費
      20.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    

A=1          仮橋                                    B=1          電動式バイブロハンマ６０ｋＷ            
C=2          Ｈ２５０                                D=1.56       打込長Ｌ（ｍ）                           
E=0          最大Ｎ値                                 F=1          普通型                                  
G=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164
杭橋脚打込工（仮橋） 　単第　0 -0149号表　　
杭基礎形式  Ｈ２５０ Ｈ形鋼打込長  Ｌ＝1.96ｍ       10         本    

土木一般世話役
       0.17      人                        

とび工
       0.34      人                        

普通作業員
       0.17      人                        

機-20_バイブロハンマ杭打機運転
電動式  60kW
クローラクレーン 油圧式 40～45t吊

       0.17      日    
　単第　0-0147号表　　
                    

諸雑費
      20.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    

A=1          仮橋                                    B=1          電動式バイブロハンマ６０ｋＷ            
C=2          Ｈ２５０                                D=1.96       打込長Ｌ（ｍ）                           
E=0          最大Ｎ値                                 F=1          普通型                                  
G=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165
杭橋脚設置工 (杭基礎) 　単第　0 -0150号表　　
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊       10          t    

橋りょう世話役
       2.100     人                        

橋りょう特殊工
       4.900     人                        

溶接工
       1.800     人                        

普通作業員
       1.300     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       1.700     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
      13          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          t    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=1          設置                                    B=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166
杭橋脚引抜工（仮橋） 　単第　0 -0151号表　　
杭基礎形式  Ｈ２５０ 鋼矢板引抜長  Ｌ＝2.13ｍ       10         本    

土木一般世話役
       0.22      人                        

とび工
       0.43      人                        

普通作業員
       0.22      人                        

機-20_バイブロハンマ杭打機運転
電動式  60kW
クローラクレーン 油圧式 40～45t吊

       0.22      日    
　単第　0-0147号表　　
                    

諸雑費
      20.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    

A=1          仮橋                                    B=1          電動式バイブロハンマ６０ｋＷ            
C=2          Ｈ２５０                                D=2.13       引抜長Ｌ（ｍ）                           
E=1          普通型                                  F=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167
杭橋脚引抜工（仮橋） 　単第　0 -0152号表　　
杭基礎形式  Ｈ２５０ 鋼矢板引抜長  Ｌ＝1.56ｍ       10         本    

土木一般世話役
       0.18      人                        

とび工
       0.36      人                        

普通作業員
       0.18      人                        

機-20_バイブロハンマ杭打機運転
電動式  60kW
クローラクレーン 油圧式 40～45t吊

       0.18      日    
　単第　0-0147号表　　
                    

諸雑費
      20.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    

A=1          仮橋                                    B=1          電動式バイブロハンマ６０ｋＷ            
C=2          Ｈ２５０                                D=1.56       引抜長Ｌ（ｍ）                           
E=1          普通型                                  F=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168
杭橋脚引抜工（仮橋） 　単第　0 -0153号表　　
杭基礎形式  Ｈ２５０ 鋼矢板引抜長  Ｌ＝1.96ｍ       10         本    

土木一般世話役
       0.18      人                        

とび工
       0.36      人                        

普通作業員
       0.18      人                        

機-20_バイブロハンマ杭打機運転
電動式  60kW
クローラクレーン 油圧式 40～45t吊

       0.18      日    
　単第　0-0147号表　　
                    

諸雑費
      20.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    

A=1          仮橋                                    B=1          電動式バイブロハンマ６０ｋＷ            
C=2          Ｈ２５０                                D=1.96       引抜長Ｌ（ｍ）                           
E=1          普通型                                  F=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169
杭橋脚撤去工 (杭基礎) 　単第　0 -0154号表　　
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊       10          t    

橋りょう世話役
       0.740     人                        

橋りょう特殊工
       1.900     人                        

溶接工
       0.520     人                        

普通作業員
       0.270     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.850     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       8          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          t    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=2          撤去                                    B=1          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170
覆工板設置工 　単第　0 -0155号表　　
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊      100         m2    

土木一般世話役
       0.450     人                        

とび工
       1.500     人                        

普通作業員
       0.270     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.470     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       2          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=1          設置                                    B=5          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171
覆工板撤去工 　単第　0 -0156号表　　
CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊      100         m2    

土木一般世話役
       0.270     人                        

とび工
       0.800     人                        

普通作業員
       0.120     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.210     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       2          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=2          撤去                                    B=5          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172
高欄設置工 　単第　0 -0157号表　　
ガードレール型      100          m    

土木一般世話役
       1.400     人                        

とび工
       4.000     人                        

普通作業員
       1.000     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       1.400     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       1          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          ガードレール型                          B=1          設置                                    
C=5          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173
高欄撤去工 　単第　0 -0158号表　　
ガードレール型      100          m    

土木一般世話役
       0.870     人                        

とび工
       2.800     人                        

普通作業員
       1.200     人                        

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型40～45t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.400     日    
　単第　0-0144号表　　
                    

諸雑費
       1          %                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          ガードレール型                          B=2          撤去                                    
C=5          CC油圧駆動式ウインチ型40-45t吊          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174
H型鋼250型賃料 　単第　0 -0159号表　　
1回使用 供用日数177日        1          t    

H形鋼賃料
       1.000      t                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=7          H形鋼(250型)                            B=177        供用日数(賃料期間)(日)                   
C=1          使用回数(回)                             D=1          補助工法無し                            



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175
H型鋼300型賃料 　単第　0 -0160号表　　
1回使用 供用日数177日        1          t    

H形鋼賃料
       1.000      t                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          t    

A=8          H形鋼(300型)                            B=177        供用日数(賃料期間)(日)                   
C=1          使用回数(回)                             D=1          補助工法無し                            



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176
覆工板賃料 　単第　0 -0161号表　　

       1         m2    

(賃料)覆工板
鋼製(補強型)
360日(12か月)以内

       1.000     m2                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=2          覆工板 鋼製(補強型)                     B=1          -                                       
C=177        賃料期間(日)                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177
モノレール工 　単第　0 -0162号表　　

       1         式    

モノレール架設・撤去
       1        箇所                       

モノレール機械器具損料
50m超～100m以下      120         日                        

モノレール（賃料）
レール資材3t積　45°　120日以内       60         ｍ                        

モノレール（賃料）
重量物用平台車　3t積み　45°　120日以内       1         台                        

モノレール（賃料）
運転台車１人乗り　120日(4か月)以内        1         台                        

現場内小運搬
コンクリート殻      266          t                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178
耕地表土掘削（機械） 　単第　0 -0163号表　　

     100         m2    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.8m3        0.11      日    

　単第　0-0164号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=1          表土掘削                                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0179
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0164号表　　
クローラ型山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       88.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.39    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=7          クローラ型山積0.8m3                     B=88         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180
耕地表土埋戻（機械） 　単第　0 -0165号表　　

     100         m2    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.8m3        0.12      日    

　単第　0-0166号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=2          表土埋戻                                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0166号表　　
クローラ型山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       78.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.37    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=7          クローラ型山積0.8m3                     B=78         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.37       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0182
耕地復旧（耕起） 　単第　0 -0167号表　　
補助労務の計上あり      100         m2    

農用トラクタ運転
ホイール式　２２ｋｗ級　四輪駆動        0.29     時間   

　単第　0-0168号表　　
                    

普通作業員
       0.07      人                        

諸雑費
      14.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=1          補助労務の計上あり                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0183
農用トラクタ運転 　単第　0 -0168号表　　
ホイール式　２２ｋｗ級　四輪駆動        1        時間   

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        2.60       L                        

運転手(一般)
       0.19      人                        

農用トラクタ　ホイール式
２２ｋｗ級　四輪駆動        1        時間                       

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        時間   

A=1          ホイール式　２２ｋｗ級　四輪駆動        



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0184
任意処分費 　単第　0 -0169号表　　
残土、As殻        1         式    

残土処分費
砂質土    1,630         m3                        

アスファルト殻受入費
再生工場搬入       64         m3                        

廃プラスチック処分費
大型土のう　耐候性1年
3.0㎏／袋

     762         ㎏                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185
伐採工 　単第　0 -0170号表　　
チェンソー伐採 幹周90～120㎝       10         本    

造園工
       3.5       人                        

普通作業員
       6.75      人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        1.25      日    

　単第　0-0171号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
       3.8       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186
チェーンソー運転 　単第　0 -0171号表　　
80㏄鋸長600㎜        1         日    

特殊作業員
       1.0       人                        

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       10.2        L                        

チェンソー
ガソリンエンジン
鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc

       1.0       日                        

諸雑費
       3         ％                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187
トラック２ｔ積運転 　単第　0 -0172号表　　

       1         台    

運転手(一般)
       1.0       人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       29.0        L                        

トラック
普通型
2t積

       6.0      時間                       

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         台    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188
伐採工 　単第　0 -0173号表　　
チェンソー伐採 幹周120～240㎝       10         本    

造園工
       7.0       人                        

普通作業員
      13.5       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        2.5       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
       7.6       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189
伐採工 　単第　0 -0174号表　　
チェンソー伐採 幹周240～360㎝       10         本    

造園工
      10.5       人                        

普通作業員
      20.25      人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        3.75      日    

　単第　0-0171号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
      11.4       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190
伐採工 　単第　0 -0175号表　　
チェンソー伐採 幹周480～600㎝       10         本    

造園工
      17.5       人                        

普通作業員
      33.75      人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        6.25      日    

　単第　0-0171号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
      19.0       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191
伐採工 　単第　0 -0176号表　　
チェンソー伐採 幹周600～1440cm       10         本    

造園工
      35.0       人                        

普通作業員
      67.5       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜       12.5       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
      38.0       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0192
抜根工 　単第　0 -0177号表　　
機械抜根 幹周90～120㎝       10         本    

普通作業員
      10.7       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        1.6       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

クレーン車運転
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊       11.8      時間   

　単第　0-0178号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
       4.2       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0193
クレーン車運転 　単第　0 -0178号表　　
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊        1        時間   

運転手(特殊)
       0.17      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        6.6        L                        

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.0      時間                       

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        時間   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0194
抜根工 　単第　0 -0179号表　　
機械抜根 幹周120～240cm       10         本    

普通作業員
      21.4       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        3.2       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

クレーン車運転
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊       23.6      時間   

　単第　0-0178号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
       8.4       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0195
抜根工 　単第　0 -0180号表　　
機械抜根 幹周240～360㎝       10         本    

普通作業員
      32.1       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        4.8       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

クレーン車運転
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊       35.4      時間   

　単第　0-0178号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
      12.6       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0196
抜根工 　単第　0 -0181号表　　
機械抜根 幹周480～600㎝       10         本    

普通作業員
      53.5       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜        8.0       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

クレーン車運転
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊       59.0      時間   

　単第　0-0178号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
      21.0       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197
抜根工 　単第　0 -0182号表　　
機械抜根 幹周600～1440㎝       10         本    

普通作業員
     107.0       人                        

チェーンソー運転
80㏄鋸長600㎜       16.0       日    

　単第　0-0171号表　　
                    

クレーン車運転
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊      118.0      時間   

　単第　0-0178号表　　
                    

トラック２ｔ積運転
      42.0       台    

　単第　0-0172号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         本    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0198
運搬（伐開・除根・除草） 　単第　0 -0183号表　　
運搬距離13.1ｋｍ      100        空m3   

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・１０ｔ積級        2.10      日    

　単第　0-0184号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100        空m3   

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        空m3   

A=13.1       運搬距離（ｋｍ）                         B=1          路面状況：良好                          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0199
ダンプトラック運転 　単第　0 -0184号表　　
オンロード・ディーゼル・１０ｔ積級        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       60.00       L                        

運転手(一般)
       1.00      人                        

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
10t積級

       1.29    供用日                      

タイヤ損耗費
ダンプトラック  １０ｔ (良)        1.29    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=5          オンロード・ディーゼル・１０ｔ積級      B=1          運転労務数量 (人／日)                    
C=60         軽油消費量 (Ｌ／日)                      D=1.29       機械損料数量 (供用日／日)                
E=1          路面状況：良好                          F=1          
G=0          労務単価の夜間等割増率                   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0200
水路工 　単第　0 -0185号表　　

      10          m    

U型側溝
鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)
150[150×150×600]

      10          m    
　単第　0-0186号表　　
                    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.36      m3    
　単第　0-0044号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しコンクリート

       2.00      m2    
　単第　0-0045号表　　
                    

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0201
U型側溝 　単第　0 -0186号表　　
鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)150[150×150×600]        1          m    

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=600_60kg/個以下
時間的制約なし

       1.000      m                        

鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150
150×150×600
参考質量25kg

       1.653     本                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          昼間施工                                B=1          鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)         
C=1          150[150×150×600]                      G=1          時間的制約なし                          
I=3          法面縦排水                              J=2          基礎砕石を施工しない場合                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0202
溜桝工 　単第　0 -0187号表　　
300×300        1         基    

プレキャスト集水桝
据付 基礎砕石有り
製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

       1         基    
　単第　0-0188号表　　
                    

溜桝
下水桝　300        1         基                        

下水桝（蓋）
300用        2         枚                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         基    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0203

      3,412.6000 19.35%  76.45%   4.20%   0.00%

プレキャスト集水桝 SPK23040095 　単第　0 -0188号表　　
据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下        1         基    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型 クレーン機能付1.7t
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00019  
KTPT00019   15.61%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   51.93%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    5.88%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.10%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    0.75%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.39%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0204

      3,412.6000 19.35%  76.45%   4.20%   0.00%

プレキャスト集水桝 SPK23040095 　単第　0 -0188号表　　
据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下        1         基    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          据付                                    B=1          製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下         
C=1          基礎砕石有り                            D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0205
暗渠工 　単第　0 -0189号表　　
VPφ100        1        箇所   

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）ＶＰ
１００ｍｍ

       1.0        m    
　単第　0-0190号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        箇所   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0206
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 　単第　0 -0190号表　　
直管（両差し口）ＶＰ １００ｍｍ       10          m    

硬質塩化ビニル管
一般管VP径100長4.0m        2.44      本                        

土木一般世話役
       0.08      人                        

特殊作業員
       0.12      人                        

普通作業員
       0.17      人                        

諸雑費
       2.00      ％                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10          m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    

A=1          ＶＰ                                    B=10         １００ｍｍ                              
C=1          直管（両差し口）                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0207

        118.1900 24.18%  67.12%   8.70%   0.00%

不陸整正 SPK23040231 　単第　0 -0191号表　　
補足材料無し        1         m2    

モータグレーダ モータグレーダ
土工用・排2
ブレード幅3.1m

土工用・排2
ブレード幅3.1m

MTPC00134  
MTPT00134   11.79%

ロードローラ ロードローラ
マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

MTPC00135  
MTPT00135    9.34%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    3.05%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.41%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   13.04%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    9.43%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    2.24%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.70%

積算単価 積算単価 EP001      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0208

        118.1900 24.18%  67.12%   8.70%   0.00%

不陸整正 SPK23040231 　単第　0 -0191号表　　
補足材料無し        1         m2    

A=1          補足材料無し                            E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0209

      1,096.7000  4.91%  45.05%  50.04%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306 　単第　0 -0192号表　　
コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式・湿式
切削深20cm級ブレード径φ56cm

バキューム式・湿式
切削深20cm級ブレード径φ56cm

MTPC00056  
MTPT00056    3.32%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   15.63%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.04%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    6.77%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径56cm(22インチ)

自走式切断機用
径56cm(22インチ)

TTPC00015  
TTPT00015   47.42%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.77%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0210

      1,096.7000  4.91%  45.05%  50.04%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306 　単第　0 -0192号表　　
コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下        1          m    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          コンクリート舗装版                      C=1          コンクリート舗装版厚15cm以下            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0211

        176.6400  9.20%  82.23%   8.57%   0.00%

舗装版破砕 SPK23040305 　単第　0 -0193号表　　
コンクリート舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.45m3(平積0.35)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)

KTPC00004  
KTPT00004    9.20%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   29.42%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   28.07%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   24.74%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.57%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          コンクリート舗装版                      B=1          障害無し                                
C=1          騒音振動対策不要                        D=1          舗装版厚15cm以下                        
F=1          積込作業有り                            G=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0212
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 　単第　0 -0194号表　　
運搬距離 10.4km 製品長 12m以内        1         式    

基本運賃
運搬距離 10.4km
製品長 12m以内 運搬質量 26.3t

       1.000     式    
　単第　0-0195号表　　
                    

往復
                    

積込み,取卸しに要する費用
       1.000     式    

　単第　0-0196号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    

A=10.4       運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=26.3       運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0213
基本運賃 　単第　0 -0195号表　　
運搬距離 10.4km 製品長 12m以内 運搬質量 26.3t        1         式    

基本運賃
       1.000     式                        

t当り基本運賃
      26.300      t                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    

A=1          基本運賃                                B=10.4       運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=26.3       運搬質量(t)                              



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0214
積込み,取卸しに要する費用 　単第　0 -0196号表　　

       1         式    

仮設材積込み費（基地）
      26.300     ｔ                        

仮設材取卸し費（現場）
      26.300     ｔ                        

仮設材積込み費（現場）
      26.300     ｔ                        

仮設材取卸し費（基地）
      26.300     ｔ                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=26.3       運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   
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 土砂、片切掘削 集計表より619m3

数位：1m3

 土砂、片切掘削 集計表より501.9m3

数位：1m3

土砂、オープンカット 集計表より352m3

押土無、障害無 数位：1m3

土砂、片切掘削 集計表より509.1m3

数位：1m3

施工幅 集計表より415.7m3

4.0m～ 数位：1m3

施工幅 集計表より2.2m3

～1.0m 数位：1m3

施工幅 集計表より12.6m3

1.0m～2.5m 数位：1m3

施工幅 集計表より65.1m3

2.5m～4.0m 数位：1m3

施工幅 集計表より5977.7m3

4.0m～ 数位：10m3

施工幅 集計表より123.7m3

4.0m～ 数位：1m3

施工幅 集計表より54.7m3

～1.0m 数位：1m3

施工幅 集計表より82.9m3

1.0m～2.5m 数位：1m3

施工幅 集計表より54.3m3

2.5m～4.0m 数位：1m3

ランダム材 集計表より8805.9m3

φ′35.8°以上 数位：10m3

集計表より7338.3m3

数位：10m3

盛土部、現場制約無 集計表より1494.8m2

締固め有 数位：10m2

集計表より1802.8m3

数位：10m3

集計表より1802.8m3

数位：10m3

集計表より26.23m3

数位：1m3

集計表より13.05m3

数位：1m3

集計表より9.69m3

数位：1m3

集計表より26.23m3

数位：1m3

集計表より13.05m3

数位：1m3

集計表より9.69m3

数位：1m3

m3

堤体掘削 m3 352

509

購入土盛土 m3

盛土工 段切盛土 m3 416

2

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

段切掘削 m3

土工 掘削工 表土掘削 m3 619

502

堤体工

m3 13

65

購入土埋戻 m3

m3 5980

124

発生土盛土 m3 55

83

m3

m3 54

1490

購入土 m3 8810

残土等処分 土砂 m3

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 1800

1800

場内運搬 4tダンプトラック m3

石積み取壊し 石積み類 m3 10

7340

無筋構造物 m3

殻運搬・処分

整形仕上げ工 法面整形 m2

無筋構造物 m3

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 26

13

鉄筋構造物 m3 26

13

石積み類 m3 10
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集計表より18.80m3

数位：1m3

集計表より26.50m3

数位：1m3

コンクリート用砕石 集計表より183.75m3

5～40mm 数位：1m3

コンクリート用砕石 集計表より56.00m

5～40mm 数位：0.1m

集計表より56.00m

数位：0.1m

集計表より20.10m2

数位：1m2

集計表より142.30m2

数位：1m2

集計表より33.50m2

数位：1m2

集計表より7.90m2

数位：1m2

集計表より36.60m

数位：1m

集計表より2.50m

数位：1m

集計表より40.00m

数位：1m

集計表より1箇所

数位：1箇所

集計表より26.30m

数位：0.1m

集計表より36.00m

数位：0.1m

集計表より2箇所

数位：1箇所

集計表より2箇所

数位：1箇所

集計表より33.00m3

数位：1m3

集計表より37.80m3

数位：1m3

集計表より27.30m2

数位：1m2

集計表より1497.70m2

数位：10m2

集計表より430.90m2

数位：1m2

56.0

構造物撤去工 作業土工 床掘 土砂 m3

ドレーン工

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表

立上りドレーン m3 184

3

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

堤体工

水平ドレーン m

付帯工

H=3.4m m

張芝
植生シート
肥料袋無 m2 431

水路工 U型側溝 U-250 m

水抜き孔 排水工

吸出し防止材 不織布、厚10mm m2

有孔塩化ビニル管 φ100mm m 56.0

20

法面工 法面工 防草シート
現場条件Ⅱ

平面 m2

擁壁工 コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積 m2 142

1500

裏込め砕石 C-40 m3 34

箇所 2.0

33

目地工 10mm、エラスタイト m2 8

37

小口止コンクリート 箇所

天端コンクリート m 40

1

基面整正 m2 27

箇所 2

38

コンクリートブロック基礎 H=2.8m m

溜桝 500型

作業土工 床掘 土砂、構造物周辺 m3

埋戻 土砂、構造物周辺 m3

暗渠工 VP管φ200mm

VU管φ100mm m 26.3

36.0

19

埋戻 土砂 m3 27
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集計表より159.00m

数位：1m

集計表より113.1m3

数位：1m3

集計表より113.1m3

数位：1m3

鉄筋構造物 集計表より113.1m3

24N 数位：1m3

D13×200×200 集計表より4.522t

SD295 数位：0.01t

集計表より16.50m2

数位：1m2

集計表より86.70m

数位：1m

集計表より1式

数位：1式

集計表より1箇所

数位：1箇所

集計表より1箇所

数位：1箇所

集計表より28m3

数位：1m3

集計表より4.80m3

数位：1m3

集計表より12.00m3

数位：1m3

集計表より12.00m3

数位：10m3

集計表より2.90m3

数位：1m3

集計表より2.90m3

数位：1m3

集計表より3.40m3

数位：1m3

集計表より42.90m2

数位：1m2

集計表より2本

数位：1本

集計表より2本

数位：1本

集計表より1.245t

数位：0.01t

集計表より3m3

数位：0.1m3

集計表より3m3

数位：0.1m3

階段取壊し工
コンクリート構

造物取壊し m3 3.0

殻運搬・処分 m3 3.0

床掘(人力) 小規模、土砂 m3 5

発生土埋戻
区分1 振動ロー

ラ m3 3

発生土埋戻
区分2 振動コン

パクタ m3 3

購入土埋戻
区分1 振動ロー

ラ m3 12

購入土埋戻
区分2 振動コン

パクタ m3 12

プレキャスト開渠工

DF側溝　Ⅱ型
600×600 式 1

水路附帯工 集水桝

小規模、土砂 m3 28

人力運搬 t 1.25

無筋構造物

無筋

型枠 鉄筋構造物 m2 17

ドレーン工 500×500 m 87

箇所 1

土工 作業土工 床掘(機械)

管体撤去工
ダクタイル鋳鉄
管人力撤去工

短管・異形管・
弁 DCIP-Kφ600 本 2

m3 3

土工 管体基礎工 砂基礎 構造物周辺 m3 43

殻運搬・処分 無筋構造物 m3 113

開渠工 現場打開渠工 コンクリート m3 113

鉄筋金網 t 4.52

擁壁工 現場打擁壁工 箇所 1

導水暗渠工

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表

備考

洪水吐工

短管・異形管・
弁 DCIP-Kφ300 本 2

盛土工
発生土盛土(機

械) 砂・砂質土

113

工種 種別 識別 規格 単位 数量

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート切断 t=0.25m m 159

コンクリート構
造物取壊し 人力施工 m3
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集計表より1本

数位：1本

集計表より12本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より3本

数位：1本

集計表より2個

数位：1個

集計表より1個

数位：1個

集計表より1個

数位：1個

集計表より1個

数位：1個

集計表より2組

数位：1組

集計表より6組

数位：1組

集計表より1本

数位：1本

集計表より12本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より3本

数位：1本

集計表より2個

数位：1個

集計表より1個

数位：1個

集計表より1個

数位：1個

集計表より2個

数位：1個

集計表より2組

数位：1組

集計表より6組

数位：1組

集計表より80.00m

数位：0.1m

集計表より0.44m

数位：0.1m
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ

ﾙ管
薄肉管
φ150 m 0.4

離脱防止金具 φ300 組 6

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管 接着受口片受直管 φ150 m 80.0

2

接合材
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝRF φ

300 組 2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300

短管1号 個 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300

短管2号 個 1

フランジふた φ300 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300
22.5°曲管 個 2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ300 本 12

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ300 ALW-K 本 1

離脱防止金具 φ600 組 6

接合材 組 2

φ600

ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝRF φ
600

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K D3 φ
300 本 3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K DB φ
300 K-ALW 本 1

フランジふた

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600

短管2号

（材料）
ダクタイル鋳鉄

管 直管
DCIP-ALW 2種

φ600 本 12

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ600 ALW-K 本 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600

短管1号 個 1

個 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K D2 φ
600 本 3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600
22.5°曲管 個 2

個 1

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

管体工
ダクタイル鋳鉄

管
ダクタイル鋳鉄

管 直管
DCIP-K DB φ
600 K-ALW 本 1

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表
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集計表より56個

数位：1個

集計表より56個

数位：1個

集計表より56個

数位：1個

集計表より56個

数位：1個

集計表より1本

数位：1本

集計表より12本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より12本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より10.771m3

数位：0.01t

集計表より1本

数位：1本

集計表より3本

数位：1本

集計表より2本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より3本

数位：1本

集計表より2本

数位：1本

集計表より1本

数位：1本

集計表より80.00m

数位：0.1m

集計表より0.44m

数位：0.1m

集計表より218.8m3

数位：1m3

集計表より21.30m2

数位：1m2

集計表より26.7m3

数位：1m3

集計表より21.30m2

数位：1m2伸縮目地工 伸縮目地
ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ

t=10mm m2 21

人力運搬 t 10.77

型枠
無筋コンクリー

ト m2 21

モルタル圧力注
入工 注入 m3 27

VU φ150 m 0.4

閉塞工 コンクリート工
無筋コンクリー

ト
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設、18-40-8 m3 219

DCIP-Kφ300
短管1号 本 1

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管人力布設

硬質ポリ塩化ビ
ニル管 VU φ150 m 80.0

DCIP-K D3 φ300 本 3

DCIP-Kφ300
22.5°曲管 本 2

DCIP-Kφ600
短管1号 本 1

DCIP-ALW 2種 φ300
ALW-K 本 1

DCIP-K D2 φ600 本 3

DCIP-Kφ600
22.5°曲管 本 2

DCIP-Kφ300
短管2号 本 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
機械布設

DCIP-ALW 2種 φ600
ALW-K 本 1

DCIP-K DB φ300 K-
ALW 本 1

DCIP-ALW 2種 φ300 本 12

DCIP-ALW 2種 φ600 本 12

DCIP-Kφ600
短管2号 本 1

アイボルト M8 ステンレス 個 56

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布
設

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
人力布設

DCIP-K DB φ600 K-
ALW 本 1

コンクリート削
孔

削孔深さ30㎜以
上200㎜未満 個 56

管体工
仮設工

（任意仮設） 樹脂カプセル 外径8mm 個 56

アンカー
M8×110 ステン

レス 個 56

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

導水暗渠工

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表
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集計表より1.6m3

数位：0.1m3

集計表より1.60m2

数位：0.1m2

集計表より0.008t

数位：0.001t

集計表より1基

数位：1基

集計表より18.60m

数位：1m

集計表より2.10m3

数位：1m3

集計表より0.1m3

数位：0.1m3

集計表より0.1m3

数位：0.1m3

集計表より17.20m

数位：1m

集計表より1.90m3

数位：1m3

集計表より1組

数位：1組

集計表より1.05m3

数位：1m3

集計表より0.2m3

数位：0.1m3

集計表より0.2m3

数位：0.1m3

集計表より1組

数位：1組

集計表より1.05m3

数位：1m3

集計表より0.1m3

数位：0.1m3

集計表より1.7m3

数位：0.1m3

集計表より0.40m2

数位：0.1m2

集計表より23.8m3

数位：1m3

集計表より11.6m3

数位：1m3

集計表より18.80m2

数位：1m2

集計表より12.60m2

数位：1m2

集計表より8.66m3

数位：0.1m3

集計表より8.66m3

数位：0.1m3

埋戻し

組 1

作業土工
(設置)

埋戻
(人力) 発生土、小規模 m3 1

構造物取壊し工

m3

階段コンクリート撤去 無筋 m3 8.7

コンクリート工
(ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ、小型構
造物

人力打設、18-
40-8 m3 0.1

型枠、小型構造
物 小型構造物 m3 1.7

ネットフェンス
本体工

ネットフェンス
設置

A-Ⅲ型
(標高1.5m) m 17

作業土工
(設置)

埋戻
(人力)

砂・砂質土、小
規模 m3 2

附帯工
(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉) 門扉撤去工

控え35㎝

無筋

基 1

附帯工
(ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付工) コンクリート工

無筋コンクリー
ト

バックホウ打
設、21-20-8 m3 1.6

型枠
無筋コンクリー

ト m2 1.6

スライドゲート据
付工

附帯工
(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体))

ネットフェンス
撤去工

ネットフェンス
撤去

A-Ⅲ型
(標高1.5m) m 19

組 1

撤去・復旧工

ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ取壊
し 無筋構造物 m3 0.2

殻運搬・処分 無筋 m3 0.2

殻運搬・処分 m3 0.1

門扉設置工 門扉設置 標高1.5m

無筋

洪水調整工
土工 床堀 m3 24

小規模

m3 12

作業土工
（撤去） 床堀

無筋構造物 m3 0.1

作業土工
（撤去） 床堀 小規模 m3 1

門扉撤去 標高1.5m

構造物取壊し工
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ取壊

し

2

石張り復旧 m2 13

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

鉄筋 D13 SD295A t 0.008

運搬・処分 m3 8.7

基礎砕石 RC-40 m3 0.4

石張り撤去 m2 19控え35㎝
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集計表より5.24m3

数位：0.1m3

集計表より7.40m2

数位：0.1m2

集計表より10.83m3

数位：1m3

集計表より29.80m2

数位：1m2

集計表より1.91m3

数位：0.1m3

集計表より2.50m2

数位：0.1m2

集計表より1.48m3

数位：0.1m3

集計表より0.94m3

数位：0.1m3

集計表より182.00m3

数位：1m3

施工幅 集計表より8.20m3

～1.0m 数位：1m3

施工幅 集計表より125.00m3

1.0m～2.5m 数位：1m3

施工幅 集計表より715.30m3

2.5m～4.0m 数位：10m3

施工幅 集計表より605.30m3

4.0m～ 数位：10m3

ランダム材 集計表より1968m3

10t現着 数位：10m3

集計表より254個

製作・設置・撤去 数位：1個

集計表より0.762t

数位：0.01t

集計表より1633.4m3

数位：10m3

φ200 集計表より65.00m

設置・撤去 数位：0.1m

集計表より1283.60m2

数位：1m2

集計表より1283.60m2

数位：1m2

集計表より1283.60m2

数位：1m2

集計表より64.2m3

数位：1m3

集計表より5.57t

数位：0.01t

集計表より2.21t

数位：0.01t

土砂 m3 1630

均しコンクリー
ト σ＝18N/mm2 m3 1.9

オープン、土砂

残土処理工 土砂等運搬

下部工 仮橋脚設置・撤去 t 2.21

m2 30

舗装版破砕 アスファルト舗装版

掘削・積込
t≦15cm

殻運搬・処分 アスファルト殻 m3 64

盛土 m3 125

仮設工
（任意仮設）

m2 1284

仮橋工 上部工 設置・撤去 t 5.57

路盤 m2 1284

現場発生材積込
み・運搬 大型土のう 積込み・運搬 t 0.76

仮設用排水管 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 m 65.0

アスファルト舗装工 表層 m2 1284

大型土のう工 大型土のう

盛土 m3 605

個 254

底張りコンク
リート σ＝18N/mm2 m3 1.5

底張り均しコン
クリート σ＝18N/mm2 m2 0.9

盛土 m3 715

8

工種 種別 識別 規格 単位 数量

購入土 m3 1970

階段コンクリート型枠 m2 7.4

コンクリート σ＝18N/mm2 m3 11

型枠

備考

均しコン型枠 m2 2.5

盛土工 盛土 m3

σ＝18N/mm2

小型

重力式擁壁工

階段コンクリート m3 5.2

仮設道路 掘削工 掘削 m3 182

再生密粒度ｱｽｺﾝ

RC-40

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表



(8/9)

集計表より4本

数位：1本

集計表より4本

数位：1本

集計表より4本

数位：1本

集計表より66.00m2

数位：1m2

集計表より22.00m

数位：1m

集計表より176組

数位：1組

集計表より44組

数位：1組

集計表より3.734t

数位：0.01t

集計表より4.092t

数位：0.1t

集計表より66.00m2

数位：1m2

3tタイプ 集計表より60.30m

設置・撤去 数位：1m

集計表より203.70m3

数位：1m3

集計表より203.70m3

数位：1m3

集計表より203.70m3

数位：1m3

集計表より1式

数位：1式

集計表より1式

数位：1式

集計表より625.2m3

数位：1m3

集計表より107m3

数位：1m3

集計表より1式

数位：1式

集計表より19.00m

数位：0.1m

集計表より1箇所

数位：1箇所

集計表より1箇所

数位：1箇所

溜桝 300型 箇所 1

暗渠工 VP管φ100 箇所

H-300 t 4.09

覆工板

備考

H-250
打込長L=1.56 本 4

H-250
打込長L=1.93 本 4

本 4下部工

66覆工板

1

伐根 式 1

高力ボルト M20×70 組 176

仮橋脚打込・引
抜工

H-250
打込長L=2.13

1

表土埋戻
耕土厚
t=150mm

式

運搬処分 伐採木 空m3 625

木根 空m3 107

耕地復旧 耕起

1

204

m3 204

覆工板設置・撤去 m2

66

H-250

m2

ガードレール

処分 式

樹木撤去工

復旧工

復旧工 水路工 U型側溝 U-150 m 19.0

耕地復旧工 耕地復旧工 表土掘削 m3 204

t 3.73

高欄 高欄設置・撤去 m 22

M20×80 組 44

賃料

伐開 伐木

ﾓﾉﾚｰﾙ工 ﾓﾉﾚｰﾙ工 m 60

H形鋼

m3

工種 種別 識別 規格 単位 数量

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表

耕土厚
t=150mm
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集計表より5.5m3

数位：1m3

集計表より3.9m3

数位：1m3

集計表より600.00m2

数位：1m2

集計表より60.00m3

数位：1m3

集計表より600.00m2

数位：1m2

集計表より42.00m3

数位：1m3

集計表より152.70m

数位：1m

舗装復旧
18N

t=10cm m3 60

舗装版撤去 t=7cm m3 600

舗装版切断 m 153

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

作業土工 床掘 小規模 m3 6

殻運搬処分 t=7cm m3 42

舗装復旧工 不陸整正 補足材なし m2 600

埋戻 小規模 m3 4

熊野貯水池耐震対策工事　数量総括表



 

【掘削】土の状態：地山状態 【ストックヤード】 【盛土】土の状態：締固め状態

619.0 619.0

堤体工

×0.9 施工幅 ～1.0m 1.0～2.5m 2.5～4.0m

501.9 501.9 掘削 1,226.7 201.1 土量 54.7 82.9 54.3

埋戻 201.1

差引 +1,025.6 導水暗渠工 盛土 埋戻

区分 機械 小規模

861.1 861.1 土量 3.4 5.8 2.9+2.9

352.0+509.1

埋戻

×0.9 構造物撤去工 擁壁工 付帯工

18.8 18.8 掘削 145 104.2 土量 26.5 37.8 土量 2.9

埋戻 104 1.8+1.1

差引 +41

開渠工 水路附帯工 擁壁工

33.0 33.0 土量 12.2 4.3 5.0

埋戻 埋戻

人力 小規模

32.8 32.8 土量 11.6 土量 3.9

28.0+4.8

堤体工 段切盛土 埋戻

3.2 3.2 施工幅 4.0m～ ～1.0m 1.0～2.5m 2.5～4.0m 4.0m～ 4.0m～

2.1+1.1 6,621.0 土量 415.7 2.2 12.6 65.1 5977.7 123.7

導水暗渠工 埋戻

17.6 17.6 区分 小規模

土量 24

12.0+12.0

6.5 6.5

20.0 20.0

施工幅 ～1.0m 1.0～2.5m 2.5～4.0m 4.0m～

1,453.8 土量 8.2 125.0 715.3 605.3

23.8 23.8

189.7 254袋×1ｍ3(ほぐし)×0.83×0.9

5.5 5.5

×0.9

182.0 182.0

30.6 30.6

203.7×0.15 203.7×0.15

差引×1.11=45.4

購入(状態：ほぐし)

仮設用×1.33=1,968.0

残土(状態：地山）

　土流用計画表（単位：m3)

1,802.8

購入土(堤体用)

土捨場(状態：地山)

残土(状態：地山）

差引×1.11=1,138

埋戻土(状態：締固)

大型土のう

土捨場へ
残土(状態：地山）

＋

導水暗渠
工

埋戻

堤体工
埋戻

洪水吐工

導水暗渠工

洪水吐工

購入(状態：ほぐし)

盛土・埋戻×1.33=8,805.9

30.6

床掘(構造物撤去工)

床掘(擁壁工)

床掘(土工)

床掘(付帯工)

床掘(開渠工)

床掘(水路附帯工)

堤 体 工

発生土(状態：締固)

 流用不可

発生土盛土・埋戻

土捨場へ

土捨場へ

 流 用 可

 流 用 可

表土剥取

段切掘削(土砂)

堤体掘削(土砂)

盛土

耕地表土掘削

購入土×0.83=1,633.4

 流 用 可

掘削(土砂)  流 用 可

任意処分量

 流 用 可 埋戻土

購入土盛土・埋戻

仮設盛土

耕地表土埋戻耕土

仮置(状態：締固)

 流 用 可

 流 用 可

 流 用 可

購入土(仮設用)

 流 用 可

 流 用 可

洪水調節工
 流 用 可

仮設工

＋
復旧工洪水調節工

 流 用 可
復旧工

床堀

床掘(擁壁工)

床堀

盛土



堤体工　数量計算書
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施工幅

4.0m～

施工幅

～1.0m

施工幅

1.0m～2.5m

施工幅

2.5m～4.0m

施工幅

4.0m～

施工幅

4.0m～

施工幅

～1.0m

施工幅

1.0m～2.5m

施工幅

2.5m～4.0m

購入土(土砂)

現着 ほぐし

m3
地山換算

8805.9/1.27338.30

26.5

無筋構造物 m3 構造物撤去工数量計算書より

埋戻 土砂 m3 構造物撤去工数量計算書より

床掘 土砂 m3 構造物撤去工数量計算書より

石積み類 m3 構造物撤去工数量計算書より9.69

石積み取壊し 石積み類 m3 構造物撤去工数量計算書より9.69

18.8

無筋構造物 m3 構造物撤去工数量計算書より

殻運搬・処分 鉄筋構造物 m3 構造物撤去工数量計算書より26.23

13.05

作業土工

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 構造物撤去工数量計算書より26.23

13.05

残土等処分 土砂 m3 土流用計画表より

残土処理工 土砂等運搬 土砂 m3 土流用計画表より1802.8

1802.8

整形仕上げ工 法面整形 盛土部 m2 法面整形数量計算書より

m3 盛土数量計算書より54.3

1494.8

m3 盛土数量計算書より

土砂購入 m3 8805.9 土流用計画表より

場内運搬 4tダンプトラック

発生土盛土 m3 盛土数量計算書より54.7

82.9

m3 盛土数量計算書より

購入土埋戻 m3 埋戻数量計算書より123.7

m3 盛土数量計算書より65.1

5977.7

m3 盛土数量計算書より

購入土盛土 m3 盛土数量計算書より2.2

12.6

盛土工 段切盛土 m3 盛土数量計算書より

土砂、片切掘削 m3 掘削・床掘数量計算書より509.1

415.7

堤体掘削 土砂、オープンカット m3 掘削・床掘数量計算書より

段切掘削 土砂、片切掘削 m3 掘削・床掘数量計算書より501.9

352.0

土工 掘削工 表土掘削 土砂、片切掘削 m3 掘削・床掘数量計算書より

堤体工　数量集計表

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

619.0
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コンクリート用砕石

5～40mm

コンクリート用砕石

5～40mm

暗渠工

37.8

500型 箇所 擁壁工数量計算書より

法面工 法面工 防草シート
現場条件Ⅱ

平面 m2 法面工　単位数量計算書参照のこと1497.7

2.0

VP管φ200mm m 擁壁工数量計算書より2.0

埋戻 構造物周辺 m3 擁壁工作業土工数量計算書より

作業土工

張芝
植生シート
肥料袋無 m2 法面工　単位数量計算書参照のこと

単位数量計算書参照のこと

天端コンクリート m 単位数量計算書参照のこと

構造物周辺 m3 擁壁工作業土工数量計算書より33.0床掘

単位数量計算書参照のこと1.0

36.0

水抜き孔 排水工 VP管φ100mm m 擁壁工数量計算書より26.3

水路工 U型側溝 U-250 m 水路工　単位数量表参照のこと

40.0

128.3

溜桝

小口止コンクリート 箇所

2.5H=3.4m m

10.6

擁壁工 コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積 壁高2.8m m2 擁壁工数量計算書より

56.0

コンクリートブロック基礎 H=2.8m m 単位数量計算書参照のこと36.6

142.3

壁高3.4m m2 擁壁工数量計算書より

m2 擁壁工数量計算書より3.4右岸端部

目地工 10mm、エラスタイト m2

計

擁壁工数量計算書より

裏込め砕石 C-40 m3 擁壁工数量計算書より33.5

7.9

m2 ドレーン工数量計算書より20.1吸出し防止材 不織布、厚10mm

有孔塩化ビニル管 φ100mm m ドレーン工数量計算書より

水平ドレーン m ドレーン工数量計算書より56.0

付帯工 ドレーン工 立上りドレーン m3 ドレーン工数量計算書より183.8

基面整正 m2 擁壁工作業土工数量計算書より27.30

430.9

堤体工　数量集計表

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考



掘削・床掘　数量計算書 (1/5)

断面積(m
2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
)

No.2+10.76 0.0 0.0 0.0

No.3 9.2 5.1 2.55 23.5 3.7 1.85 17.0

No.3+3.00 3.0 7.0 6.05 18.2 7.7 5.70 17.1 0.0 0.0

No.3+11.0 8.0 10.4 8.70 69.6 2.4 5.05 40.4 2.6 1.30 10.4 14.6 7.30 58.4

No.3+13.78 2.8 10.7 10.55 29.5 2.4 2.40 6.7 6.7 4.65 13.0 22.9 18.75 52.5

No.3+19.20 5.4 11.0 10.85 58.6 8.1 5.25 28.4 10.9 8.80 47.5 12.3 17.60 95.0

No.4 0.8 11.0 11.00 8.8 8.1 8.10 6.5 10.9 10.90 8.7 12.3 12.30 9.8

Mo.5 20.0 11.0 11.00 220.0 8.9 8.50 170.0 11.8 11.35 227.0 12.3 12.30 246.0

No.5+7.65 7.7 9.3 10.15 78.2 10.5 9.70 74.7 0.0 5.90 45.4 0.0 6.15 47.4

No.6 12.4 3.7 6.50 80.6 5.1 7.80 96.7

No.6+10.0 10.0 2.0 2.85 28.5 2.8 3.95 39.5

No.6+13.49 3.5 0.0 1.00 3.5 0.0 1.40 4.9

合計 82.80 合計 619.0 合計 501.9 合計 352.0 合計 509.1

表土掘削 段切掘削 堤体掘削(オープン)(土砂) 堤体掘削(片切)(土砂)
測点  距離(m)
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断面積(m
2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
)

No.2+10.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

No.3 9.2 3.7 1.85 17.0 0.1 0.05 0.5 0.2 0.10 0.9 0.7 0.35 3.2

No.3+3.00 3.0 7.7 5.70 17.1 0.1 0.10 0.3 0.6 0.40 1.2 1.1 0.90 2.7

No.3+11.0 8.0 2.4 5.05 40.4 0.0 0.05 0.4 0.0 0.30 2.4 0.0 0.55 4.4

No.3+13.78 2.8 2.4 2.40 6.7 0.0 0.00 0.0

No.3+19.20 5.4 4.9 3.65 19.7 0.0 0.00 0.0

No.4 0.8 4.9 4.90 3.9 0.0 0.00 0.0

Mo.5 20.0 5.8 5.35 107.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0

No.5+7.65 7.7 10.5 8.15 62.8 0.1 0.05 0.4 0.2 0.10 0.8 3.2 1.60 12.3

No.6 12.4 5.1 7.80 96.7 0.0 0.05 0.6 0.3 0.25 3.1 1.3 2.25 27.9

No.6+10.0 10.0 2.8 3.95 39.5 0.4 0.35 3.5 1.2 1.25 12.5

No.6+13.49 3.5 0.0 1.40 4.9 0.0 0.20 0.7 0.0 0.60 2.1

合計 82.80 合計 415.7 合計 2.2 合計 12.60 合計 65.10

測点  距離(m)
段切り盛土

盛土　数量計算書
購入土盛土(～1.0m) 購入土盛土(1.0m～2.5m) 購入土盛土(2.5m～4.0m)



(3/5)

断面積(m
2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
)

No.2+10.76 0.0 0.0

No.3 9.2 35.3 17.65 162.4

No.3+3.00 3.0 51.4 43.35 130.1 0.0

No.3+11.0 8.0 129.3 90.35 722.8 4.6 2.30 18.4

No.3+13.78 2.8 129.3 129.30 362.0 4.7 4.65 13.0

No.3+19.20 5.4 123.8 126.55 683.4 2.2 3.45 18.6

No.4 0.8 123.8 123.80 99.0 2.2 2.20 1.8

Mo.5 20.0 122.8 123.30 2466.0 4.6 3.40 68.0

No.5+7.65 7.7 65.0 93.90 723.0 0.0 2.30 17.7

No.6 12.4 19.9 42.45 526.4

No.6+10.0 10.0 4.9 12.40 124.0

No.6+13.49 3.5 0.0 2.45 8.6

導水暗渠閉塞工 控除分 ▲ 30.0 ▲ 2.0

▲ 11.8

合計 82.80 合計 5977.7 合計 123.7 合計 合計

購入土盛土(4.0m～)
測点  距離(m)

購入土埋戻(4.0m～)

埋戻　数量計算書



(4/5)

断面積(m
2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
)

No.2+10.76 0.0

No.3 9.2

No.3+3.00 3.0 0.0 0.0

No.3+11.0 8.0 6.2 3.10 24.8 5.2 2.60 20.8

No.3+13.78 2.8 0.0 4.7 5.45 15.3 7.8 6.50 18.2

No.3+19.20 5.4 2.0 1.00 5.4 1.1 2.90 15.7 0.0 3.90 21.1

No.4 0.8 2.0 2.00 1.6 1.1 1.10 0.9

Mo.5 20.0 2.0 2.00 40.0 1.1 1.10 22.0

No.5+7.65 7.7 0.0 1.00 7.7 0.0 0.55 4.2

No.6 12.4

No.6+10.0 10.0

No.6+13.49 3.5

導水暗渠閉塞工 控除分 ▲ 5.8

合計 82.80 合計 54.7 合計 82.90 合計 54.30 合計

発生土盛土(1.0m～2.5m) 発生土盛土(2.5m～4.0m)

盛土　数量計算書

測点  距離(m)
発生土盛土(～1.0m)



(5/5)

延長(m) 平均 面積(m
2
)

No.2+10.76 0.0

No.3 9.2 10.7 5.35 49.2

No.3+3.00 3.0 17.2 13.95 41.9

No.3+11.0 8.0 26.9 22.05 176.4

No.3+13.78 2.8 26.9 26.90 75.3

No.3+19.20 5.4 26.9 26.90 145.3

No.4 0.8 26.9 26.90 21.5

Mo.5 20.0 26.9 26.90 538.0

No.5+7.65 7.7 26.0 26.45 203.7

No.6 12.4 6.5 16.25 201.5

No.6+10.0 10.0 1.4 3.95 39.5

No.6+13.49 3.5 0.0 0.70 2.5

合計 合計 1494.80

測点  距離(m)
法面整形(盛土)

法面整形　数量計算書



(1/2)

水路 Co版 石積 柵 擁壁 土留壁 トンネル① トンネル② トンネル③ 計

0.75 16.15 1.25 5.80 2.28 26.23

3.27 9.78 13.05

9.69 9.69

26.23

13.05

9.69

18.8 18.8

26.5 26.5m3

作業土工 床掘 小規模 m3

埋戻 小規模

殻運搬・処分 鉄筋 m3

石積 m3

無筋 m3

石積み取壊し 石積 m3

無筋 m3

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3

構造物撤去工　数量計算書

工種 種別 細別 規格 単位
数量

備考



(1/9)

工種：

(1式あたり)

種別 細別 規格 単位 数量 備考

0.75 0.750 0.75

既設水路撤去　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3



(2/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

3.27 3.270 3.27

既設コンクリート版撤去　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋 m3



(3/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

0.37*26.2 9.694 9.69

既設石積み　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 石積み取壊し m3



(4/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

最大断面＝高さ×幅

4.3*0.46 1.978

最小断面＝高さ×幅

1.1*0.46 0.506

壁高可変区間＋壁高一定区間

(1.978+0.506)/2*6.4+0.506*0.6 8.252

基礎コンクリート(断面積×延長)

((0.25+0.4)*0.55/2+0.1*0.4)*7.0 1.531

撤去合計

8.252+1.531 9.783 9.78

m3

m3

m2

m3

既設擁壁撤去　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋 m2



(5/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

幅×高さ×奥行

7.8*4.8*0.5 18.720

入口控除

(1.2*2.4+PI()*1.2^2/2)*0.5*(-1) ▲ 2.571

合計

16.149 16.15

m3

m3

既設底樋出口土留擁壁　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3



(6/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

幅×高さ×奥行

3.3*2.4*0.45 3.564

入口控除

(1.2*2.4+PI()*1.2^2/2)*0.45*(-1) ▲ 2.314

合計

1.250 1.25

m3

m3

トンネル①撤去　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3



(7/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

外半球 球の体積公式より

((4/3)*PI()*(3.3/2)^3)/2 9.408

内半球控除

((4/3)*PI()*(2.4/2)^3)/2*(-1) ▲ 3.619

合計

5.789 5.80

m3

トンネル②撤去　数量計算書
構造物撤去工

計算式

m3

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3

細別



(8/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

幅×高さ×奥行

3.3*2.83*0.45 4.203

底樋控除

(PI()*(1.2+0.45)^2/2)*0.45*(-1) ▲ 1.924

合計

2.279 2.28m3

計算式

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3

m3

トンネル③撤去　数量計算書
構造物撤去工



(9/9)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

数量表より

18.800 18.80

数量表より

26.500 26.50

作業土工　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し工 作業土工 床掘 m3

埋戻 m3



(1/1)

工種：

正面図より ドレーンの

天端延長: 40.5m

底面延長: 33.0m

水平ドレーン 本数N=4

種別 細別 規格 単位 数量 備考

(上底＋下底)×高さ/2×厚さ

(40.5+33.0)*5.0/2*1.0 183.750 183.8

断面積×延長×本数

0.25*14.00*4 14.000 14.0 L=56.0

延長×本数

14.00*4 56.0 56.0

管外径×円周率×延長×本数 1.0mあたり

0.114*PI()*14.00*4 20.056 20.1 A=0.358吸出し防止材 不織布 m2

水平ドレーン コンクリート用砕石 m3

有孔塩ビ管 φ100 m

ドレーン工　数量計算書
付帯工

計算式

ドレーン工 立上りドレーン コンクリート用砕石 m3



(1/1)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

ブロック高×斜長倍率×延長

2.5*1.414*(5.67+30.63) 128.321 128.3 正面図より

ブロック高×斜長倍率×延長

3.0*1.414*2.5 10.605 10.6 正面図より

ブロック高×斜長倍率×延長

2.0*1.414*1.2 3.394 3.4

高さ×幅×延長(小口止め除く)-右岸端部

1.7*0.5*(40.3-0.3)-1.7*0.5*1.2/2 33.490 33.5

控え×高さ×斜長倍率×目地箇所数

0.35*2.5*1.414*4＋0.35*3*1.414*2 7.918 7.9

擁壁工計画図より

5.67+30.9 36.57 36.6

擁壁工計画図より

2.5 2.50 2.5

擁壁工計画図より(小口止め除く)

40.3-0.3 40.0 40.0

擁壁工計画図より

1 1.0 1.0

(水抜き設置面積)/3m2/本×長さ

(128.3+3.4)/3*0.6 26.340 26.3

擁壁工計画図(2)平面図より

30.0+6.0 36.0 36.0

2 2.000 2.0

延長×箇所数

1.0*2 2.0 2.0

作業土工数量計算書より

33.0 33.0

作業土工数量計算書より

37.8 37.8

作業土工数量計算書より

27.3 27.3

埋戻 m3

基面整正 m2

500型 箇所

VP管φ200 m暗渠工

天端コンクリート m

小口止めコンクリート 箇所

H=3.4m m

水抜き孔 排水工 VU管φ100 m

作業土工 床掘 m3

水路工 U型側溝 U-250 m

溜桝

裏込砕石 C-40 m3

目地工 10mm、エラスタイト m2

コンクリートブロック基礎 H=2.8m m

擁壁工　数量計算書
擁壁工

計算式

コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積 練積、H=2.8m m2

右岸端部 m2

練積、H=3.4m m2



(1/3)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

コンクリートブロック工(H=2.8m) 基礎コンクリート　単位数量計算書 
擁壁工

計算式



(2/3)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

コンクリートブロック工(H=2.8m) 天端コンクリート　単位数量計算書 
擁壁工

計算式



(3/3)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

コンクリートブロック工(H=2.8m) 小口止コンクリート　単位数量計算書 

擁壁工

計算式



(1/2)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

コンクリートブロック工(H=3.4m) 基礎コンクリート　単位数量計算書 
擁壁工

計算式



(2/2)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

コンクリートブロック工(H=3.4m) 天端コンクリート　単位数量計算書 
擁壁工

計算式



(1/1)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

水路工　単位数量計算書 
擁壁工

計算式

200

45 250 45

340

380

430

40 250 40

330
1
0
0 3
05
0

2
5
0

4
3
0

腰ブロック

水抜工
水抜きパイプ
VUφ100 L=6.0m
(3m2に1箇所)

水　路　工
S=1:20

1:0.5

二次製品U字側溝
U-250

敷モルタル
1:3

基礎コンクリート

コンクリート充填工
A=0.04㎡

敷モルタル
(1:3)

(製品長2.0m/個)

U型側溝

名　称

水路工 数量表
計　算　式

10.00/2.00

0.25*0.03*10.00

数　量

0.075 m3

5 個

10m当り

(σck=18N/mm2)

基礎コンクリート・養生 (0.38+0.43)*0.10/2*10.00 0.405 m3

型　　枠
(小型構造物) 0.10*10.00 1.000 m2

(σck=18N/mm2)

コンクリート充填・養生 0.04*10.00 0.400 m3



(1/1)

断面積(m
2
) 平均 体積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均 体積(m

3
) 幅員(m) 平均 平積(m

2
)

No.2+10.76

No.3 9.2

No.3+3.00 3.0 0.0 0.0 0.0

No.3+11.0 8.0 1.2 0.60 4.8 1.0 0.50 2.4 0.7 0.35 2.8

No.3+13.78 2.8 2.6 1.90 5.3 2.1 1.55 8.2 0.7 0.70 2.0

No.3+19.20 5.4 0.8 1.70 9.2 1.0 1.55 14.3 0.7 0.70 3.8

No.4 0.8 0.8 0.80 0.6 1.0 1.00 0.6 0.7 0.70 0.6

Mo.5 20.0 0.3 0.55 11.0 1.0 1.00 11.0 0.7 0.70 14.0

No.5+7.65 7.7 0.0 0.15 1.2 0.0 0.50 0.6 0.0 0.35 2.7

No.6 12.4

No.6+10.0 10.0

No.6+13.49 3.5

溜桝 0.9 0.7 1.4

合計 合計 33.0 合計 37.8 合計 27.3 合計

擁壁工作業土工　数量計算書

測点  距離(m)
床掘(構造物周辺) 埋戻(構造物周辺) 基面整正



(1/1)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

水路工－溜桝作業土工数量計算書
擁壁工

計算式



(1/1)

工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

斜面部面積

1497.7 1497.7 展開図より

小段部面積

430.9 430.9 展開図より張芝 植生シート m2

防草シート　数量計算書
法面工

計算式

法面工 防草シート m2



(1/2)

工種：

・・・露出4～6本/m2(土木施工単価P.593)

(10m2あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

10.00＊1.1 11.000 11.00

防草シート面積×5本/m2

10*5 50.000 50.00

防草シート面積×5本/m2

10*5 50.000 50.00

固定用ピン 本

ワッシャー 本

防草シート　単位数量計算書
法面工

計算式

法面工 防草シート m2

ピン、ワッシャーは5本/m2と仮定



(2/2)

工種：

(10m2あたり)

種別 細別 規格 単位 数量 備考

10.000 10.00

張芝　単位数量計算書
法面工

計算式

法面工 張芝 植生シート m2



洪水吐工　数量計算書



(1/1)

114.30 44.70

計 159.00

69.08 43.98

計 113.10

69.08 43.98

計 113.10

鉄筋構造物 69.08 43.98

24N 計 113.10

D13×200×200 2.763 1.759

SD295 計 4.522

1.50 15.00

計 16.50

56.50 30.30

計 86.80

型枠 m2

プレキャスト開渠工 DF側溝　Ⅱ型 B600×H600

箇所

500×500

鉄筋金網 t 開渠工数量計算書より

式

現場打擁壁工 現場打擁壁工単位数量表より

鉄筋構造物

ドレーン工 m

無筋構造物

m3

m3 構造物撤去工数量計算書より殻運搬・処分

水路附帯工 集水桝 箇所 集水桝単位数量表より1.0

擁壁工

開渠工 現場打開渠工 コンクリート

開渠工数量計算書より

開渠工数量計算書より

1.0 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工単位数量表より

1.0

洪水吐工　数量集計表

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

構造物撤去工数量計算書より

構造物撤去工 構造物取壊し工
コンクリート

切断 t=0.25m m 構造物撤去工数量計算書より

コンクリート構
造物取壊し 人力施工 m3

開渠工数量計算書より



(1/2)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

t=0.25m 切断延長合計

57.0+57.3 114.300 114.30

人力 断面積×厚さ

210.5*0.25 52.625 52.63

人力 断面積×厚さ

34.4*0.25 16.45

計 69.08

無筋構造物 69.075 69.08

運搬量×2.35t/m3(無筋コンクリート)

無筋構造物 69.08*2.35 162.338 162.34処分 t

m3

殻運搬 m3

コンクリート
構造物取壊し m3

m3

構造物撤去工　数量計算書
構造物撤去工

計算式

構造物取壊し
工

コンクリート
切断 m

1工区---L=56.5m（No.0+2.14～No.2+18.65までの横越流余水吐部の底版の改修）

300W300

W+600

Co

底版ドレーン工

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート切断

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート切断



(2/2)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

t=0.25m 切断延長合計

7.3+5.4+9.8+7.4+5.0+9.8 44.700 44.70

人力 断面積×厚さ

(25.0+15.4+38.4)*0.25 19.700 19.70

人力 断面積×厚さ

(4.6+11.5+5.9+3.3+6.1+7.6+11.5+11.9+11.6+11.7+11.4)*0.25 24.275 24.28

計 43.98

取壊し合計

無筋構造物 43.975 43.98

無筋構造物 43.98*2.35 103.353 103.35

構造物撤去工　数量計算書
構造物撤去工

2工区---L=30.3m（No.2+18.65～No.4+8.94までの急勾配落差区間、実改修延長：30.29-1.76-3.55=24.98）

計算式

構造物取壊し
工

コンクリート
切断 m

コンクリート
構造物取壊し m3

m3

殻運搬

処分 t

m3

m3

300W300

W+600

Co

底版ドレーン工

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート切断

コンクリート取壊し、人力施工　t=25cm

コンクリート切断
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

鉄筋構造物

24N 52.63+16.45 69.080 69.08

D13×200×200 コンクリートボリューム/厚さ×単位面積あたり質量 単位質量

SD295 69.08/0.25*0.01 2.763 2.763 0.01t/m2

幅×厚さ×型枠必要箇所数

6*0.25*1 1.500 1.50 箇所数：洪水吐縦断図より

56.5 56.500 56.50 ドレーン工単位数量計算書参照

開渠工　数量計算書
開渠工

計算式

現場打開渠工 コンクリート m3

1工区---L=56.5m（No.0+2.14～No.2+18.65までの横越流余水吐部の底版の改修）

鉄筋金網 t

型枠 鉄筋構造物 m2

ドレーン工 m500*500

300 300W

W + 600

2
5
0

Co

底版ドレーン

底版コンクリート

底版コンクリート

コンクリート切断

鉄筋金網
D13-200×200

コンクリート切断

底版コンクリート
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

鉄筋構造物

24N 19.70+24.28 43.980 43.98

D13×200×200 コンクリートボリューム/厚さ×単位面積あたり質量 単位質量

SD295 43.98/0.25*0.01 1.759 1.759 0.01t/m2

幅×厚さ×型枠必要箇所数

6*0.25*10 15.000 15.00 箇所数：洪水吐縦断図より

30.3 30.300 30.30 ドレーン工単位数量計算書参照

鉄筋金網 t

型枠 鉄筋構造物 m2

ドレーン工 500*500 m

開渠工　数量計算書
開渠工

2工区---L=30.3m（No.2+18.65～No.4+8.94までの急勾配落差区間、実改修延長：30.29-1.76-3.55=24.98）

計算式

現場打開渠工 コンクリート m3

300 300W

W + 600

2
5
0

Co

底版ドレーン

底版コンクリート

底版コンクリート

コンクリート切断

鉄筋金網
D13-200×200

コンクリート切断

底版コンクリート
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工種：

(1ｍあたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

56.5+30.3 86.800 86.80

断面積×延長

0.25*1.0 0.250 0.25

延長×本数

1.0*1 1.000 1.00

管外径×円周率×延長×本数

0.114*PI()*1.0*1 0.358 0.358

水平ドレーン コンクリート用砕石 m3

有孔塩ビ管 φ100 m

ドレーン工　単位数量計算表
開渠工

計算式

ドレーン工 延長 m

吸出し防止材 不織布 m2

5
0
0

500

有孔塩ビ管φ100

コンクリート用砕石
(5～40mm)

吸出し防止材
不織布

名 称

底版ドレーン 数量表
計 算 式

0.50*0.50

数 量

0.250 m
2

1m当り

コンクリート用砕石
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工種：

(1式あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

13.530 13.53

プレキャスト開渠工　単位数量計算書
開渠工

計算式

プレキャスト水路工 延長 m

85 600 85

770

6
0
0

1
0
1

1
0
0

7
0
1

100621100

821

SSS-II型フリューム(Bタイプ)
600×600B

均しコンクリート

C=1.3
B=0.9

20
00

2
0
0 0

20
0
0

2000

2000

2000

2000

18
63

1
7
8
3

1
7
8
4

1757

1867

2000

2000

2000

2000

12
00

水路中心距離 L=13.53

名 称

プレキャスト水路工 数量表

計 算 式 数 量

5.000 個

2.000 個

1式当り

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 0.82*0.10*13.53

0.10*2*13.53 2.706 m2

1.109 m3

フリューム
600×600×2000 標準タイプ

フリューム
600×600×2000 斜切タイプ

床 掘
(土砂)

1.3*13.53 17.589 m3

埋戻し
(流用土)

0.9*13.53 12.177 m3

フトンカゴ
(1200*2000*500) 2.000 個

DF側溝 Ⅱ型

600×600
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

集水桝　単位数量計算書
水路附帯工

計算式

平面図

A-A断面

φ
=3
50

φ
=3
50φ

=3
50

φ
=1
00

φ100

φ350 φ350

1
3
0
0

1300

φ
3
5
0

A
A

200 900 200

1300

1
5
0

1
0
0

2
0
0

9
0
0

100

1500

100 1300

B-B断面

1300

BB

200 900 200

100

1500

100 1300

1
5
0

1
0
0

2
0
0

9
0
0

S=1:10

S=1:10S=1:10

φ
3
5
0

基礎コンクリート

基礎砕石

基礎コンクリート

基礎砕石

EL=122.00
EL=122.03

EL=121.97

EL=121.81

φ
3
5
0

EL=121.81

EL=122.00

EL=121.80 EL=121.80

EL=122.70 EL=122.70

200 200900

2
0
0

2
0
0

9
0
0

2
5
0

1
1
0
0

2
5
0

1
1
0
0

型 枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

コンクリート・養生

名 称

(C-40)

基礎砕石

基礎コンクリート 数量表
計 算 式

1.30*1.30*1.10-0.90*0.90*0.90

(1.30+0.90)*1.30*4

1.50*1.50

数 量

11.440

2.250

m2

m2

1.130 m3

1ヶ所当り

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 1.50*1.50*0.10

0.10*1.50*4 0.600 m2

0.225 m3

(流用土)

埋戻し 1.70*2.50 4.250 m3

(土砂)
2.60*2.50 6.500 m3

床 掘
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

現場打擁壁工　単位数量計算書
擁壁工

計算式

1002560100

2760

1
0
0

3
6
0
0

1
0
0

3
6
0
0

1:
0
.
1

1:0 .5

2000

9
4
4

500

2000

700 7006001800360 400

60
0

1146

9
0
6

2
0
9
6

5
98

2
0
4
4

9
4
4

6
1
3

S1 D13

S4 D13

S2 D13

S3 D13

800

8
0
0

5
1
6

2
0
4
4

6
1
3

1
0
0

3
6
0
0

S1 4-D13*3716

8
0
0
～

9
1
3

S2 2-D13*2513

8
0
0
～

9
1
3

800 800

1
8
8
～

58
0

S3 2-D13*1568

1
8
8
～

58
0

800 688～1176

S3 16-D13*932

4@200=800

4
@
2
0
0
=
8
0
0

型 枠
(無筋構造物)

名 称

擁壁工 数量表

計 算 式

(0.40+2.56)/2*3.60*2-0.60*0.60*1.15

(1.005+1.118)*3.60*2
+(0.40+2.56)/2*3.60*2
-0.50*1.118*3.60*2
+1.146*0.60*4

数 量

10.242 m3

1ヶ所当り

均しコン型枠
(小型構造物)

(σck=18N/mm2)

均しコンクリート・養生 2.76*0.10*2

0.10*2*2 0.400 m2

0.552 m3

コンクリート、養生

鉄 筋
(SD295 D13)

(3.716*4+2.513*2+1.568*2+0.932*16)*0.995 37.748 kg

(σck=18N/mm2)

24.667 m2

床 掘
(土砂)

10.0*2.0 20.000 m3

埋戻し
(流用土)

2.5*2.0 5.000 m3



導水暗渠工　数量計算書
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4.00 23.96

計: 28.0

0.60 4.20

計: 4.8

11.98

計: 12.0

11.98

計: 12.0

2.90

計: 2.9

2.90

計: 2.9

3.40

計: 3.4

5.25 31.44 6.17

計: 42.9

2.00

計: 2.0

2.00

計: 2.0

1.25

計: 1.245

2.95

計: 3.0

2.95

計: 3.0

1.00

計: 1.0

12.00

計: 12.0

1.00

計: 1.0

3.00

計: 3.0

2.00

計: 2.0

1.00

計: 1.0

1.00

計: 1.0

1.00

計: 1.0

2.00

計: 2.0

6.00

計: 6.0

1.00

計: 1.0

12.00

計: 12.0

1.00

計: 1.0

導水暗渠工　数量集計書

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K DB φ
300 K-ALW

土工 作業土工 床掘(機械) 小規模、土砂 m3

砂・砂質土 m3

短管・異形管・
弁 DCIP-Kφ300 本

管体撤去工
ダクタイル鋳鉄
管人力撤去工

短管・異形管・
弁 DCIP-Kφ600 本

発生土埋戻
区分1 振動ロー

ラ m3

床掘(人力) 土砂 m3

購入土埋戻
区分2 振動コン

パクタ m3

購入土埋戻
区分1 振動ロー

ラ m3

本
切管
L=5.4

接合材
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝRF φ

600 組

発生土埋戻
区分2 振動コン

パクタ m3

管体基礎工 砂基礎 構造物周辺 m3

盛土工
発生土盛土(機

械)

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ300 本

管体工
ダクタイル鋳鉄

管
ダクタイル鋳鉄

管 直管
DCIP-K DB φ
600 K-ALW 本

本

離脱防止金具 φ600 組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ600 ALW-K 本

切管１本
L=2.0

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ300 ALW-K

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K D2 φ
600 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600

短管1号 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600
22.5°曲管 個

フランジふた φ600 個

殻運搬・処分 無筋 m3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600

短管2号 個

ダクタイル鋳鉄
管 直管

DCIP-ALW 2種
φ600 本

人力運搬 t

階段取壊し工
コンクリート構

造物取壊し 無筋構造物 m3
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3.00

計: 3.0

2.00

計: 2.0

1.00

計: 1.0

1.00

計: 1.0

1.00

計: 1.0

2.00

計: 2.0

6.00

計: 6.0

80.00

計: 80.0

0.44

計: 0.44

56.00

計: 56.0

56.00

計: 56.0

56.00

計: 56.0

56.00

計: 56.0

1.00

計: 1.0

12.00

計: 12.0

1.00

計: 1.0

1.00

計: 1.0

12.00

計: 12.0

1.00

計: 1.0

10.771

計: 10.771

1.00

計: 1.0

3.00

計: 3.0

2.00

計: 2.0

1.00 計: 1.0

1.00 計: 1.0

導水暗渠工　数量集計書

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

フランジふた φ300 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300

短管2号 個

DCIP-Kφ600
短管2号 本

φ150

本

DCIP-ALW 2種 φ300

(任意) アンカー
M8×110 ステン

レス 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300

短管1号 個

接合材
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝRF φ

300 組

DCIP-ALW 2種 φ600 本

本

アイボルト M8 ステンレス

DCIP-Kφ300
22.5°曲管 個

DCIP-ALW 2種 φ300
ALW-K

DCIP-Kφ300
短管2号 本

DCIP-Kφ600
短管1号 本

DCIP-Kφ600
22.5°曲管 本

個

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

m

接着受口片受直管
VU･TSｽﾘｰﾌﾞ管

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布
設

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
人力布設

DCIP-K DB φ600 K-
ALW 本

DCIP-K DB φ300 K-
ALW 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
機械布設

DCIP-ALW 2種 φ600
ALW-K 本

DCIP-K D2 φ600 本

m

コンクリート削
孔

削孔深さ30㎜以
上200㎜未満 本

離脱防止金具 φ300 組

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管

薄肉管
φ150

仮設工 樹脂カプセル 外径8mm 個

管体工
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

直管
DCIP-K D3 φ

300 本
切管1本
L=3.0

人力運搬 t
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3.00 計: 3.0

2.00 計: 2.0

1.00 計: 1.0

80.44

計: 80.4

2.00

計: 2.0

218.83

計: 218.8

21.28

計: 21.3

26.65

計: 26.7

21.28

計: 21.3

1.59

計: 1.6

1.56

計: 1.6

0.008

計: 0.008

1.00

計: 1.0

18.63

計: 18.6

2.11

計: 2.1

0.13

計: 0.1

0.13

計: 0.1

17.20

計: 17.2

1.87

計: 1.9

1.00

計: 1.0

1.05

計: 1.1

0.15

計: 0.2

0.15

計: 0.2

1.00

計: 1.0

1.05

計: 1.1

作業土工
(撤去) 床掘 小規模、土砂 m3

作業土工
(設置)

埋戻
(人力) 発生土、小規模 m3

門扉設置工 門扉設置 標高1.5m 組

附帯工
(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉) 門扉撤去工 門扉撤去 標高1.5m 組

作業土工
(設置)

埋戻
(人力)

砂・砂質土、小
規模 m3

鉄筋 D13 SD295A t

ネットフェンス
本体工

ネットフェンス
設置

A-Ⅲ型
(標高1.5m) m

構造物取壊し工
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ取壊

し 無筋構造物 m3

作業土工
(撤去) 床掘 小規模、土砂 m3

附帯工
(ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付工) コンクリート工

無筋コンクリー
ト

バックホウ打
設、21-20-8 m3

型枠
無筋コンクリー

ト m2

型枠
無筋コンクリー

ト m2

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ管人力布設

硬質ポリ塩化ビ
ニル管 VU φ150 m

硬質ポリ塩化ビ
ニル管継ぎ手材 VU φ150 個

閉塞工 コンクリート工
無筋コンクリー

ト
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設、18-40-8 m3

モルタル圧力注
入工 注入 m3

伸縮目地工 伸縮目地
ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ

t=10mm m2

構造物取壊し工
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ取壊

し 無筋構造物 m3

DCIP-Kφ300
短管1号 本

スライドゲート据
付工 基

殻運搬・処分 無筋 m3

殻運搬・処分 無筋 m3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
機械布設 DCIP-K D3 φ300 本

DCIP-Kφ300
22.5°曲管 本

附帯工
(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体))

ネットフェンス
撤去工

ネットフェンス
撤去

A-Ⅲ型
(標高1.5m) m

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

導水暗渠工　数量集計書



(4/4)

0.07

計: 0.1

1.68

計: 1.7

0.41

計: 0.4基礎砕石 RC-40 m3

コンクリート工
(ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ) ｺﾝｸﾘｰﾄ、小型構造物

人力打設、18-
40-8 m3

型枠、小型構造物 小型構造物 m3

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

導水暗渠工　数量集計書
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工種：

土工1

種別 細別 規格 単位 数量 備考

面積*延長

1.6*2.5 4.000 4.00

図面より計上 嵩上げ盛土

3.4 3.400 3.40

面積*延長

2.1*2.5 5.250 5.25

盛土工
発生土盛土
(機械) 砂・砂質土 m3

管体基礎工 砂基礎 構造物周辺 m3

導水暗渠工　数量計算書
土工・盛土工・管体基礎工

計算式

作業土工
床掘
(機械)

小規模、土
砂 m3

1
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上
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工 種 単位 数 量 凡 例

購入土埋戻【区分1】振動ﾛ� �ーﾗ� ---m 2

---m 2

管体基礎工 2.1m

購入土埋戻【区分2】振動ｺ�ﾝ�ﾊ� �゚ ｸ�ﾀ�

床堀(機械) 1.6m 2

2

※堤体工の購入土埋戻(4.0m～)から管体基礎工の控除分：0.79m2×2.5m=2.0m3を控除する。

灌漑用水管 DCIP-Kφ300
管中心標高 EL=107.37

緊急放流管 DCIP-Kφ600
管中心標高 EL=107.60
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工種：

土工2

種別 細別 規格 単位 数量 備考

面積*延長

1.6*14.972 23.955 23.96

面積*延長

0.8*14.972 11.978 11.98

面積*延長

0.8*14.972 11.978 11.98

面積*延長

2.1*14.972 31.441 31.44

購入土
埋戻

区分1
振動ローラ m3

購入土
埋戻

区分2
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3

導水暗渠工　数量計算書
土工・管体基礎工

計算式

作業土工
床掘
(機械) 小規模、土砂 m3

管体基礎工 砂基礎 構造物周辺 m3
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灌漑用水管 DCIP-Kφ300
管中心標高 EL=107.37

緊急放流管 DCIP-Kφ600
管中心標高 EL=107.60
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購入土埋戻(4.0m～)控除分
A=0.79m2

1
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工 種 単位 数 量 凡 例

0.8m 2

0.8m 2

管体基礎工 2.1m

床堀(機械) 1.6m 2

2

※堤体工の購入土盛土(4.0m～)から上記の埋戻：(0.8+0.8)m2×14.97m=30.0m3を控除する。
堤体工の購入土埋戻(4.0m～)から管体基礎工の控除分：0.79m2×14.97m=11.8m3を控除する。

購入土埋戻【区分1】振動ﾛ� �ー ﾗ�

購入土埋戻【区分2】振動ｺ�ﾝ�ﾊ� �゚ｸ� ﾀ�
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工種：

土工3

種別 細別 規格 単位 数量 備考

面積*延長

0.8*3.63 2.904 2.90

面積*延長

0.8*3.63 2.904 2.90

面積*延長

1.7*3.63 6.171 6.17

導水暗渠工　数量計算書
土工・管体基礎工

計算式

作業土工
購入土
埋戻

区分1
振動ローラ m3

購入土
埋戻

区分2
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3

管体基礎工 砂基礎 構造物周辺 m3

灌漑用水管 DCIP-Kφ300
管中心標高 EL=107.37

緊急放流管 DCIP-Kφ600
管中心標高 EL=107.60
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工 種 単位 数 量 凡 例

0.8m 2

0.8m 2

管体基礎工 1.7m

床堀(機械) ---m 2

2

※堤体工の発生土盛土(2.5～4.0m)から上記の埋戻：(0.8+0.8)m2×3.6m=5.8m3を控除する。

発生土埋戻【区分1】振動ﾛ� �ーﾗ�

発生土埋戻【区分2】振動ｺ�ﾝ�ﾊ� �゚ ｸ�ﾀ�
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工種：

導水暗渠内

種別 細別 規格 単位 数量 備考

図面より計上

2 2.000 2.0

図面より計上

2 2.000 2.0

161kg/本

1*161/1000 0.161 0.161

74.8kg/本

1*74.8/1000 0.075 0.075

860kg/基

1*860/1000 0.860 0.860

149kg/基(クボタ SX-Tフランジ型)を想定

1*149/1000 0.149 0.149

計 1.245t

導水暗渠工　数量計算書
管体撤去工

計算式

短管・異形
管・弁 DCIP-Kφ300 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
人力撤去工

短管・異形
管・弁 DCIP-Kφ600 本

(参考重量）
異形管撤去

(スクラップ)
DCIP-Kφ600
、短管2号 t

弁撤去(スク
ラップ) DCIP-Kφ300 t

異形管撤去
(スクラップ)

DCIP-Kφ300
、短管2号 t

弁撤去(スク
ラップ) DCIP-Kφ600 t

K形直管(既設)
L=6.00m

バタフライ弁(既設)

Co閉塞区間(既設)

短管1号(既設)
L=0.25m

短管2号(既設)
L=0.75m

緊急放流管φ600 DCIP K形

撤去図

撤去

栓(既設)

K形直管(既設)
L=6.00m

仕切弁(既設)

Co閉塞区間(既設)

短管1号(既設)
L=0.17m

短管2号(既設)
L=0.70m

撤去

灌漑用水管φ300 DCIP K形

撤去図

栓(既設)
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工種：

導水暗渠外

種別 細別 規格 単位 数量 備考

面積*延長

1.23*2.4 2.952 2.95

2.950 2.95

無筋コンクリート単位体積質量：2.35t/m3

2.95*2.35 6.933 6.93

殻運搬 無筋 m3

処分 無筋 t

導水暗渠工　数量計算書
構造物撤去工・管体撤去工

計算式

構造物取壊
し工

コンクリート
構造物取壊し 無筋構造物 m3
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階段撤去工

灌漑用水管 DCIP-Kφ300
管中心標高 EL=107.37

緊急放流管 DCIP-Kφ600
管中心標高 EL=107.60
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灌漑用水管(既設) CIPφ300
管中心標高 EL=106.79

既設管防護工

EL=107.15

EL=106.40

階段撤去工
A=1.23m2

表土掘削
(堤体工で計上)
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工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

1 1.000 1.0

12 12.000 12.0

1 1.000 1.0

切管1本

3 3.000 3.0 L=2.0

2 2.000 2.0

1 1.000 1.0

1 1.000 1.0

1 1.000 1.0

2 2.000 2.0

6 6.000 6.0

1 1.000 1.0

12 12.000 12.0

切管

1 1.000 1.0 L=5.4

切管1本

3 3.000 3.0 L=3.0

2 2.000 2.0

1 1.000 1.0

1 1.000 1.0

1 1.000 1.0

2 2.000 2.0

6 6.000 6.0

20本×4m/本

20*4 80.000 80.0

0.443 0.443 0.4

1 1.000 1.0

1 1.000 1.0

（材料）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

直管
DCIP-ALW 2種

φ600 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K D2 φ
600 本

導水暗渠工　数量計算書
管体工

計算式

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

直管
DCIP-K DB φ
600 K-ALW 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ600 ALW-K 本

接合材
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝRF φ

600 組

離脱防止金具 φ600 組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600
22.5°曲管 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600
短管1号 個

フランジふた φ600 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ600
短管2号 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K D3 φ
300 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-K DB φ
300 K-ALW 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ300 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
直管

DCIP-ALW 2種
φ300 ALW-K 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300
短管2号 個

接合材
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝRF φ

300 組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300
22.5°曲管 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
DCIP-Kφ300
短管1号 個

TSソケット φ150 個

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞ
ﾆﾙ管

薄肉管
φ150 m

フランジふた φ300 個

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞ
ﾆﾙ管

接着受口片受直管
VU･TSｽﾘｰﾌﾞ管 φ150 m

離脱防止金具 φ300 組

VSジョイント φ150 個
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工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

導水暗渠内に布設する直管1本あたりに2個設置 φ600:14本

(14+14)*2 56.000 56.0 φ300:14本

導水暗渠内に布設する直管1本あたりに2個設置 φ600:14本

(14+14)*2 56.000 56.0 φ300:14本

導水暗渠内に布設する直管1本あたりに2個設置 φ600:14本

(14+14)*2 56.000 56.0 φ300:14本

導水暗渠内に布設する直管1本あたりに2個設置 φ600:14本

(14+14)*2 56.000 56.0 φ300:14本

参考重量

1 1.000 1.0 597kg

参考重量

12 12.000 12.0 597kg

参考重量

1 1.000 1.0 205kg

参考重量

1 1.000 1.0 597kg

参考重量

12 12.000 12.0 210kg

参考重量

1 1.000 1.0 75kg

(597*13+205*1+210*13+75*1)*0.001 10.771 10.771

1 1.000 1.0

2 3.000 3.0

2 2.000 2.0

1 1.000 1.0

1 1.000 1.0

2 3.000 3.0

2 2.000 2.0

1 1.000 1.0

80.54 80.440 80.44

TSジョイント+VSジョイント

1+1 2.000 2.0

導水暗渠工　数量計算書
管体工

計算式

コンクリート
削孔

削孔深さ30㎜
以上200㎜未満 本

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
布設

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
人力布設

DCIP-K DB φ
600 K-ALW 本

DCIP-ALW 2種
φ600 本

仮設工 樹脂カプセル 外径8mm 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
機械布設

DCIP-ALW 2種
φ600 ALW-K 本

DCIP-Kφ300
短管2号 本

DCIP-Kφ600
短管2号 本

DCIP-K DB φ
300 K-ALW 本

DCIP-ALW 2種
φ300 本

人力運搬 t

DCIP-ALW 2種
φ300 ALW-K 本

(任意)

アンカー
M8×110 ステ

ンレス 個

アイボルト M8 ステンレス 個

DCIP-Kφ600
短管1号 本

DCIP-K D2 φ
600 本

DCIP-Kφ600
22.5°曲管 本

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
人力布設

硬質ポリ塩化
ビニル管 VU φ150 m

硬質ポリ塩化
ビニル管継ぎ

手材 VU φ150 個

DCIP-K D3 φ
300 本

DCIP-Kφ300
22.5°曲管 本

DCIP-Kφ300
短管1号 本
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工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

面積×延長

2.71*80.75 218.833 218.83

伸縮目地設置位置と同様とする

3.04*7 21.280 21.28

面積×延長 水路トンネル

0.33*80.75 26.648 26.65 に準拠

図面より計上

3.04*7 21.280 21.3

導水暗渠工　数量計算書
閉塞工

計算式

コンクリー
ト工

無筋コンク
リート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設、18-40-8 m3

モルタル圧
力注入工 注入 m3

型枠
無筋コンク
リート m2

伸縮目地工 伸縮目地
ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ
t=10mm m2

既設管保護
コンクリート(無筋)

灌漑用水管(既設) DCIPφ300
排水管 VUφ150

緊急放流管
DCIP-ALWφ600

灌漑用水管
DCIP-ALWφ300

2
3
7
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4
5
0

4
5
0

EL=106.40
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1
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4

コンクリート閉塞
A=2.71m2

モルタル圧力注入工
A=0.33m2

緊急放流管(既設) DCIPφ300

塩ビ管(既設) φ150

7
5
0

EL=107.15

予備管
塩ビ管VPφ50x1、φ75x2

2
4
0

8
7
4

既設管保護
コンクリート(無筋)

灌漑用水管(既設) DCIPφ300
排水管 VUφ150

緊急放流管
DCIP-ALWφ600

灌漑用水管
DCIP-ALWφ300

2
3
7
4

4
5
0

4
5
0

EL=106.40

2
1
0

EL=106.79

5
8
0

1
2
0
0

2
3
0

EL=107.37

EL=107.60

1
8
0

EL=106.58

1010

300300
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400600

8
7
4

3
0
0

EL=108.47

EL=108.77

1
1
7
4

伸縮目地 A=3.04m2
エラスチックフィラー t=10mm

緊急放流管(既設) DCIPφ300

塩ビ管(既設) φ150

7
5
0

EL=107.15

予備管
塩ビ管VPφ50x1、φ75x2

2
4
0
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工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

面積×延長

1.45*1.1-(PI()*0.1^2)*0.1 1.592 1.59

1.45*1.1-(PI()*0.1^2) 1.564 1.56

0.38*0.995*20/1000 0.008 0.008

1 1.000 1.0

型枠

無筋コンク
リート、小型

構造物 m2

鉄筋 D13 SD295A m3

導水暗渠工　数量計算書
附帯工

計算式

コンクリー
ト工

鉄筋コンク
リート

バックホウ打
設、21-20-8 m3

スライドゲート据付工

スライドゲー
ト据付工 基

475475

950200

1
4
5
0

2
0
0

1
6
5
0

2001030220

1450

2600

1
2
7
5

1
0
2
5

2
3
0
0

1
1
5
0

緊急放流管φ250

灌漑用水管φ300

灌漑用水管φ200

コンクリート打設 t=100

100

スライドゲート
φ200 SUS

12010

1
0

63

1
7
7

38
0

1
0
0

2
5
0

2
5
0

50

鉄筋 D13

鉄筋 D13

鉄筋 D13
コンクリート打設 t=100mm

1
4
5
0

2
0
0

1
6
5
0

200 1100

1500

200

550 550

1
0
0

4
@
2
5
0
=
1
0
0
0

3
5
0

175 3@250=750 175

鉄筋 D13 N=20本

灌漑用水管φ200
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工種：

種別 細別 規格 単位 数量 備考

図面より計上

2.972+1.975+2.759+1.2+4.589+5.131 18.626 18.63

既設アンカーブロック：9箇所

0.3*0.78*9 2.106 2.11

既設アンカーブロック：9箇所

0.18*0.18*0.45*9 0.131 0.13

0.130 0.13

無筋コンクリート単位体積質量：2.35t/m3

0.1*2.35 0.235 0.24

図面より計上

2*2+5.2+4*2 17.200 17.20

既設アンカーブロック：8箇所

0.3*0.78*8 1.872 1.87

作業土工
(撤去) 床掘

小規模、土
砂 m3

導水暗渠工　数量計算書
附帯工

計算式

ネットフェ
ンス撤去工

ネットフェ
ンス撤去

A-Ⅲ型
(標高1.5m) m

ネットフェンス工(本体)

処分 無筋 t

ネットフェ
ンス本体工

ネットフェ
ンス設置

A-Ⅲ型
(標高1.5m) m

構造物取壊
し工

ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ取
壊し 無筋構造物 m3

殻運搬 無筋 m3

作業土工
(設置)

埋戻
(人力)

砂・砂質
土、小規模 m3

180 300300

780

4
5
0

180 300300

780

4
5
0

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.3m 2床掘

アンカーブロック
180*180*450

撤去時

アンカーブロック
180*180*450

設置時

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.3m 2埋戻(人力)



(3/3)

導水暗渠工　数量計算書

工種：

ネットフェンス門扉

種別 細別 規格 単位 数量 備考

図面より計上

1 1.000 1.00

既設アンカーブロック：2箇所

0.5*1.05*2 1.050 1.05

既設アンカーブロック：2箇所

0.35*0.35*0.6*2 0.147 0.15

0.150 0.15

無筋コンクリート単位体積質量：2.35t/m3

0.15*2.35 0.353 0.35

図面より計上

1 1.000 1.00

既設アンカーブロック：2箇所

0.5*1.05*2 1.050 1.05

0.35*0.35*0.6-(3.14*0.03^2*0.31)*2 0.072 0.07

0.35*0.6*4*2 1.680 1.68

0.45*0.45*2 0.405 0.41

附帯工

組

殻運搬 無筋 m3

処分 無筋 t

型枠 小型構造物 m3

基礎砕石 RC-40 m3

コンクリート
工(ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯ

ｸ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ、小
型構造物

人力打設、
18-40-8 m3

作業土工
(設置)

埋戻
(人力)

発生土、小
規模 m3

計算式

門扉撤去工 門扉撤去 標高1.5m 組

構造物取壊
し工

ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ取
壊し 無筋構造物 m3

作業土工
(撤去)

床掘
(小規模)

小規模、土
砂 m3

門扉設置工 門扉設置 標高1.5m

1
0
0

6
0
0

7
0
0

50

450

50350

60

3
1
0

300300

1050

アンカーブロック
350*350*600

基礎砕石
RC-40

工　　　種 単位 数 量 凡 例

0.5m 2

0.5m 2

床掘

埋戻



工種：

機械 人力 合計 機械 人力 合計 機械 人力 合計

土工1 4.0 4.0 3.4 3.4 0.6

土工2 24.0 24.0 24.0

土工3

ﾌｪﾝｽ撤去 2.1 2.1 2.1

ﾌｪﾝｽ設置 1.9 1.9 1.9

門扉撤去・設置 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

1.9 27.7

単位 数量 備考

25.8 m3 25.80

25.8 m3 25.80

合計

残土処理工

導水暗渠工　数量計算書

附帯工

残土
床掘 埋戻 盛土

不足土

土工・
管体基礎

27.7-1.9

種別

残土処理 土砂等運搬 残土

残土処理工 残土

計算式規格細別



洪水調節工　数量計算書



(1/1)

埋戻し 人力 m3

洪水調節工　数量集計書

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

土工

無筋

控え35㎝

8.66

掘削 砂質土 人力 m3 23.8

11.6

控え35㎝

石張り復旧 m2 12.60

階段コンクリー
ト撤去 m3

階段コンクリー
ト復旧 m3 5.24σ＝18N/mm2

石張り撤去 m2 18.80

撤去・復旧工

階段コン復旧型
枠 m2 7.40

重力式擁壁

小型

型枠 無筋 m2

σ＝18N/mm2コンクリート m3 10.83

29.84

均しコン型枠 小型 m2

均しコンクリー
ト σ＝18N/mm2 m3 1.91

2.50

底張り均しコン σ＝18N/mm2 m3

底張りコンク
リート σ＝18N/mm2 m3 1.48

0.94



(1/2)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

1/2*(0.80+12.8)*3.50 23.800 23.80

1/2*(0.20+6.4)*3.50 11.550 11.60

1/2*(2.84+6.93)*3.85 18.807 18.80

1/2*(0.50+2.575)*4.10*2 12.608 12.60

0.58*0.86*(2.575*2+1.90) 3.517

0.61*0.61*(1.995*2+2.48) 2.407

0.60*0.60*(1.385*2+3.09) 2.110

0.20*0.60*(0.785*2+3.69) 0.631

計 8.665 8.66

0.58*0.86*(2.575*2) 2.569

0.61*0.61*(1.995*2) 1.485

0.60*0.60*(1.385*2) 0.997

0.20*0.60*(0.785*2) 0.188

計 5.239 5.24

0.58*(2.575*2) 2.987

0.61*(1.995*2) 2.434

0.60*(1.385*2) 1.662

0.20*(0.785*2) 0.314

計 7.397 7.40

土工

洪水調節工　数量計算書
洪水調節工

計算式

埋戻し 人力

掘削 砂質土 人力

石張り撤去 控え35㎝

階段コンク
リート復旧 σ＝18N/mm2

階段コン復
旧型枠 小型

m3

撤去・復旧工

石張り復旧 控え35㎝

階段コンク
リート撤去 無筋



(2/2)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

A1=

1/2*(0.30+1.30)*2.00 1.600

A2=

1/2*(0.30+0.40)*0.20 0.070

V=

1.60*0.86+1/2*(1.60+0.07)*(3.00+1.84) 5.417

2か所分

5.417*2 10.834 10.83

14.919

2か所分

14.919*2 29.838 29.84

A1=

0.15*1.50 0.225

A2=

0.15*0.60 0.090

V=

0.225*0.86+1/2*(0.225+0.09)*(3.00+1.84) 0.956

2か所分

0.956*2 1.912 1.91

0.15*(6.04+2.3)*2 2.502 2.50

0.20*1.30*5.70 1.482 1.48

0.15*1.10*5.70 0.941 0.94

洪水調節工　数量計算書

計算式

重力式擁壁

コンクリート σ＝18N/mm2

m3

型枠 無筋

m3

(2.0*0.86+1/2*(0.2+2.0)*(3.00+1.8
4))*2.118

m2

均しコンク
リート σ＝18N/mm2

均しコン型
枠 小型 m2

底張り均し
コン σ＝18N/mm2 m3

底張りコン
クリート σ＝18N/mm2 m3



(1/1)

工種：

洪水調節工　単位数量計算書 
洪水調節工



仮設工　数量計算書



(1/2)

施工幅

～1.0m

施工幅

1.0m～2.5m

施工幅

2.5m～4.0m

施工幅

4.0m～

耐候性

設置・撤去

φ200

設置・撤去

3tタイプ

設置・撤去

仮設用排水管 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 m 仮設用排水管数量計算書より65.0

現場発生材積込み・運搬 大型土のう 積込み・運搬 t 大型土のう数量計算書より

高欄 高欄設置・撤去 ガードレール

66.0

m 仮橋工数量計算書より22.0

組

1968.0

0.76

覆工板 覆工板設置・撤去 m2 仮橋工数量計算書より

H-250
打込長L=1.93 本 仮橋工数量計算書より4.0

土砂購入 購入土(土砂)、現着 m3 土流用計画表より

M20×70

仮橋工数量計算書より

176

H-250
打込長L=1.56 本 仮橋工数量計算書より4.0

仮橋工数量計算書より高力ボルト

アスファルト舗装版

掘削・積込
t≦15cm m2 舗装版破砕工数量計算書より1283.6

4.0仮橋脚打込工
H-250

打込長L=2.13

殻運搬 アスファルト殻 m3 舗装版破砕工数量計算書より64.2

本 仮橋工数量計算書より

1283.6

覆工板

アスファルト舗装工 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ m2

1283.6

仮橋工

m2

RM-30

上部工 t 5.571

66.0

路盤 m2

t

H-300

舗装工数量計算書より

土砂運搬 m3 土流用計画表より1633.4

3.734

2.206下部工 仮橋脚設置・撤去 t 仮橋工数量計算書より

仮橋工数量計算書より

賃料 H形鋼 仮橋工数量計算書よりH-250

土砂

舗装版破砕

盛土 m3 仮設工土工数量計算書より605.3

4.092

盛土 m3 仮設工土工数量計算書より

254.0

t 仮橋工数量計算書より

大型土のう工 大型土のう 個 大型土のう数量計算書より

舗装工数量計算書より

盛土 m3 仮設工土工数量計算書より125.0

715.3

盛土工 盛土 m3 仮設工土工数量計算書より

仮設工　数量集計書

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

60.3

仮設道路工 掘削工 掘削 オープン、土砂 m3 仮設工土工数量計算書より182.0

8.2

ﾓﾉﾚｰﾙ設置工 m モノレール設置工数量計算書より

M20×80 組 44 仮橋工数量計算書より
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耕地復旧工数量計算書より

仮設工　数量集計書

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

耕地復旧工

耕地復旧工 表土掘削 m2 203.7

表土埋戻 m2 203.7 耕地復旧工数量計算書より

耕地復旧 耕起 m2 203.7 耕地復旧工数量計算書より

耕土厚
t=150mm

耕土厚
t=150mm



(1/1)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

45.00+137.00 182.00

8.2 8.20

110.40+14.60 125.00

122.50+525.90+66.92 715.32

561.2+44.1 605.30

2.5m～4.0m m3

4.0m～ m3

盛土 ～1.0m m3

1.0m～2.5m m3

仮設工土工　数量計算書
土工

計算式

掘削 オープン、土砂 m3



(1/2)

断面積(m2) 平均 体積(m3)

No.0 0.00

No.1 20.0

No.2 20.0

IP.1 6.0

No.3 14.0

No.3+18.4 18.4

No.4 1.6

No.11+10 0.0

No.12 10.0

No.12+10 10.0 0.00 0.0

No.13 10.0 2.80 1.40 14.0

No.14 20.0 0.30 1.55 31.0

合計 130.00 合計 45.0 合計 合計 合計

掘削(オープン)(土砂)

工事用道路　掘削・床掘　数量計算書

測点  距離(m)
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断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3)

No.0 0.0 0.30 4.30 0.00

No.1 20.0 0.00 0.15 3.0 0.00 2.15 43.0 11.10 5.55 111.0

No.2 20.0 0.40 0.20 4.0 1.80 0.90 18.0 2.20 6.65 133.0

IP.1 6.0 0.00 0.20 1.2 4.40 3.10 18.6 0.00 1.10 6.6

No.3 14.0 0.00 2.20 30.8 11.60 5.80 81.2

No.3+18.4 18.4 11.60 11.60 213.4

No.4 1.6

No.11+10 0.0 0.00

No.12 10.0 1.30 0.65 6.5

No.12+10 10.0 0.00 0.65 6.5

No.13 10.0 0.00 0.00 0.0

No.14 20.0 0.20 0.10 2.0

No.14+10 10.00 0.00 0.10 1.0

合計 140.00 合計 8.2 合計 110.4 合計 合計 561.2

測点  距離(m)

工事用道路　盛土　数量計算書
盛土(～1.0m) 盛土(1.0m～2.5m) 盛土(2.5m～4.0m) 盛土(4.0m～)
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断面積(m2) 平均 体積(m3)

No.14 0.0

No.14+10 10.0

No.15 10.0

No.15+10 10.0

No.16 10.0

No.16+10 10.0

No.17 10.0

No.17+10 10.0

No.18 10.0

No.18+10 10.0

No.19 10.0

No.19+10 10.0

No.20 10.0

No.20+10 10.0

No.21 10.0

No.21+10 10.0 0.0

No.22 10.0 1.4 0.70 7.0

No.22+10 10.0 6.7 4.05 40.5

No.23 10.0 5.6 6.15 61.5

No.23+10 10.0 0.0 2.80 28.0

合計 190.00 合計 137.0 合計 合計 合計

仮設道1　掘削・床掘　数量計算書

 距離(m)
掘削(オープン)(土砂)

測点
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断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3)

No.14 0.0 0.70

No.14+10 10.0 2.10 1.40 14.0

No.15 10.0 0.30 1.20 12.0

No.15+10 10.0 1.60 0.95 9.5

No.16 10.0 1.80 1.70 17.0

No.16+10 10.0 1.60 1.70 17.0

No.17 10.0 1.70 1.65 16.5

No.17+10 10.0 0.70 1.20 12.0

No.18 10.0 0.00 0.35 3.5

No.18+10 10.0 0.20 0.10 1.0

No.19 10.0 0.60 0.40 4.0

No.19+10 10.0 0.30 0.45 4.5

No.20 10.0 0.40 0.35 3.5

No.20+10 10.0 0.30 0.35 3.5

No.21 10.0 0.20 0.25 2.5

No.21+10 10.0 0.20 0.20 2.0

No.22 10.0

No.22+10 10.0

No.23 10.0

No.23+10 10.0

合計 190.00 合計 合計 合計 122.5 合計

盛土(2.5m～4.0m) 盛土(4.0m～)盛土(～1.0m)

仮設道1　盛土　数量計算書

測点  距離(m)
盛土(1.0m～2.5m)
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断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3) 断面積(m2) 平均 体積(m3)

No.14 0.00 0.4

No.14+10 10.00 4.1 2.25 22.5

No.15 10.00 6.8 5.45 54.5

EC1 4.50 9.0 7.90 35.6

No.15+10 5.50 12.0 10.50 57.8

No.16 10.00 13.0 12.50 125.0

No.16+10 10.00 10.4 11.70 117.0

No.17 10.00 0.0 5.20 52.0

EC3 3.10 0.0

No.17+10 6.90 0.9 0.45 3.10

No.18 10.00 0.3 0.60 6.00

No.18+10 10.00 0.4 0.35 3.50 0.4

No.19 10.00 1.4 0.90 9.0

No.19+10 10.00 3.0 2.20 22.0

No.20 10.00 3.1 3.05 30.5

合計 120.00 合計 合計 12.60 合計 525.90 合計

測点  距離(m)
盛土(1.0m～2.5m) 盛土(2.5m～4.0m) 盛土(4.0m～)盛土(～1.0m)

仮設道2　盛土　数量計算書



(1/1)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

47.8*1.4 66.920 66.92 上図仮盛土

66.92盛土撤去 m3

工事用道路　数量計算書
工事用道路

計算式

工事用道路
盛土

2.5～4
盛土厚
t=1.4ｍ m3
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

147.1*0.3 44.130 44.10

44.10盛土撤去 m3

仮設駐車場　数量計算書
仮設駐車場

計算式

仮設ヤード
盛土

4.0m～
盛土厚
t=0.3ｍ m3
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工事用
道路

仮設道
2

仮橋工
仮設

坂路工
仮設

坂路工
計

172.00 57.00 25.00 254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

大型土のう　数量計算書

工種 種別 識別 規格 単位

数量

備考

大型土のう
袋処分

254袋×3㎏/袋



(1/1)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

172.0

172.0撤去 個

大型土のう　数量計算書
大型土のう

計算式

大型土のう(1) 設置 個
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

65.0

65.0撤去 m

仮設用排水管　数量計算書
仮設用排水管

計算式

仮設用排水管 設置 m
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

舗装面積(A1+A2+A3)

320.6+239.6+570.6+152.8 1283.6 1283.6

1283.6クラッシャーラン t=100 m2

舗装工　数量計算書
舗装工

計算式

舗装工
再生密粒度

ｱｽｺﾝ t=50 m2
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工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

舗装面積(A1+A2+A3＋A4)

320.6+239.6+570.6+152.8 1283.6 1283.6

舗装面積×厚さ

1283.6*0.05 64.18 64.2

運搬量×単位体積質量2.35t/m3

64.18*2.35 150.82 150.8

殻運搬 アスファルト m3

舗装版破砕工　数量計算書
舗装版破砕工

計算式

アスファルト舗装工

アスファル
ト舗装版

破砕積込み、
15㎝以下 m2

処分 アスファルト



(1/2)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

覆工受桁＋横継材＋地覆

((4092+280.44＋1199))*0.001 5.571 5.571

桁受け

1453.2*0.001 1.453

斜材＋水平継材

(268.2+484.4)*0.001 0.753

下部工合計

1.453+0.753 2.206 2.206

4 4.0 4.0

4 4.0 4.0

4 4.0 4.0

延長×幅

11.00*6.00 66.000 66.0

延長×2(両側)

11.0*2 22.000 22.0

48＋24+16+64+24 176.000 176.0

44 44.000 44.0

(861.6+1579.6+1292.4)*0.001 3.734 3.734

4092*0.001 4.092 4.092

延長×幅

11.00*6.00 66.000 66.0覆工板賃料

H鋼賃料

高力ボルト

高欄設置・
撤去

橋脚打込・
引抜工

t

覆工板設
置・撤去 SS400 m2

H-250
打込長
L=2.13 本

H-250
打込長
L=1.56 本

H-250
打込長
L=1.96 本

下部工
橋脚設置・撤

去 SS400ほか t

t

仮橋工　数量計算書
仮橋工

計算式

上部工
設置・撤去 SS400ほか t

M20×70 本

m

m2

M20×80 本

H-250 t

H-300 t



(2/2)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

〇仮設材運搬重量

全体質量-ボルト質量+覆工板質量

(12196.19－（44＊0.435＋176＊0.410）)/1000＋14.19 26.295 26.30

覆工板参考重量　430㎏／2.0㎡

66.0＊0.43／2.0 14.190

t

仮橋工　数量計算書

計算式

鋼材質量表

250×250×9×14H

種 別

3,000

長 さ

(mm)

4

kg/m

単位質量 質 量

(kg)

材 質断 面

kg/ヶ

数 量 摘 要 (2)

SS400杭
基
礎

合 計

覆
工
受
桁

250×250×9×14H 5,500 4 SS400

250×250×9×14H 4,500 4 SS400

桁
受
け

[ 250×90×9×13 7,000 34.66 1,453.2 SS400

B.N M20 70 48 19.68 F10T0.410

斜
材

L 100×100×10 3,000 14.96 268.2 SS400

B.N M20 70 24 9.84 F10T0.410

摘 要 (1)

リース材

リース材

リース材

P1

P2

P3

P1、P2、P3

[ 250×90×9×13 7,000 34.62 484.4 SS400

B.N M20 70 16 6.56 F10T0.410

P2

P2

水
平
継
材

P1、P2、P3

P2

P2

300×300×10×15H 5,500 938 4,092 SS400 リース材 G1、G2、G3、G4

200×9PL 14.1312 SS400120

[ 200×80×7.5×11 1,900 24.66 280.44 SS400

B.N M20 70 24 9.84 F10T0.410

B.N M20 70 64 26.24 F10T0.410

すみ肉溶接20.35

G1、G2、G3、G4

地
覆

[ 380×100×10.5×16 5,500 54.54 SS400 G1、G41,199

B.N M20 80 44 19.14 F10T0.435 G1、G4

L 75×75×9

L

高
欄 75×75×9

700

5,500

G1、G4

G1、G4

14

8 9.96

9.96 97.61

438.24

すみ肉溶接

140×9PL 9.8912 SS400319 すみ肉溶接37.86

12,196.19 kg

SS400

SS400

71.8

71.8

71.8 861.6

1,579.6

1,292.4



(1/1)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

レール斜距離

60.30

60.30撤去 m

モノレール設置工　数量計算書
ﾓﾉﾚｰﾙ設置工

計算式

ﾓﾉﾚｰﾙ設置
工 設置 3tクラス m



(1/1)

工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

耕土剝取面積

203.7 203.700 203.70

耕土剝取面積

203.7 203.700 203.70

耕土剝取面積

203.7 203.700 203.70

表土埋戻
耕土厚
t=150mm m3

耕地復旧 耕起 m3

モノレール設置工　数量計算書
ﾓﾉﾚｰﾙ設置工

計算式

耕地復旧工　数量計算書 表土掘削
耕土厚
t=150mm m3



樹木撤去工　数量計算書



(1/1)

107.0木根 空m3 樹木撤去工数量計算書より

運搬 伐採木 空m3 樹木撤去工数量計算書より625.2

伐根 式 樹木撤去工数量計算書より

1処分 式 樹木撤去工数量計算書より

式 樹木撤去工数量計算書より1

1

樹木撤去工

樹木撤去工　数量集計書

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

伐開



H L L B W1 V1 W2 V2

m m m m t ㎥ t ㎥

1 × 14.83 1.22 3.83 14.61

2 ○ 12.77 0.79 2.48 12.80 0.659 1.32 4.40 8.80 1

3 × 7.91 0.39 1.23 10.56

4 × 13.28 1.33 4.18 15.22

5 × 6.46 0.32 1.01 8.67

6 × 7.83 0.95 2.98 10.14

7 × 13.04 0.76 2.39 9.99

8 × 3.99 0.25 0.79 3.75

9 × 7.81 0.37 1.16 9.04

10 × 7.89 0.46 1.45 8.61

11 × 2.74 4.45

12 × 7.46 0.41 1.29 7.15

13 × 7.49 0.52 1.63 11.67

14 × 8.91 0.47 1.48 10.73

15 × 8.50 0.33 1.04 9.69

16 × 9.29 0.71 2.23 13.95

17 × 15.18 0.37 1.16 4.51

18 × 19.74 0.96 3.02 9.35

19 × 9.84 0.44 1.38 8.49

20 × 9.85 0.38 1.19 6.43

21 × 5.53 0.29 0.91 5.83

22 × 9.15 0.42 1.32 9.25

23 × 9.66 0.63 1.98 12.63

24 × 8.29 0.40 1.26 7.56

25 × 10.66 0.53 1.67 13.78

26 ○ 8.88 0.88 2.76 9.96 0.843 1.69 3.60 7.19 1

27 ○ 7.76 0.48 1.51 9.90 0.212 0.42 0.95 1.90 1

小計 3 1.7 3.4 8.9 17.9 0 1 2 0 0

種別1

幹周60㎝
～120㎝

樹木撤去工　数量計算表

樹木コード 撤去

樹高 幹直径 幹周 枝張 地下部重量 地下部体積 地上部重量 地上部体積
種別2

幹周120
㎝～240

㎝

種別3

幹周240
㎝～360

㎝

種別4

幹周480
㎝～600

㎝

種別5

幹周600
㎝～1440

㎝



28 ○ 6.35 0.42 1.32 6.77 0.156 0.31 0.59 1.17 1

29 ○ 9.83 0.49 1.54 9.42 0.222 0.44 1.30 2.61 1

30 ○ 12.88 0.44 1.38 6.90 0.173 0.35 1.48 2.97 1

31 ○ 13.28 0.51 1.60 9.69 0.243 0.49 2.05 4.09 1

32 ○ 0.86 0.63 1.98 0.393 0.79 0.17 0.34 1

33 ○ 7.34 0.47 1.48 8.39 0.202 0.40 0.86 1.73 1

34 ○ 9.31 0.62 1.95 13.04 0.379 0.76 1.94 3.87 1

35 × 8.78 1.00 3.14 11.57

36 ○ 0.46 0.52 1.63 0.254 0.51 0.06 0.12 1

37 ○ 18.55 0.90 2.83 25.92 0.887 1.77 8.73 17.45 1

38 ○ 18.55 0.29 0.91 0.067 0.13 1.20 2.40 1

39 ○ 18.55 0.17 0.53 0.02 0.04 0.53 1.07 1

40 ○ 18.55 0.40 1.26 0.14 0.28 2.05 4.10 1

41 ○ 18.55 0.39 1.23 0.132 0.26 1.96 3.93 1

42 × 11.72 0.56 1.76 11.42

43 × 11.72 0.49 1.54

44 ○ 6.14 0.27 0.85 7.68 0.057 0.11 0.24 0.48 1

45 ○ 6.14 0.18 0.57 0.023 0.05 0.11 0.22 1

46 ○ 3.22 1.05 3.30 2.07 1.261 2.52 1.78 3.55 1

47 × 3.08 0.32 1.01 4.64

48 ○ 10.49 0.54 1.70 11.69 0.277 0.55 1.70 3.41 1

49 ○ 11.80 0.57 1.79 14.30 0.313 0.63 2.16 4.32 1

50 ○ 11.39 0.42 1.32 9.92 0.156 0.31 1.18 2.36 1

51 × 8.44 0.73 2.29 12.44

52 × 4.61 0.24 0.75 6.91

53 × 9.14 0.58 1.82 10.17

54 ○ 11.05 0.19 0.60 5.12 0.026 0.05 0.28 0.56 1

小計 20 5.4 10.8 30.4 60.8 4 14 2 0 0



55 ○ 12.58 0.35 1.10 8.09 0.103 0.21 0.96 1.91 1

56 ○ 13.69 0.29 0.91 9.38 0.067 0.13 0.77 1.54 1

57 ○ 13.69 0.27 0.85 0.057 0.11 0.68 1.36 1

58 ○ 9.74 0.65 2.04 8.08 0.422 0.84 2.22 4.44 1

59 ○ 15.24 4.03 12.66 19.16 27.132 54.26 127.16 254.31 1

60 ○ 8.78 0.28 0.88 3.85 0.062 0.12 0.40 0.79 1

61 ○ 17.23 1.71 5.37 19.86 3.838 7.68 27.14 54.29 1

62 × 5.20 0.10 0.31 3.46

63 ○ 7.12 0.47 1.48 4.64 0.202 0.40 0.84 1.67 1

64 ○ 11.86 0.57 1.79 12.93 0.313 0.63 2.17 4.34 1

65 ○ 4.01 0.90 2.83 3.62 0.887 1.77 1.62 3.25 1

66 ○ 13.18 1.81 5.69 18.19 4.369 8.74 22.68 45.35 1

67 ○ 4.51 0.24 0.75 3.54 0.044 0.09 0.13 0.26 1

68 ○ 9.97 0.42 1.32 8.98 0.156 0.31 0.99 1.97 1

69 ○ 23.07 1.72 5.40 21.43 3.889 7.78 38.00 76.00 1

70 ○ 21.59 1.58 4.96 15.36 3.204 6.41 29.93 59.85 1

71 ○ 11.83 0.32 1.01 9.16 0.084 0.17 0.75 1.49 1

72 ○ 10.48 0.46 1.45 4.00 0.192 0.38 1.26 2.52 1

73 ○ 3.48 0.26 0.82 2.01 0.052 0.10 0.12 0.24 1

74 ○ 10.35 0.28 0.88 1.25 0.062 0.12 0.50 0.99 1

75 ○ 19.57 0.45 1.41 9.86 0.183 0.37 2.70 5.39 1

76 × 2.31 0.30 0.94

77 ○ 3.87 0.39 1.23 3.31 0.132 0.26 0.29 0.59 1

78 ○ 21.95 0.80 2.51 15.48 0.678 1.36 8.60 17.19 1

79 ○ 18.43 0.54 1.70 9.65 0.277 0.55 3.43 6.86 1

小　計 23 46.4 92.8 273.3 546.6 10 6 2 4 1

合　計 46 54 107.0 313 625.2 14 21 6 4 1



復旧工　数量計算書



(1/1)

殻運搬処分 m3 舗装復旧工計算書より42.0

152.7

舗装版撤去 m2 舗装復旧工計算書より

舗装復旧工 不陸整正 m2 舗装復旧工計算書より600.0補足材なし

18N
t=10cm舗装復旧 m3 舗装復旧工計算書より60.0

600.0

舗装版切断 15cm以下 m

溜桝 300型 箇所 掘削・床掘数量計算書より1.0

暗渠工 VPφ100 m 掘削・床掘数量計算書より1.0

5.5

埋戻 m3 盛土数量計算書より3.9

舗装復旧工計算書より

t=7cm

t=7cm

作業土工 床掘

小規模

復旧工　数量集計書

工種 種別 識別 規格 単位 数量 備考

19.0復旧工 水路工 U型側溝 U-150 m 掘削・床掘数量計算書より

小規模 m3 盛土数量計算書より



(1/1)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

水路工単位数量表参照

19 19.000 19.0

1 1.000 1.0

延長×箇所数

1 1.000 1.0

水路床掘面積×(水路延長＋管路延長)+溜桝床掘数量

0.26*(19)＋0.6 5.540 5.5

水路埋戻面積×(水路延長＋管路延長)+溜桝埋戻数量

0.18*(19)＋0.5 3.920 3.9

600 600 600.0

600×0.10 60 60.0

600 600 600.0

600.0×0.07 42 42.0

No.4～No.11+12.74　両側

76.37*2 152.740 152.7

舗装復旧工 不陸整正

殻運搬処分 t=7cm m3

舗装版切断 15㎝以下 m

舗装版撤去 t=7cm m2

暗渠工 VP管φ100 m

作業土工 床掘 小規模 m3

埋戻 小規模 m3

復旧工　数量計算書
復旧工

計算式

水路工 U型側溝 U-150 m

舗装復旧
18N

t=10cm m3

補足材なし m2

溜桝 300型 箇所



(1/1)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

水路工　単位数量計算書 
復旧工

計算式



(1/1)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

作業土工数量計算書
復旧工

計算式



(1/1)

工種：

種別 識別 規格 単位 数量 備考

作業土工数量計算書
復旧工

計算式



工種：

(1箇所あたり)

種別 識別 規格 単位 数量 備考

600 600 600

600×0.10 60 60

600 600 600

600.0×0.07 42 42

No.4～No.11+12.74　両側

152.74 152.74 152.7

殻運搬処分 t=7cm m3

舗装版切断 m

舗装復旧
18N

t=10cm m3

舗装版撤去 t=7cm m2

舗装復旧工　数量計算書
舗装復旧工

計算式

舗装復旧工 不陸整正 補足材なし m2


