
短期事業計画（橋梁）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 D9414 BR0-342076-00106 東部陸橋 南蔵王南手城幹線 ＰＣ橋 東深津町 169.2 12.5 S31 2023 2025 2026 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● ● ●□ ● ⽀承修繕・断⾯修復/委託（JR）点検
2 D9413 BR0-342076-00105 回⽣陸橋 引野３３号線 鋼橋 引野町 173.4 7.4 S49 2022 2024 2024 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ 塗替塗装/委託（JR）点検
3 D9824 BR0-342076-03362 福山駅箕沖幹線８号橋 福山駅箕沖幹線 ＲＣ橋 沖野上町 6.3 24.5 S55 2025 2027 2027 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
4 M9407 BR0-342076-00107 神村跨線橋 神村７８号線 鋼橋 神村町 91.83 2 S49 2023 2025 2029 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● ● ● ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託（JR）点検
5 D8307 BR0-342076-00201 熊野９１号線１号橋 熊野９１号線 鋼橋 沼隈町 17.4 2.5 S35 2024 2024 2025 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ○● ● □ □ 設計/⽀承修繕/委託点検
6 D9175 BR0-342076-00345 河口大橋 水呑箕島幹線 鋼橋 水呑町 454.2 12.5 S50 2024 2021 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ◇ ●○ ● ● ● □ □ 設計/塗替塗装/委託点検
7 S21302 BR0-342076-00412 芦品橋歩道橋 新市相方幹線 鋼橋 新市町 172 2.3 H1 2025 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
8 S31001 BR0-342076-00141 神谷川橋 新市福田幹線 ＰＣ橋 新市町 61.2 9.15 S37 2023 2025 2025 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ □ ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
9 D9390 BR0-342076-00041 春日池橋 春日⻘葉台幹線 ＰＣ橋 春日町 15.7 11.5 S48 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】塗装塗替/委託点検
10 D9383 BR0-342076-00039 新涯東雲８号橋 千田一文字幹線 ＰＣ橋 一文字町 15.6 13.01 S42 2023 2024 2025 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
11 K4060 BR0-342076-03227 ⻘⽊橋 道上徳田幹線 ＰＣ橋 神辺町 15 8.1 不明 2023 2025 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ □ ● ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
12 D51301 BR0-342076-03133 蔀山橋 三吉⻄深津幹線 ＰＣ橋 三吉町 12.9 11.98 S50 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託点検
13 K0138 BR0-342076-00339 新迫山橋 東中条下御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 10.9 7.5 S50 2025 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託点検
14 D7460 BR0-342076-00002 川口⻄大橋 沖野上新涯幹線 ＰＣ橋 川口町 10.1 19.2 S55 2023 2024 2025 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● □ 断⾯修復/委託点検
15 K2034 BR0-342076-00228 倉本橋 下御領平野幹線 ＰＣ橋 神辺町 46 4.6 S40 2024 2026 2026 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
16 K1042 BR0-342076-00222 小井手橋 高屋川右岸幹線 ＰＣ橋 神辺町 24.18 5 S40 2023 2024 2025 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ● □ □ ⽀承修繕/委託点検
17 H9205 BR0-342076-00068 新牛飼橋 法成寺中島幹線 ＰＣ橋 駅家町 24.03 4.5 S45 2023 2025 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ □ ● ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
18 K4061 BR0-342076-03228 ⻘⽊橋歩道橋 道上徳田幹線 鋼橋 神辺町 15.5 1.5 不明 2023 2025 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ □ ● ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
19 H1064 BR0-342076-00061 粟根橋 粟根中野幹線 ＲＣ橋 加茂町 12 5.2 S25 2023 2024 2025 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
20 D6261 BR0-342076-01845 山手東手城幹線１８号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 東手城町 2.45 15.25 S45 2027 2029 2029 R3 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/BOX架替/直営点検
21 D5276 BR0-342076-02601 東町⻄深津幹線２号橋 東町⻄深津幹線 ＲＣ橋 ⻄深津町 2.25 14.19 S55 2025 2027 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ● □ □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
22 K0212 BR0-342076-00526 ⻄中条上御領幹線２号橋 ⻄中条上御領幹線 石橋 神辺町 4.3 3.4 S5 R2 Ⅲ Ⅲ □ □ 委託点検
23 M4135 BR0-342076-02796 宮前柳津幹線１号橋 宮前柳津幹線 BOX 宮前町 2.31 12.9 S55 2025 2027 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ● □ □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
24 D9178 BR0-342076-00240 新涯橋 新涯２２号線 ＰＣ橋 新涯町 33.17 7 S41 2027 2030 2030 R3 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
25 D9546 BR0-342076-00442 新河手橋 赤坂津之郷線 鋼橋 瀬⼾町 18.43 17.01 H7 2024 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/桁塗装（全⾯）/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
26 D8431 BR0-342076-00453 延宝橋 水呑三新田１７号線 ＰＣ橋 水呑町 13.48 7.11 H10 2024 2027 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ● □ □ 設計/主構造（ひびわれ注入）/床版防水/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検

27 D8118 BR0-342076-00268 神島４号線１号橋 神島４号線 鋼橋 神島町 12.35 8.5 S45 2023 2025 2025 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
28 K0130 BR0-342076-00042 元屋橋 ⻄中条３１号線 ＰＣ橋 神辺町 11.5 10 H3 2024 2026 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ● □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
29 D5049 BR0-342076-00327 横尾２号線１号橋 横尾２号線 鋼橋 横尾町 10.35 8.07 S50 2024 2026 2026 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
30 D7182 BR0-342076-01396 手城南手城６号線４号橋 手城南手城６号線 ＲＣ橋 南手城町 9.04 7.33 S44 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
31 D5371 BR0-342076-01655 中条橋 御幸１０４号線 ＲＣ橋 御幸町 8.1 10.71 S45 2024 2026 2026 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/断⾯修復/直営点検
32 D7487 BR0-342076-03151 箕島１７号線１号橋 箕島１７号線 ＲＣ橋 箕島町 7 13.5 不明 2027 2029 2029 R5 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
33 D5205 BR0-342076-02117 東深津南蔵王線２号橋 東深津南蔵王線 ＲＣ橋 南蔵王町 6.25 7.62 S50 2024 2026 2026 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/断⾯修復/直営点検
34 S4010 BR0-342076-00085 安楽寺橋 宮内下安井４号線 鋼橋 新市町 67.07 3.61 S42 2024 2025 2025 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ○□ ● □ 設計/塗替塗装/委託点検
35 M93462 BR0-342076-00376 仲間歩道橋 今津２０号線 鋼橋 今津町 56.06 2.51 S56 2024 2027 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ● □ □ 設計/桁塗装（全⾯）/モルタル補修/委託点検
36 K0106 BR0-342076-00066 二十軒屋橋 御幸川南１号線 ＲＣ橋 神辺町 52.8 4.5 S37 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/床版（断⾯補修）/下部⼯（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/⽀承塗装/委託点検

37 K2021 BR0-342076-00253 栄橋 上御領平野１号線 鋼橋 神辺町 52.1 4 S43 2024 2024 2025 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ○● ● □ □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
38 D91482 BR0-342076-00374 観音橋側道橋 佐波３号線 鋼橋 佐波町 50.08 2.5 S56 2024 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
39 K2024 BR0-342076-00243 仲田橋 上御領平野２号線 鋼橋 神辺町 48.3 4 S42 2024 2026 2026 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
40 D9155 BR0-342076-00306 桑元橋 津之郷瀬⼾１号線 ＰＣ橋 津之郷町 34.1 6.05 S49 2024 2027 2027 R3 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/⽀承修繕/委託点検
41 H9364 BR0-342076-00188 小田原橋 山野２１号線 鋼橋 山野町 32.86 3.01 S35 2024 2026 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ● □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
42 D9177 BR0-342076-00149 唐樋橋 新涯箕島線 ＲＣ橋 新涯町 29.3 3.7 S25 2028 2030 2030 R3 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/別事業にて新橋架橋後撤去予定/委託点検
43 S5050 BR0-342076-00077 常橋 常１４０号線 ＰＣ橋 新市町 27.05 4.03 S50 2024 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ □ 設計//委託点検
44 K2050 BR0-342076-00214 上御領⼋尋３号線１号橋 上御領⼋尋３号線 鋼橋 神辺町 25.9 1.5 S40 R3 Ⅲ Ⅲ □ □ 委託点検
45 K2055 BR0-342076-00317 元折橋 上御領４３号線 鋼橋 神辺町 25.8 3 S50 2022 2024 2024 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ 塗替塗装/委託点検
46 M9348 BR0-342076-00169 山手橋 本郷１２号線 ＲＣ橋 本郷町 22.65 3.01 S30 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託点検
47 D9154 BR0-342076-00313 新川崎橋 津之郷瀬⼾１号線 ＰＣ橋 津之郷町 22.46 6.01 S50 2025 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/集塵装置/委託点検
48 K3022 BR0-342076-00284 大原橋 下竹田３号線 鋼橋 神辺町 21.5 3 S46 R3 Ⅲ Ⅲ □ □ 委託点検
49 D9388 BR0-342076-00239 一ツ橋 引野東手城２号線 ＲＣ橋 東手城町 20.67 5 S41 2024 2024 2025 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ● □ □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
50 H9393 BR0-342076-00266 二条橋 中野１１号線 鋼橋 加茂町 20.46 4 S45 2024 2026 2026 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ●□ □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
51 H9210 BR0-342076-00187 山崎橋 下有地４４号線 鋼橋 芦田町 18.13 2.5 S35 2024 2024 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
52 D91871 BR0-342076-00145 一号橋 東手城引野１号線 ＲＣ橋 東手城町 17.24 2.66 S15 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託点検
53 H9195 BR0-342076-00060 明泉寺橋 近田万能倉２号線 ＰＣ橋 駅家町 15.2 5.24 S35 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
54 H9209 BR0-342076-00227 田中橋 福田７４号線 ＲＣ橋 芦田町 14.77 3.75 S40 2024 2027 2027 R3 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/委託点検
55 D8100 BR0-342076-00219 神島山手線１号橋 神島山手線 鋼橋 神島町 14 3.98 S40 2022 2024 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ 上部⼯更新/委託点検
56 H1051 BR0-342076-00094 落合橋 北山粟根１号線 ＲＣ橋 加茂町 13.5 3.2 S55 2024 2024 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● ● □ ⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
57 H1007 BR0-342076-00079 川南橋 矢川１号線 ＰＣ橋 山野町 13.02 4.02 S35 2024 2027 2027 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ● □ 設計/⽀承修繕・断⾯修復/委託点検
58 H3138 BR0-342076-03205 どんさこ橋 上有地４７号線 ＰＣ橋 芦田町 12.8 4 H9 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（ひびわれ注入）/委託点検
59 D7008 BR0-342076-00034 入船手城線１号橋 入船手城線 ＲＣ橋 港町 12.12 1.49 S50 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/委託点検
60 H2225 BR0-342076-03198 驛家橋 中島万能倉線 ＲＣ橋 駅家町 12 4.5 不明 2023 2024 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ ● ● □ 断⾯修復/委託点検
61 D5313 BR0-342076-00335 大水尾橋 東深津明神１号線 ＲＣ橋 東深津町 11.9 5.43 S50 R3 Ⅲ Ⅲ □ □ 委託点検
62 D8125 BR0-342076-00150 津之郷７７号線１号橋 津之郷７７号線 ＲＣ橋 津之郷町 11.58 4.26 S25 2022 2024 2024 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ●□ □ 上部⼯更新/委託点検
63 D5259 BR0-342076-00186 天津橋 本町吉津町線 ＲＣ橋 本町 11.46 2.89 S35 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（断⾯修復）/委託点検

64 K5011 BR0-342076-00162 新堂橋 ⻄中条４２号線 ＲＣ橋 神辺町 11.4 5 S27 2024 2027 2027 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ● □ 設計/断⾯修復/委託点検
65 D8143 BR0-342076-00215 津之郷６１号線２号橋 津之郷６１号線 ＲＣ橋 津之郷町 11.4 2.95 S40 2024 2027 2027 R2 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/委託点検
66 K5012 BR0-342076-00408 ⻄中条５号線２号橋 ⻄中条５号線 ＲＣ橋 神辺町 11.2 4 32234 2026 2028 2028 R4 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/委託点検
67 M4174 BR0-342076-00353 神村１６１号線１号橋 神村１６１号線 鋼橋 神村町 10.88 3.97 S55 2025 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/【中⻑期推計結果】塗装塗替/委託点検
68 H3007 BR0-342076-00600 河本橋 上有地１８号線 鋼橋 芦田町 9.6 2.1 S30 R6 Ⅲ Ⅲ □ □ 直営点検
69 D5046 BR0-342076-02109 御幸１５７号線１号橋 御幸１５７号線 ＲＣ橋 御幸町 9.4 4 S50 2022 2024 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ 断⾯修復/直営点検
70 K5016 BR0-342076-00691 東中条⻄中条１号線１号橋 東中条⻄中条１号線 ＲＣ橋 神辺町 6.6 2.8 S35 2024 2027 2027 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
71 H1050 BR0-342076-02616 後谷橋 北山１７号線 ＲＣ橋 加茂町 6.6 4.6 S55 2025 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
72 D7089 BR0-342076-00653 松浜花園１号線１号橋 松浜花園１号線 ＲＣ橋 花園町 5.88 6.36 S35 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
73 U0026 BR0-342076-03356 田島９５号線１号橋 田島９５号線 ＲＣ橋 内海町 5.5 0.8 不明 2024 2025 R5 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ● □ □ 【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯直営点検
74 K5048 BR0-342076-01694 大原橋 三谷１３号線 ＲＣ橋 神辺町 4.7 5 S45 2024 2025 R4 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ● □ □ ⽀承交換委託点検
75 D7205 BR0-342076-01392 手城南手城３号線５号橋 手城南手城３号線 ＲＣ橋 南手城町 3.78 7.61 S44 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
76 D7451 BR0-342076-02134 箕島箕沖線４号橋 箕島箕沖線 ＲＣ橋 箕沖町 3.4 26.02 S50 2022 2024 2024 R5 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ BOX架替/委託点検
77 N0126 BR0-342076-01466 草深４８号線１号橋 草深４８号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.9 7.4 S45 2023 2024 2025 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ●□ □ 断⾯修復/直営点検
78 D6098 BR0-342076-01471 南蔵王春日５号線１号橋 南蔵王春日５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.6 8.13 S45 2023 2024 2025 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ●□ □ 断⾯修復/直営点検
79 D6044 BR0-342076-01971 春日８７号線１号橋 春日８７号線 ＲＣ橋 春日町 2.45 8.88 S46 2025 2027 2027 R4 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
80 M4319 BR0-342076-01892 中宇根橋 東村２８号線 ＲＣ橋 東村町 2.28 15.79 S45 2025 2027 2027 R3 Ⅲ Ⅲ ○ ○ □ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
81 D7210 BR0-342076-00972 東川口１７号線１号橋 東川口１７号線 ＲＣ橋 東川口町 2.22 7.01 S40 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
82 D7192 BR0-342076-01959 手城東手城線５号橋 手城東手城線 ＲＣ橋 南手城町 2.21 8.25 S46 2024 2027 2027 R3 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
83 D8341 BR0-342076-01413 田尻５７号線１号橋 田尻５７号線 ＲＣ橋 田尻町 2.05 13.15 S44 2023 2024 2025 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ●□ □ 断⾯修復/直営点検
84 M4081 BR0-342076-02840 本郷３１号線１号橋 本郷３１号線 ＲＣ橋 本郷町 4.91 4.3 S60 2025 2027 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ● □ □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
85 M4054 BR0-342076-02535 ⽴神橋 本郷東村３号線 ＲＣ橋 本郷町 4.9 5.3 S53 2024 2027 2027 R3 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
86 D8312 BR0-342076-01527 田尻１７号線１号橋 田尻１７号線 ＲＣ橋 田尻町 4.65 4.88 S45 2023 2024 2025 R2 Ⅲ Ⅲ ◇ ● ●□ □ 断⾯修復/直営点検
87 M4261 BR0-342076-00900 藤江５３号線１号橋 藤江５３号線 ＲＣ橋 藤江町 4.6 6 S39 2023 2025 2026 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ □ ● ● □ 断⾯修復/直営点検
88 D8263 BR0-342076-00903 水呑６８号線１号橋 水呑６８号線 ＲＣ橋 水呑町 3.95 6.44 S39 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
89 S1310 BR0-342076-02952 新市⼾手１号線１号橋 新市⼾手１号線 ＲＣ橋 新市町 3.76 4.78 S63 2025 2027 2027 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ● □ □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
90 K5055 BR0-342076-02867 ⻄中条２号線１号橋 ⻄中条２号線 ＲＣ橋 神辺町 3 4.2 S60 2025 2028 2028 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
91 D7488 BR0-342076-03152 箕島２２号線１号橋 箕島２２号線 ＲＣ橋 箕島町 3 3.4 不明 2024 2028 2028 R2 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
92 D7256 BR0-342076-00961 川口１１号線１号橋 川口１１号線 ＲＣ橋 川口町 2.9 5.38 S40 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
93 D6206 BR0-342076-00857 大門８５号線１号橋 大門８５号線 ＲＣ橋 大門町 2.9 5.39 S38 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
94 D7331 BR0-342076-01059 川口１４号線１号橋 川口１４号線 ＲＣ橋 川口町 2.8 6.45 S40 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
95 N0139 BR0-342076-03257 能登原２５号線１号橋 能登原２５号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.7 6.6 不明 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
96 K2030 BR0-342076-01065 下御領３０号線１号橋 下御領３０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 6.4 S40 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
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97 K2006 BR0-342076-00542 平野４０号線１号橋 平野４０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 5.9 S25 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
98 D6181 BR0-342076-01073 引野７７号線２号橋 引野７７号線 ＲＣ橋 引野町 2.5 6.3 S40 2024 2024 2025 R6 Ⅲ Ⅲ ◇ ○●□ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
99 M4242 BR0-342076-01077 ⾦江３０号線１号橋 ⾦江３０号線 ＲＣ橋 ⾦江町 2.4 5.94 S40 2024 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
100 M4119 BR0-342076-02600 今津２０号線１号橋 今津２０号線 ＲＣ橋 今津町 2.27 3.89 S55 2025 2028 2028 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ ●□ □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
101 D6291 BR0-342076-00677 大門１６８号線１号橋 大門１６８号線 ＲＣ橋 大門町 2.25 4.7 S35 2026 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
102 D8129 BR0-342076-00974 津之郷瀬⼾４号線１号橋 津之郷瀬⼾４号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.1 5.5 S40 2025 2028 2028 R6 Ⅲ Ⅲ ○□ ○ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
103 M4212 BR0-342076-00626 柳津６９号線１号橋 柳津６９号線 ＲＣ橋 柳津町 2 6.7 S30 2026 2029 2029 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ●□ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
104 M4210 BR0-342076-00599 柳津６８号線１号橋 柳津６８号線 ＲＣ橋 柳津町 2 6.33 S30 2026 2029 2029 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
105 M4041 BR0-342076-01916 潰の手橋 東村１７号線 ＲＣ橋 東村町 2 5.85 S45 2024 2029 2029 R2 Ⅲ Ⅲ ○ □ ● □ 設計/断⾯修復/直営点検
106 N0111 BR0-342076-00536 能登原２３号線２号橋 能登原２３号線 BOX 沼隈町 2.5 9.3 S15 2026 2029 2029 R6 Ⅲ Ⅲ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
107 D7434 BR0-342076-02599 箕沖１号線４号橋 箕沖１号線 BOX 箕沖町 2.48 12.87 S55 2025 2029 2029 R5 Ⅲ Ⅲ ○ ○ □ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
108 D9571 BR0-342076-00133 日吉台東橋 南蔵王春日幹線 ＰＣ橋 日吉台 33.49 12 S62 2027 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託（NEXCO）点検
109 D9573 BR0-342076-00134 日吉台⻄橋 南蔵王春日幹線 ＰＣ橋 日吉台 33.45 12 S62 2027 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託（NEXCO）点検
110 D9189 BR0-342076-00118 伊勢丘線２号橋 手城伊勢丘幹線 鋼橋 伊勢丘 60.1 12.2 S47 2025 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ ○ □ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託（国）点検
111 D9563 BR0-342076-00122 田中橋 坪⽣４７号線 ＰＣ橋 坪⽣町 48.03 9.16 S62 2027 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（ひびわれ注入）/下部⼯（ひびわれ注入）/委託（NEXCO）点検

112 D9572 BR0-342076-00132 日吉台中橋 日吉台１３号線 ＰＣ橋 日吉台 33.74 12 S62 2027 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託（NEXCO）点検
113 M9611 BR0-342076-00138 荒神橋 神村宮前線 ＲＣ橋 今津町 82.32 4 S63 2025 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ ○ □ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（国）点検
114 S1260 BR0-342076-00088 新市⼾手幹線１号橋 新市⼾手幹線 鋼橋 新市町 11.57 3.45 S50 2025 2027 2027 R3 Ⅱ+ Ⅱ ○ □ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託（JR）点検
115 H1047 BR0-342076-01355 滝第一橋 北山１６号線 ＲＣ橋 加茂町 4.99 3.61 S42 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
116 D9146 BR0-342076-00455 法音寺橋 草⼾１７号線 鋼橋 草⼾町 316 10.25 H10 2025 2028 2028 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○ ●□ □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
117 M9759 BR0-342076-00449 機織橋 南今津松永幹線 鋼橋 南松永町 82.5 20 H9 2025 2029 2029 R4 Ⅱ+ Ⅱ ○ □ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
118 D9551 BR0-342076-00399 聖橋 明王台佐波幹線 ＰＣ橋 佐波町 53.06 12 S62 2027 2029 2029 R4 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
119 H9758 BR0-342076-00437 迫谷橋 柞磨１号幹線 ＰＣ橋 芦田町 16.9 11 H5 2027 2029 2029 R4 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
120 M93472 BR0-342076-00375 真田橋歩道橋 高⻄今津幹線 鋼橋 高⻄町 45.96 2.5 S56 2027 2029 2029 R4 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/床版（塗装）/委託点検
121 M93471 BR0-342076-00198 真田橋 高⻄今津幹線 ＰＣ橋 高⻄町 45.31 5.5 S35 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/⽀承塗装/委託点検
122 K0224 BR0-342076-01428 高渕橋 湯野下御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 7.4 6.1 S45 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
123 D8066 BR0-342076-02116 山手神島幹線５号橋 山手神島幹線 ＲＣ橋 山手町 6.77 3.9 S50 2027 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
124 K0222 BR0-342076-01432 川南１０９号線１号橋 川南１０９号線 ＲＣ橋 神辺町 6.6 4 S45 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
125 U0035 BR0-342076-00991 横島５号幹線２号橋 横島５号幹線 ＲＣ橋 内海町 6.5 3.3 S40 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
126 K0123 BR0-342076-02119 下竹田蔵王幹線１号橋 下竹田蔵王幹線 ＰＣ橋 神辺町 5.5 6 S50 2027 2029 2029 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
127 H3003 BR0-342076-01190 ドンドン橋 柞磨下有地幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.32 8.68 S40 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/集塵装置/直営点検
128 U0008 BR0-342076-00956 田島５号幹線１号橋 田島５号幹線 ＲＣ橋 内海町 3.1 5 S40 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
129 H3060 BR0-342076-01583 防原別橋 柞磨２号幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.05 4.73 S45 2027 2029 2029 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
130 D8137 BR0-342076-01385 赤坂瀬⼾幹線２号橋 赤坂瀬⼾幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.4 4.82 S43 2027 2030 2030 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
131 D5344 BR0-342076-00973 三吉１５号線２号橋 三吉１５号線 ＲＣ橋 三吉町 2.2 3.4 S40 2027 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/委託点検
132 D5184 BR0-342076-01452 山手東手城幹線１０号橋 山手東手城幹線 BOX 南蔵王町 3.4 16.6 S45 2027 2030 2030 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
133 D5180 BR0-342076-01478 山手東手城幹線９号橋 山手東手城幹線 BOX 南蔵王町 2.4 23.4 S45 2027 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
134 K2072 BR0-342076-00224 唐橋 上御領⼋尋５号線 ＰＣ橋 神辺町 34.7 7.1 S40 2027 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（ひびわれ注入）/床版（断⾯補修）/委託点検

135 D9180 BR0-342076-00242 新涯東雲６号橋 曙一文字５号線 ＰＣ橋 一文字町 15.65 11.15 S41 2027 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
136 D8094 BR0-342076-00360 山手１２４号線１号橋 山手１２４号線 ＰＣ橋 山手町 13.18 8.01 S55 2027 2030 2030 R4 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
137 D7012 BR0-342076-00302 葭原橋 入船港町線 ＲＣ橋 入船町 10.82 7.45 S48 2027 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/断⾯修復⼯0.1m3未満）/委託点検
138 D5058 BR0-342076-02557 千田４３号線１号橋 千田４３号線 ＰＣ橋 千田町 7.83 7.26 S53 2027 2030 2030 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○ □ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
139 D6240 BR0-342076-01314 引野８２号線１号橋 引野８２号線 ＲＣ橋 引野町 6.7 18.3 S41 2028 2030 2030 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
140 K2002 BR0-342076-00286 橋本橋 湯野川北２号線 鋼橋 神辺町 50 5.5 S46 2024 2026 2026 R3 Ⅱ+ Ⅱ ○ ●□ □ 設計/塗替塗装/委託点検
141 S5200 BR0-342076-00263 ⾦名渡橋 常１０２号線 鋼橋 新市町 31.08 4 S45 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/床版（断⾯補修）/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検

142 S5500 BR0-342076-00289 厚山下橋 ⾦丸６５号線 鋼橋 新市町 31.04 3.12 S47 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/床版（断⾯補修）/委託点検
143 K3021 BR0-342076-00385 外井橋 下竹田４号線 鋼橋 神辺町 27 2 S60 2028 2030 2030 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
144 K0209 BR0-342076-00305 横路橋 上御領６３号線 鋼橋 神辺町 25.9 4 S49 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
145 D9156 BR0-342076-00244 川崎橋 瀬⼾２９号線 鋼橋 瀬⼾町 25.86 3.05 S42 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/床版（塗装）/下部⼯（断⾯修復）/⽀承塗装/委託点検

146 K2057 BR0-342076-00344 山崎橋 上御領２４号線 鋼橋 神辺町 24 3 S51 2028 2030 2030 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託点検
147 K3024 BR0-342076-00394 梅崎橋 下竹田１６号線 鋼橋 神辺町 23 6 S61 2028 2030 2030 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/⽀承塗装/委託点検
148 K0205 BR0-342076-00351 川谷橋 上竹田２５号線 鋼橋 神辺町 20.6 5 S54 2028 2030 2030 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
149 H9367 BR0-342076-00324 堂ヶ市橋 芦原１８号線 鋼橋 加茂町 17.4 4.02 S50 2028 2030 2030 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
150 K4004 BR0-342076-00261 新徳田２１号線１号橋 新徳田２１号線 ＲＣ橋 神辺町 17.2 3.5 S45 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（断⾯修復）/委託点検

151 K3018 BR0-342076-00379 赤坂橋 上竹田３２号線 鋼橋 神辺町 17 3 S57 2028 2030 2030 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
152 K3014 BR0-342076-00358 鼓橋 上竹田２７号線 鋼橋 神辺町 17 5 S55 2028 2030 2030 R5 Ⅱ+ Ⅱ ○□ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
153 N0029 BR0-342076-00262 上林橋 下山南１７号線 鋼橋 沼隈町 16.2 3.3 S45 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
154 H9203 BR0-342076-00291 南屋橋 服部永谷２１号線 鋼橋 駅家町 16.05 4 S47 2028 2030 2030 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/床版（断⾯補修）/集塵装置/委託点検

155 K4003 BR0-342076-00267 六反田橋 徳田新徳田１号線 鋼橋 神辺町 15.5 4 S45 2028 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/桁塗装（全⾯）/⽀承塗装/委託点検
156 N0073 BR0-342076-00264 鷹橋 常石７号線 鋼橋 沼隈町 14.8 4 S45 2028 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/桁塗装（全⾯）/⽀承塗装/委託点検
157 K4025 BR0-342076-00418 徳田１７号線１号橋 徳田１７号線 ＲＣ橋 神辺町 14.5 2.7 H2 2028 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（断⾯修復）/委託点検
158 H2017 BR0-342076-00295 服部本郷雨⽊２号線１号橋 服部本郷雨⽊２号線 ＲＣ橋 駅家町 13.85 3.95 S48 2028 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/床版（断⾯補修）/下部⼯（断⾯修復）/委託点検

159 D8093 BR0-342076-00373 山手１２６号線１号橋 山手１２６号線 ＰＣ橋 山手町 13.23 6.03 S55 2028 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
160 N0030 BR0-342076-00226 ⻄迫橋 下山南１０号線 鋼橋 沼隈町 13 3 S40 2028 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
161 M4283 BR0-342076-00342 宮本橋 松永３０号線 石橋 松永町 13 3.55 S50 2028 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託点検
162 D8102 BR0-342076-00382 福川橋 神島２号線 ＰＣ橋 神島町 12.5 4.1 S58 2028 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
163 D8425 BR0-342076-00456 鍛冶屋橋 水呑三新田３７号線 ＰＣ橋 水呑町 11.72 6.01 H10 2029 2031 2031 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（ひびわれ注入）/委託点検
164 D8424 BR0-342076-00457 大覚橋 水呑三新田６号線 ＰＣ橋 水呑町 11.7 6.01 H10 2029 2031 2031 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（ひびわれ注入）/委託点検
165 S6020 BR0-342076-00259 父尾下橋 藤尾４２号線 鋼橋 新市町 11.42 3 S45 2024 2025 2025 R3 Ⅱ+ Ⅱ ◇ ○ ● □ □ 設計/塗替塗装/委託点検
166 N0021 BR0-342076-00256 何⿅橋 中山南３８号線 鋼橋 沼隈町 11.2 2.2 S45 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/桁塗装（全⾯）/床版（塗装）/委託点検
167 D8408 BR0-342076-00384 赤坂６１号線１号橋 赤坂６１号線 ＲＣ橋 赤坂町 11.05 6 S59 2029 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
168 M4013 BR0-342076-00898 本郷１号線１号橋 本郷１号線 ＲＣ橋 本郷町 8.95 4 S39 2029 2031 2031 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
169 D6126 BR0-342076-01948 南蔵王３８号線２号橋 南蔵王３８号線 ＲＣ橋 南蔵王町 8.63 4.36 S46 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（断⾯修復）/直営点検

170 D6125 BR0-342076-01949 南蔵王３７号線２号橋 南蔵王３７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 8.63 4.32 S46 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
171 D6241 BR0-342076-01312 引野東手城１号線１号橋 引野東手城１号線 ＲＣ橋 引野町 8.6 4.8 S41 2029 2031 2031 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
172 D6127 BR0-342076-01951 南蔵王４１号線２号橋 南蔵王４１号線 ＲＣ橋 南蔵王町 8.6 4.35 S46 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（断⾯修復）/直営点検

173 D5051 BR0-342076-02110 御幸千田線１号橋 御幸千田線 鋼橋 御幸町 8.57 6 S50 2029 2031 2031 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/桁塗装（全⾯）/床版（断⾯補修）/下部⼯（断⾯修復）/⽀承塗装/集塵装置/委託点検

174 N0022 BR0-342076-02606 塚ノ口橋 中山南１２号線 ＰＣ橋 沼隈町 8.4 4.35 S55 2029 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/床版（断⾯補修）/直営点検
175 H1065 BR0-342076-01427 小池橋 粟根１５号線 鋼橋 加茂町 8.4 3.4 S45 2029 2031 2031 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
176 D6330 BR0-342076-02836 御幸１４８号線１号橋 御幸１４８号線 鋼橋 御幸町 8.15 6.04 S60 2029 2031 2031 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/桁塗装（全⾯）/⽀承塗装/直営点検
177 D7396 BR0-342076-02057 新涯６号線１号橋 新涯６号線 ＰＣ橋 新涯町 7.95 4.7 S48 2029 2031 2031 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検

178 D5040 BR0-342076-01429 御幸１３７号線１号橋 御幸１３７号線 ＲＣ橋 御幸町 7.24 2.51 S45 2029 2031 2031 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
179 H2002 BR0-342076-03057 服部本郷２号線２号橋 服部本郷２号線 ＰＣ橋 駅家町 7.04 3.55 H20 2029 2031 2031 R4 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
180 K5046 BR0-342076-01431 山鳥橋 三谷２７号線 ＲＣ橋 神辺町 6.6 4.4 S45 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/委託点検
181 M4221 BR0-342076-02030 才ノ内橋 ⾦江３６号線 ＰＣ橋 ⾦江町 6.4 5 S47 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
182 D8330 BR0-342076-01667 熊野１２１号線３号橋 熊野１２１号線 ＲＣ橋 熊野町 6.28 5.66 S45 2029 2031 2031 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
183 K5038 BR0-342076-01438 宮ノ道橋 三谷２３号線 ＲＣ橋 神辺町 5.6 3.5 S45 2029 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/委託点検
184 D6018 BR0-342076-01437 坪⽣３３号線２号橋 坪⽣３３号線 ＲＣ橋 坪⽣町 5.6 6.45 S45 2029 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
185 H3072 BR0-342076-01681 上有地８１号線１号橋 上有地８１号線 ＲＣ橋 芦田町 5.55 2.01 S45 2029 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（ひびわれ注入）/直営点検
186 D8117 BR0-342076-01439 赤坂２０号線１号橋 赤坂２０号線 ＲＣ橋 赤坂町 5.28 4 S45 2029 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
187 K5042 BR0-342076-00593 田淵橋 三谷２６号線 ＲＣ橋 神辺町 5.2 4.3 S30 2029 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/委託点検
188 D5339 BR0-342076-01442 北吉津１２号線１号橋 北吉津１２号線 ＲＣ橋 北吉津町 5 4.16 S45 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
189 D7016 BR0-342076-01954 新王子橋 王子１２号線 ＲＣ橋 港町 4.9 7.5 S36 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
190 D5247 BR0-342076-01325 福山駅南本庄線１号橋 福山駅南本庄線 ＲＣ橋 南本庄 4.85 19.8 S41 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
191 D6099 BR0-342076-01445 南蔵王引野北１号線１号橋 南蔵王引野北１号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.48 22.28 S45 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
192 D5287 BR0-342076-02203 東深津５５号線２号橋 東深津５５号線 ＲＣ橋 東深津町 4.48 10.81 S50 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
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193 D7443 BR0-342076-02124 箕島箕沖線３号橋 箕島箕沖線 ＲＣ橋 箕沖町 4.24 23.86 S50 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
194 U0034 BR0-342076-00775 横島５７号線１号橋 横島５７号線 ＲＣ橋 内海町 4 3 S35 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
195 D7412 BR0-342076-01756 新涯２７号線２号橋 新涯２７号線 ＲＣ橋 新涯町 3.52 9.07 S45 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
196 D5186 BR0-342076-01567 南蔵王４５号線３号橋 南蔵王４５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 3.5 7.41 S45 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
197 D7445 BR0-342076-02135 箕沖１０号線３号橋 箕沖１０号線 ＲＣ橋 箕沖町 3.31 9 S50 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
198 H1103 BR0-342076-02136 下加茂４６号線１号橋 下加茂４６号線 ＲＣ橋 加茂町 3.3 9.7 S50 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
199 D8034 BR0-342076-02218 泉橋 山手９号線 ＲＣ橋 山手町 3.15 11.9 S50 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
200 D7388 BR0-342076-02076 新涯３０号線１号橋 新涯３０号線 ＲＣ橋 新涯町 3.15 10.5 S48 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
201 D6312 BR0-342076-01462 引野南大門線１号橋 引野南大門線 ＲＣ橋 引野町南 3 12.96 S45 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
202 D6252 BR0-342076-01318 引野東手城６号線１号橋 引野東手城６号線 ＲＣ橋 東手城町 2.8 9.43 S41 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
203 D5053 BR0-342076-02405 横尾２７号線１号橋 横尾２７号線 ＲＣ橋 横尾町 2.54 7.97 S50 2030 2032 2032 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ● □ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検
204 D6159 BR0-342076-01834 能島２５号線１号橋 能島２５号線 ＲＣ橋 春日町 2.5 9.18 S45 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
205 D6237 BR0-342076-01347 引野９３号線２号橋 引野９３号線 ＲＣ橋 引野町 2.45 8.3 S41 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検

206 D6141 BR0-342076-01973 南蔵王春日４号線４号橋 南蔵王春日４号線 ＲＣ橋 春日町 2.32 8.18 S46 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
207 D5161 BR0-342076-01608 南蔵王３０号線２号橋 南蔵王３０号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 12.67 S45 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検

208 D6230 BR0-342076-01387 泉橋 引野４６号線 ＲＣ橋 引野町 2.25 10.63 S43 2030 2032 2032 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
209 M4229 BR0-342076-02027 ⾦江３５号線２号橋 ⾦江３５号線 ＲＣ橋 ⾦江町 2.21 7.98 S47 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
210 D6102 BR0-342076-01960 南蔵王春日５号線２号橋 南蔵王春日５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.2 8.26 S46 2030 2032 2032 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/断⾯修復⼯0.1m3未満）/直営点検
211 D5204 BR0-342076-02249 南蔵王東深津４号線２号橋 南蔵王東深津４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.2 8.55 S50 2030 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ ● 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検

212 D7393 BR0-342076-01313 曙新涯７号線１号橋 曙新涯７号線 BOX 一文字町 6.85 6.75 S41 2030 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
213 N0038 BR0-342076-02191 平家橋 中山南５２号線 ＲＣ橋 沼隈町 4.9 6 S50 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
214 D5212 BR0-342076-01382 瀬越橋 本庄中４号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.83 3.77 S43 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
215 U0005 BR0-342076-01692 田島５号線１号橋 田島５号線 ＲＣ橋 内海町 4.8 3.5 S45 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
216 D5250 BR0-342076-01326 ひばり橋 南本庄１１号線 ＲＣ橋 南本庄 4.76 4.63 S41 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
217 D5251 BR0-342076-01327 南本庄１０号線１号橋 南本庄１０号線 ＲＣ橋 南本庄 4.7 6.64 S41 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
218 D5249 BR0-342076-01317 南本庄９号線１号橋 南本庄９号線 ＲＣ橋 南本庄 4.65 4.76 S41 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検

219 D5245 BR0-342076-01328 汐田橋 本庄中４１号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.63 2.7 S41 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
220 D8339 BR0-342076-01401 田尻４号線２号橋 田尻４号線 ＲＣ橋 田尻町 4.62 4 S44 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
221 D8374 BR0-342076-01540 田尻９２号線１号橋 田尻９２号線 ＲＣ橋 田尻町 4.33 4.78 S45 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
222 H2051 BR0-342076-02486 法成寺万能倉２号線３号橋 法成寺万能倉２号線 ＲＣ橋 駅家町 4.1 3 S51 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
223 D5021 BR0-342076-02128 御幸９０号線１号橋 御幸９０号線 ＲＣ橋 御幸町 3.78 3.69 S50 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
224 S4570 BR0-342076-02488 大竹橋 常上安井３号線 ＲＣ橋 新市町 3.52 3.98 S51 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
225 H1039 BR0-342076-02021 畠峠橋 北山１６号線 ＲＣ橋 加茂町 3.5 3.6 S47 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
226 D7376 BR0-342076-02132 新涯２１号線１号橋 新涯２１号線 ＲＣ橋 新涯町 3.5 6.64 S50 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
227 D6034 BR0-342076-01568 蔵王３１号線１号橋 蔵王３１号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.5 6.3 S45 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検

228 U0024 BR0-342076-00723 田島９７号線１号橋 田島９７号線 ＲＣ橋 内海町 3.44 4.1 S35 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
229 D7406 BR0-342076-01572 新涯４４号線１号橋 新涯４４号線 ＲＣ橋 新涯町 3.4 6.75 S45 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
230 M4034 BR0-342076-00727 菰池 東村２１号線 ＲＣ橋 東村町 3.32 4.08 S35 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
231 D7361 BR0-342076-01191 東川口川口３号線２号橋 東川口川口３号線 ＲＣ橋 川口町 3.31 5 S40 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
232 H1057 BR0-342076-01041 ⽊坂橋 北山粟根１号線 ＲＣ橋 加茂町 3.3 3.54 S40 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
233 K1031 BR0-342076-01356 川南４７号線１号橋 川南４７号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 2.8 S42 2031 2033 2033 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
234 D6001 BR0-342076-01582 春日１号線１号橋 春日１号線 ＲＣ橋 春日町 3.1 4.7 S45 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
235 D5086 BR0-342076-02139 北本庄１０号線１号橋 北本庄１０号線 ＲＣ橋 北本庄 2.92 3.95 S50 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
236 D5052 BR0-342076-02223 横尾２３号線１号橋 横尾２３号線 ＲＣ橋 横尾町 2.9 5.5 S50 2031 2033 2033 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ ●□ 設計/主構造（断⾯修復）/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検

237 K5050 BR0-342076-01590 横路橋 三谷１１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 3 S45 2031 2033 2033 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ ○□ ● 設計/桁塗装（全⾯）/委託点検
238 K2037 BR0-342076-01589 下御領７０号線２号橋 下御領７０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 4.7 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
239 K1024 BR0-342076-02105 川南６４号線１号橋 川南６４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 5.8 S49 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
240 H1100 BR0-342076-01468 上加茂道上３号線１号橋 上加茂道上３号線 ＲＣ橋 加茂町 2.65 6.59 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
241 D8120 BR0-342076-01495 津之郷２７号線２号橋 津之郷２７号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.6 5.75 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
242 D5047 BR0-342076-02143 御幸１６３号線１号橋 御幸１６３号線 ＲＣ橋 御幸町 2.57 4.14 S50 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
243 D6108 BR0-342076-02016 南蔵王春日６号線１号橋 南蔵王春日６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.55 5.94 S47 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
244 H2125 BR0-342076-01476 ⻄高川原橋 万能倉上山守線 ＲＣ橋 駅家町 2.5 3.64 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
245 H1092 BR0-342076-01598 下加茂２９号線１号橋 下加茂２９号線 ＲＣ橋 加茂町 2.5 4.01 S45 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/断⾯修復⼯0.1m3未満）/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検

246 D7203 BR0-342076-01237 東川口１１号線１号橋 東川口１１号線 ＲＣ橋 東川口町 2.5 5.73 S40 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
247 D6196 BR0-342076-01211 大門５２号線１号橋 大門５２号線 ＲＣ橋 大門町 2.5 3.5 S40 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
248 D6236 BR0-342076-01335 引野８７号線１号橋 引野８７号線 ＲＣ橋 引野町 2.45 6.28 S41 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
249 D5202 BR0-342076-02415 東深津１７号線１号橋 東深津１７号線 ＲＣ橋 東深津町 2.43 4.98 S50 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/下部⼯（断⾯修復）/直営点検
250 M4303 BR0-342076-01479 本郷９号線１号橋 本郷９号線 ＲＣ橋 本郷町 2.4 5.1 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
251 H1022 BR0-342076-00953 山野５９号線３号橋 山野５９号線 ＲＣ橋 山野町 2.35 4.96 S40 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
252 H2173 BR0-342076-01861 上山守３６号線１号橋 上山守３６号線 ＲＣ橋 駅家町 2.33 3.34 S45 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
253 D5197 BR0-342076-01871 南蔵王東深津５号線１号橋 南蔵王東深津５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.41 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
254 D6059 BR0-342076-01490 南蔵王春日７号線４号橋 南蔵王春日７号線 ＲＣ橋 春日町 2.23 5.96 S46 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
255 D7172 BR0-342076-01885 南手城２２号線２号橋 南手城２２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 6.77 S45 2032 2034 2034 R2 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
256 D5008 BR0-342076-02095 御幸４８号線１号橋 御幸４８号線 ＲＣ橋 御幸町 2.14 4.62 S49 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
257 D6150 BR0-342076-01963 能島２８号線１号橋 能島２８号線 ＲＣ橋 能島 2.1 5.28 S46 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
258 D7401 BR0-342076-02087 新涯６号線６号橋 新涯６号線 ＲＣ橋 新涯町 2 6.87 S48 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/下部⼯（ひびわれ注入）/直営点検
259 D7397 BR0-342076-02056 新涯６号線２号橋 新涯６号線 ＲＣ橋 新涯町 2 6.48 S48 2032 2034 2034 R5 Ⅱ+ Ⅱ □ ○ □ 設計/主構造（断⾯修復）/断⾯修復⼯0.1m3未満）/下部⼯（ひびわれ注入）/委託点検

260 D7395 BR0-342076-02065 曙新涯７号線２号橋 曙新涯７号線 BOX 一文字町 2 11.2 S48 2032 2034 2034 R3 Ⅱ+ Ⅱ □ □ ○ 設計/主構造（断⾯修復）/直営点検
261 D9750 BR0-342076-00112 二股高架橋 山手東手城幹線 ＰＣ橋 北本庄 166.7 12 H4 2032 2034 2034 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/⽀承塗装/委託（JR）点検
262 D9565 BR0-342076-00111 的⾯橋 坪⽣東陽台幹線 ＰＣ橋 坪⽣町 35 12.03 S62 2032 2034 2034 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/集塵装置/委託（NEXCO）点検
263 D9575 BR0-342076-00108 ⻑迫橋 下竹田蔵王幹線 ＰＣ橋 蔵王町 60 6.99 S62 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（NEXCO）点検

264 D9822 BR0-342076-03365 水呑大橋 手城水呑幹線 鋼橋 水呑町 358.2 20.9 S61 2033 2035 2035 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ /委託点検
265 D9564 BR0-342076-00109 番ノ池橋 坪⽣７１号線 ＰＣ橋 坪⽣町 49.3 7.35 S62 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（NEXCO）点検

266 D9561 BR0-342076-00125 中山橋 坪⽣２９号線 ＰＣ橋 坪⽣町 45.02 7.95 S62 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（NEXCO）点検

267 D9562 BR0-342076-00110 大塚橋 坪⽣４３号線 ＰＣ橋 坪⽣町 44.79 7.75 S62 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（NEXCO）点検

268 M9612 BR0-342076-00115 安毛橋 本郷今津２号線 ＲＣ橋 今津町 81 5.96 S63 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ /委託（国）点検
269 M9614 BR0-342076-00117 高岩公園橋 東村今津３号線 ＰＣ橋 今津町 61.98 5.6 S62 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（国）点検
270 M4330 BR0-342076-00136 坂本橋 神村４３号線 ＰＣ橋 神村町 20.2 7 H1 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/委託（国）点検
271 D9823 BR0-342076-03364 五本松橋 手城水呑幹線 ＰＣ橋 草⼾町 11.5 20 S56 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ /委託点検
272 D7278 BR0-342076-02627 福山駅箕沖幹線２号橋 福山駅箕沖幹線 ＲＣ橋 多治米町 5.08 26.28 S55 2033 2035 2035 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
273 D5324 BR0-342076-03281 明神陸橋 三吉東深津線 鋼橋 東深津町 143 3 不明 2024 2027 2030 R2 Ⅱ Ⅱ ○ □ ● ● ● ●□ 設計/横断歩道橋撤去の集約先/委託（JR）点検
274 M4320 BR0-342076-00137 柚ノ⽊横断橋 高⻄１９号線 ＰＣ橋 高⻄町 14.3 5 H2 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/集塵装置/委託（国）点検
275 D7426 BR0-342076-02639 福山駅箕沖幹線４号橋 福山駅箕沖幹線 BOX 箕島町 3.32 20 S55 2033 2035 2035 R5 Ⅱ Ⅱ □ ○□ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
276 D8361 BR0-342076-02112 鞆幹線１号橋 鞆幹線 ＲＣ橋 鞆町 8.25 11.11 S50 2033 2035 2035 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
277 D9391 BR0-342076-00241 梅橋 引野７７号線 ＰＣ橋 引野町 18 5.6 S41 2033 2035 2035 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ ○ /委託点検
278 H9755 BR0-342076-00451 城山大橋 北山芦原幹線 鋼橋 加茂町 70 7 H9 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
279 D9152 BR0-342076-00013 小森橋 津之郷瀬⼾幹線 ＰＣ橋 瀬⼾町 59.15 11 H15 2025 R6 Ⅱ Ⅱ □ ○ □ 設計//委託点検
280 S4630 BR0-342076-00046 渡上橋 宮内雨⽊幹線 ＰＣ橋 新市町 50.8 9.16 H11 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
281 H9193 BR0-342076-00044 大橋橋 芦田川右岸１号幹線 ＰＣ橋 駅家町 48.2 9.4 H13 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
282 H9378 BR0-342076-00048 坊寺大橋 芦田川左岸１号幹線 鋼橋 駅家町 46 8.5 S55 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
283 D9157 BR0-342076-00018 平⽊橋 赤坂瀬⼾幹線 ＰＣ橋 瀬⼾町 27.4 9.05 S56 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
284 D9176 BR0-342076-00009 蘆水橋 水呑箕島幹線 鋼橋 水呑町 23.22 13.05 S51 2023 2033 2033 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ ● 塗替塗装/委託点検
285 K0229 BR0-342076-03211 百働橋 東中条下御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 21.5 8.4 H21 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
286 H2210 BR0-342076-00359 下有地御幸幹線４号橋 下有地御幸幹線 ＰＣ橋 駅家町 13.8 7.5 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
287 D8430 BR0-342076-00452 文久橋 水呑三新田水呑幹線 ＰＣ橋 水呑町 13.55 12 H9 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
288 M4322 BR0-342076-00446 南今津松永幹線２号橋 南今津松永幹線 ＰＣ橋 南今津町 13.3 24.36 H7 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
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289 H9218 BR0-342076-03209 大名橋 上有地４号幹線 ＰＣ橋 芦田町 13.3 9.1 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
290 M4240 BR0-342076-00361 ⾦江瀬⼾幹線４号橋 ⾦江瀬⼾幹線 ＰＣ橋 ⾦江町 11.15 8.6 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
291 D6041 BR0-342076-00281 春日⻘葉台幹線１号橋 春日⻘葉台幹線 ＰＣ橋 ⻘葉台 10.42 12.18 S45 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
292 D8154 BR0-342076-01499 五反田橋 赤坂瀬⼾幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 9.77 9.2 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
293 M4346 BR0-342076-03131 神島橋 宮前柳津幹線 ＰＣ橋 柳津町 9.45 7.5 S37 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
294 N0055 BR0-342076-02155 中山南草深幹線１号橋 中山南草深幹線 ＲＣ橋 沼隈町 8.79 9.2 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
295 D5082 BR0-342076-02529 御幸地吹幹線１号橋 御幸地吹幹線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 8.3 14.65 S52 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
296 D7079 BR0-342076-01508 弥⽣橋 草⼾松浜幹線 ＲＣ橋 霞町 6.28 14.63 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
297 D8351 BR0-342076-02577 熊野幹線２号橋 熊野幹線 ＲＣ橋 熊野町 6.2 8.6 S54 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
298 D7062 BR0-342076-00650 地吹橋 草⼾松浜幹線 ＲＣ橋 地吹町 6.05 14.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
299 D6295 BR0-342076-00486 手城伊勢丘幹線５号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 引野町 5.6 9.2 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
300 H3019 BR0-342076-00700 柞磨下有地幹線２号橋 柞磨下有地幹線 ＲＣ橋 芦田町 5.42 8.2 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
301 H9198 BR0-342076-00171 坊寺橋 坊寺１３号線 ＰＣ橋 駅家町 196.9 2.3 S32 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
302 D9385 BR0-342076-00431 牧谷橋 芦田川左岸２号幹線 ＰＣ橋 御幸町 86 6 H3 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
303 H9361 BR0-342076-00089 池尻橋 山野７４号線 鋼橋 山野町 38.06 3.52 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
304 S5440 BR0-342076-00147 向⾦丸上橋 ⾦丸２号幹線 鋼橋 新市町 22.6 3 S20 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
305 K0127 BR0-342076-00098 新橋 ⼋尋下竹田幹線 鋼橋 神辺町 20 3 S50 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
306 S5832 BR0-342076-03276 番治屋橋 ⾦丸１号幹線 ＲＣ橋 新市町 15.6 4.9 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
307 U0020 BR0-342076-00093 横島２号幹線１号橋 横島２号幹線 ＰＣ橋 沼隈町 11.4 3.3 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
308 M42223 BR0-342076-00101 ⾦江瀬⼾幹線３号橋 ⾦江瀬⼾幹線 鋼橋 ⾦江町 10.6 2 S50 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
309 S11502 BR0-342076-00102 地蔵橋歩道橋 新市福田幹線 鋼橋 新市町 10.1 2 S50 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
310 S6250 BR0-342076-00646 板橋 藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 8.6 3.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
311 D8348 BR0-342076-02848 熊野幹線１号橋 熊野幹線 ＲＣ橋 熊野町 7.76 6.06 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
312 U0037 BR0-342076-03079 横島２号幹線２号橋 横島２号幹線 ＲＣ橋 内海町 7.3 4.5 不明 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
313 S4580 BR0-342076-02854 清永橋 上安井宮内幹線 ＰＣ橋 新市町 7.3 4.09 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
314 K0207 BR0-342076-02839 ⼋尋上竹田幹線１号橋 ⼋尋上竹田幹線 ＲＣ橋 神辺町 6 5.4 S60 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
315 K1010 BR0-342076-00943 川南４号幹線１号橋 川南４号幹線 ＲＣ橋 神辺町 5.9 6 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
316 D5099 BR0-342076-00996 原橋 蔵王⻄深津幹線 ＲＣ橋 ⻄深津町 5.8 3.4 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
317 H3071 BR0-342076-00945 田中橋 上有地５号幹線 ＲＣ橋 芦田町 5.55 5.78 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
318 D5045 BR0-342076-02182 御幸幹線１号橋 御幸幹線 ＲＣ橋 御幸町 5.5 5.95 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
319 S5790 BR0-342076-00540 ⾦丸藤尾幹線１号橋 ⾦丸藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 5.48 3.43 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
320 D6005 BR0-342076-02184 下竹田蔵王幹線４号橋 下竹田蔵王幹線 ＲＣ橋 春日町 5.28 6.04 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
321 D6146 BR0-342076-01965 東深津春日幹線６号橋 東深津春日幹線 BOX 春日町 8.6 11.98 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
322 D6060 BR0-342076-01964 春日伊勢丘幹線１号橋 春日伊勢丘幹線 BOX 春日町 8.6 13.82 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
323 D5274 BR0-342076-02121 ⻄深津港町幹線１号橋 ⻄深津港町幹線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.84 10.2 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
324 D6298 BR0-342076-00659 東橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 引野町 4.7 8.7 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
325 D7450 BR0-342076-02198 芦田川左岸２号幹線１号橋 芦田川左岸２号幹線 ＲＣ橋 箕沖町 4.66 18.6 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
326 D7161 BR0-342076-01720 四丁目沖川橋 御門新涯幹線 ＲＣ橋 多治米町 4.1 8.96 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
327 K1073 BR0-342076-03218 川南春日幹線２号橋 川南春日幹線 ＲＣ橋 神辺町 3.5 14 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
328 D7116 BR0-342076-01120 御門新涯幹線１号橋 御門新涯幹線 ＲＣ橋 緑町 3.4 23.8 S40 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
329 D7455 BR0-342076-02640 走島幹線２号橋 走島幹線 ＲＣ橋 走島町 3.3 4.22 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
330 D7299 BR0-342076-02351 沖野上新涯幹線３号橋 沖野上新涯幹線 ＲＣ橋 川口町 3.17 19.42 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
331 M4029 BR0-342076-02901 才ノ神橋 東村神村１号幹線 ＲＣ橋 神村町 3.1 9.18 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
332 D6178 BR0-342076-01056 東深津春日幹線３号橋 東深津春日幹線 ＲＣ橋 引野町 2.85 11.72 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
333 H2040 BR0-342076-00962 法成寺中島幹線１号橋 法成寺中島幹線 ＲＣ橋 駅家町 2.84 9.78 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
334 D6165 BR0-342076-00733 東深津春日幹線５号橋 東深津春日幹線 ＲＣ橋 春日町 2.8 9.81 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
335 H2043 BR0-342076-02142 法成寺中島幹線２号橋 法成寺中島幹線 ＲＣ橋 駅家町 2.7 7.55 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
336 D6218 BR0-342076-00670 手城伊勢丘幹線４号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 東手城町 2.67 8.27 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
337 D7363 BR0-342076-01236 沖野上新涯幹線４号橋 沖野上新涯幹線 ＲＣ橋 新涯町 2.5 20.8 S40 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
338 D7032 BR0-342076-00738 手城伊勢丘幹線１号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 南手城町 2.5 7.58 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
339 D5222 BR0-342076-01571 北本庄奈良津幹線２号橋 北本庄奈良津幹線 ＲＣ橋 北本庄 2.41 11.81 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
340 D7057 BR0-342076-02241 御幸地吹幹線３号橋 御幸地吹幹線 ＲＣ橋 地吹町 2.37 20.83 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
341 D6174 BR0-342076-01083 東深津春日幹線２号橋 東深津春日幹線 ＲＣ橋 引野町 2.35 12.7 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
342 D6088 BR0-342076-02432 南蔵王春日幹線１号橋 南蔵王春日幹線 ＲＣ橋 春日町 2.3 8.81 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
343 D5172 BR0-342076-01969 山手東手城幹線８号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.26 23.31 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
344 D7036 BR0-342076-01408 手城伊勢丘幹線２号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 9.2 S44 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
345 D6256 BR0-342076-01368 山手東手城幹線１７号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 東手城町 2.25 15.16 S42 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
346 S3260 BR0-342076-02147 新市１号幹線１号橋 新市１号幹線 ＲＣ橋 新市町 2.16 7.4 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
347 S1190 BR0-342076-01646 新市福田幹線１号橋 新市福田幹線 ＲＣ橋 新市町 2 7.65 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
348 H3047 BR0-342076-02297 福田４号幹線１号橋 福田４号幹線 ＲＣ橋 芦田町 4.89 5.47 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
349 D8190 BR0-342076-02586 赤坂瀬⼾幹線１号橋 赤坂瀬⼾幹線 鋼橋 赤坂町 4.7 6.49 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
350 D6056 BR0-342076-01955 春日伊勢丘幹線３号橋 春日伊勢丘幹線 ＲＣ橋 春日町 4.62 6 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
351 S6150 BR0-342076-00767 白曽根下橋 藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 4.5 3 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
352 D5075 BR0-342076-01544 千田一文字幹線１号橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 千田町 4.01 4.02 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
353 S6240 BR0-342076-00660 扇橋 藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 3.9 3.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
354 D8360 BR0-342076-01733 中島橋 熊野鞆幹線 ＲＣ橋 鞆町 3.9 6.81 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
355 D8196 BR0-342076-01147 瀬⼾１号幹線１号橋 瀬⼾１号幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.8 5.5 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
356 S5810 BR0-342076-01754 ⾦丸藤尾幹線３号橋 ⾦丸藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 3.55 3.47 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
357 S6160 BR0-342076-00720 白曽根上橋 藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 3.5 3.05 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
358 N0067 BR0-342076-02338 草深１号幹線１号橋 草深１号幹線 ＲＣ橋 沼隈町 3.5 6.8 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
359 H1099 BR0-342076-00642 下加茂御幸幹線１号橋 下加茂御幸幹線 ＲＣ橋 加茂町 3.43 6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
360 D8147 BR0-342076-02212 津之郷瀬⼾幹線１号橋 津之郷瀬⼾幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.4 6.49 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
361 H3016 BR0-342076-00849 横渡橋 下有地上有地幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.3 4.02 S37 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
362 D8026 BR0-342076-01576 山手２号幹線４号橋 山手２号幹線 ＲＣ橋 山手町 3.3 4.54 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
363 S4190 BR0-342076-00538 常下安井幹線２号橋 常下安井幹線 ＲＣ橋 新市町 3.15 4.38 S20 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
364 S5460 BR0-342076-01464 神手向橋 宮内雨⽊幹線 ＲＣ橋 新市町 3 4.13 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
365 D6299 BR0-342076-01054 手城伊勢丘幹線６号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 引野町 2.9 6.95 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
366 S3130 BR0-342076-01596 新市２号幹線１号橋 新市２号幹線 ＲＣ橋 新市町 2.56 5.85 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
367 D5290 BR0-342076-02238 宝町東深津幹線１号橋 宝町東深津幹線 ＲＣ橋 東深津町 2.5 4.35 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
368 S4200 BR0-342076-01579 常下安井幹線１号橋 常下安井幹線 ＲＣ橋 新市町 2.45 4.15 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
369 S4640 BR0-342076-00519 常３号幹線１号橋 常３号幹線 ＲＣ橋 新市町 2.3 4 S5 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
370 K4058 BR0-342076-03225 箱田徳田幹線１号橋 箱田徳田幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.3 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
371 K0201 BR0-342076-02870 下御領幹線１号橋 下御領幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.2 S60 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
372 S3180 BR0-342076-01095 牛河橋 新市２号幹線 ＲＣ橋 新市町 2.08 4.98 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
373 K0115 BR0-342076-02719 徳田川南幹線１号橋 徳田川南幹線 BOX 神辺町 4.2 11.1 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
374 H2063 BR0-342076-02917 中島万能倉幹線１号橋 中島万能倉幹線 BOX 駅家町 2.5 8.8 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
375 H9381 BR0-342076-00377 稲月橋 下加茂６１号線 ＰＣ橋 加茂町 32.66 7.55 S56 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
376 H9362 BR0-342076-00184 観音橋 山野７号線 鋼橋 山野町 21.53 2.51 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
377 H9371 BR0-342076-00155 竹ノ下橋 中野２０号線 ＲＣ橋 加茂町 19.8 7.12 S26 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
378 N0122 BR0-342076-00441 安広橋 常石６号線 ＰＣ橋 沼隈町 17.7 14.4 H7 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
379 D9179 BR0-342076-00249 新涯東雲７号橋 曙新涯８号線 ＰＣ橋 一文字町 15.65 7.62 S42 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
380 D9389 BR0-342076-00280 桐５号橋 明神引野線 ＰＣ橋 引野町 15.33 10.25 S45 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
381 N0020 BR0-342076-00362 大迫橋 下山南２号線 ＰＣ橋 沼隈町 15.3 9.3 H7 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
382 D6131 BR0-342076-00248 引野４４号線１号橋 引野４４号線 ＲＣ橋 引野町 11.85 7.11 S42 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
383 D5285 BR0-342076-00330 睦橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 ⻄深津町 11.68 7.52 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
384 D7431 BR0-342076-00364 箕沖１号線２号橋 箕沖１号線 ＲＣ橋 箕沖町 11.35 13.01 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
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385 D6250 BR0-342076-00250 東手城９号線２号橋 東手城９号線 ＲＣ橋 東手城町 10.7 12.35 S42 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
386 S6230 BR0-342076-00177 江村下橋 藤尾１８号線 ＲＣ橋 新市町 10.4 1.4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
387 D8180 BR0-342076-02580 ⻘年橋 赤坂６４号線 ＲＣ橋 赤坂町 9.8 7.63 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
388 D7193 BR0-342076-01395 手城南手城５号線２号橋 手城南手城５号線 ＲＣ橋 南手城町 9.05 7.4 S44 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
389 D6107 BR0-342076-02015 南蔵王４号線１号橋 南蔵王４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 8.67 12.1 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
390 D6058 BR0-342076-01988 春日南蔵王１号線１号橋 春日南蔵王１号線 ＲＣ橋 春日町 8.62 12.17 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
391 D6162 BR0-342076-02028 春日１３９号線１号橋 春日１３９号線 ＲＣ橋 春日町 8.55 9.83 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
392 H2100 BR0-342076-03033 吉野橋 万能倉６４号線 ＲＣ橋 駅家町 8.28 7.2 H12 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
393 D5309 BR0-342076-01653 東深津３４号線２号橋 東深津３４号線 ＲＣ橋 東深津町 8.2 10.85 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
394 D8319 BR0-342076-02881 善寺庵橋 熊野９４号線 ＰＣ橋 熊野町 7.8 7.4 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
395 D5013 BR0-342076-02096 万能倉御幸４号線１号橋 万能倉御幸４号線 ＲＣ橋 御幸町 7.72 8.31 S49 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
396 D6048 BR0-342076-02851 ⻘葉台２０号線１号橋 ⻘葉台２０号線 ＰＣ橋 ⻘葉台 7.46 8.94 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
397 D6072 BR0-342076-02852 ⻘葉台３２号線１号橋 ⻘葉台３２号線 ＰＣ橋 ⻘葉台 7.42 9.06 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
398 D6073 BR0-342076-02853 ⻘葉台３４号線１号橋 ⻘葉台３４号線 ＰＣ橋 ⻘葉台 7.4 9.05 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
399 D7414 BR0-342076-02068 新涯７２号線１号橋 新涯７２号線 ＰＣ橋 新涯町 7.32 10.22 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
400 D7391 BR0-342076-02069 新涯５４号線１号橋 新涯５４号線 ＰＣ橋 新涯町 7.3 15.22 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
401 D7359 BR0-342076-01952 曙新涯７号線５号橋 曙新涯７号線 ＰＣ橋 卸町 7.04 14.41 S46 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
402 D7263 BR0-342076-01381 曙新涯１号線６号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 曙町 6.9 10.45 S43 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
403 D5252 BR0-342076-01319 南本庄１３号線１号橋 南本庄１３号線 ＲＣ橋 南本庄 6.55 7.95 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
404 D7272 BR0-342076-01320 曙一文字３号線１号橋 曙一文字３号線 ＲＣ橋 一文字町 6.52 10.36 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
405 D7354 BR0-342076-01993 曙新涯２号線６号橋 曙新涯２号線 ＰＣ橋 新涯町 6.35 14.4 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
406 D7340 BR0-342076-01995 曙新涯４号線４号橋 曙新涯４号線 ＰＣ橋 新涯町 6.3 11.24 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
407 D6276 BR0-342076-00874 大門１２４号線１号橋 大門１２４号線 ＲＣ橋 大門町 6.24 9.02 S38 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
408 D7303 BR0-342076-01668 千代田１号線１号橋 千代田１号線 ＲＣ橋 千代田町 6.02 9.8 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
409 H3113 BR0-342076-01435 福田１４号線１号橋 福田１４号線 ＰＣ橋 芦田町 6.01 15.46 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
410 K0104 BR0-342076-02178 川南４０号線２号橋 川南４０号線 ＲＣ橋 神辺町 6 7 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
411 D7305 BR0-342076-01669 多治米千代田線１号橋 多治米千代田線 ＲＣ橋 千代田町 6 7.53 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
412 D7114 BR0-342076-00651 花園光南線１号橋 花園光南線 ＲＣ橋 光南町 6 14.48 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
413 D8098 BR0-342076-01121 神島山手線２号橋 神島山手線 ＲＣ橋 神島町 5.9 16.3 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
414 D5050 BR0-342076-02179 横尾２３号線２号橋 横尾２３号線 鋼橋 横尾町 5.9 7.56 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
415 D7087 BR0-342076-00590 光橋 花園３号線 ＲＣ橋 花園町 5.82 7.4 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
416 D7112 BR0-342076-00655 御門光南線２号橋 御門光南線 ＲＣ橋 光南町 5.6 12.2 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
417 D7061 BR0-342076-00844 鴨原橋 草⼾霞線 ＲＣ橋 地吹町 5.49 8.65 S36 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
418 D7063 BR0-342076-00947 紅葉草⼾線２号橋 紅葉草⼾線 ＲＣ橋 地吹町 5.4 7.07 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
419 D8091 BR0-342076-02624 山手３０号線１号橋 山手３０号線 ＲＣ橋 山手町 5.37 9.9 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
420 U0003 BR0-342076-02625 田島２８号線４号橋 田島２８号線 ＲＣ橋 内海町 5.3 7 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
421 D7004 BR0-342076-00629 稔橋 ⻄桜町紅葉線 ＲＣ橋 ⻄桜町 5.22 7.22 S31 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
422 N0115 BR0-342076-02692 明神橋 能登原４２号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.2 10.4 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
423 D5225 BR0-342076-01521 大橋 北本庄奈良津幹線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 5.1 16.05 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
424 H1009 BR0-342076-01011 矢川３号線１号橋 矢川３号線 ＲＣ橋 山野町 5 3.62 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
425 D9582 BR0-342076-00440 ⼋幡橋 高屋川左岸１号線 ＰＣ橋 御幸町 84 6.02 H6 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
426 D9583 BR0-342076-00447 片山橋 御幸川南２号線 ＰＣ橋 御幸町 82.1 4.5 H8 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
427 M93542 BR0-342076-00099 講和橋歩道橋 高⻄２４号線 鋼橋 高⻄町 78.98 2.5 H1 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
428 D91481 BR0-342076-00152 観音橋 佐波３号線 ＲＣ橋 佐波町 49.24 4.65 S25 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
429 D9149 BR0-342076-00174 天神橋 佐波２号線 ＲＣ橋 佐波町 44.27 3 S34 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
430 H9377 BR0-342076-00185 田中橋 下加茂３１号線 鋼橋 加茂町 31.02 2.71 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
431 H9208 BR0-342076-00166 瓜原橋 福田４５号線 ＲＣ橋 芦田町 30.2 2.7 S29 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
432 S5020 BR0-342076-00182 平和橋 常１４７号線 ＲＣ橋 新市町 29.36 2.22 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
433 H9404 BR0-342076-00294 松田橋 福田３４号線 ＰＣ橋 芦田町 27.53 2.72 S48 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
434 H9373 BR0-342076-00180 稲葉橋 中野４５号線 鋼橋 加茂町 23.7 2.4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
435 S5520 BR0-342076-00285 厚山上橋 ⾦丸７０号線 鋼橋 新市町 21.08 3.01 S46 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
436 S5420 BR0-342076-00195 蔵本橋 ⾦丸１０１号線 鋼橋 新市町 21 4.1 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
437 H9394 BR0-342076-00160 四条橋 中野２８号線 ＰＣ橋 加茂町 20.83 3 S27 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
438 H9380 BR0-342076-00078 桜原橋 芦原１１号線 鋼橋 加茂町 20.8 4.02 S55 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
439 K3030 BR0-342076-00346 市倉橋 下竹田２６号線 鋼橋 神辺町 19.9 3 S51 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
440 H9379 BR0-342076-00151 上加茂橋 下加茂上加茂１号線 ＲＣ橋 加茂町 19.85 4 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
441 H9212 BR0-342076-00153 ⽣田橋 下有地福田３号線 石橋 芦田町 19.6 2.41 S26 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
442 H9374 BR0-342076-00191 昭和橋 中野６４号線 石橋 加茂町 19.39 2.73 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
443 H9206 BR0-342076-00210 ⻲屋橋 福田５７号線 ＲＣ橋 芦田町 18.62 3.16 S39 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
444 H9202 BR0-342076-00172 鏡橋 法成寺９号線 ＲＣ橋 駅家町 18.46 1.9 S32 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
445 H9207 BR0-342076-00211 五入道橋 福田６９号線 ＲＣ橋 芦田町 17.8 3.42 S39 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
446 H9370 BR0-342076-00319 新橋 芦原中野１号線 鋼橋 加茂町 17.43 2.98 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
447 D91872 BR0-342076-00401 一号橋歩道橋 東手城引野１号線 鋼橋 東手城町 17.24 1.5 S62 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
448 H9197 BR0-342076-00165 稲荷橋 倉光江良２号線 ＲＣ橋 駅家町 16.74 3.06 S28 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
449 D9387 BR0-342076-00278 東深津橋 東福山駅引野１号線 ＰＣ橋 引野町 16.48 4 S45 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
450 H9199 BR0-342076-00157 大鉾橋 江良１９号線 ＰＣ橋 駅家町 16.4 4.5 S27 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
451 K4021 BR0-342076-00189 堀池橋 徳田３１号線 ＲＣ橋 神辺町 16.2 3.1 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
452 K4020 BR0-342076-00270 新徳田徳田線１号橋 新徳田徳田線 ＲＣ橋 神辺町 15.5 2 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
453 K4017 BR0-342076-00258 ⾦⽐羅橋 道上徳田５号線 鋼橋 神辺町 15.5 2 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
454 K4002 BR0-342076-03346 脇田橋 新徳田３４号線 鋼橋 神辺町大字新徳田 15.5 2 不明 2025 2026 2026 R5 Ⅱ Ⅱ ○ ● □ □ 設計/【中⻑期推計結果】断⾯修復⼯/直営点検
455 M9409 BR0-342076-00355 森岡橋 本郷２５号線 ＰＣ橋 本郷町 15.34 3.03 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
456 H9213 BR0-342076-00156 出店橋 下有地４９号線 鋼橋 芦田町 15.14 2.1 S27 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
457 H9201 BR0-342076-00154 室屋橋 坊寺６号線 ＲＣ橋 駅家町 15.05 2.5 S26 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
458 H9211 BR0-342076-00071 芦田橋 下有地４３号線 ＲＣ橋 芦田町 15 4.5 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
459 D7258 BR0-342076-00223 東六丁目大橋 川口５号線 ＰＣ橋 川口町 14.22 5.03 S40 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
460 M4204 BR0-342076-00194 新川橋 柳津４２号線 ＰＣ橋 柳津町 14.1 4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
461 S6030 BR0-342076-00204 父尾橋 藤尾３８号線 ＲＣ橋 新市町 14 3.65 S37 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
462 H2163 BR0-342076-00426 深田橋 坊寺今岡２号線 ＰＣ橋 駅家町 13 3.53 H2 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
463 D8086 BR0-342076-00371 山手４９号線１号橋 山手４９号線 ＰＣ橋 山手町 12.75 6 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
464 H2095 BR0-342076-00073 観音橋 近田万能倉１号線 ＲＣ橋 駅家町 12.7 4.47 S60 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
465 K5064 BR0-342076-03231 新上橋 ⻄中条６１号線 ＰＣ橋 神辺町 12.6 5.3 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
466 D7107 BR0-342076-00197 松浜東川口２号線２号橋 松浜東川口２号線 ＲＣ橋 東川口町 12.45 5.3 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
467 S6330 BR0-342076-00321 父尾上橋 藤尾３８号線 鋼橋 新市町 12.4 4 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
468 D5312 BR0-342076-00334 三吉東深津線６号橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 東深津町 11.56 5.31 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
469 D8403 BR0-342076-00438 水呑２１号線２号橋 水呑２１号線 鋼橋 水呑町 11.53 2.2 H5 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
470 D8235 BR0-342076-00325 大門橋 熊野１０号線 ＲＣ橋 熊野町 11.5 6.31 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
471 H2008 BR0-342076-00354 服部本郷８号線１号橋 服部本郷８号線 ＰＣ橋 駅家町 11.46 4.02 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
472 K4035 BR0-342076-00352 湯野４５号線２号橋 湯野４５号線 ＲＣ橋 神辺町 11.3 1.8 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
473 H1063 BR0-342076-00439 片白橋 粟根１３号線 ＰＣ橋 加茂町 11.3 4.01 H6 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
474 K4038 BR0-342076-00314 湯野５２号線１号橋 湯野５２号線 ＲＣ橋 神辺町 11.2 2 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
475 M4112 BR0-342076-00231 迫々橋 神村１０４号線 ＰＣ橋 神村町 10.75 3.01 S40 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
476 K2062 BR0-342076-00410 神彩橋 上御領４５号線 ＲＣ橋 神辺町 10.6 5.6 S63 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
477 H1070 BR0-342076-00320 出雲橋 芦原３号線 鋼橋 加茂町 10.42 3.61 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
478 H1110 BR0-342076-00196 高尾橋 山野６０号線 ＲＣ橋 山野町 10.3 4.65 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
479 S1140 BR0-342076-00323 ⼾手１５０号線１号橋 ⼾手１５０号線 ＰＣ橋 新市町 10.16 4.03 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
480 S6220 BR0-342076-00178 藤尾１５号線１号橋 藤尾１５号線 ＲＣ橋 新市町 10.09 1.82 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
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481 H3064 BR0-342076-00905 仕方橋 柞磨上有地１号線 ＲＣ橋 芦田町 9.85 3.1 S39 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
482 N0105 BR0-342076-02581 茂美之樋橋 草深７５号線 ＲＣ橋 沼隈町 9.7 6.35 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
483 K1007 BR0-342076-00981 川南９６号線１号橋 川南９６号線 ＲＣ橋 神辺町 9.6 0.8 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
484 D8232 BR0-342076-00935 筒井新橋 瀬⼾１４１号線 鋼橋 瀬⼾町 9.6 2.99 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
485 H2024 BR0-342076-02953 胡橋 服部永谷１５号線 ＰＣ橋 駅家町 9.4 4.07 S63 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
486 D8233 BR0-342076-00645 中渡橋 熊野７号線 ＲＣ橋 熊野町 9.25 3.5 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
487 D6046 BR0-342076-00288 春日７６号線１号橋 春日７６号線 ＰＣ橋 春日町 9.1 3 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
488 D7408 BR0-342076-01502 たまや橋 ⻄新涯箕島１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 8.9 5.52 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
489 N0057 BR0-342076-00983 野添橋 中山南２１号線 鋼橋 沼隈町 8.7 2.5 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
490 D6115 BR0-342076-01987 南蔵王８号線１号橋 南蔵王８号線 ＲＣ橋 南蔵王町 8.63 5.86 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
491 M4267 BR0-342076-00686 ⾦江８２号線１号橋 ⾦江８２号線 ＰＣ橋 ⾦江町 8.55 4.01 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
492 K5063 BR0-342076-03230 ⻄中条５号線１号橋 ⻄中条５号線 石橋 神辺町 8.5 4.5 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
493 H1060 BR0-342076-02111 土井橋 粟根４号線 鋼橋 加茂町 8.4 3 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
494 H2090 BR0-342076-02607 近田５０号線１号橋 近田５０号線 ＰＣ橋 駅家町 8.36 4.62 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
495 K1008 BR0-342076-00687 川南８１号線１号橋 川南８１号線 ＲＣ橋 神辺町 8.2 1.5 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
496 D5121 BR0-342076-02158 三吉橋 北吉津三吉２号線 ＰＣ橋 北吉津町 8.09 6.59 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
497 N0058 BR0-342076-00518 天神橋 中山南上山南２号線 ＲＣ橋 沼隈町 8 3.9 S2 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
498 K0103 BR0-342076-02608 川南４０号線１号橋 川南４０号線 ＲＣ橋 神辺町 8 6.3 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
499 N0048 BR0-342076-00688 岩神橋 中山南１９号線 ＲＣ橋 沼隈町 7.8 4.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
500 M4218 BR0-342076-02491 柳津５３号線１号橋 柳津５３号線 ＲＣ橋 柳津町 7.65 3.51 S51 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
501 D6047 BR0-342076-02029 春日９２号線１号橋 春日９２号線 ＲＣ橋 春日町 7.65 4.8 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
502 D5022 BR0-342076-02114 御幸６８号線１号橋 御幸６８号線 鋼橋 御幸町 7.5 5.3 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
503 H2228 BR0-342076-03201 大橋今岡線２号橋 大橋今岡線 ＲＣ橋 駅家町 7.3 2.7 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
504 N0010 BR0-342076-00939 本谷奥橋 能登原４９号線 鋼橋 沼隈町 7 2.6 S40 2024 2026 2026 R6 Ⅱ Ⅱ ○□ ● □ 設計/塗替塗装/直営点検
505 D7002 BR0-342076-00631 通安寺橋 ⻄桜町３号線 ＲＣ橋 ⻄桜町 6.94 5.31 S32 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
506 D8239 BR0-342076-02115 瀬⼾熊野線２号橋 瀬⼾熊野線 ＲＣ橋 熊野町 6.8 5.31 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
507 H2152 BR0-342076-01506 追田上橋 向永谷今岡線 ＲＣ橋 駅家町 6.74 4.06 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
508 H1048 BR0-342076-02614 鳥越橋 北山１９号線 ＲＣ橋 加茂町 6.72 3.68 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
509 D5340 BR0-342076-00989 東吉津４号線１号橋 東吉津４号線 ＲＣ橋 東吉津町 6.69 2.09 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
510 D8202 BR0-342076-03321 瀬⼾１２５号線２号橋 瀬⼾１２５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 6.68 1.8 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
511 D8162 BR0-342076-02164 毘渡橋 瀬⼾５８号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 6.6 4 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
512 S4600 BR0-342076-02165 大竹橋 上安井１号線 ＰＣ橋 新市町 6.5 5.2 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
513 N0052 BR0-342076-02166 高出橋 上山南２４号線 ＲＣ橋 沼隈町 6.5 3.4 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
514 D8335 BR0-342076-02485 田尻１３号線１号橋 田尻１３号線 ＲＣ橋 田尻町 6.5 5.62 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
515 D5044 BR0-342076-02167 御幸１５５号線１号橋 御幸１５５号線 ＲＣ橋 御幸町 6.5 3.01 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
516 H1056 BR0-342076-00692 天王橋 百谷１５号線 ＲＣ橋 加茂町 6.49 2.98 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
517 H1014 BR0-342076-02168 第一端門橋 山野５９号線 ＲＣ橋 山野町 6.42 3.61 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
518 D8299 BR0-342076-00843 辻橋 熊野６６号線 ＲＣ橋 熊野町 6.4 4.06 S36 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
519 D7341 BR0-342076-01992 塩崎橋 新涯２号線 ＲＣ橋 新涯町 6.36 5.3 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
520 D5261 BR0-342076-00517 極楽橋 ⽊之庄丸之内線 ＲＣ橋 北吉津町 6.3 2.87 T4 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
521 D5042 BR0-342076-02172 御幸１４３号線１号橋 御幸１４３号線 ＲＣ橋 御幸町 6.3 2.78 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
522 S1240 BR0-342076-01288 ⼾手４２号線１号橋 ⼾手４２号線 石橋 新市町 6.25 2.44 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
523 H1078 BR0-342076-00648 甲田橋 中野下加茂線 ＲＣ橋 加茂町 6.25 4.25 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
524 K5039 BR0-342076-00693 安那橋 三谷２５号線 ＲＣ橋 神辺町 6.2 2 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
525 K3004 BR0-342076-02838 ⼋尋３３号線１号橋 ⼋尋３３号線 ＲＣ橋 神辺町 6.2 4.1 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
526 H2146 BR0-342076-02173 吹上下橋 向永谷１０号線 ＲＣ橋 駅家町 6.13 3.03 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
527 D8068 BR0-342076-02193 津之郷山手１号線１号橋 津之郷山手１号線 ＲＣ橋 山手町 6.1 4.6 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
528 D8300 BR0-342076-02176 重友橋 熊野３３号線 ＲＣ橋 熊野町 6.05 4.16 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
529 S5780 BR0-342076-01436 ⾦丸１７号線１号橋 ⾦丸１７号線 ＲＣ橋 新市町 6 3 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
530 K5043 BR0-342076-00652 中畦橋 三谷２８号線 ＲＣ橋 神辺町 6 4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
531 H1004 BR0-342076-01511 上市橋 山野１７号線 ＲＣ橋 山野町 6 3.1 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
532 N0119 BR0-342076-00696 海後橋 能登原５４号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.9 2.6 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
533 D8337 BR0-342076-02492 田尻１０号線１号橋 田尻１０号線 ＲＣ橋 田尻町 5.9 4.2 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
534 H3112 BR0-342076-00995 福田２４号線１号橋 福田２４号線 ＲＣ橋 芦田町 5.87 6.16 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
535 H2139 BR0-342076-01674 向永谷１４号線１号橋 向永谷１４号線 ＲＣ橋 駅家町 5.87 3.67 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
536 K3043 BR0-342076-00654 下竹田３９号線１号橋 下竹田３９号線 ＲＣ橋 神辺町 5.8 4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
537 D8195 BR0-342076-00697 枠田橋 瀬⼾１２１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 5.79 5.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
538 D5031 BR0-342076-02072 御幸１０６号線１号橋 御幸１０６号線 ＲＣ橋 御幸町 5.72 3.02 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
539 K5040 BR0-342076-02181 天満橋 三谷２９号線 ＲＣ橋 神辺町 5.7 4 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
540 K0217 BR0-342076-02856 東中条３号線２号橋 東中条３号線 ＰＣ橋 神辺町 5.7 5.6 S60 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
541 H1041 BR0-342076-02280 北山６号線１号橋 北山６号線 ＲＣ橋 加茂町 5.7 3 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
542 H3036 BR0-342076-02051 下有地３５号線１号橋 下有地３５号線 ＲＣ橋 芦田町 5.62 4.8 S48 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
543 M4014 BR0-342076-02118 本郷２３号線１号橋 本郷２３号線 ＲＣ橋 本郷町 5.56 2.56 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
544 S5290 BR0-342076-01003 常２９号線１号橋 常２９号線 ＲＣ橋 新市町 5.5 4.5 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
545 H1029 BR0-342076-00591 山野北山線４号橋 山野北山線 ＲＣ橋 山野町 5.5 4.02 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
546 D7048 BR0-342076-01953 東手城４２号線３号橋 東手城４２号線 ＲＣ橋 東手城町 5.5 6.64 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
547 D5016 BR0-342076-02183 御幸６５号線１号橋 御幸６５号線 ＲＣ橋 御幸町 5.4 1.68 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
548 H2093 BR0-342076-02186 万能倉１８号線２号橋 万能倉１８号線 ＲＣ橋 駅家町 5.23 1.51 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
549 N0103 BR0-342076-01687 樋ノ口橋 草深７３号線 石橋 沼隈町 5.2 3.2 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
550 K3027 BR0-342076-02187 下竹田２２号線２号橋 下竹田２２号線 ＲＣ橋 神辺町 5.2 4 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
551 D6186 BR0-342076-02188 大門１７号線１号橋 大門１７号線 ＲＣ橋 大門町 5.16 3.54 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
552 M4258 BR0-342076-00925 暮橋 藤江２６号線 石橋 藤江町 5.13 4.46 S39 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
553 K5023 BR0-342076-01008 東中条３９号線１号橋 東中条３９号線 ＲＣ橋 神辺町 5.1 3.7 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
554 H1072 BR0-342076-02175 大岩橋 下加茂３号線 ＲＣ橋 加茂町 5.1 6.3 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
555 D5238 BR0-342076-01323 二股橋 本庄中２０号線 ＲＣ橋 本庄町中 5.1 4.45 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
556 D5012 BR0-342076-02102 万能倉御幸１号線１号橋 万能倉御幸１号線 ＲＣ橋 御幸町 5.07 3.13 S49 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
557 S5823 BR0-342076-03338 ⾦丸１５号線３号橋 ⾦丸１５号線 ＲＣ橋 新市町 5 1.8 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
558 K3026 BR0-342076-02583 下竹田２２号線１号橋 下竹田２２号線 ＲＣ橋 神辺町 5 3.7 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
559 D7274 BR0-342076-01443 草⼾５１号線１号橋 草⼾５１号線 ＲＣ橋 草⼾町 5 2.5 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
560 D6233 BR0-342076-00948 引野９３号線１号橋 引野９３号線 ＲＣ橋 引野町 5 6.4 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
561 D6139 BR0-342076-01990 春日１０７号線１号橋 春日１０７号線 BOX 春日町 8.61 11.81 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
562 D6143 BR0-342076-01991 春日１１２号線１号橋 春日１１２号線 BOX 春日町 8.6 9.83 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
563 D6116 BR0-342076-01966 南蔵王引野北１号線２号橋 南蔵王引野北１号線 BOX 南蔵王町 8.59 9.55 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
564 D6093 BR0-342076-01967 蔵王南蔵王１号線２号橋 蔵王南蔵王１号線 BOX 南蔵王町 7 7.29 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
565 D7259 BR0-342076-00899 曙新涯４号線３号橋 曙新涯４号線 ＲＣ橋 曙町 4.98 11.24 S39 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
566 D5107 BR0-342076-00549 奈良津２６号線１号橋 奈良津２６号線 ＲＣ橋 北吉津町 4.97 13.19 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
567 D7017 BR0-342076-02695 みなと橋 王子港町３号線 ＲＣ橋 港町 4.9 9.7 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
568 H1038 BR0-342076-02584 北山８号線２号橋 北山８号線 ＲＣ橋 加茂町 4.78 7.16 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
569 D8062 BR0-342076-02299 津之郷３９号線１号橋 津之郷３９号線 ＲＣ橋 津之郷町 4.75 10.95 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
570 D6182 BR0-342076-01344 引野４６号線１号橋 引野４６号線 ＲＣ橋 引野町 4.68 8.89 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
571 D5314 BR0-342076-02199 三吉東深津線２号橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 東深津町 4.65 7.38 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
572 D7111 BR0-342076-00704 光南沖野上線１号橋 光南沖野上線 ＲＣ橋 光南町 4.64 7.48 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
573 D7322 BR0-342076-02200 ⻄新涯９号線１号橋 ⻄新涯９号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.62 8.53 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
574 D7436 BR0-342076-02587 箕沖１号線６号橋 箕沖１号線 ＲＣ橋 箕沖町 4.55 21.49 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
575 D7066 BR0-342076-00954 地吹５号線１号橋 地吹５号線 ＲＣ橋 地吹町 4.46 7.74 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
576 D6275 BR0-342076-00855 大門１３８号線２号橋 大門１３８号線 ＲＣ橋 大門町 4.45 10.5 S38 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
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577 D7435 BR0-342076-02589 箕沖１号線５号橋 箕沖１号線 ＲＣ橋 箕沖町 4.22 14.77 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
578 D8284 BR0-342076-00955 水呑１２５号線１号橋 水呑１２５号線 ＲＣ橋 水呑町 4.02 7.2 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
579 D7441 BR0-342076-02317 箕沖１０号線１号橋 箕沖１０号線 ＲＣ橋 箕島町 4.01 19.03 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
580 D5132 BR0-342076-02484 ⻄深津２０号線１号橋 ⻄深津２０号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 3.98 7.35 S51 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
581 K6014 BR0-342076-02090 十三軒屋２号線１号橋 十三軒屋２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.9 8.7 S49 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
582 K0133 BR0-342076-00541 ⻄中条徳田線１号橋 ⻄中条徳田線 ＲＣ橋 神辺町 3.8 7.6 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
583 D6083 BR0-342076-02129 蔵王南蔵王１号線１号橋 蔵王南蔵王１号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.75 13.66 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
584 D7442 BR0-342076-02208 箕沖１０号線２号橋 箕沖１０号線 ＲＣ橋 箕島町 3.68 9.1 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
585 D7416 BR0-342076-02053 曙新涯１号線１３号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 新涯町 3.54 9.37 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
586 D7383 BR0-342076-02336 曙新涯６号線２号橋 曙新涯６号線 ＲＣ橋 新涯町 3.5 12.48 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
587 D7101 BR0-342076-00721 松浜東川口３号線２号橋 松浜東川口３号線 ＲＣ橋 松浜町 3.5 7.6 S35 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
588 D7429 BR0-342076-02592 箕沖１号線１号橋 箕沖１号線 ＲＣ橋 箕島町 3.42 18.68 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
589 S4170 BR0-342076-02636 宮内３７号線１号橋 宮内３７号線 ＲＣ橋 新市町 3.4 7 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
590 D7452 BR0-342076-02342 箕沖１３号線１号橋 箕沖１３号線 ＲＣ橋 箕沖町 3.4 26.02 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
591 D6040 BR0-342076-02863 ⻘葉台東陽台線１号橋 ⻘葉台東陽台線 ＲＣ橋 ⻘葉台 3.4 11.43 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
592 S4030 BR0-342076-01810 宮内下安井３号線１号橋 宮内下安井３号線 ＲＣ橋 新市町 3.3 7.12 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
593 M4107 BR0-342076-02927 神村５５号線１号橋 神村５５号線 ＲＣ橋 神村町 3.3 13.78 S61 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
594 D60101 BR0-342076-01197 春日７号線１号橋 春日７号線 ＲＣ橋 春日町 3.27 9.71 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
595 D7454 BR0-342076-02216 箕沖１４号線１号橋 箕沖１４号線 ＲＣ橋 箕沖町 3.21 26.2 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
596 D5126 BR0-342076-02499 ⻄深津８号線１号橋 ⻄深津８号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 3.2 10.8 S51 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
597 K6025 BR0-342076-01782 境橋 道上十九軒屋１号線 ＲＣ橋 神辺町 3.1 12 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
598 D7456 BR0-342076-02594 走島３号線１号橋 走島３号線 ＲＣ橋 走島町 3.1 2.06 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
599 D6157 BR0-342076-01460 伊勢丘３６号線１号橋 伊勢丘３６号線 ＲＣ橋 伊勢丘 3.1 8.26 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
600 D8326 BR0-342076-02138 熊野１１４号線２号橋 熊野１１４号線 ＲＣ橋 熊野町 3.08 4.04 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
601 D6055 BR0-342076-02358 春日引野北線１号橋 春日引野北線 ＲＣ橋 春日町 3.02 9.5 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
602 K5053 BR0-342076-01791 東中条１１号線１号橋 東中条１１号線 ＲＣ橋 神辺町 3 4 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
603 H1021 BR0-342076-02062 山野５９号線２号橋 山野５９号線 ＲＣ橋 山野町 3 8.11 S48 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
604 D7251 BR0-342076-01206 川口６号線１号橋 川口６号線 ＲＣ橋 川口町 3 7.42 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
605 N0063 BR0-342076-01061 石⻲橋 中山南５３号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.96 4.2 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
606 M4260 BR0-342076-01212 通畑橋 藤江３５号線 ＲＣ橋 藤江町 2.92 7.12 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
607 D5256 BR0-342076-00960 北本庄吉津町線３号橋 北本庄吉津町線 石橋 北吉津町 2.92 8 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
608 D7201 BR0-342076-01586 手城東手城線２号橋 手城東手城線 ＲＣ橋 南手城町 2.91 13.2 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
609 D6030 BR0-342076-02078 坪⽣１１０号線１号橋 坪⽣１１０号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.9 8.27 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
610 D6087 BR0-342076-02141 日吉台３５号線１号橋 日吉台３５号線 ＲＣ橋 春日町 2.85 7.43 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
611 N0117 BR0-342076-02911 能登原５９号線１号橋 能登原５９号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.8 14.6 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
612 D8184 BR0-342076-02377 赤坂瀬⼾１号線１号橋 赤坂瀬⼾１号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.8 14.65 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
613 D7281 BR0-342076-00567 沖野上多治米線１号橋 沖野上多治米線 ＲＣ橋 多治米町 2.8 8 S29 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
614 H2153 BR0-342076-02231 奥田橋 大橋３０号線 ＲＣ橋 駅家町 2.7 7.1 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
615 S3290 BR0-342076-00826 新市１２号線２号橋 新市１２号線 ＲＣ橋 新市町 2.69 7.56 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
616 D8250 BR0-342076-02233 熊野３号線１号橋 熊野３号線 ＲＣ橋 熊野町 2.66 11.1 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
617 H2067 BR0-342076-01816 中島４３号線１号橋 中島４３号線 ＲＣ橋 駅家町 2.65 7.3 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
618 K4050 BR0-342076-02970 新湯野２７号線１号橋 新湯野２７号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 14.4 H2 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
619 D8157 BR0-342076-02991 津之郷瀬⼾１号線１号橋 津之郷瀬⼾１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.6 8.89 H6 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
620 D6179 BR0-342076-01064 引野３９号線１号橋 引野３９号線 ＲＣ橋 引野町 2.6 7.26 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
621 K0215 BR0-342076-01474 東中条上御領線１号橋 東中条上御領線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 9.3 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
622 H2221 BR0-342076-03194 万能倉２６号線１号橋 万能倉２６号線 ＲＣ橋 駅家町 2.5 7.8 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
623 D7449 BR0-342076-02235 箕沖１０号線４号橋 箕沖１０号線 ＲＣ橋 箕沖町 2.5 20.46 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
624 H1083 BR0-342076-01599 下加茂６号線１号橋 下加茂６号線 ＲＣ橋 加茂町 2.48 12.08 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
625 D5114 BR0-342076-00548 北吉津東町線１号橋 北吉津東町線 ＲＣ橋 北吉津町 2.48 7.38 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
626 D7365 BR0-342076-02413 新涯２０号線１号橋 新涯２０号線 ＲＣ橋 新涯町 2.45 7.67 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
627 D6254 BR0-342076-01074 引野東手城１号線３号橋 引野東手城１号線 ＲＣ橋 東手城町 2.45 8.21 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
628 K2049 BR0-342076-01603 高屋川右岸５号線１号橋 高屋川右岸５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 7.2 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
629 D8111 BR0-342076-02489 山手神島１号線１号橋 山手神島１号線 ＲＣ橋 神島町 2.4 8 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
630 D6267 BR0-342076-01075 大門１０６号線１号橋 大門１０６号線 ＲＣ橋 大門町 2.4 7.25 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
631 D5094 BR0-342076-01849 奈良津６号線１号橋 奈良津６号線 ＲＣ橋 奈良津町 2.4 8.66 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
632 D6180 BR0-342076-01082 引野５４号線２号橋 引野５４号線 ＲＣ橋 引野町 2.36 7.28 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
633 D7348 BR0-342076-02002 新涯１２号線１号橋 新涯１２号線 ＲＣ橋 新涯町 2.35 8.75 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
634 D7346 BR0-342076-02000 新涯７号線１号橋 新涯７号線 ＲＣ橋 新涯町 2.35 9.5 S46 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
635 D6152 BR0-342076-01858 春日伊勢丘１号線１号橋 春日伊勢丘１号線 ＲＣ橋 能島 2.35 9.5 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
636 D6110 BR0-342076-02022 春日南蔵王１号線４号橋 春日南蔵王１号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.34 8.3 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
637 D5302 BR0-342076-02242 東深津３８号線１号橋 東深津３８号線 ＲＣ橋 東深津町 2.34 11.88 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
638 D5278 BR0-342076-02243 ⻄深津３６号線１号橋 ⻄深津３６号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 2.34 7.08 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
639 D7374 BR0-342076-02429 新涯２８号線１号橋 新涯２８号線 ＲＣ橋 新涯町 2.33 9.48 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
640 D6142 BR0-342076-01481 春日南蔵王１号線２号橋 春日南蔵王１号線 ＲＣ橋 春日町 2.32 8.17 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
641 D5316 BR0-342076-02094 三吉東深津線３号橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 東深津町 2.31 9.48 S49 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
642 K4047 BR0-342076-02842 新湯野３７号線１号橋 新湯野３７号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 20 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
643 K4046 BR0-342076-02921 湯野新湯野４号線２号橋 湯野新湯野４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 11.7 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
644 K3012 BR0-342076-01612 上竹田１２号線１号橋 上竹田１２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 7.6 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
645 D7372 BR0-342076-02434 新涯３２号線１号橋 新涯３２号線 ＲＣ橋 新涯町 2.3 7.38 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
646 D7362 BR0-342076-02433 新涯１７号線１号橋 新涯１７号線 ＲＣ橋 新涯町 2.3 7.6 S50 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
647 D7175 BR0-342076-01483 南手城１３号線１号橋 南手城１３号線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 8.5 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
648 D7166 BR0-342076-01485 南手城１９号線１号橋 南手城１９号線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 7.04 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
649 D7045 BR0-342076-02006 手城南手城６号線２号橋 手城南手城６号線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 8.42 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
650 D6210 BR0-342076-01338 引野７５号線１号橋 引野７５号線 ＲＣ橋 引野町 2.3 8.67 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
651 D6112 BR0-342076-02024 春日１４５号線１号橋 春日１４５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 7.37 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
652 D6105 BR0-342076-01957 南蔵王２５号線２号橋 南蔵王２５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 8.29 S46 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
653 D6063 BR0-342076-02244 坪⽣１２２号線２号橋 坪⽣１２２号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.3 9.58 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
654 D5319 BR0-342076-01974 東深津５１号線１号橋 東深津５１号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 7.84 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
655 D5318 BR0-342076-02005 明神７号線１号橋 明神７号線 ＲＣ橋 明神町 2.3 9.63 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
656 D5305 BR0-342076-01863 東深津３４号線１号橋 東深津３４号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 12.8 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
657 D5303 BR0-342076-02023 東深津２６号線１号橋 東深津２６号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 8.37 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
658 D5281 BR0-342076-02245 ⻄深津３８号線１号橋 ⻄深津３８号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 2.3 7.11 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
659 D5199 BR0-342076-02017 南蔵王東深津５号線２号橋 南蔵王東深津５号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 19.54 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
660 D5159 BR0-342076-01610 南蔵王２３号線２号橋 南蔵王２３号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 8.32 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
661 D7185 BR0-342076-01407 東手城４４号線１号橋 東手城４４号線 ＲＣ橋 東手城町 2.29 8.39 S44 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
662 D6028 BR0-342076-01878 坪⽣１２２号線１号橋 坪⽣１２２号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.28 7.07 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
663 D6096 BR0-342076-01977 南蔵王春日４号線２号橋 南蔵王春日４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.27 8.21 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
664 D7206 BR0-342076-01394 手城東手城線４号橋 手城東手城線 ＲＣ橋 南手城町 2.26 7.91 S44 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
665 D7366 BR0-342076-02440 新涯２４号線１号橋 新涯２４号線 ＲＣ橋 新涯町 2.25 9.57 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
666 D6151 BR0-342076-02026 春日１４２号線２号橋 春日１４２号線 ＲＣ橋 春日町 2.25 7.21 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
667 D5133 BR0-342076-02525 ⻄深津東深津３号線１号橋 ⻄深津東深津３号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 2.24 9.81 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
668 D7202 BR0-342076-01634 手城東手城線３号橋 手城東手城線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 8.24 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
669 D7181 BR0-342076-01633 南手城２４号線１号橋 南手城２４号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 8.66 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
670 D7180 BR0-342076-01491 手城南手城２号線４号橋 手城南手城２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.21 8.4 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
671 D6191 BR0-342076-02446 大門３４号線１号橋 大門３４号線 ＲＣ橋 大門町 2.21 7.09 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
672 D6175 BR0-342076-01087 引野５４号線１号橋 引野５４号線 ＲＣ橋 引野町 2.21 7.58 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
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673 K3016 BR0-342076-01088 上竹田２９号線１号橋 上竹田２９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 7 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
674 H2098 BR0-342076-02447 万能倉６４号線１号橋 万能倉６４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.2 7.08 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
675 D6137 BR0-342076-01984 春日１１８号線１号橋 春日１１８号線 ＲＣ橋 春日町 2.2 7.29 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
676 D7212 BR0-342076-00976 東川口２０号線１号橋 東川口２０号線 ＲＣ橋 川口町 2.15 7.1 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
677 D7189 BR0-342076-01423 東手城４６号線１号橋 東手城４６号線 ＲＣ橋 東手城町 2.15 8.28 S44 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
678 H2134 BR0-342076-01092 石田橋 向永谷３７号線 ＲＣ橋 駅家町 2.14 7.3 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
679 D7234 BR0-342076-01264 東川口２３号線１号橋 東川口２３号線 ＲＣ橋 川口町 2.14 7.06 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
680 D7165 BR0-342076-01901 南手城１０号線１号橋 南手城１０号線 ＲＣ橋 南手城町 2.12 9.21 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
681 K5025 BR0-342076-02656 東中条４号線１号橋 東中条４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.1 9.3 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
682 H2226 BR0-342076-03199 万能倉２９号線１号橋 万能倉２９号線 ＲＣ橋 駅家町 2.1 7.2 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
683 D6068 BR0-342076-02064 坪⽣坪⽣南１号線２号橋 坪⽣坪⽣南１号線 ＲＣ橋 坪⽣町南 2.1 9.01 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
684 D7403 BR0-342076-02528 箕島１７号線３号橋 箕島１７号線 ＲＣ橋 箕島町 2 8.07 S51 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
685 D7398 BR0-342076-02055 新涯６号線３号橋 新涯６号線 ＲＣ橋 新涯町 2 8.48 S48 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
686 D9186 BR0-342076-00247 菫１６号橋 引野東手城６号線 BOX 東手城町 17.4 6.05 S42 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
687 D6118 BR0-342076-01950 南蔵王３４号線２号橋 南蔵王３４号線 BOX 南蔵王町 8.6 4.35 S46 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
688 D6239 BR0-342076-00940 引野８３号線１号橋 引野８３号線 BOX 引野町 6.51 4.58 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
689 D7184 BR0-342076-01398 東手城４４号線２号橋 東手城４４号線 BOX 東手城町 5.5 6.24 S44 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
690 D6084 BR0-342076-02189 南蔵王春日２号線１号橋 南蔵王春日２号線 BOX 南蔵王町 5.07 5.13 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
691 D6232 BR0-342076-00949 引野８８号線１号橋 引野８８号線 BOX 引野町 5 6.35 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
692 D7142 BR0-342076-01012 草⼾沖野上２号線１号橋 草⼾沖野上２号線 ＲＣ橋 草⼾町 4.98 2.5 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
693 D7131 BR0-342076-00594 沖野上１２号線１号橋 沖野上１２号線 ＲＣ橋 沖野上町 4.95 4 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
694 D5024 BR0-342076-02060 御幸１０７号線１号橋 御幸１０７号線 ＲＣ橋 御幸町 4.92 2 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
695 D5216 BR0-342076-00950 新川橋 本庄中３号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.91 3.98 S43 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
696 D8311 BR0-342076-01525 田尻１７号線５号橋 田尻１７号線 ＲＣ橋 田尻町 4.9 3.98 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
697 D7242 BR0-342076-01013 東川口川口１号線１号橋 東川口川口１号線 ＲＣ橋 東川口町 4.9 4 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
698 D7003 BR0-342076-00634 ⻘柳橋 南本庄⻄桜町線 ＲＣ橋 ⻄桜町 4.86 5.3 S32 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
699 D5275 BR0-342076-02192 ⻄深津３６号線２号橋 ⻄深津３６号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 4.85 4.3 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
700 D5097 BR0-342076-02698 奈良津２号線２号橋 奈良津２号線 ＲＣ橋 奈良津町 4.85 6.44 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
701 H3031 BR0-342076-01015 上有地３２号線１号橋 上有地３２号線 ＲＣ橋 芦田町 4.84 2.83 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
702 D5282 BR0-342076-02194 ⻄深津３９号１号橋 ⻄深津３９号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 4.82 4.45 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
703 D7495 BR0-342076-03159 多治米⻄新涯１号線７号橋 多治米⻄新涯１号線 鋼橋 ⻄新涯町 4.8 3.7 S39 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
704 D7482 BR0-342076-03146 ⻄新涯１１号線１号橋 ⻄新涯１１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.8 4.1 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
705 D7381 BR0-342076-02195 ⻄新涯７号線２号橋 ⻄新涯７号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.8 5.99 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
706 D5279 BR0-342076-02122 ⻄深津３８号線２号橋 ⻄深津３８号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 4.8 4.22 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
707 H2011 BR0-342076-00952 雨⽊９号線２号橋 雨⽊９号線 ＲＣ橋 駅家町 4.68 3.02 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
708 D7007 BR0-342076-00632 古野上２号線１号橋 古野上２号線 ＲＣ橋 古野上町 4.68 3.12 S32 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
709 S6270 BR0-342076-03342 藤尾１６号線２号橋 藤尾１６号線 ＲＣ橋 新市町 4.6 2 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
710 M4244 BR0-342076-01022 ⾦江３３号線１号橋 ⾦江３３号線 ＲＣ橋 ⾦江町 4.6 5.85 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
711 H2068 BR0-342076-03334 近田江良２号線１号橋 近田江良２号線 ＲＣ橋 駅家町 4.6 1 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
712 D7496 BR0-342076-03160 多治米⻄新涯１号線８号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.6 3.9 S45 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
713 D5244 BR0-342076-01329 横田橋 本庄中３４号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.56 4.5 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
714 S5130 BR0-342076-00848 為市橋 常１１７号線 ＲＣ橋 新市町 4.55 5.34 S37 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
715 D5117 BR0-342076-00546 北吉津東町線２号橋 北吉津東町線 ＲＣ橋 北吉津町 4.54 5.1 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
716 M4224 BR0-342076-02033 ⾦江３８号線１号橋 ⾦江３８号線 ＲＣ橋 ⾦江町 4.53 5.94 S47 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
717 S6320 BR0-342076-03344 藤尾１６号線４号橋 藤尾１６号線 ＲＣ橋 新市町 4.5 2 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
718 S5680 BR0-342076-02202 ⾦丸１５号線５号橋 ⾦丸１５号線 ＲＣ橋 新市町 4.5 3.6 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
719 K5049 BR0-342076-00707 三谷３号線１号橋 三谷３号線 ＲＣ橋 神辺町 4.5 3 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
720 K1015 BR0-342076-02123 川南３６号線１号橋 川南３６号線 ＲＣ橋 神辺町 4.5 6 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
721 H2108 BR0-342076-01504 万能倉江良線１号橋 万能倉江良線 ＲＣ橋 駅家町 4.5 1.7 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
722 D7143 BR0-342076-01025 朝日橋 沖野上１８号線 ＲＣ橋 沖野上町 4.5 6.57 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
723 H3108 BR0-342076-02512 福田５号線１号橋 福田５号線 ＲＣ橋 芦田町 4.48 6.02 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
724 H2168 BR0-342076-03339 井上橋 今岡１５号線 ＲＣ橋 駅家町 4.38 2.32 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
725 H1067 BR0-342076-01541 百谷下加茂２号線１号橋 百谷下加茂２号線 ＲＣ橋 加茂町 4.33 3.95 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
726 N0128 BR0-342076-00514 能登原２３号線１号橋 能登原２３号線 ＲＣ橋 沼隈町 4.3 4.7 S55 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
727 D7292 BR0-342076-01711 九丁目沖川橋 多治米１１号線 ＲＣ橋 多治米町 4.3 5.39 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
728 D7440 BR0-342076-02311 箕沖７号線２号橋 箕沖７号線 ＲＣ橋 箕島町 4.29 5.21 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
729 D8001 BR0-342076-01542 赤坂５号線１号橋 赤坂５号線 ＲＣ橋 赤坂町 4.28 5.15 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
730 D7121 BR0-342076-01030 多治米２号線１号橋 多治米２号線 ＲＣ橋 多治米町 4.24 5.6 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
731 M4225 BR0-342076-02034 コウヤ橋 ⾦江５６号線 ＲＣ橋 ⾦江町 4.22 5.14 S47 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
732 M4307 BR0-342076-02125 神村４号線２号橋 神村４号線 ＲＣ橋 神村町 4.2 4.81 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
733 H2028 BR0-342076-01031 助元新山線１号橋 助元新山線 ＲＣ橋 駅家町 4.2 2.92 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
734 D7094 BR0-342076-00709 野上５号線２号橋 野上５号線 ＲＣ橋 野上町 4.2 5.17 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
735 H2048 BR0-342076-02827 法成寺万能倉３号線１号橋 法成寺万能倉３号線 ＲＣ橋 駅家町 4.18 4.62 S57 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
736 D8064 BR0-342076-02314 津之郷２７号線１号橋 津之郷２７号線 ＲＣ橋 津之郷町 4.16 5.28 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
737 D7064 BR0-342076-01159 草⼾１１号線１号橋 草⼾１１号線 ＲＣ橋 草⼾町 4.15 2.99 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
738 D5246 BR0-342076-01331 本庄中１９号線１号橋 本庄中１９号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.1 5.2 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
739 H2141 BR0-342076-01721 下⻄橋 大橋１９号線 ＲＣ橋 駅家町 4.07 4.85 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
740 H2112 BR0-342076-01545 万能倉４７号線１号橋 万能倉４７号線 ＲＣ橋 駅家町 4.07 6 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
741 D6039 BR0-342076-01722 春日３９号線１号橋 春日３９号線 ＲＣ橋 春日町 4.06 3.86 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
742 M4122 BR0-342076-00710 今津５３号線１号橋 今津５３号線 ＲＣ橋 今津町 4.05 4.18 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
743 D5076 BR0-342076-02540 千田９５号線１号橋 千田９５号線 ＲＣ橋 千田町 4.05 3.55 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
744 S5827 BR0-342076-03271 ⾦丸４７号線２号橋 ⾦丸４７号線 ＲＣ橋 新市町 4.03 5.35 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
745 N0113 BR0-342076-02631 白浜橋 能登原３１号線 ＲＣ橋 沼隈町 4 2.6 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
746 S4110 BR0-342076-01547 下安井宮内２号線１号橋 下安井宮内２号線 ＲＣ橋 新市町 3.92 2.52 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
747 M4227 BR0-342076-02035 ⾦江４８号線１号橋 ⾦江４８号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.9 5.55 S47 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
748 D8208 BR0-342076-02127 瀬⼾１３８号線１号橋 瀬⼾１３８号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.9 6 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
749 D8036 BR0-342076-02206 山手１０号線１号橋 山手１０号線 ＲＣ橋 山手町 3.81 3.86 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
750 M4040 BR0-342076-02487 東村１２号線１号橋 東村１２号線 ＲＣ橋 東村町 3.8 4.65 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
751 D7405 BR0-342076-01551 新涯３６号線１号橋 新涯３６号線 ＲＣ橋 新涯町 3.8 6.68 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
752 D7020 BR0-342076-02325 手城東手城線１号橋 手城東手城線 ＲＣ橋 手城町 3.8 6.9 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
753 S4520 BR0-342076-02207 五日市橋 上安井２３号線 ＲＣ橋 新市町 3.78 3.98 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
754 D5023 BR0-342076-02061 御幸９０号線２号橋 御幸９０号線 ＲＣ橋 御幸町 3.78 3.69 S48 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
755 D5237 BR0-342076-00715 本庄中９号線１号橋 本庄中９号線 ＲＣ橋 本庄町中 3.75 4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
756 D5230 BR0-342076-00856 清水橋 丸之内２号線 ＲＣ橋 丸之内 3.75 5.5 S38 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
757 H2161 BR0-342076-01929 日野橋 大橋２７号線 石橋 駅家町 3.74 2.64 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
758 H1037 BR0-342076-01554 北山４号線３号橋 北山４号線 ＲＣ橋 加茂町 3.72 3.42 S45 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
759 U0029 BR0-342076-02333 田島９６号線１号橋 田島９６号線 ＲＣ橋 内海町 3.7 3.4 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
760 K4001 BR0-342076-01035 新徳田５４号線１号橋 新徳田５４号線 ＲＣ橋 神辺町 3.7 3.7 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
761 D5260 BR0-342076-00716 北本庄吉津町線２号橋 北本庄吉津町線 石橋 北吉津町 3.68 5.55 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
762 D7120 BR0-342076-00596 東川口４号線２号橋 東川口４号線 ＲＣ橋 東川口町 3.61 5.02 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
763 H2073 BR0-342076-00611 近田２３号線１号橋 近田２３号線 ＲＣ橋 駅家町 3.6 5.95 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
764 H1071 BR0-342076-03011 吉野屋橋 芦原４号線 ＲＣ橋 加茂町 3.6 2.04 H10 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
765 D5064 BR0-342076-02543 千田２４号線１号橋 千田２４号線 ＲＣ橋 千田町 3.6 4.42 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
766 D8336 BR0-342076-02497 田尻２８号線１号橋 田尻２８号線 ＲＣ橋 田尻町 3.58 2.56 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
767 D8353 BR0-342076-00781 熊野１２８号線１号橋 熊野１２８号線 ＲＣ橋 熊野町 3.56 4.05 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
768 D5144 BR0-342076-01753 蔵王９９号線２号橋 蔵王９９号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.56 3.01 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
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769 K3031 BR0-342076-02634 下竹田４９号線１号橋 下竹田４９号線 ＲＣ橋 神辺町 3.5 6.9 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
770 K2039 BR0-342076-02498 下御領上御領２号線１号橋 下御領上御領２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.5 6.1 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
771 D7444 BR0-342076-02211 箕島箕沖線２号橋 箕島箕沖線 ＲＣ橋 箕沖町 3.5 6 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
772 D7385 BR0-342076-02210 新涯１１号線１号橋 新涯１１号線 ＲＣ橋 新涯町 3.5 6.66 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
773 D7377 BR0-342076-02339 新涯２５号線１号橋 新涯２５号線 ＲＣ橋 新涯町 3.5 6.64 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
774 D7375 BR0-342076-02131 新涯１９号線１号橋 新涯１９号線 ＲＣ橋 新涯町 3.5 6.64 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
775 D6155 BR0-342076-01453 春日伊勢丘２号線１号橋 春日伊勢丘２号線 ＲＣ橋 春日町 3.5 5.08 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
776 D5152 BR0-342076-01569 南蔵王１５号線３号橋 南蔵王１５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 3.5 4.36 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
777 D5136 BR0-342076-02511 ⻄深津２９号線１号橋 ⻄深津２９号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 3.5 5.4 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
778 H1031 BR0-342076-00665 七谷橋 北山山野線 ＲＣ橋 山野町 3.48 3.5 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
779 S5430 BR0-342076-00896 市尾上橋 常２０号線 鋼橋 新市町 3.4 6.9 S38 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
780 N0109 BR0-342076-01573 能登原５号線１号橋 能登原５号線 石橋 沼隈町 3.4 2.6 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
781 K5027 BR0-342076-01037 東中条１７号線１号橋 東中条１７号線 ＲＣ橋 神辺町 3.4 3.3 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
782 H2078 BR0-342076-00615 四条橋 近田３２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.4 5.5 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
783 D6007 BR0-342076-02345 春日２号線１号橋 春日２号線 ＲＣ橋 春日町 3.4 3.58 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
784 D5343 BR0-342076-02213 吉津町２号線１号橋 吉津町２号線 ＲＣ橋 吉津町 3.4 3.59 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
785 D5142 BR0-342076-01767 蔵王９３号線１号橋 蔵王９３号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.4 3.78 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
786 M4235 BR0-342076-01038 ⾦江７２号線１号橋 ⾦江７２号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.38 4.34 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
787 D60102 BR0-342076-02091 春日７号線２号橋 春日７号線 ＲＣ橋 春日町 3.35 2.74 S49 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
788 U0030 BR0-342076-01193 田島９６号線２号橋 田島９６号線 ＲＣ橋 内海町 3.3 3 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
789 S5821 BR0-342076-03336 ⾦丸１５号線１号橋 ⾦丸１５号線 ＲＣ橋 新市町 3.3 1.6 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
790 H1085 BR0-342076-01048 中野５９号線１号橋 中野５９号線 ＲＣ橋 加茂町 3.3 3.2 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
791 D8327 BR0-342076-03313 熊野１１９号線１号橋 熊野１１９号線 ＲＣ橋 熊野町 3.3 1.01 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
792 D7147 BR0-342076-01183 光南沖野上線２号橋 光南沖野上線 ＲＣ橋 沖野上町 3.3 6.8 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
793 M4237 BR0-342076-01194 中津橋 ⾦江６９号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.29 5.7 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
794 H1002 BR0-342076-01459 山野２９号線１号橋 山野２９号線 ＲＣ橋 山野町 3.28 3.51 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
795 D5066 BR0-342076-02546 千田１９号線１号橋 千田１９号線 ＲＣ橋 千田町 3.28 4.52 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
796 D5070 BR0-342076-02547 千田１７号線１号橋 千田１７号線 ＲＣ橋 千田町 3.25 4.56 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
797 D5068 BR0-342076-02548 千田２２号線１号橋 千田２２号線 ＲＣ橋 千田町 3.24 4.53 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
798 D5071 BR0-342076-02549 千田１８号線１号橋 千田１８号線 ＲＣ橋 千田町 3.22 4.46 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
799 D6156 BR0-342076-01577 伊勢丘３３号線１号橋 伊勢丘３３号線 ＲＣ橋 伊勢丘 3.21 4.79 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
800 S5822 BR0-342076-03337 ⾦丸１５号線２号橋 ⾦丸１５号線 ＲＣ橋 新市町 3.2 1.8 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
801 N0085 BR0-342076-00555 草深１６号線１号橋 草深１６号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.2 4.2 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
802 H2014 BR0-342076-02219 助元２号線１号橋 助元２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.2 3.7 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
803 D7386 BR0-342076-02137 新涯２７号線１号橋 新涯２７号線 ＲＣ橋 新涯町 3.2 6.66 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
804 D5072 BR0-342076-02550 千田２３号線１号橋 千田２３号線 ＲＣ橋 千田町 3.2 4.38 S53 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
805 D8174 BR0-342076-02644 草⼾４９号線１号橋 草⼾４９号線 ＲＣ橋 草⼾町 3.18 3.65 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
806 D7389 BR0-342076-02077 曙新涯１号線１２号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 新涯町 3.15 6.65 S48 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
807 N0114 BR0-342076-00531 弓場橋 能登原３６号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.1 4.8 S15 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
808 K1009 BR0-342076-03348 川南４６号線１号橋 川南４６号線 ＲＣ橋 神辺町 3.1 1.8 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
809 D8355 BR0-342076-01783 田尻８８号線１号橋 田尻８８号線 ＲＣ橋 田尻町 3.1 3.96 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
810 D8247 BR0-342076-02220 熊野１９号線１号橋 熊野１９号線 ＲＣ橋 熊野町 3.1 3.86 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
811 D7309 BR0-342076-00667 川口２８号線１号橋 川口２８号線 ＲＣ橋 川口町 3.07 5.02 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
812 D8107 BR0-342076-02355 山手佐波線１号橋 山手佐波線 ＲＣ橋 山手町 3.05 5.34 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
813 D7231 BR0-342076-00958 川口４号線１号橋 川口４号線 ＲＣ橋 川口町 3.05 6.36 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
814 D7282 BR0-342076-00573 ⼋丁目橋 多治米３号線 ＲＣ橋 多治米町 3.04 5.7 S29 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
815 D8291 BR0-342076-02221 熊野８７号線１号橋 熊野８７号線 ＲＣ橋 熊野町 3.03 2.51 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
816 D8076 BR0-342076-02363 津之郷４３号線３号橋 津之郷４３号線 ＲＣ橋 津之郷町 3 5.26 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
817 D7466 BR0-342076-01463 ⻄新涯１５号線１号橋 ⻄新涯１５号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3 5.28 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
818 D5087 BR0-342076-02362 北本庄１２号線１号橋 北本庄１２号線 ＲＣ橋 北本庄 3 6.16 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
819 S1090 BR0-342076-01052 ⼾手１４１号線１号橋 ⼾手１４１号線 ＲＣ橋 新市町 2.99 3.25 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
820 D5308 BR0-342076-02369 三吉東深津線４号橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 東深津町 2.93 6.58 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
821 S2080 BR0-342076-00585 相方４２号線１号橋 相方４２号線 ＲＣ橋 新市町 2.9 4.5 S30 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
822 K6003 BR0-342076-02647 道上十九軒屋３号線１号橋 道上十九軒屋３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.9 3.9 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
823 K1013 BR0-342076-02224 川南２３号線１号橋 川南２３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.9 4.3 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
824 K0208 BR0-342076-02766 上御領６３号線１号橋 上御領６３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.9 4.7 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
825 D7239 BR0-342076-01205 東川口２１号線１号橋 東川口２１号線 ＲＣ橋 東川口町 2.9 6.7 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
826 N0083 BR0-342076-00797 草深２号線１号橋 草深２号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.88 5.6 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
827 S5340 BR0-342076-02140 常４６号線１号橋 常４６号線 ＲＣ橋 新市町 2.86 4 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
828 M4306 BR0-342076-02596 藤江３２号線１号橋 藤江３２号線 ＲＣ橋 藤江町 2.86 4.1 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
829 D6025 BR0-342076-02909 坪⽣坪⽣南１号線１号橋 坪⽣坪⽣南１号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.86 4.05 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
830 D7023 BR0-342076-02226 手城４号線２号橋 手城４号線 ＲＣ橋 手城町 2.85 3 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
831 D5189 BR0-342076-01803 東深津２０号線２号橋 東深津２０号線 ＲＣ橋 東深津町 2.82 5.91 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
832 S6180 BR0-342076-03340 門⽊谷橋 藤尾１１号線 ＲＣ橋 新市町 2.8 2 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
833 N0003 BR0-342076-00533 寺尾橋 上山南１４号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.8 3.1 S15 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
834 K4032 BR0-342076-02227 湯野３８号線１号橋 湯野３８号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 4.5 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
835 H2085 BR0-342076-02388 向田橋 近田万能倉２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.8 4.1 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
836 D7029 BR0-342076-02385 手城南手城５号線１号橋 手城南手城５号線 ＲＣ橋 手城町 2.8 4.84 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
837 D5298 BR0-342076-00669 東深津王子２号線１号橋 東深津王子２号線 ＲＣ橋 王子町 2.8 5.4 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
838 D5093 BR0-342076-03049 奈良津２号線１号橋 奈良津２号線 ＲＣ橋 奈良津町 2.8 6.7 H17 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
839 M4188 BR0-342076-02869 高⻄２９号線２号橋 高⻄２９号線 ＲＣ橋 高⻄町 2.78 5.61 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
840 D6003 BR0-342076-03317 春日１１号線１号橋 春日１１号線 ＲＣ橋 春日町 2.78 2.02 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
841 D5004 BR0-342076-02597 境橋 十三軒屋道上３号線 ＲＣ橋 御幸町 2.76 5.63 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
842 S5660 BR0-342076-00798 ⾦丸２４号線１号橋 ⾦丸２４号線 ＲＣ橋 新市町 2.75 4.6 S35 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
843 M4208 BR0-342076-02768 柳津⾦江２号線１号橋 柳津⾦江２号線 ＲＣ橋 柳津町 2.75 6.63 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
844 H2052 BR0-342076-02649 万能倉６号線１号橋 万能倉６号線 ＲＣ橋 駅家町 2.75 5.7 S55 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
845 D8305 BR0-342076-02393 熊野９４号線２号橋 熊野９４号線 ＲＣ橋 熊野町 2.75 5.7 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
846 M4234 BR0-342076-01225 ⾦江７７号線１号橋 ⾦江７７号線 ＲＣ橋 ⾦江町 2.74 4 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
847 M4271 BR0-342076-02823 瀬丸橋 ⾦江藤江１号線 ＲＣ橋 藤江町 2.73 4.99 S57 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
848 U0004 BR0-342076-02232 田島２８号線３号橋 田島２８号線 ＲＣ橋 内海町 2.7 5.54 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
849 K6017 BR0-342076-02396 御幸道上線１号橋 御幸道上線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 5.8 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
850 K2056 BR0-342076-01811 上御領２４号線１号橋 上御領２４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 5.3 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
851 H2219 BR0-342076-03192 中島２０号線１号橋 中島２０号線 ＲＣ橋 駅家町 2.7 3.7 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
852 H2066 BR0-342076-01812 中島５１号線１号橋 中島５１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.7 2.5 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
853 H2224 BR0-342076-03197 中島万能倉線３号橋 中島万能倉線 ＲＣ橋 駅家町 2.65 5.7 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
854 D5296 BR0-342076-00671 王子２号線１号橋 王子２号線 ＲＣ橋 王子町 2.63 3.09 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
855 H2157 BR0-342076-01469 大橋１号線２号橋 大橋１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.62 6.76 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
856 D7191 BR0-342076-01470 手城東手城線６号橋 手城東手城線 ＲＣ橋 東手城町 2.61 6.7 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
857 K6013 BR0-342076-02234 十三軒屋道上２号線１号橋 十三軒屋道上２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 4.9 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
858 K5037 BR0-342076-02501 東中条３４号線１号橋 東中条３４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 5 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
859 K4008 BR0-342076-01820 新徳田４１号線１号橋 新徳田４１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 6.4 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
860 K2051 BR0-342076-01066 上御領４９号線１号橋 上御領４９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 4.9 S40 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
861 H1042 BR0-342076-01823 東谷橋 北山山野線 ＲＣ橋 加茂町 2.6 3.76 S45 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
862 D5280 BR0-342076-01067 三吉１５号線１号橋 三吉１５号線 ＲＣ橋 三吉町 2.6 3.21 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
863 D5145 BR0-342076-01472 南蔵王１５号線１号橋 南蔵王１５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.6 6.28 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
864 D8128 BR0-342076-00965 津之郷３９号線２号橋 津之郷３９号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.59 5.53 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
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865 D7302 BR0-342076-00808 川口２５号線１号橋 川口２５号線 ＲＣ橋 川口町 2.57 6.61 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
866 D5299 BR0-342076-00673 王子８号線１号橋 王子８号線 ＲＣ橋 王子町 2.53 5.35 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
867 M4134 BR0-342076-02144 宮前６号線１号橋 宮前６号線 ＲＣ橋 宮前町 2.52 3.46 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
868 D5007 BR0-342076-02089 御幸４０号線１号橋 御幸４０号線 ＲＣ橋 御幸町 2.51 3.25 S49 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
869 S4682 BR0-342076-03122 下安井１３７号線１号橋 下安井１３７号線 ＲＣ橋 新市町 2.5 6.4 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
870 K3017 BR0-342076-02409 上竹田２９号線２号橋 上竹田２９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 6.3 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
871 K2032 BR0-342076-01334 下御領３０号線３号橋 下御領３０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 6.5 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
872 D5345 BR0-342076-01841 東深津３３号線１号橋 東深津３３号線 ＲＣ橋 東深津町 2.5 3.65 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
873 D5293 BR0-342076-00739 王子４号線１号橋 王子４号線 ＲＣ橋 王子町 2.5 5.45 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
874 D5188 BR0-342076-01475 東深津２０号線１号橋 東深津２０号線 ＲＣ橋 東深津町 2.5 4 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
875 D5027 BR0-342076-02063 御幸９４号線１号橋 御幸９４号線 ＲＣ橋 御幸町 2.5 2.8 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
876 D6029 BR0-342076-01477 坪⽣１２９号線１号橋 坪⽣１２９号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.47 4.98 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
877 D5227 BR0-342076-01600 ⽊之庄４３号線１号橋 ⽊之庄４３号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 2.46 2.33 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
878 M4141 BR0-342076-00967 松永８号線１号橋 松永８号線 ＲＣ橋 松永町 2.45 4.15 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
879 D5089 BR0-342076-02145 ⽊之庄２８号線１号橋 ⽊之庄２８号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 2.45 4.75 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
880 M4083 BR0-342076-00674 本郷今津２号線１号橋 本郷今津２号線 ＲＣ橋 本郷町 2.41 6.59 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
881 S1300 BR0-342076-00557 ⼾手７１号線１号橋 ⼾手７１号線 ＲＣ橋 新市町 2.4 5 S25 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
882 N0131 BR0-342076-01854 草深２５号線１号橋 草深２５号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.4 3.8 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
883 N0094 BR0-342076-01850 草深３４号線１号橋 草深３４号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.4 6.9 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
884 K4054 BR0-342076-00968 箱田３号線１号橋 箱田３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 6.4 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
885 K4013 BR0-342076-01080 新徳田４１号線２号橋 新徳田４１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 5.1 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
886 K2035 BR0-342076-01853 下御領５９号線１号橋 下御領５９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 4 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
887 K1029 BR0-342076-00741 川南８３号線１号橋 川南８３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 6.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
888 D6255 BR0-342076-01079 引野東手城６号線２号橋 引野東手城６号線 ＲＣ橋 東手城町 2.4 5.49 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
889 D6158 BR0-342076-01575 能島２８号線２号橋 能島２８号線 ＲＣ橋 春日町 2.4 6.05 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
890 D8078 BR0-342076-02427 津之郷山手３号線２号橋 津之郷山手３号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.35 4.7 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
891 D6223 BR0-342076-01337 引野７７号線１号橋 引野７７号線 ＲＣ橋 引野町 2.35 6.19 S41 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
892 D8073 BR0-342076-02428 津之郷山手３号線３号橋 津之郷山手３号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.34 4.7 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
893 D7047 BR0-342076-02004 東手城４１号線１号橋 東手城４１号線 ＲＣ橋 東手城町 2.34 6.96 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
894 S1330 BR0-342076-01403 ⼾手６０号線１号橋 ⼾手６０号線 ＲＣ橋 新市町 2.33 2.58 S44 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
895 D6289 BR0-342076-00858 大門１８０号線１号橋 大門１８０号線 ＲＣ橋 大門町 2.33 5.33 S38 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
896 S3400 BR0-342076-03260 新市１４９号線１号橋 新市１４９号線 ＲＣ橋 新市町 2.3 3 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
897 K5024 BR0-342076-00970 国地橋 東中条１５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
898 K3033 BR0-342076-01623 上竹田２４号線１号橋 上竹田２４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.8 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
899 K2075 BR0-342076-03222 平野３２号線１号橋 平野３２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 6.2 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
900 K2064 BR0-342076-02436 上御領４２号線２号橋 上御領４２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 5.3 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
901 K2036 BR0-342076-01251 下御領７０号線１号橋 下御領７０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.3 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
902 K2019 BR0-342076-02247 平野２８号線１号橋 平野２８号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 2.9 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
903 H3012 BR0-342076-00837 本安寺橋 下有地２４号線 石橋 芦田町 2.3 4.67 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
904 H1073 BR0-342076-03331 芦原中野１号線１号橋 芦原中野１号線 ＲＣ橋 加茂町 2.3 2.44 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
905 D6106 BR0-342076-02025 南蔵王春日７号線２号橋 南蔵王春日７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.08 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
906 D5322 BR0-342076-02007 明神５号線１号橋 明神５号線 ＲＣ橋 明神町 2.3 6.63 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
907 D5320 BR0-342076-01975 東深津５６号線１号橋 東深津５６号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 6.36 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
908 D5203 BR0-342076-02246 東深津１９号線１号橋 東深津１９号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 6.26 S50 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 委託点検
909 D5201 BR0-342076-02018 南蔵王１６号線１号橋 南蔵王１６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.25 S47 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
910 D5196 BR0-342076-01622 南蔵王４７号線２号橋 南蔵王４７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.13 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
911 D5181 BR0-342076-01615 南蔵王４２号線２号橋 南蔵王４２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.46 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
912 D5179 BR0-342076-01618 南蔵王３６号線２号橋 南蔵王３６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.33 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
913 D7037 BR0-342076-01488 南手城９号線１号橋 南手城９号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 6.93 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
914 D6343 BR0-342076-03140 引野６２号線１号橋 引野６２号線 ＲＣ橋 引野町 2.25 6.56 S40 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
915 D6147 BR0-342076-01980 南蔵王春日６号線２号橋 南蔵王春日６号線 ＲＣ橋 春日町 2.25 6.04 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
916 D6140 BR0-342076-01981 南蔵王春日６号線３号橋 南蔵王春日６号線 ＲＣ橋 春日町 2.25 5.96 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
917 D6136 BR0-342076-01978 南蔵王春日３号線４号橋 南蔵王春日３号線 ＲＣ橋 春日町 2.25 6.49 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
918 D6045 BR0-342076-01979 春日８８号線１号橋 春日８８号線 ＲＣ橋 春日町 2.25 6.15 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
919 D5265 BR0-342076-00678 東町三吉２号線２号橋 東町三吉２号線 ＲＣ橋 東町 2.23 5.62 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
920 D7169 BR0-342076-01412 南手城３号線２号橋 南手城３号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 5.98 S44 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
921 D6164 BR0-342076-01982 春日１３５号線１号橋 春日１３５号線 ＲＣ橋 春日町 2.22 6.78 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
922 D6145 BR0-342076-01983 南蔵王春日７号線３号橋 南蔵王春日７号線 ＲＣ橋 春日町 2.21 5.99 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
923 K2069 BR0-342076-01889 上御領５５号線１号橋 上御領５５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 5 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
924 K2028 BR0-342076-01638 下御領６６号線１号橋 下御領６６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 4.1 S45 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
925 K2007 BR0-342076-01639 平野４２号線１号橋 平野４２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 2.7 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
926 D8132 BR0-342076-03327 津之郷９５号線１号橋 津之郷９５号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.2 2.9 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
927 D7194 BR0-342076-01089 東川口４号線１号橋 東川口４号線 ＲＣ橋 多治米町 2.2 6.1 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
928 D6253 BR0-342076-01378 東手城引野２号線１号橋 東手城引野２号線 ＲＣ橋 東手城町 2.2 5.05 S42 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
929 D6163 BR0-342076-01985 春日１４２号線１号橋 春日１４２号線 ＲＣ橋 春日町 2.2 5.99 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
930 D6085 BR0-342076-02250 日吉台春日５号線１号橋 日吉台春日５号線 ＲＣ橋 春日町 2.2 5.83 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
931 D6050 BR0-342076-02011 春日１２４号線１号橋 春日１２４号線 ＲＣ橋 春日町 2.2 5.01 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
932 D6027 BR0-342076-01636 坪⽣９４号線１号橋 坪⽣９４号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.2 6.91 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
933 D6026 BR0-342076-01637 坪⽣８９号線１号橋 坪⽣８９号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.2 6.9 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
934 D6024 BR0-342076-01887 坪⽣７６号線１号橋 坪⽣７６号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.2 6.7 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
935 D8037 BR0-342076-02453 山手１０号線２号橋 山手１０号線 ＲＣ橋 山手町 2.19 5.72 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
936 D6100 BR0-342076-02012 南蔵王春日３号線３号橋 南蔵王春日３号線 ＲＣ橋 春日町 2.18 6.18 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
937 D8356 BR0-342076-01640 田尻８８号線２号橋 田尻８８号線 ＲＣ橋 田尻町 2.17 6.09 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
938 D8033 BR0-342076-02454 山手５号線２号橋 山手５号線 ＲＣ橋 山手町 2.17 6.03 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
939 D6091 BR0-342076-01961 春日１１９号線１号橋 春日１１９号線 ＲＣ橋 春日町 2.17 6.4 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
940 S4120 BR0-342076-02252 下安井１３４号線１号橋 下安井１３４号線 ＲＣ橋 新市町 2.15 4.74 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
941 M4281 BR0-342076-00681 松永５号線１号橋 松永５号線 ＲＣ橋 松永町 2.15 4.23 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
942 H2084 BR0-342076-02457 近田万能倉２号線１号橋 近田万能倉２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.15 5.4 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
943 D8205 BR0-342076-02458 瀬⼾１３７号線１号橋 瀬⼾１３７号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.15 4.74 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
944 D8165 BR0-342076-00682 佐波５号線１号橋 佐波５号線 ＲＣ橋 佐波町 2.15 3.16 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
945 D7213 BR0-342076-01090 松浜東川口２号線３号橋 松浜東川口２号線 ＲＣ橋 川口町 2.15 6.69 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
946 D6064 BR0-342076-02253 坪⽣１４４号線１号橋 坪⽣１４４号線 ＲＣ橋 坪⽣町 2.12 2.54 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
947 N0121 BR0-342076-02924 常石下山南１号線１号橋 常石下山南１号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.1 5.2 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
948 H2220 BR0-342076-03193 万能倉１号線１号橋 万能倉１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.1 5.2 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
949 D8234 BR0-342076-02480 熊野５号線１号橋 熊野５号線 石橋 熊野町 2.1 1.87 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
950 D6069 BR0-342076-02084 坪⽣南１６号線１号橋 坪⽣南１６号線 ＲＣ橋 坪⽣町南 2.1 6.98 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
951 H3107 BR0-342076-02527 福田２３号線１号橋 福田２３号線 ＲＣ橋 芦田町 2.08 2.8 S51 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
952 M4120 BR0-342076-02824 今津２０号線２号橋 今津２０号線 ＲＣ橋 今津町 2.07 3.97 S57 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
953 H3111 BR0-342076-01645 福田１４号線２号橋 福田１４号線 ＲＣ橋 芦田町 2.06 4.29 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
954 H3018 BR0-342076-00747 下有地３２号線１号橋 下有地３２号線 ＲＣ橋 芦田町 2.03 4.42 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
955 D7399 BR0-342076-02086 新涯６号線４号橋 新涯６号線 ＲＣ橋 新涯町 2.03 4.53 S48 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
956 S4410 BR0-342076-00748 宮内１６号線１号橋 宮内１６号線 ＲＣ橋 新市町 2 3.6 S35 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
957 S3390 BR0-342076-03259 新市１４０号線１号橋 新市１４０号線 ＲＣ橋 新市町 2 6 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
958 S2110 BR0-342076-03042 相方６０号線１号橋 相方６０号線 ＲＣ橋 新市町 2 3.4 H12 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
959 K6022 BR0-342076-02871 道上３８号線１号橋 道上３８号線 ＲＣ橋 神辺町 2 4.3 S60 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
960 K4040 BR0-342076-01103 湯野川北３号線１号橋 湯野川北３号線 ＲＣ橋 神辺町 2 4 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
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961 H3122 BR0-342076-02256 福田１４号線３号橋 福田１４号線 ＲＣ橋 芦田町 2 4.3 S50 R3 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
962 H2222 BR0-342076-03195 中島万能倉線１号橋 中島万能倉線 ＲＣ橋 駅家町 2 5.65 不明 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
963 H2097 BR0-342076-02657 万能倉５７号線１号橋 万能倉５７号線 ＲＣ橋 駅家町 2 6.78 S55 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
964 H1106 BR0-342076-02148 下加茂６２号線１号橋 下加茂６２号線 ＲＣ橋 加茂町 2 4.99 S50 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
965 D8476 BR0-342076-03183 田尻３１号線１号橋 田尻３１号線 ＲＣ橋 田尻町 2 4.2 不明 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
966 S1400 BR0-342076-01070 ⼾手２０号線１号橋 ⼾手２０号線 BOX 新市町 2.55 10 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
967 H1040 BR0-342076-01072 種橋 北山９号線 BOX 加茂町 2.53 15.9 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
968 D7343 BR0-342076-02014 曙新涯１号線８号橋 曙新涯１号線 BOX 曙町 2 11.2 S46 R4 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
969 S4330 BR0-342076-01558 宮内７号線１号橋 宮内７号線 BOX 新市町 3.6 4.67 S45 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
970 D5163 BR0-342076-01456 南蔵王２２号線３号橋 南蔵王２２号線 BOX 南蔵王町 3.45 4.4 S45 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
971 D8362 BR0-342076-00959 鞆８６号線１号橋 鞆８６号線 BOX 鞆町 3 3 S40 R6 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
972 N0004 BR0-342076-02934 隠地橋 上山南１３号線 BOX 沼隈町 2.94 6.55 S61 R5 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
973 H1096 BR0-342076-01063 中野⼋軒屋１号線２号橋 中野⼋軒屋１号線 BOX 加茂町 2.66 6.05 S40 R2 Ⅱ Ⅱ □ □ 直営点検
974 D9576 BR0-342076-00120 奥ヶ市橋 下竹田蔵王幹線 ＰＣ橋 蔵王町 54.5 9.75 S62 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
975 D9570 BR0-342076-00128 松前橋 春日坪⽣１号幹線 ＰＣ橋 春日町 43.66 7.69 S62 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
976 D9574 BR0-342076-00119 城山橋 蔵王３４号線 ＰＣ橋 蔵王町 60.03 4.9 S62 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
977 K4055 BR0-342076-00114 湯田村跨線橋 ⻄中条新徳田幹線 ＰＣ橋 神辺町 92.3 12 H16 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（JR）点検
978 D9566 BR0-342076-00116 厳島橋 坪⽣１０８号線 ＰＣ橋 坪⽣町 62.85 7 S62 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
979 D9568 BR0-342076-00123 えびす橋 春日春日池線 ＰＣ橋 春日町 47.83 7 S62 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
980 M9581 BR0-342076-00124 ⽴石橋 本郷２３号線 ＰＣ橋 本郷町 46.4 7.65 H3 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
981 D9569 BR0-342076-00126 山崎橋 春日５６号線 ＰＣ橋 春日町 44.7 8 S62 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
982 M9580 BR0-342076-00130 ⻑草田橋 本郷３３号線 ＰＣ橋 本郷町 43.02 7.69 H3 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
983 D9567 BR0-342076-00131 野呂橋 春日⻘葉台１号線 ＰＣ橋 春日町 40.84 7.45 S62 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
984 M9615 BR0-342076-00135 鳥越橋 東村今津２号線 ＰＣ橋 東村町 29.93 7.65 H2 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
985 M9613 BR0-342076-00121 荒神山橋 東村今津１号線 ＰＣ橋 今津町 49.87 5 S62 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（国）点検
986 D9218 BR0-342076-00129 宇根山橋 赤坂８４号線 ＰＣ橋 赤坂町 43.23 4 H10 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（国）点検
987 M9579 BR0-342076-00127 清水橋 神村本郷２号線 ＰＣ橋 本郷町 42.83 5 H2 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
988 D9577 BR0-342076-00139 サコ田橋 津之郷５８号線 ＰＣ橋 津之郷町 41.67 4 H2 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（NEXCO）点検
989 M9335 BR0-342076-00040 東大橋 東村今津幹線 ＰＣ橋 今津町 47.58 12.5 S61 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
990 M9358 BR0-342076-00036 稲荷島橋 南今津松永幹線 ＰＣ橋 松永町 20.75 20 H4 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
991 M9609 BR0-342076-03129 さかもと橋 神村４３号線 ＰＣ橋 神村町 16.05 7.01 H20 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（国）点検
992 D7257 BR0-342076-00003 大師橋 千田一文字幹線 ＰＣ橋 曙町 14.08 19.19 S53 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
993 H2193 BR0-342076-00430 法成寺新橋 法成寺幹線 ＰＣ橋 駅家町 13.76 16 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
994 D7457 BR0-342076-02666 飛地橋 福山駅箕沖幹線 ＲＣ橋 新涯町 8.05 19.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
995 D7228 BR0-342076-00689 千田一文字幹線５号橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 多治米町 7.9 19.23 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
996 D7229 BR0-342076-00694 千田一文字幹線６号橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 多治米町 6.18 19.18 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
997 D8413 BR0-342076-00140 釈迦堂橋 赤坂９２号線 ＰＣ橋 赤坂町 13.39 4 H2 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託（国）点検
998 N0090 BR0-342076-02858 大越橋 常石草深幹線 ＲＣ橋 沼隈町 5.5 5 S60 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
999 D7469 BR0-342076-00005 福山駅箕沖幹線７号橋 福山駅箕沖幹線 BOX 多治米町 10.6 18.6 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1000 D7423 BR0-342076-02677 釣新橋 福山駅箕沖幹線 BOX 箕島町 6.36 20.01 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1001 D7448 BR0-342076-02585 福山駅箕沖幹線５号橋 福山駅箕沖幹線 ＲＣ橋 箕沖町 4.76 31.77 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1002 D9825 BR0-342076-03363 手城水呑幹線１号橋 手城水呑幹線 ＲＣ橋 沖野上町 4.6 24.3 不明 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1003 D7122 BR0-342076-00711 千田一文字幹線４号橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 多治米町 4 22.32 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1004 D7241 BR0-342076-00728 千田一文字幹線７号橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 川口町 3.25 19.55 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1005 M4193 BR0-342076-01494 今津南松永幹線２号橋 今津南松永幹線 ＲＣ橋 南松永町 2.12 21.73 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1006 D7321 BR0-342076-02959 福山駅箕沖幹線３号橋 福山駅箕沖幹線 BOX ⻄新涯町 3.05 20.1 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1007 H9756 BR0-342076-00450 四川大橋 北山芦原幹線 ＰＣ橋 加茂町 80 7 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1008 D9411 BR0-342076-00038 山手⽴体橋 山手東手城幹線 ＰＣ橋 山手町 51.41 15 S53 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1009 H3134 BR0-342076-00338 下有地御幸幹線１号橋 下有地御幸幹線 ＰＣ橋 芦田町 11.1 7.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1010 D9190 BR0-342076-00025 伊勢丘線３号東橋 手城伊勢丘幹線 鋼橋 伊勢丘 42.86 6 S47 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1011 D9191 BR0-342076-00022 伊勢丘線３号⻄橋 手城伊勢丘幹線 鋼橋 伊勢丘 39.86 6.04 S47 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1012 N0023 BR0-342076-00065 王子橋 中山南熊野幹線 ＲＣ橋 沼隈町 13.9 4.7 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1013 D9762 BR0-342076-00049 奈良津公園前橋 千田奈良津幹線 BOX 奈良津町 16.91 7.03 H17 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1014 S5530 BR0-342076-00478 天神橋 ⾦丸６４号線 ＰＣ橋 新市町 31.5 4 H18 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1015 K0225 BR0-342076-00051 ⼋尋４６号線１号橋 ⼋尋４６号線 BOX 神辺町 11 6.7 S63 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1016 D91611 BR0-342076-00203 山手橋 山手東手城幹線 ＰＣ橋 山手町 312 19 H25 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1017 S4140 BR0-342076-00428 下迫橋 下安井助元幹線 ＰＣ橋 新市町 61.9 7.1 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1018 D9184 BR0-342076-00019 手城橋 手城伊勢丘幹線 ＰＣ橋 東手城町 61.17 9 H15 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1019 D9150 BR0-342076-00015 佐波橋 佐波瀬⼾幹線 ＰＣ橋 佐波町 53.12 9.77 S62 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1020 D9147 BR0-342076-00014 常福橋 芦田川右岸２号幹線 ＰＣ橋 草⼾町 52 10 H5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1021 N0101 BR0-342076-00047 春辺橋 常石草深幹線 鋼橋 沼隈町 47.6 11.2 S56 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1022 D9757 BR0-342076-00429 新川橋 十九軒屋御幸幹線 ＰＣ橋 御幸町 37.83 8.8 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1023 K6026 BR0-342076-00406 月⾒橋 十九軒屋御幸幹線 鋼橋 神辺町 27.5 8.7 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1024 K0211 BR0-342076-00475 奈良原橋 ⻄中条上御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 22.5 7 H17 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1025 H9763 BR0-342076-00363 上河原橋 芦田川左岸１号幹線 ＰＣ橋 芦田町 20.25 11.75 H11 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1026 D9188 BR0-342076-00173 三枚橋 宝町東深津幹線 ＰＣ橋 東深津町 19.9 7.9 S32 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1027 H1061 BR0-342076-00474 妙永寺橋 粟根中野幹線 ＰＣ橋 加茂町 18.25 12 H16 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1028 H9761 BR0-342076-00045 堀町上橋 上有地２号幹線 ＰＣ橋 芦田町 15.97 9.25 H17 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1029 D8090 BR0-342076-00010 山手東手城幹線１号橋 山手東手城幹線 ＰＣ橋 山手町 12.94 12 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1030 D6133 BR0-342076-00006 東深津春日幹線１号橋 東深津春日幹線 ＰＣ橋 引野町 12.94 18.15 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1031 D8103 BR0-342076-00016 小田川橋 山手神島幹線 鋼橋 佐波町 11.85 9.5 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1032 D5277 BR0-342076-00012 東町⻄深津幹線１号橋 東町⻄深津幹線 ＰＣ橋 三吉町 11.65 11.98 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1033 D5351 BR0-342076-00011 山手東手城幹線５号橋 山手東手城幹線 ＰＣ橋 三吉町 11.57 12 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1034 H2211 BR0-342076-00341 新池橋 下有地御幸幹線 ＰＣ橋 駅家町 11.5 8.4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1035 N0054 BR0-342076-00050 定藤橋 ⾦江中山南幹線 ＰＣ橋 沼隈町 10.3 7 H12 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1036 K6102 BR0-342076-03308 新深水橋 東中条⻄中条幹線 ＰＣ橋 神辺町 10.2 11.3 R3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1037 D7336 BR0-342076-00020 御門新涯幹線４号橋 御門新涯幹線 ＰＣ橋 川口町 10.1 7.04 S10 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1038 N0053 BR0-342076-03029 ⾦江中山南幹線３号橋 ⾦江中山南幹線 ＰＣ橋 沼隈町 9.7 7.7 H11 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1039 D5213 BR0-342076-02603 宮本大橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 本庄町中 9.63 11.02 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1040 M4164 BR0-342076-02576 鍋田橋 松永幹線 ＰＣ橋 松永町 9.52 7.02 S54 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1041 D5240 BR0-342076-01501 山手東手城幹線４号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 北本庄 9.23 12.03 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1042 U0017 BR0-342076-02966 南橋 田島３号幹線 ＰＣ橋 内海町 9.08 7 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1043 H3090 BR0-342076-02660 下有地御幸幹線２号橋 下有地御幸幹線 ＰＣ橋 芦田町 8.98 7.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1044 K5065 BR0-342076-03232 栄橋 東中条⻄中条幹線 ＰＣ橋 神辺町 8.5 10 S43 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1045 M4028 BR0-342076-02157 新川橋 東村神村１号幹線 ＰＣ橋 神村町 8.22 8.91 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1046 K5060 BR0-342076-02665 東中条⻄中条幹線２号橋 東中条⻄中条幹線 ＰＣ橋 神辺町 8.1 7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1047 D7222 BR0-342076-02880 東川口多治米幹線１号橋 東川口多治米幹線 ＰＣ橋 東川口町 7.91 8.52 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1048 D5264 BR0-342076-02849 鶴橋 千田一文字幹線 ＰＣ橋 吉津町 7.62 12 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1049 D9818 BR0-342076-03366 津之郷山手幹線１号橋 津之郷山手幹線 ＲＣ橋 津之郷町 7.3 10.3 S54 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1050 H2104 BR0-342076-01119 天堀橋 上山守御幸幹線 ＲＣ橋 駅家町 7.22 7.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1051 M9801 BR0-342076-03309 南今津松永幹線１号橋 南今津松永幹線 ＲＣ橋 南今津町 7.2 20 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1052 H2212 BR0-342076-02162 東谷橋 下有地御幸幹線 ＰＣ橋 駅家町 7 7.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1053 K6040 BR0-342076-03073 十九軒屋御幸幹線１号線 十九軒屋御幸幹線 ＲＣ橋 神辺町 6.8 8.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1054 N0026 BR0-342076-02163 飼廻り橋 中山南熊野幹線 ＲＣ橋 沼隈町 6.6 8.9 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1055 D6224 BR0-342076-01361 山手東手城幹線１４号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 引野町 6.6 14.6 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1056 U0016 BR0-342076-02885 田島３号幹線１号橋 田島３号幹線 ＲＣ橋 内海町 6.3 9.44 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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1057 H3124 BR0-342076-02620 下有地御幸幹線３号橋 下有地御幸幹線 ＲＣ橋 芦田町 5.97 7.53 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1058 H3068 BR0-342076-02855 大塚橋 上有地２号幹線 ＲＣ橋 芦田町 5.85 8.39 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1059 K0230 BR0-342076-03212 東中条下御領幹線３号橋 東中条下御領幹線 ＲＣ橋 神辺町 5.8 11.8 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1060 D5214 BR0-342076-00999 宮本橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 本庄町中 5.54 14.6 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1061 D7085 BR0-342076-01310 千田一文字幹線３号橋 千田一文字幹線 鋼橋 御門町 5.33 30.29 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1062 S6360 BR0-342076-03345 新市福田幹線２号橋 新市福田幹線 ＲＣ橋 新市町 5.3 8.1 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
1063 H3136 BR0-342076-03203 上有地２号幹線１号橋 上有地２号幹線 ＰＣ橋 芦田町 5.2 9 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1064 D5226 BR0-342076-00491 大橋 ⽊之庄⻄町線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 5.13 13.4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1065 K6105 xxx6 ⾦光橋 下御領上御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 7.8 7.5 S15 R2 - Ⅰ □ 委託点検
1066 M9552 BR0-342076-00052 本郷橋 東村神村２号幹線 ＰＣ橋 本郷町 67.09 6.5 S63 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1067 S31002 BR0-342076-00310 神谷川歩道橋 新市福田幹線 鋼橋 新市町 61.24 2.26 S50 2024 2026 2026 R4 Ⅰ Ⅰ ○ ● □ □ 設計/塗替塗装/委託点検
1068 H3135 BR0-342076-03202 中郷橋 柞磨３６号線 ＰＣ橋 芦田町 38.4 4.1 H9 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1069 M92151 BR0-342076-00067 吾妻橋 高⻄今津幹線 ＰＣ橋 今津町 36.96 4.5 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1070 H9805 BR0-342076-03306 新池尻橋 山野２号幹線 ＰＣ橋 山野町 30 5.5 H31 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1071 S5230 BR0-342076-00421 是聞橋 常下安井幹線 ＰＣ橋 新市町 28.4 6.5 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1072 D51302 BR0-342076-00142 蔀山歩道橋 三吉⻄深津幹線 鋼橋 三吉町 14.4 2.5 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1073 K0122 BR0-342076-00064 下竹田橋 下竹田蔵王幹線 ＰＣ橋 神辺町 14 5.1 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1074 M4326 BR0-342076-00463 南今津幹線１号橋 南今津幹線 ＰＣ橋 南今津町 13.73 6.01 H13 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1075 S4480 BR0-342076-00390 渡上小橋 常下安井幹線 ＰＣ橋 新市町 11.9 4 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1076 H1016 BR0-342076-00058 ぼうずぶち橋 山野２号幹線 ＰＣ橋 山野町 11.7 5.5 H13 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1077 N0049 BR0-342076-00072 ⼋日谷橋 中山南熊野幹線 ＲＣ橋 沼隈町 11.4 4.5 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1078 H1015 BR0-342076-00059 宇津⽊橋 山野２号幹線 ＰＣ橋 山野町 10.53 5.5 H17 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1079 H3043 BR0-342076-02891 福田３号幹線１号橋 福田３号幹線 ＰＣ橋 芦田町 10.3 4.11 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1080 D8320 BR0-342076-00026 達中橋 中山南熊野幹線 ＰＣ橋 熊野町 10.27 6 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1081 D6302 BR0-342076-00023 手城伊勢丘幹線９号橋 手城伊勢丘幹線 ＰＣ橋 引野町 10.1 6.02 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1082 U0015 BR0-342076-00055 横島３号幹線１号橋 横島３号幹線 ＲＣ橋 内海町 10 6.14 S60 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1083 M4310 BR0-342076-00053 東村神村２号幹線３号橋 東村神村２号幹線 ＰＣ橋 東村町 10 6.5 S60 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1084 M42221 BR0-342076-02258 ⾦江瀬⼾幹線１号橋 ⾦江瀬⼾幹線 ＰＣ橋 ⾦江町 9.95 6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1085 D6057 BR0-342076-02149 春日伊勢丘幹線２号橋 春日伊勢丘幹線 ＲＣ橋 春日町 9.95 5.98 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1086 M4015 BR0-342076-00936 寺前橋 東村神村１号幹線 ＲＣ橋 本郷町 9.52 4.05 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1087 N0013 BR0-342076-02262 苅屋橋 上山南幹線 ＰＣ橋 沼隈町 8.9 5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1088 K0126 BR0-342076-02846 ⼋尋下竹田幹線１号橋 ⼋尋下竹田幹線 ＰＣ橋 神辺町 8.6 5 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1089 S5080 BR0-342076-02156 大谷橋 常１号幹線 ＰＣ橋 新市町 8.57 4.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1090 U0011 BR0-342076-02605 田島１号幹線１号橋 田島１号幹線 ＰＣ橋 内海町 8.55 3.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1091 M4318 BR0-342076-01652 東村神村２号幹線１号橋 東村神村２号幹線 ＲＣ橋 東村町 8.55 6.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1092 S5800 BR0-342076-02266 ⾦丸藤尾幹線２号橋 ⾦丸藤尾幹線 ＲＣ橋 新市町 8.45 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1093 K5002 BR0-342076-02834 相道橋 東中条⻄中条幹線 ＰＣ橋 神辺町 7.7 6 S59 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1094 D8067 BR0-342076-00520 山手神島幹線６号橋 山手神島幹線 ＲＣ橋 山手町 7.65 3.56 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1095 M4080 BR0-342076-01661 本郷神村幹線３号橋 本郷神村幹線 ＰＣ橋 本郷町 7.64 5.53 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1096 N0011 BR0-342076-02672 川内田橋 上山南幹線 ＲＣ橋 沼隈町 7.13 5 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1097 M4247 BR0-342076-03048 ⾦江中山南幹線４号橋 ⾦江中山南幹線 ＰＣ橋 ⾦江町 7.1 6.5 H16 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1098 M4246 BR0-342076-03237 ⾦江中山南幹線１号橋 ⾦江中山南幹線 ＰＣ橋 ⾦江町 7.1 6.5 S61 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1099 M4085 BR0-342076-01114 本郷神村幹線４号橋 本郷神村幹線 ＰＣ橋 神村町 6.9 3.98 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1100 M4206 BR0-342076-02169 御陰橋 神村柳津幹線 ＲＣ橋 柳津町 6.4 6.37 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1101 H2053 BR0-342076-01665 中島万能倉幹線３号橋 中島万能倉幹線 ＲＣ橋 駅家町 6.3 6.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1102 D6004 BR0-342076-02279 下竹田蔵王幹線３号橋 下竹田蔵王幹線 ＲＣ橋 春日町 6.22 5.98 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1103 D7424 BR0-342076-02561 新涯箕島幹線２号橋 新涯箕島幹線 ＰＣ橋 箕島町 6.15 6.05 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1104 K0219 BR0-342076-02682 東中条⻄中条幹線１号橋 東中条⻄中条幹線 ＲＣ橋 神辺町 6.08 6 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1105 D5355 BR0-342076-01434 下加茂御幸幹線２号橋 下加茂御幸幹線 ＲＣ橋 御幸町 6.05 4.73 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1106 D8209 BR0-342076-00539 志田原橋 瀬⼾１号幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 6.03 4.13 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1107 H3069 BR0-342076-02886 矢萩橋 上有地２号幹線 ＲＣ橋 芦田町 5.91 3.74 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1108 K0129 BR0-342076-02180 東中条下御領幹線１号橋 東中条下御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 5.9 6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1109 S5330 BR0-342076-01512 吉津橋 宮内雨⽊幹線 ＲＣ橋 新市町 5.88 4.77 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1110 U0032 BR0-342076-00758 横島５号幹線３号橋 横島５号幹線 ＲＣ橋 内海町 5.7 3.1 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1111 D5241 BR0-342076-01517 丸川橋 本庄中草⼾幹線 ＲＣ橋 本庄町中 5.5 5.77 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1112 N0135 BR0-342076-03254 中山南熊野幹線１号橋 中山南熊野幹線 ＰＣ橋 沼隈町 5.3 6.29 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1113 K6106 xxx7 ⾦光橋歩道橋 下御領上御領幹線 ＰＣ橋 神辺町 13.1 3.3 不明 R2 - Ⅱ □ 委託点検
1114 D9763 BR0-342076-00480 市⽴大学前橋 手城水呑幹線 BOX 港町 19 20 H19 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1115 D6317 BR0-342076-00017 春日坪⽣１号幹線５号橋 春日坪⽣１号幹線 BOX 坪⽣町 11 9.3 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1116 D8163 BR0-342076-00001 石井平橋 佐波瀬⼾幹線 BOX 瀬⼾町 10.8 23.86 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1117 D7105 BR0-342076-00004 第一葛城橋 手城沖野上幹線 BOX 松浜町 10.2 19.18 S60 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1118 D6242 BR0-342076-01311 東福山駅前幹線１号橋 東福山駅前幹線 BOX 引野町 8.65 14.25 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1119 K0136 BR0-342076-02987 一対橋 ⻄中条新徳田幹線 BOX 神辺町 8 8.8 H3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1120 N0069 BR0-342076-02942 中山南草深幹線３号橋 中山南草深幹線 BOX 沼隈町 5.8 15.9 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1121 D5348 BR0-342076-01001 山手東手城幹線３号橋 山手東手城幹線 BOX 本庄町中 5.5 13.24 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1122 M4300 BR0-342076-02197 神村柳津幹線２号橋 神村柳津幹線 ＲＣ橋 神村町 4.78 7.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1123 S5030 BR0-342076-02204 常１号幹線１号橋 常１号幹線 ＲＣ橋 新市町 4.4 9.2 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1124 D7103 BR0-342076-02687 第三古川橋 手城水呑幹線 ＲＣ橋 浜松町 4.4 19.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1125 D5283 BR0-342076-02588 ⻄深津港町幹線２号橋 ⻄深津港町幹線 ＲＣ橋 ⻄深津町 4.39 7.78 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1126 D6323 BR0-342076-02309 春日坪⽣１号幹線１号橋 春日坪⽣１号幹線 ＲＣ橋 春日町 4.35 11.88 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1127 D5111 BR0-342076-02861 上河橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 北吉津町 4.34 12.13 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1128 D5118 BR0-342076-00770 千田一文字幹線２号橋 千田一文字幹線 ＲＣ橋 吉津町 4.23 13.43 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1129 D8089 BR0-342076-01007 山手東手城幹線２号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 山手町 4.2 18.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1130 D5135 BR0-342076-01548 山手東手城幹線６号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 ⻄深津町 3.9 11.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1131 D8085 BR0-342076-02932 山手１号幹線１号橋 山手１号幹線 ＲＣ橋 山手町 3.77 7.5 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1132 D8193 BR0-342076-02937 佐波瀬⼾幹線１号橋 佐波瀬⼾幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.73 8.76 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1133 D7163 BR0-342076-02730 御門新涯幹線２号橋 御門新涯幹線 ＲＣ橋 多治米町 3.63 10.04 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1134 K6041 BR0-342076-03234 道上幹線１号橋 道上幹線 ＲＣ橋 神辺町 3.6 12.5 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1135 D7373 BR0-342076-02862 曙新涯幹線１号橋 曙新涯幹線 ＲＣ橋 新涯町 3.6 11.45 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1136 K6042 BR0-342076-03235 道上幹線２号橋 道上幹線 ＲＣ橋 神辺町 3.5 9.2 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1137 D5386 BR0-342076-03135 千田奈良津幹線２号橋 千田奈良津幹線 ＲＣ橋 奈良津町 3.5 9.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1138 D7019 BR0-342076-01458 きたの橋 ⻄深津港町幹線 ＲＣ橋 王子町 3.4 15.01 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1139 D5090 BR0-342076-02215 御幸地吹幹線２号橋 御幸地吹幹線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.29 15.35 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1140 D8436 BR0-342076-03012 水呑三新田水呑幹線２号橋 水呑三新田水呑幹線 ＲＣ橋 水呑町 3.13 14.45 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1141 S4550 BR0-342076-02645 堂の下下橋 上安井宮内幹線 ＲＣ橋 新市町 3.1 9.1 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1142 D5176 BR0-342076-01581 山手東手城幹線７号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 東深津町 3.1 13.86 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1143 D5129 BR0-342076-01045 三吉⻄深津幹線１号橋 三吉⻄深津幹線 ＲＣ橋 ⻄深津町 3.1 9.07 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1144 M4309 BR0-342076-00622 東村神村２号幹線４号橋 東村神村２号幹線 ＲＣ橋 本郷町 3 19.17 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1145 D6168 BR0-342076-01049 東福山駅伊勢丘幹線１号橋 東福山駅伊勢丘幹線 ＲＣ橋 南蔵王町 3 16.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1146 H2064 BR0-342076-02841 中島万能倉幹線２号橋 中島万能倉幹線 ＲＣ橋 駅家町 2.8 17.64 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1147 D6176 BR0-342076-01058 東深津春日幹線４号橋 東深津春日幹線 ＲＣ橋 引野町 2.8 9.83 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1148 D5173 BR0-342076-02229 南蔵王南手城幹線１号橋 南蔵王南手城幹線 ＲＣ橋 東深津町 2.75 19.28 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1149 D5323 BR0-342076-01243 ⻄深津港町幹線４号橋 ⻄深津港町幹線 ＲＣ橋 東深津町 2.7 7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1150 D8441 BR0-342076-00805 水呑三新田水呑幹線３号橋 水呑三新田水呑幹線 ＲＣ橋 水呑町 2.6 26.73 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1151 K1066 BR0-342076-02789 川南４号幹線２号橋 川南４号幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 12.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1152 D6229 BR0-342076-01086 山手東手城幹線１５号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 引野町 2.4 16.6 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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1153 D6169 BR0-342076-01601 山手東手城幹線１３号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.4 15.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1154 D8417 BR0-342076-01856 水呑三新田水呑幹線１号橋 水呑三新田水呑幹線 ＲＣ橋 水呑町 2.38 46.39 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1155 D5085 BR0-342076-02423 久松台北本庄幹線１号橋 久松台北本庄幹線 ＲＣ橋 北本庄 2.37 19.01 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1156 D7043 BR0-342076-00745 手城伊勢丘幹線３号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 7.83 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1157 D5221 BR0-342076-01864 北本庄奈良津幹線１号橋 北本庄奈良津幹線 ＲＣ橋 北本庄 2.3 12.32 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1158 D7046 BR0-342076-02504 福山駅南手城幹線２号橋 福山駅南手城幹線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 18.3 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1159 D7042 BR0-342076-02505 福山駅南手城幹線１号橋 福山駅南手城幹線 ＲＣ橋 手城町 2.25 18.19 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1160 M4046 BR0-342076-02455 東村神村１号幹線２号橋 東村神村１号幹線 ＲＣ橋 東村町 2.16 12.69 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1161 S4340 BR0-342076-02962 宮内新市１号幹線１号橋 宮内新市１号幹線 ＲＣ橋 新市町 2.1 8.3 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1162 M4334 BR0-342076-03238 東村神村１号幹線１号橋 東村神村１号幹線 ＲＣ橋 東村町 2 10.7 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1163 D6089 BR0-342076-02466 南蔵王春日幹線２号橋 南蔵王春日幹線 ＲＣ橋 春日町 2 15.85 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1164 D8010 BR0-342076-02295 郷分幹線１号橋 郷分幹線 ＲＣ橋 郷分町 4.95 3.76 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1165 D6006 BR0-342076-02294 下竹田蔵王幹線５号橋 下竹田蔵王幹線 ＲＣ橋 春日町 4.95 6.48 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1166 S5280 BR0-342076-02696 馬地下橋 常２号幹線 ＲＣ橋 新市町 4.9 5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1167 D8055 BR0-342076-01705 山手神島幹線４号橋 山手神島幹線 ＲＣ橋 山手町 4.48 5.46 H29 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1168 H3045 BR0-342076-02713 道々橋 福田３号幹線 ＲＣ橋 芦田町 4.46 4.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1169 U0033 BR0-342076-00609 横島５号幹線１号橋 横島５号幹線 ＲＣ橋 内海町 4.33 5.08 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1170 M4253 BR0-342076-01292 ⾦江中山南幹線２号橋 ⾦江中山南幹線 石橋 ⾦江町 4.25 5.46 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1171 D6008 BR0-342076-02722 春日幹線１号橋 春日幹線 ＲＣ橋 春日町 4.1 3.95 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1172 K0226 BR0-342076-03072 下竹田蔵王幹線２号橋 下竹田蔵王幹線 ＲＣ橋 神辺町 4 6.1 不明 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1173 D8019 BR0-342076-03316 山手神島幹線２号橋 山手神島幹線 ＲＣ橋 山手町 3.9 1.16 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1174 H3098 BR0-342076-01170 福田４号幹線２号橋 福田４号幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.86 4.45 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1175 M4055 BR0-342076-02956 堀切橋 東村今津幹線 ＲＣ橋 本郷町 3.84 3.51 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1176 H3017 BR0-342076-01172 柞磨下有地幹線１号橋 柞磨下有地幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.81 6.18 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1177 H1033 BR0-342076-00661 姫谷橋 百谷北山幹線 ＲＣ橋 加茂町 3.8 5.35 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1178 D8018 BR0-342076-03315 山手神島幹線１号橋 山手神島幹線 ＲＣ橋 山手町 3.8 1.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1179 D5291 BR0-342076-02329 ⻄深津港町幹線３号橋 ⻄深津港町幹線 ＲＣ橋 東深津町 3.74 6.92 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1180 M4073 BR0-342076-02323 本郷神村幹線１号橋 本郷神村幹線 ＲＣ橋 本郷町 3.7 6.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1181 H3013 BR0-342076-02516 つつみ橋 柞磨下有地幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.63 5.6 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1182 M4102 BR0-342076-02052 東谷橋 神村幹線 ＲＣ橋 神村町 3.62 3.62 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1183 H2137 BR0-342076-02739 吹上橋 向永谷幹線 ＲＣ橋 駅家町 3.45 5.44 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1184 H3061 BR0-342076-02957 柞磨２号幹線１号橋 柞磨２号幹線 ＲＣ橋 芦田町 3.43 3.57 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1185 S4310 BR0-342076-00794 下安井幹線１号橋 下安井幹線 ＲＣ橋 新市町 3.4 5.8 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1186 S4080 BR0-342076-01557 宮内新市２号幹線１号橋 宮内新市２号幹線 ＲＣ橋 新市町 3.4 5.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1187 M4270 BR0-342076-02641 神村赤坂幹線１号橋 神村赤坂幹線 ＲＣ橋 神村町 3.3 3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1188 M4250 BR0-342076-01296 中津橋 ⾦江中山南幹線 石橋 ⾦江町 3.3 5.29 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1189 D5067 BR0-342076-02642 千田奈良津幹線１号橋 千田奈良津幹線 ＲＣ橋 千田町 3.27 4.48 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1190 K0221 BR0-342076-02792 箱田徳田幹線２号橋 箱田徳田幹線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 4.3 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1191 M4118 BR0-342076-01202 高⻄今津幹線１号橋 高⻄今津幹線 ＲＣ橋 高⻄町 3.18 5.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1192 M4098 BR0-342076-02755 大向橋 神村幹線 ＲＣ橋 神村町 3.13 4.14 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1193 D8035 BR0-342076-01204 山手２号幹線１号橋 山手２号幹線 ＲＣ橋 山手町 3.13 4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1194 M4035 BR0-342076-00790 東村今津幹線１号橋 東村今津幹線 ＲＣ橋 東村町 3.07 5.43 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1195 D8371 BR0-342076-00730 水呑田尻幹線１号橋 水呑田尻幹線 ＲＣ橋 水呑町 3 4.45 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1196 D6012 BR0-342076-01209 春日幹線２号橋 春日幹線 ＲＣ橋 春日町 2.97 4.84 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1197 S5470 BR0-342076-01587 かずら堂橋 宮内雨⽊幹線 ＲＣ橋 新市町 2.9 5.78 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1198 D7422 BR0-342076-02567 新涯箕島幹線１号橋 新涯箕島幹線 ＲＣ橋 箕島町 2.9 6.03 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1199 K4043 BR0-342076-01805 新湯野平野幹線１号橋 新湯野平野幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 5.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1200 M4082 BR0-342076-02767 本郷神村幹線２号橋 本郷神村幹線 ＲＣ橋 本郷町 2.79 4.35 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1201 K1070 BR0-342076-03216 川南春日幹線１号橋 川南春日幹線 ＰＣ橋 神辺町 2.7 5.4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1202 M4301 BR0-342076-01821 神村柳津幹線１号橋 神村柳津幹線 ＲＣ橋 神村町 2.6 6.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1203 K0213 BR0-342076-00499 ⻄中条上御領幹線１号橋 ⻄中条上御領幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 3.3 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1204 H9804 BR0-342076-03305 山野２号幹線１号橋 山野２号幹線 ＲＣ橋 山野町 2.6 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1205 D6301 BR0-342076-00811 手城伊勢丘幹線８号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 引野町 2.5 6.7 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1206 N0130 BR0-342076-02961 常石草深幹線１号橋 常石草深幹線 ＲＣ橋 沼隈町 2.4 5 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1207 K0202 BR0-342076-02939 下御領幹線２号橋 下御領幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 5.2 S61 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1208 D6300 BR0-342076-00489 手城伊勢丘幹線７号橋 手城伊勢丘幹線 ＲＣ橋 引野町 2.25 6.65 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1209 S3250 BR0-342076-02445 新市１号幹線２号橋 新市１号幹線 ＲＣ橋 新市町 2.22 6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1210 D5112 BR0-342076-00496 北本庄奈良津幹線４号橋 北本庄奈良津幹線 ＲＣ橋 北吉津町 2.04 5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1211 K0128 BR0-342076-00701 東中条下御領幹線２号橋 東中条下御領幹線 BOX 神辺町 4.8 7.8 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1212 M4312 BR0-342076-02705 東村神村２号幹線２号橋 東村神村２号幹線 BOX 東村町 4.7 13.75 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1213 D6121 BR0-342076-01536 山手東手城幹線１１号橋 山手東手城幹線 BOX 南蔵王町 4.45 13.93 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1214 D7285 BR0-342076-01709 ⼋丁目沖川橋 沖野上新涯幹線 BOX 多治米町 4.4 28.18 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1215 D6266 BR0-342076-00883 大門１号幹線１号橋 大門１号幹線 BOX 大門町 4.4 18.72 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1216 N0068 BR0-342076-02930 中山南草深幹線２号橋 中山南草深幹線 BOX 沼隈町 4.3 14.3 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1217 H2204 BR0-342076-00772 服部永谷下加茂幹線２号橋 服部永谷下加茂幹線 BOX 駅家町 4.2 22.27 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1218 H2203 BR0-342076-00771 服部永谷下加茂幹線１号橋 服部永谷下加茂幹線 BOX 駅家町 4.2 37.3 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1219 D7135 BR0-342076-02331 中央橋 御門新涯幹線 BOX 多治米町 3.7 7.86 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1220 D7148 BR0-342076-02750 沖野上新涯幹線１号橋 沖野上新涯幹線 BOX 多治米町 3.25 35.8 S55 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1221 K0137 BR0-342076-02350 ⻄中条新徳田幹線１号橋 ⻄中条新徳田幹線 BOX 神辺町 3.2 10.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1222 D6307 BR0-342076-02906 幕山台大門幹線１号橋 幕山台大門幹線 BOX 大門町 3 12.24 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1223 D6053 BR0-342076-00598 春日⻘葉台幹線２号橋 春日⻘葉台幹線 BOX 春日町 3 17.7 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1224 N0080 BR0-342076-02948 畑田尾橋 草深１号幹線 BOX 沼隈町 2.8 7.4 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1225 K0101 BR0-342076-02772 川南春日幹線３号橋 川南春日幹線 BOX 神辺町 2.6 19.6 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1226 D6322 BR0-342076-01847 春日坪⽣２号幹線１号橋 春日坪⽣２号幹線 BOX 坪⽣町 2.42 8.09 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1227 D7472 BR0-342076-02794 沖野上新涯幹線２号橋 沖野上新涯幹線 BOX 多治米町 2.36 19.43 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1228 D7329 BR0-342076-02425 御門新涯幹線３号橋 御門新涯幹線 BOX 川口町 2.35 15.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1229 D6318 BR0-342076-00625 春日坪⽣１号幹線３号橋 春日坪⽣１号幹線 BOX 坪⽣町 2.1 7.5 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1230 M4165 BR0-342076-02334 神村柳津幹線３号橋 神村柳津幹線 BOX 神村町 4.5 6.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1231 H2218 BR0-342076-03075 しみぞ橋 上山守御幸幹線 BOX 駅家町 4.5 6.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1232 D6324 BR0-342076-02731 春日坪⽣１号幹線２号橋 春日坪⽣１号幹線 BOX 春日町 3.6 6.34 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1233 D8283 BR0-342076-00792 水呑田尻幹線２号橋 水呑田尻幹線 BOX 水呑町 3 4.6 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1234 M4201 BR0-342076-01903 善⽴寺下橋 神村柳津幹線 BOX 柳津町 2.1 4.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1235 S4320 BR0-342076-00075 安井橋 宮内下安井１号線 ＰＣ橋 新市町 62.4 8.78 H25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1236 K1068 BR0-342076-00477 兼近１号橋 新道上川北線 ＰＣ橋 神辺町 18.7 12.2 H18 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1237 N0065 BR0-342076-00054 松尾尻橋 下山南３２号線 ＰＣ橋 沼隈町 15.7 7 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1238 M9610 BR0-342076-00414 羽原川１号橋 神村６３号線 ＰＣ橋 神村町 15.65 7 H1 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1239 D8456 BR0-342076-03166 ⻄山手橋 山手１４６号線 ＰＣ橋 山手町 14.96 8.02 H19 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1240 M4327 BR0-342076-00466 南今津９号線１号橋 南今津９号線 ＰＣ橋 南今津町 13.73 9.02 H13 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1241 K1069 BR0-342076-00445 新道上川北線２号橋 新道上川北線 ＰＣ橋 神辺町 13.7 10.8 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1242 M4293 BR0-342076-00415 神村５３号２号橋 神村５３号線 ＰＣ橋 神村町 12.5 7.1 H1 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1243 K6035 BR0-342076-00473 太陽橋 新道上新十九線 ＰＣ橋 神辺町 12.3 9 H16 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1244 D8437 BR0-342076-00454 日用出橋 水呑水呑三新田２号線 ＰＣ橋 水呑町 11.74 9 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1245 M4186 BR0-342076-00340 ⾦江１号線１号橋 ⾦江１号線 ＰＣ橋 ⾦江町 11.4 8.3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1246 D6129 BR0-342076-00252 南蔵王４６号線１号橋 南蔵王４６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 11.3 8.83 S42 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1247 D6290 BR0-342076-00209 大門１８３号線１号橋 大門１８３号線 ＰＣ橋 大門町 10.81 9.86 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1248 D6303 BR0-342076-00176 古家橋 大門１８５号線 ＰＣ橋 大門町 10.8 12 S34 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
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1249 D5123 BR0-342076-00279 鯉美橋 北吉津御船線 ＰＣ橋 北吉津町 10.56 7.65 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1250 K4045 BR0-342076-00416 馬崎橋 湯野新湯野４号線 ＰＣ橋 神辺町 10.3 7.6 H1 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1251 D8405 BR0-342076-00393 沖ノ土井橋 郷分２７号線 ＰＣ橋 郷分町 10 7 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1252 D5032 BR0-342076-00031 最明寺橋 御幸５０号線 ＰＣ橋 駅家町 10 10.3 S62 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1253 D8179 BR0-342076-02843 ⿅田橋 赤坂５１号線 ＰＣ橋 赤坂町 9.64 7.36 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1254 K5054 BR0-342076-03030 深⾒橋 ⻄中条６７号線 ＰＣ橋 神辺町 9 9.6 H11 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1255 D8188 BR0-342076-02604 赤坂４６号線１号橋 赤坂４６号線 ＲＣ橋 赤坂町 9 8.68 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1256 H3130 BR0-342076-02153 ⼋幡橋 柞磨９号線 ＲＣ橋 芦田町 8.9 8.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1257 D8052 BR0-342076-02661 郷分３２号線１号橋 郷分３２号線 ＲＣ橋 郷分町 8.86 8.16 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1258 D5356 BR0-342076-02967 千田３７号線１号橋 千田３７号線 ＰＣ橋 千田町 8.84 9.07 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1259 D8392 BR0-342076-02663 郷分１０号線１号橋 郷分１０号線 ＰＣ橋 郷分町 8.78 13.54 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1260 D6161 BR0-342076-01986 春日１２７号線１号橋 春日１２７号線 ＲＣ橋 春日町 8.65 15.85 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1261 D6138 BR0-342076-01989 春日１２２号線１号橋 春日１２２号線 ＲＣ橋 春日町 8.62 9.85 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1262 D8155 BR0-342076-02992 瀬⼾１５号線２号橋 瀬⼾１５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 8.48 20.8 H6 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1263 K5057 BR0-342076-03031 歳原橋 東中条５９号線 ＰＣ橋 神辺町 8.2 13.3 H11 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1264 K3002 BR0-342076-02964 森橋 ⼋尋上竹田線 ＲＣ橋 神辺町 8.1 12 H1 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1265 M4348 BR0-342076-03252 柳津藤江線２号橋 柳津藤江線 ＲＣ橋 ⾦江町 8.03 10.69 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1266 H1075 BR0-342076-00690 宇代橋 中野２５号線 ＲＣ橋 加茂町 7.51 8 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1267 D7415 BR0-342076-02070 新涯８１号線１号橋 新涯８１号線 ＰＣ橋 新涯町 7.3 10.22 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1268 D7387 BR0-342076-02058 新涯３８号線１号橋 新涯３８号線 ＰＣ橋 新涯町 7.3 10.24 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1269 D7380 BR0-342076-02272 曙新涯７号線７号橋 曙新涯７号線 ＰＣ橋 新涯町 7.3 8.9 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1270 D7083 BR0-342076-00602 光南松浜線１号橋 光南松浜線 ＲＣ橋 光南町 6.91 7.56 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1271 D6074 BR0-342076-00987 幕山台５７号線１号橋 幕山台５７号線 ＲＣ橋 幕山台 6.84 7.12 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1272 D6081 BR0-342076-01416 南蔵王春日２号線２号橋 南蔵王春日２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 6.77 7.2 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1273 M4100 BR0-342076-02615 神村６９号線１号橋 神村６９号線 ＲＣ橋 神村町 6.7 7.44 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1274 D7084 BR0-342076-00589 霞光南線１号橋 霞光南線 ＲＣ橋 光南町 6.65 11.38 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1275 D7318 BR0-342076-02276 ⻄新涯３号線２号橋 ⻄新涯３号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 6.6 7.78 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1276 D7270 BR0-342076-01354 曙一文字２号線１号橋 曙一文字２号線 ＲＣ橋 一文字町 6.55 10.37 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1277 D7113 BR0-342076-00754 野上１３号線１号橋 野上１３号線 ＲＣ橋 野上町 6.5 7.25 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1278 D6238 BR0-342076-00941 引野７８号線１号橋 引野７８号線 ＲＣ橋 引野町 6.5 7.1 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1279 D6265 BR0-342076-00859 大門１３８号線１号橋 大門１３８号線 ＲＣ橋 大門町 6.44 8.68 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1280 D8297 BR0-342076-02997 熊野３６号線１号橋 熊野３６号線 ＰＣ橋 熊野町 6.35 7.27 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1281 D7339 BR0-342076-02097 曙新涯５号線３号橋 曙新涯５号線 ＰＣ橋 新涯町 6.35 10.5 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1282 D7358 BR0-342076-02507 曙新涯１号線１０号橋 曙新涯１号線 ＰＣ橋 卸町 6.33 12 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1283 D7352 BR0-342076-01994 新涯５号線１号橋 新涯５号線 ＰＣ橋 新涯町 6.33 8.4 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1284 D6277 BR0-342076-00870 大門１７１号線１号橋 大門１７１号線 ＲＣ橋 大門町 6.28 9.01 S38 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1285 D6285 BR0-342076-00872 大門１６３号線１号橋 大門１６３号線 ＲＣ橋 大門町 6.26 11.5 S38 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1286 D6281 BR0-342076-00871 大門１５６号線１号橋 大門１５６号線 ＲＣ橋 大門町 6.26 11.5 S38 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1287 D6280 BR0-342076-00873 大門１４２号線１号橋 大門１４２号線 ＲＣ橋 大門町 6.25 17.68 S38 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1288 D6279 BR0-342076-00875 大門１３９号線１号橋 大門１３９号線 ＲＣ橋 大門町 6.23 9 S38 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1289 D7099 BR0-342076-00649 第一古川橋 松浜６号線 ＲＣ橋 松浜町 6.2 7.2 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1290 D6305 BR0-342076-02174 大門１８５号線１号橋 大門１８５号線 ＲＣ橋 引野町 6.1 8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1291 D7335 BR0-342076-02099 曙新涯６号線１号橋 曙新涯６号線 ＰＣ橋 新涯町 6 7.5 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1292 D6306 BR0-342076-00507 大門１８５号線２号橋 大門１８５号線 鋼橋 大門町 5.95 8.45 S50 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1293 D5081 BR0-342076-00908 久松台５号線１号橋 久松台５号線 ＰＣ橋 ⽊之庄町 5.9 11.54 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1294 D7053 BR0-342076-01122 南本庄４４号線１号橋 南本庄４４号線 ＲＣ橋 南本庄 5.87 8.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1295 D6310 BR0-342076-01676 南蔵王２７号線１号橋 南蔵王２７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 5.81 8.22 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1296 S2030 BR0-342076-03058 相方６７号線２号橋 相方６７号線 ＲＣ橋 新市町 5.8 11.24 H20 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1297 M4066 BR0-342076-00757 土井橋 本郷４４号線 ＲＣ橋 本郷町 5.8 7.4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1298 K5005 BR0-342076-02160 ⻄中条６７号線１号橋 ⻄中条６７号線 ＰＣ橋 神辺町 5.8 9.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1299 D5372 BR0-342076-03037 御幸６０号線１号橋 御幸６０号線 ＲＣ橋 御幸町 5.8 8.97 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1300 D7058 BR0-342076-01124 下井出橋 ⻄桜町古野上３号線 ＲＣ橋 古野上町 5.76 7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1301 D7100 BR0-342076-00698 第二古川橋 松浜７号線 ＲＣ橋 松浜町 5.75 7.19 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1302 M4109 BR0-342076-01514 神村８５号線１号橋 神村８５号線 ＲＣ橋 神村町 5.7 12.72 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1303 D8463 BR0-342076-03173 赤坂４５号線１号橋 赤坂４５号線 ＲＣ橋 赤坂町 5.6 12.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1304 D8087 BR0-342076-02623 山手４９号線２号橋 山手４９号線 ＲＣ橋 山手町 5.58 7.12 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1305 S5090 BR0-342076-03066 ⻑泉寺橋 常１２４号線 ＰＣ橋 新市町 5.55 8.06 H22 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1306 D6225 BR0-342076-01002 引野６３号線１号橋 引野６３号線 ＲＣ橋 引野町 5.5 8.9 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1307 D8359 BR0-342076-01128 鞆１８号線１号橋 鞆１８号線 ＰＣ橋 鞆町 5.42 7.36 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1308 D5124 BR0-342076-00592 東吉津５号線１号橋 東吉津５号線 ＲＣ橋 東吉津町 5.26 14.67 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1309 N0042 BR0-342076-00760 鞆路中橋 能登原３２号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.2 8.1 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1310 H1011 BR0-342076-00568 矢川３号線３号橋 矢川３号線 ＲＣ橋 山野町 5.2 3.66 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1311 D7054 BR0-342076-01132 南本庄沖野上線１号橋 南本庄沖野上線 ＲＣ橋 南本庄 5.06 9.01 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1312 H2030 BR0-342076-01689 新山１号線１号橋 新山１号線 ＲＣ橋 駅家町 5.05 8.57 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1313 D7226 BR0-342076-01133 多治米７号線１号橋 多治米７号線 ＲＣ橋 多治米町 5.05 8.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1314 U0009 BR0-342076-03278 ⽊越橋 田島３９号線 ＲＣ橋 沼隈町 5 3 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1315 N0047 BR0-342076-00606 能登原３２号線１号橋 能登原３２号線 ＲＣ橋 沼隈町 5 3 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1316 H2088 BR0-342076-02308 向田東橋 近田２０号線 ＲＣ橋 駅家町 5 12.86 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1317 D7264 BR0-342076-01010 東手城４６号線４号橋 東手城４６号線 ＲＣ橋 東手城町 5 7 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1318 D7011 BR0-342076-00846 王子橋 王子港町４号線 ＲＣ橋 港町 5 11 S36 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1319 D7010 BR0-342076-00847 おおかん橋 王子港町２号線 ＲＣ橋 港町 5 9.48 S36 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1320 D9163 BR0-342076-00024 中津原橋 御幸千田線 鋼橋 御幸町 87.9 6.01 S47 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1321 M93541 BR0-342076-00175 講和橋 高⻄２４号線 ＲＣ橋 高⻄町 79.04 4 S34 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1322 M9357 BR0-342076-00246 ⻑波橋 今津２号線 鋼橋 今津町 39 4.5 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1323 H9216 BR0-342076-00269 ⻄光寺橋 福田大橋１号線 ＰＣ橋 芦田町 37.9 1.3 H27 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1324 D9182 BR0-342076-00287 天当２号橋 東手城３９号線 ＰＣ橋 東手城町 36.05 6 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1325 M9352 BR0-342076-00202 荒神橋 本郷４３号線 ＲＣ橋 本郷町 35.8 3.5 S36 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1326 D9165 BR0-342076-00402 下沼橋 御幸３５号線 ＰＣ橋 御幸町 31.1 3.82 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1327 M93461 BR0-342076-00163 仲間橋 今津２０号線 ＲＣ橋 今津町 30.51 2.8 S28 H31 Ⅰ Ⅰ □ 委託点検
1328 D9166 BR0-342076-00403 御幸橋 御幸３６号線 ＰＣ橋 御幸町 30.15 4 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1329 D9173 BR0-342076-00471 宮ノ橋 御幸１１号線 ＰＣ橋 御幸町 30.07 4 H15 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1330 D9172 BR0-342076-00435 中筋大橋 御幸１６号線 ＰＣ橋 御幸町 29.9 6 H3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1331 D9170 BR0-342076-00432 川⻄橋 御幸２６号線 ＰＣ橋 御幸町 29.84 2 H3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1332 D9171 BR0-342076-00143 大師橋 御幸２２号線 ＰＣ橋 御幸町 29.8 2 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1333 D9167 BR0-342076-00387 上沼橋 御幸２５号線 ＰＣ橋 御幸町 29.78 2 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1334 K2042 BR0-342076-00303 小野橋 ⼋尋下竹田２号線 鋼橋 神辺町 29.4 2 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1335 M9353 BR0-342076-00159 畳屋橋 本郷３９号線 ＲＣ橋 本郷町 28.02 3 S27 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1336 S5310 BR0-342076-00292 砂原橋 常５０号線 ＰＣ橋 新市町 27.98 2.52 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1337 D9398 BR0-342076-00265 大景橋 瀬⼾１２７号線 ＰＣ橋 瀬⼾町 25 4.03 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1338 N0132 BR0-342076-00309 矢川上橋 草深４９号線 ＰＣ橋 沼隈町 23.4 5.9 H21 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1339 D9158 BR0-342076-00207 尾越橋 瀬⼾６７号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 22.1 4 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1340 K3023 BR0-342076-00283 高島橋 下竹田５号線 鋼橋 神辺町 21.4 1.5 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1341 N0123 BR0-342076-00467 アリスト橋 常石６号線 ＰＣ橋 沼隈町 20.8 4 H14 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1342 H9372 BR0-342076-00164 国信橋 中野５７号線 石橋 加茂町 20.7 3.02 S28 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1343 N0091 BR0-342076-00459 鶴ケ橋 常石３５号線 ＰＣ橋 沼隈町 20.5 5 H12 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1344 D9160 BR0-342076-00293 地頭分橋 瀬⼾１１４号線 ＰＣ橋 瀬⼾町 20.07 6.02 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
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1345 D9831 BR0-342076-00383 元藤東橋 御幸川北線 ＰＣ橋 御幸町 19.6 2.1 S58 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1346 D9550 BR0-342076-00400 明神北橋 東福山駅引野２号線 ＰＣ橋 明神町 19.34 5 S62 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1347 M9350 BR0-342076-00161 市頭橋 本郷２５号線 ＲＣ橋 本郷町 19.27 2.7 S27 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1348 D9397 BR0-342076-00413 池之内橋 赤坂津之郷線 ＰＣ橋 赤坂町 18.95 5 H1 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1349 H9760 BR0-342076-00469 神宮橋 下有地４０号線 ＰＣ橋 芦田町 18.65 4 H15 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1350 H9217 BR0-342076-00476 新小池橋 粟根芦原線 ＰＣ橋 加茂町 18.54 6 H18 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1351 K3011 BR0-342076-00349 仁吾前橋 上竹田１０号線 鋼橋 神辺町 18 4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1352 H9196 BR0-342076-00080 天神橋 近田倉光５号線 ＰＣ橋 駅家町 17.24 4.01 S59 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1353 H9416 BR0-342076-00419 中野橋 中野３４号線 ＰＣ橋 加茂町 17.23 4.02 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1354 D9578 BR0-342076-00405 鈴谷高架橋 赤坂１６号線 ＰＣ橋 赤坂町 17.2 4.01 S62 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1355 D9754 BR0-342076-00436 作⾒橋 赤坂４１号線 ＰＣ橋 赤坂町 16.3 4 H5 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1356 H9204 BR0-342076-00308 牛飼下橋 新山法成寺線 ＰＣ橋 駅家町 16.1 6 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1357 K6002 BR0-342076-00381 大樋橋 十九軒屋７号線 ＰＣ橋 神辺町 16 2.5 S58 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1358 K3019 BR0-342076-00380 内砂子橋 上竹田３４号線 鋼橋 神辺町 15.9 4 S57 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1359 N0074 BR0-342076-00070 片山橋 下山南常石線 ＰＣ橋 沼隈町 15.7 4.5 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1360 D7215 BR0-342076-00232 東川口１９号線２号橋 東川口１９号線 ＲＣ橋 東川口町 15.7 6 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1361 M9410 BR0-342076-00470 吉田橋 本郷４号線 ＰＣ橋 本郷町 15.6 4.5 H15 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1362 M4004 BR0-342076-00076 稲荷橋 本郷４号線 ＰＣ橋 本郷町 15.6 4.6 H15 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1363 K3038 BR0-342076-00397 若林橋 上竹田７号線 ＰＣ橋 神辺町 15.5 5 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1364 H9405 BR0-342076-00297 徳市橋 上有地４５号線 ＰＣ橋 芦田町 15.5 4.05 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1365 D9547 BR0-342076-00398 汐廻橋 東川口２６号線 ＰＣ橋 川口町 15.5 6 S61 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1366 K4019 BR0-342076-00274 元宮橋 徳田２７号線 ＰＣ橋 神辺町 15.4 3.1 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1367 H9406 BR0-342076-00275 川内橋 坊寺１３号線 ＰＣ橋 駅家町 15.13 3.03 S45 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1368 H9200 BR0-342076-00158 藤十橋 江良２１号線 ＲＣ橋 駅家町 15.03 2.5 S27 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1369 S6040 BR0-342076-00273 臼原橋 藤尾４１号線 ＰＣ橋 新市町 15 2.7 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1370 N0028 BR0-342076-00357 札場橋 下山南４号線 ＰＣ橋 沼隈町 15 4 S45 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1371 H3038 BR0-342076-00479 赤羽根橋 福田８９号線 ＰＣ橋 芦田町 15 4.2 H19 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1372 D8468 BR0-342076-03178 平成筒井橋 瀬⼾１５６号線 ＰＣ橋 瀬⼾町 15 6 H20 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1373 D9396 BR0-342076-00056 篠坪橋 津之郷山手３号線 ＰＣ橋 山手町 14.94 6.01 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1374 K4026 BR0-342076-00318 箱田橋 箱田５号線 ＰＣ橋 神辺町 14.8 5.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1375 D9399 BR0-342076-00386 福川大橋 山手１４５号線 ＰＣ橋 山手町 14.8 6.1 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1376 S6170 BR0-342076-00300 舞⾒橋 藤尾２０号線 ＰＣ橋 新市町 14.64 4.08 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1377 H9548 BR0-342076-00425 森橋 服部本郷１３号線 ＰＣ橋 駅家町 14.63 4.03 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1378 M9408 BR0-342076-00370 有⽴大橋 ⾦江藤江５号線 ＰＣ橋 藤江町 14.5 6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1379 D7402 BR0-342076-00347 新涯４９号線１号橋 新涯４９号線 ＲＣ橋 新涯町 14.27 3.4 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1380 H2007 BR0-342076-00367 田中橋 服部本郷４号線 ＰＣ橋 駅家町 14.1 4 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1381 D8194 BR0-342076-00192 瀬⼾９４号線１号橋 瀬⼾９４号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 13.95 3.97 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1382 H1123 BR0-342076-03130 小迫橋 山野３０号線 ＲＣ橋 山野町 13.8 6.1 S7 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1383 D6016 BR0-342076-00434 坪⽣２号線１号橋 坪⽣２号線 ＰＣ橋 坪⽣町 13.75 4 H3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1384 M4328 BR0-342076-00464 南今津２号線１号橋 南今津２号線 ＰＣ橋 南今津町 13.72 6.02 H13 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1385 H2027 BR0-342076-00396 泉龍寺橋 服部永谷１７号線 ＰＣ橋 駅家町 13.72 4 S61 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1386 K6027 BR0-342076-00443 川中橋 十九軒屋５号線 ＰＣ橋 神辺町 13.7 3.7 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1387 H3033 BR0-342076-00468 下屋敷橋 上有地３０号線 ＰＣ橋 芦田町 13.64 4.5 H14 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1388 M4266 BR0-342076-00356 柳津藤江線３号橋 柳津藤江線 ＰＣ橋 ⾦江町 13.57 4.1 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1389 S6070 BR0-342076-00272 梅ノ⽊谷橋 藤尾３６号線 ＰＣ橋 新市町 13.55 2.55 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1390 D8426 BR0-342076-00458 文政橋 水呑三新田３７号線 ＰＣ橋 水呑町 13.55 6.02 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1391 D6339 BR0-342076-00422 坪⽣１０号線４号橋 坪⽣１０号線 ＰＣ橋 坪⽣町 13.55 4 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1392 D8199 BR0-342076-00033 瀬⼾池橋 瀬⼾１４６号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 13.45 3.99 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1393 H1116 BR0-342076-00462 蛍橋 北山３７号線 ＰＣ橋 加茂町 13.3 5.7 H13 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1394 M4325 BR0-342076-00465 南今津１号線１号橋 南今津１号線 ＰＣ橋 南今津町 13.24 6.02 H13 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1395 D7243 BR0-342076-00235 東四丁目大橋 松浜東川口３号線 ＲＣ橋 東川口町 13.15 4 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1396 D7236 BR0-342076-00237 東川口２７号線１号橋 東川口２７号線 ＰＣ橋 東川口町 13.15 6 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1397 D7233 BR0-342076-00251 東二丁目大橋 松浜東川口２号線 ＲＣ橋 東川口町 13.14 5 S42 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1398 D7334 BR0-342076-00236 東七丁目大橋 川口８号線 ＰＣ橋 川口町 13.1 5.02 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1399 H3063 BR0-342076-00404 尾向橋 柞磨１６号線 ＰＣ橋 芦田町 12.93 4 S62 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1400 D6337 BR0-342076-00423 坪⽣１０号線２号橋 坪⽣１０号線 ＰＣ橋 坪⽣町 12.87 4 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1401 D8088 BR0-342076-00372 山手９４号線１号橋 山手９４号線 ＰＣ橋 山手町 12.72 6 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1402 N0036 BR0-342076-00409 お宮橋 下山南２０号線 ＰＣ橋 沼隈町 12.7 3 S63 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1403 S1130 BR0-342076-00230 あしかべ橋 ⼾手１６５号線 ＰＣ橋 新市町 12.55 1.3 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1404 D8099 BR0-342076-00233 ⻄田中橋 山手津之郷４号線 ＰＣ橋 山手町 12.53 4 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1405 S6120 BR0-342076-00271 川井谷橋 藤尾３３号線 ＰＣ橋 新市町 12.52 2.5 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1406 D8459 BR0-342076-03169 新高浦橋 瀬⼾５１号線 ＰＣ橋 瀬⼾町 12.5 6.4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1407 K6038 BR0-342076-00460 新十九新道上線１号橋 新十九新道上線 ＰＣ橋 神辺町 12.3 4 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1408 H3028 BR0-342076-00063 法界橋 上有地２２号線 ＰＣ橋 芦田町 12.28 5.15 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1409 D8404 BR0-342076-00392 新側橋 郷分２９号線 ＰＣ橋 郷分町 12.25 6 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1410 D6338 BR0-342076-00424 坪⽣１０号線３号橋 坪⽣１０号線 ＰＣ橋 坪⽣町 12.24 4 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1411 H3023 BR0-342076-00331 ⾦近橋 上有地４１号線 ＰＣ橋 芦田町 12.2 4.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1412 D8158 BR0-342076-00336 津之郷瀬⼾１号線２号橋 津之郷瀬⼾１号線 ＰＣ橋 瀬⼾町 12.17 5.97 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1413 D8399 BR0-342076-00234 郷分１９号線２号橋 郷分１９号線 ＲＣ橋 郷分町 12.1 4.1 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1414 D6334 BR0-342076-00448 坪⽣１０号線１号橋 坪⽣１０号線 ＰＣ橋 坪⽣町 12.05 4 H8 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1415 D6032 BR0-342076-00298 坪⽣１号線１号橋 坪⽣１号線 ＰＣ橋 坪⽣町 12.04 4 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1416 N0089 BR0-342076-00238 安重橋 常石４７号線 ＰＣ橋 沼隈町 12 6 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1417 H1117 BR0-342076-00461 僧都橋 北山３７号線 ＰＣ橋 加茂町 12 5.6 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1418 D8005 BR0-342076-00277 鈴池橋 神村赤坂線 ＲＣ橋 赤坂町 11.98 4.03 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1419 K6020 BR0-342076-00427 道上⻄中条３号線１号橋 道上⻄中条３号線 ＰＣ橋 神辺町 11.9 6 H2 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1420 K5004 BR0-342076-03347 境橋 ⻄中条湯野３号線 ＲＣ橋 神辺町 11.9 5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1421 D5026 BR0-342076-00296 境橋 御幸上山守１号線 鋼橋 御幸町 11.9 4 S48 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1422 K2041 BR0-342076-00328 ⻄中条下御領線１号橋 ⻄中条下御領線 ＲＣ橋 神辺町 11.6 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1423 M4171 BR0-342076-00444 湯屋ヶ橋 松永４６号線 ＰＣ橋 松永町 11.52 5.51 H7 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1424 K1003 BR0-342076-00388 川南８２号線２号橋 川南８２号線 ＰＣ橋 神辺町 11.5 2.2 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1425 H2012 BR0-342076-00276 宝泉寺橋 服部本郷９号線 ＰＣ橋 駅家町 11.45 4 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1426 H1113 BR0-342076-00074 大山橋 北山粟根３号線 ＰＣ橋 加茂町 11.45 4.44 S60 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1427 M4163 BR0-342076-00333 槇村橋 松永７号線 ＰＣ橋 松永町 11.42 5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1428 M4280 BR0-342076-00365 今津高⻄１号線１号橋 今津高⻄１号線 ＰＣ橋 今津町 11.23 1.72 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1429 H9764 BR0-342076-00483 下有地６１号線１号橋 下有地６１号線 ＰＣ橋 芦田町 11.1 4 不明 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1430 D8321 BR0-342076-00030 ⽣尺橋 熊野１１２号線 ＲＣ橋 熊野町 11 5.3 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1431 H3009 BR0-342076-00389 堂道橋 柞磨１３号線 ＰＣ橋 芦田町 10.82 3.5 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1432 D7128 BR0-342076-00170 野上沖野上１号線１号橋 野上沖野上１号線 ＲＣ橋 野上町 10.68 5.08 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1433 H3026 BR0-342076-00472 堀町中橋 上有地５１号線 ＰＣ橋 芦田町 10.64 4 H16 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1434 N0045 BR0-342076-00084 大明神橋 能登原４９号線 ＰＣ橋 沼隈町 10.58 4 S55 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1435 D7419 BR0-342076-00350 箕島１５号線１号橋 箕島１５号線 ＰＣ橋 箕島町 10.51 3.99 S53 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1436 M4275 BR0-342076-00369 神村３０号線１号橋 神村３０号線 ＰＣ橋 東村町 10.5 5.24 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1437 D5025 BR0-342076-00299 後尾部橋 御幸８９号線 ＲＣ橋 御幸町 10.5 4 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1438 D7090 BR0-342076-00183 松浜７号線１号橋 松浜７号線 ＲＣ橋 東川口町 10.48 2.5 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1439 D7344 BR0-342076-00229 ⻄二丁目大橋 川口１４号線 ＰＣ橋 川口町 10.47 5.02 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1440 D8325 BR0-342076-00332 熊野１１４号線１号橋 熊野１１４号線 ＲＣ橋 熊野町 10.45 2.75 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
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1441 D7347 BR0-342076-00208 ⻄三丁目大橋 川口１７号線 ＲＣ橋 川口町 10.45 5.5 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1442 D5263 BR0-342076-00391 吉津町御船線１号橋 吉津町御船線 ＰＣ橋 桜馬場町 10.45 5.38 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1443 S5700 BR0-342076-00368 ⾦丸１８号線１号橋 ⾦丸１８号線 ＰＣ橋 新市町 10.43 4 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1444 D8238 BR0-342076-00329 熊野５号線２号橋 熊野５号線 ＰＣ橋 熊野町 10.43 4.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1445 H2159 BR0-342076-00433 向永谷大橋１号線１号橋 向永谷大橋１号線 ＰＣ橋 駅家町 10.4 3 H3 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1446 M4340 BR0-342076-03244 土居橋 神村９９号線 ＰＣ橋 神村町 10.3 4.3 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1447 M4089 BR0-342076-02265 中央橋 神村８８号線 ＰＣ橋 神村町 10.25 4.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1448 H3040 BR0-342076-00366 福田１００号線１号橋 福田１００号線 ＰＣ橋 芦田町 10.2 2.3 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1449 M4126 BR0-342076-00282 高諸川橋 今津松永７号線 ＰＣ橋 今津町 10 2.99 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1450 D8183 BR0-342076-00027 安井橋 赤坂瀬⼾１号線 ＲＣ橋 赤坂町 10 5.7 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1451 D8007 BR0-342076-02943 森脇側道橋 御幸１５３号線 ＰＣ橋 御幸町 9.95 6 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1452 H3039 BR0-342076-02971 福田９６号線１号橋 福田９６号線 ＰＣ橋 芦田町 9.9 4.1 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1453 H3041 BR0-342076-02972 福田１０７号線１号橋 福田１０７号線 ＰＣ橋 芦田町 9.8 2.5 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1454 D8237 BR0-342076-02150 熊野１７号線１号橋 熊野１７号線 ＲＣ橋 熊野町 9.8 2.33 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1455 D8401 BR0-342076-02658 津之郷２２号線１号橋 津之郷２２号線 ＰＣ橋 津之郷町 9.72 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1456 H1018 BR0-342076-02259 日南橋 山野６１号線 ＲＣ橋 山野町 9.69 3.34 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1457 D6134 BR0-342076-01371 南蔵王４６号線２号橋 南蔵王４６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 9.65 5.32 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1458 H2121 BR0-342076-02151 御幸上山守２号線１号橋 御幸上山守２号線 ＲＣ橋 駅家町 9.62 2.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1459 D8113 BR0-342076-01649 赤坂３０号線１号橋 赤坂３０号線 ＲＣ橋 赤坂町 9.61 2.55 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1460 K1005 BR0-342076-00684 川南９７号線１号橋 川南９７号線 ＲＣ橋 神辺町 9.6 1.5 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1461 H3133 BR0-342076-01500 柞磨橋 柞磨２６号線 ＲＣ橋 芦田町 9.6 6.09 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1462 M4094 BR0-342076-00982 ⾦負橋 神村１２８号線 ＲＣ橋 神村町 9.58 3.59 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1463 D6243 BR0-342076-01359 引野９０号線１号橋 引野９０号線 ＲＣ橋 引野町 9.52 4.75 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1464 M4024 BR0-342076-02844 神村１３号線１号橋 神村１３号線 ＰＣ橋 神村町 9.5 4.6 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1465 H3008 BR0-342076-01650 宗定橋 柞磨８号線 ＲＣ橋 芦田町 9.5 2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1466 D7350 BR0-342076-01105 ⻄四丁目大橋 川口２０号線 ＲＣ橋 川口町 9.48 5.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1467 M4160 BR0-342076-02872 神村１５４号線１号橋 神村１５４号線 ＰＣ橋 神村町 9.47 4 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1468 S5640 BR0-342076-02659 ⾦丸２９号線１号橋 ⾦丸２９号線 ＲＣ橋 新市町 9.45 1.68 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1469 H3096 BR0-342076-02994 福田１３３号線２号橋 福田１３３号線 ＰＣ橋 芦田町 9.45 2 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1470 H3092 BR0-342076-02941 福田１２５号線１号橋 福田１２５号線 ＰＣ橋 芦田町 9.4 4 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1471 D8296 BR0-342076-03000 土城橋 熊野３６号線 ＰＣ橋 熊野町 9.37 5.54 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1472 D8309 BR0-342076-02845 睦橋 熊野７６号線 ＰＣ橋 熊野町 9.36 6.52 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1473 H3042 BR0-342076-02873 福田７３号線１号橋 福田７３号線 ＰＣ橋 芦田町 9.3 3.67 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1474 H2025 BR0-342076-02935 琴森橋 服部永谷８号線 ＰＣ橋 駅家町 9.3 4 S61 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1475 H3024 BR0-342076-01106 有地橋 上有地３６号線 ＲＣ橋 芦田町 9.27 4.52 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1476 H2003 BR0-342076-00906 おんじ橋 服部本郷２号線 ＰＣ橋 駅家町 9.24 4.04 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1477 D8061 BR0-342076-02874 津之郷４０号線１号橋 津之郷４０号線 ＰＣ橋 津之郷町 9.21 3.01 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1478 D8306 BR0-342076-02261 熊野９４号線１号橋 熊野９４号線 ＲＣ橋 熊野町 9.1 3.03 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1479 M4087 BR0-342076-01651 平橋 神村７３号線 ＲＣ橋 神村町 9 3.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1480 D7276 BR0-342076-00845 新川橋 沖野上草⼾線 ＲＣ橋 草⼾町 9 5.56 S36 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1481 D6309 BR0-342076-02875 春日⻘葉台３号線１号橋 春日⻘葉台３号線 ＲＣ橋 ⻘葉台 9 3.4 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1482 D8295 BR0-342076-02263 熊野３５号線１号橋 熊野３５号線 ＲＣ橋 熊野町 8.9 4.02 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1483 D7117 BR0-342076-00638 荒神橋 松浜東川口３号線 ＲＣ橋 東川口町 8.9 5.75 S33 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1484 D8298 BR0-342076-02264 熊野３６号線２号橋 熊野３６号線 ＲＣ橋 熊野町 8.83 4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1485 H1069 BR0-342076-00505 桜原第二橋 芦原３号線 ＲＣ橋 加茂町 8.82 2 S50 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1486 H3056 BR0-342076-02662 森川橋 柞磨２５号線 ＰＣ橋 芦田町 8.8 4.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1487 D8395 BR0-342076-01107 郷分２４号線１号橋 郷分２４号線 ＰＣ橋 郷分町 8.75 4 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1488 D5131 BR0-342076-02506 東吉津三吉線１号橋 東吉津三吉線 ＰＣ橋 東吉津町 8.7 4 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1489 D5127 BR0-342076-02490 東吉津⻄深津２号線１号橋 東吉津⻄深津２号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 8.7 5.3 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1490 H3067 BR0-342076-02664 寺前橋 上有地６６号線 ＰＣ橋 芦田町 8.6 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1491 H1058 BR0-342076-01426 深山橋 粟根３号線 鋼橋 加茂町 8.5 2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1492 D5057 BR0-342076-02553 千田橋 横尾千田２号線 ＰＣ橋 横尾町 8.44 6.04 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1493 D8059 BR0-342076-02876 津之郷２９号線１号橋 津之郷２９号線 ＰＣ橋 津之郷町 8.43 2.5 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1494 H2099 BR0-342076-00749 地神橋 万能倉５７号線 ＰＣ橋 駅家町 8.4 4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1495 D8083 BR0-342076-02287 津之郷４５号線１号橋 津之郷４５号線 ＰＣ橋 津之郷町 8.4 4.4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1496 D7364 BR0-342076-00907 ⻄五丁目大橋 川口２３号線 ＲＣ橋 川口町 8.4 5.48 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1497 D8060 BR0-342076-02877 津之郷１７号線１号橋 津之郷１７号線 ＰＣ橋 津之郷町 8.32 2.72 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1498 D8324 BR0-342076-00485 熊野１１３号線１号橋 熊野１１３号線 ＲＣ橋 熊野町 8.3 2 S15 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1499 H3091 BR0-342076-02944 別所橋 福田１２４号線 ＰＣ橋 芦田町 8.25 3.8 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1500 D7230 BR0-342076-01108 東川口１４号線１号橋 東川口１４号線 ＰＣ橋 東川口町 8.2 4.8 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1501 D7225 BR0-342076-01109 東川口１３号線１号橋 東川口１３号線 ＰＣ橋 東川口町 8.2 5.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1502 D5262 BR0-342076-02878 弘宗寺橋 北吉津東町線 ＰＣ橋 北吉津町 8.2 5.12 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1503 M4161 BR0-342076-01654 羽称尾橋 宮前神村線 ＲＣ橋 神村町 8.17 4.51 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1504 H2113 BR0-342076-02825 坊寺６号線１号橋 坊寺６号線 ＰＣ橋 駅家町 8.15 4.5 S57 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1505 D5350 BR0-342076-02268 御幸１５８号線１号橋 御幸１５８号線 ＰＣ橋 御幸町 8.14 4.01 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1506 H1017 BR0-342076-02671 大部橋 山野５８号線 ＲＣ橋 山野町 8.1 5 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1507 D8016 BR0-342076-02554 郷分１８号線１号橋 郷分１８号線 ＲＣ橋 郷分町 8.06 3.26 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1508 D8274 BR0-342076-00984 水呑水呑三新田１号線３号橋 水呑水呑三新田１号線 ＲＣ橋 水呑町 8.05 4.37 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1509 D8119 BR0-342076-00868 坂根橋 赤坂１０号線 ＲＣ橋 赤坂町 8.02 4 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1510 D6054 BR0-342076-01656 南蔵王春日７号線５号橋 南蔵王春日７号線 ＲＣ橋 春日町 8.02 4.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1511 M4030 BR0-342076-01658 神村１６号線４号橋 神村１６号線 ＲＣ橋 神村町 8 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1512 K5008 BR0-342076-01922 大坊橋 ⻄中条１号線 石橋 神辺町 8 4.2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1513 K3042 BR0-342076-01657 下竹田６０号線２号橋 下竹田６０号線 ＰＣ橋 神辺町 8 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1514 K3040 BR0-342076-02973 下竹田５３号線２号橋 下竹田５３号線 ＰＣ橋 神辺町 8 6 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1515 D8051 BR0-342076-02269 郷分２１号線３号橋 郷分２１号線 ＲＣ橋 郷分町 7.98 4.54 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1516 D5349 BR0-342076-02159 御幸１５８号線２号橋 御幸１５８号線 ＰＣ橋 御幸町 7.98 6.01 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1517 D5364 BR0-342076-02879 美鈴橋 北吉津三吉１号線 ＰＣ橋 北吉津町 7.93 6.46 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1518 M4217 BR0-342076-03034 寺迫橋 柳津１３号線 ＲＣ橋 柳津町 7.91 5 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1519 H3125 BR0-342076-02833 下有地向永谷線１号橋 下有地向永谷線 ＰＣ橋 芦田町 7.9 4.5 S59 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1520 H2216 BR0-342076-03114 今岡７号線１号橋 今岡７号線 ＰＣ橋 駅家町 7.9 4.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1521 D5217 BR0-342076-02974 新川橋 本庄中４号線 ＰＣ橋 本庄町中 7.9 4 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1522 S1220 BR0-342076-01659 ⼾手９３号線１号橋 ⼾手９３号線 ＰＣ橋 新市町 7.85 2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1523 D5061 BR0-342076-02556 千田５１号線１号橋 千田５１号線 ＰＣ橋 千田町 7.85 4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1524 D5060 BR0-342076-02555 千田４２号線１号橋 千田４２号線 ＰＣ橋 千田町 7.85 4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1525 K5033 BR0-342076-03009 中須賀橋 東中条５６号線 ＰＣ橋 神辺町 7.8 6 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1526 K5032 BR0-342076-02998 源三橋 東中条５２号線 ＰＣ橋 神辺町 7.8 4 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1527 K5021 BR0-342076-02847 東中条５３号線１号橋 東中条５３号線 ＰＣ橋 神辺町 7.8 4.2 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1528 D8376 BR0-342076-01287 赤坂３９号線１号橋 赤坂３９号線 石橋 赤坂町 7.8 2.65 S40 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1529 D5043 BR0-342076-00985 幸千橋 御幸１５１号線 ＲＣ橋 御幸町 7.75 4.56 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1530 H2107 BR0-342076-02668 坊寺３号線１号橋 坊寺３号線 ＰＣ橋 駅家町 7.73 6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1531 M4172 BR0-342076-02271 ⻘⽊橋 神村１６１号線 ＰＣ橋 神村町 7.7 4.96 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1532 K2060 BR0-342076-00484 清水橋 上御領２１号線 鋼橋 神辺町 7.7 3.7 T3 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1533 H3057 BR0-342076-00627 沖田橋 柞磨２４号線 石橋 芦田町 7.7 1.5 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1534 H2106 BR0-342076-02669 坊寺２号線１号橋 坊寺２号線 ＰＣ橋 駅家町 7.67 6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1535 D8243 BR0-342076-00842 ⾦持寺橋 熊野３０号線 ＲＣ橋 熊野町 7.66 3 S36 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1536 N0046 BR0-342076-00506 本谷橋 能登原４９号線 ＲＣ橋 沼隈町 7.63 3.95 S50 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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1537 D8322 BR0-342076-02850 ⽣尺上橋 熊野１０６号線 ＰＣ橋 熊野町 7.6 5.6 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1538 H3062 BR0-342076-02531 保育所橋 柞磨２７号線 ＲＣ橋 芦田町 7.59 4 S52 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1539 M4219 BR0-342076-01503 馬取橋 ⾦江柳津線 ＰＣ橋 柳津町 7.55 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1540 D5039 BR0-342076-01662 去分橋 御幸１２９号線 ＲＣ橋 御幸町 7.55 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1541 K4044 BR0-342076-02610 湯野橋 湯野下御領線 ＲＣ橋 神辺町 7.5 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1542 H3128 BR0-342076-02609 正田橋 柞磨３１号線 ＲＣ橋 芦田町 7.5 5.6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1543 D6015 BR0-342076-02100 渡り橋 坪⽣６号線 ＲＣ橋 坪⽣町 7.5 4 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1544 D5029 BR0-342076-02067 下後尾部橋 御幸１１５号線 ＲＣ橋 御幸町 7.5 4.02 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1545 D5062 BR0-342076-02558 千田２０号線１号橋 千田２０号線 ＲＣ橋 千田町 7.45 4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1546 H2132 BR0-342076-02611 迫田橋 向永谷３０号線 ＲＣ橋 駅家町 7.43 5.16 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1547 H3132 BR0-342076-03050 下有地８９号線１号橋 下有地８９号線 鋼橋 芦田町 7.4 3 H17 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1548 H2101 BR0-342076-01415 吉野下橋 万能倉７４号線 ＲＣ橋 駅家町 7.33 5.72 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1549 S1160 BR0-342076-03056 ⼾手１２５号線１号橋 ⼾手１２５号線 ＰＣ橋 新市町 7.3 4.4 H20 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1550 N0025 BR0-342076-02161 ダム橋 中山南３４号線 ＰＣ橋 沼隈町 7.3 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1551 K2005 BR0-342076-02670 平野３９号線１号橋 平野３９号線 ＲＣ橋 神辺町 7.3 2.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1552 D7360 BR0-342076-01110 ⻄六丁目大橋 川口２５号線 ＲＣ橋 川口町 7.3 5 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1553 D5235 BR0-342076-00751 本庄中２０号線２号橋 本庄中２０号線 ＲＣ橋 本庄町中 7.3 4.85 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1554 H2150 BR0-342076-02837 新地橋 大橋１４号線 ＰＣ橋 駅家町 7.29 4.01 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1555 D7368 BR0-342076-01111 ⻄七丁目大橋 川口３０号線 ＲＣ橋 川口町 7.28 5.05 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1556 S4510 BR0-342076-00752 ⻘蓮寺橋 上安井３０号線 ＲＣ橋 新市町 7.2 4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1557 D8272 BR0-342076-00938 水呑水呑三新田１号線２号橋 水呑水呑三新田１号線 ＲＣ橋 水呑町 7.14 2.73 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1558 D5125 BR0-342076-00601 東吉津⻄深津１号線１号橋 東吉津⻄深津１号線 ＲＣ橋 東吉津町 7.12 4.02 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1559 H2105 BR0-342076-01430 坊寺１号線１号橋 坊寺１号線 鋼橋 駅家町 7.1 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1560 H1027 BR0-342076-00586 山野北山線３号橋 山野北山線 ＲＣ橋 山野町 7.06 4.04 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1561 D5210 BR0-342076-01112 北本庄本庄中１号線１号橋 北本庄本庄中１号線 ＲＣ橋 北本庄 7.04 3.97 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1562 N0044 BR0-342076-02273 本谷下橋 能登原１７号線 ＰＣ橋 沼隈町 7.03 4.05 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1563 H1025 BR0-342076-00587 山野北山線１号橋 山野北山線 ＲＣ橋 山野町 7.02 4.3 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1564 N0051 BR0-342076-01113 岡田橋 上山南３０号線 ＲＣ橋 沼隈町 7 3.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1565 H2140 BR0-342076-01663 向永谷１７号線１号橋 向永谷１７号線 ＲＣ橋 駅家町 7 6.43 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1566 H1119 BR0-342076-03187 百谷１号線１号橋 百谷１号線 ＲＣ橋 加茂町 7 5.6 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1567 D7486 BR0-342076-03150 箕島１０号線１号橋 箕島１０号線 ＰＣ橋 箕島町 7 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1568 D5231 BR0-342076-00869 北本庄吉津町線１号橋 北本庄吉津町線 ＲＣ橋 丸之内 6.99 4.96 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1569 D7477 BR0-342076-02274 東手城４５号線１号橋 東手城４５号線 ＲＣ橋 東手城町 6.93 6.04 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1570 H1026 BR0-342076-00588 山野北山線２号橋 山野北山線 ＲＣ橋 山野町 6.9 4.44 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1571 D7073 BR0-342076-03035 霞３号線１号橋 霞３号線 ＲＣ橋 霞町 6.9 5.7 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1572 D6228 BR0-342076-00986 引野９３号線３号橋 引野９３号線 ＲＣ橋 引野町 6.88 6.95 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1573 N0050 BR0-342076-02613 丸山橋 上山南３３号線 ＰＣ橋 沼隈町 6.8 5.4 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1574 H1077 BR0-342076-01135 下加茂中野２号線１号橋 下加茂中野２号線 ＲＣ橋 加茂町 6.8 3.5 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1575 D5037 BR0-342076-01673 御幸１２３号線１号橋 御幸１２３号線 ＰＣ橋 御幸町 6.8 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1576 D8301 BR0-342076-00562 平己橋 熊野３２号線 ＲＣ橋 熊野町 6.75 3.03 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1577 D8008 BR0-342076-02559 郷分４号線１号橋 郷分４号線 ＲＣ橋 郷分町 6.75 2.76 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1578 D5018 BR0-342076-01505 御幸８４号線１号橋 御幸８４号線 ＲＣ橋 御幸町 6.75 4.89 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1579 H3020 BR0-342076-01115 水⾏橋 上有地２５号線 ＲＣ橋 芦田町 6.73 2.53 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1580 H2050 BR0-342076-02275 法成寺万能倉７号線１号橋 法成寺万能倉７号線 ＲＣ橋 駅家町 6.7 4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1581 H2029 BR0-342076-02673 助元新山線２号橋 助元新山線 ＰＣ橋 駅家町 6.7 4.06 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1582 D5384 BR0-342076-03081 元藤⻄橋 御幸川北線 ＲＣ橋 御幸町 6.7 2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1583 D7268 BR0-342076-01360 曙一文字１号線１号橋 曙一文字１号線 ＲＣ橋 一文字町 6.63 6.33 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1584 M4173 BR0-342076-02674 神村１５９号線１号橋 神村１５９号線 ＲＣ橋 神村町 6.6 2.92 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1585 D5258 BR0-342076-00753 新橋 吉津町本町線 ＲＣ橋 吉津町 6.59 4.03 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1586 D8442 BR0-342076-02884 瀬⼾８０号線１号橋 瀬⼾８０号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 6.58 4 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1587 D8166 BR0-342076-02617 名光橋 瀬⼾５６号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 6.58 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1588 D6234 BR0-342076-01341 引野７０号線１号橋 引野７０号線 ＲＣ橋 引野町 6.56 6.43 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1589 H2138 BR0-342076-00990 向永谷大橋２号線１号橋 向永谷大橋２号線 ＲＣ橋 駅家町 6.53 4.04 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1590 D8047 BR0-342076-02675 郷分２０号線２号橋 郷分２０号線 ＲＣ橋 郷分町 6.53 6.22 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1591 M4205 BR0-342076-01664 慶広橋 柳津２号線 ＰＣ橋 柳津町 6.47 4.01 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1592 S5060 BR0-342076-03065 おおたに橋 常９６号線 ＰＣ橋 新市町 6.45 6.2 H22 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1593 D8323 BR0-342076-02277 熊野１１０号線１号橋 熊野１１０号線 ＲＣ橋 熊野町 6.43 5.05 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1594 U0010 BR0-342076-02955 田島２８号線１号橋 田島２８号線 ＰＣ橋 内海町 6.4 3 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1595 M4273 BR0-342076-02260 神村１６号線３号橋 神村１６号線 ＰＣ橋 神村町 6.4 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1596 K2053 BR0-342076-02975 高屋川左岸３号線１号橋 高屋川左岸３号線 ＲＣ橋 神辺町 6.4 3 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1597 D5359 BR0-342076-02278 本庄中２号線１号橋 本庄中２号線 ＰＣ橋 本庄町中 6.4 5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1598 D5358 BR0-342076-02676 北本庄２０号線１号橋 北本庄２０号線 ＰＣ橋 北本庄 6.4 5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1599 D7351 BR0-342076-02170 曙新涯３号線５号橋 曙新涯３号線 ＲＣ橋 新涯町 6.38 6.43 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1600 D8189 BR0-342076-02171 宮渡橋 赤坂瀬⼾１号線 ＰＣ橋 赤坂町 6.35 5.56 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1601 M4220 BR0-342076-02049 柳津⾦江６号線１号橋 柳津⾦江６号線 石橋 ⾦江町 6.34 2.6 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1602 H2191 BR0-342076-01666 近田１５号線２号橋 近田１５号線 ＲＣ橋 駅家町 6.3 5.05 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1603 H2151 BR0-342076-01117 追田橋 向永谷１０号線 ＲＣ橋 駅家町 6.3 3.36 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1604 D6227 BR0-342076-00992 引野８４号線２号橋 引野８４号線 ＲＣ橋 引野町 6.22 5.1 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1605 K3025 BR0-342076-01923 下竹田２５号線１号橋 下竹田２５号線 石橋 神辺町 6.2 4.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1606 D6331 BR0-342076-01118 幕山台３６号線１号橋 幕山台３６号線 ＲＣ橋 幕山台 6.2 4.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1607 D6226 BR0-342076-00993 引野８８号線３号橋 引野８８号線 ＲＣ橋 引野町 6.2 6.5 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1608 H2089 BR0-342076-02680 一本⽊橋 近田４９号線 ＰＣ橋 駅家町 6.14 4.05 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1609 D8447 BR0-342076-03092 郷分３号線１号橋 郷分３号線 ＲＣ橋 郷分町 6.1 4.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1610 D8116 BR0-342076-01509 赤坂１２号線１号橋 赤坂１２号線 ＲＣ橋 赤坂町 6.05 3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1611 H2147 BR0-342076-02177 吹上下橋 向永谷２９号線 ＲＣ橋 駅家町 6.04 2.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1612 H1028 BR0-342076-02562 若林橋 山野６９号線 ＲＣ橋 山野町 6.04 3.22 S53 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1613 M4070 BR0-342076-00695 本郷東村４号線２号橋 本郷東村４号線 ＲＣ橋 本郷町 6.01 4.1 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1614 K1011 BR0-342076-00994 川南６８号線１号橋 川南６８号線 ＲＣ橋 神辺町 6 1.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1615 H3073 BR0-342076-01116 上有地８３号線１号橋 上有地８３号線 ＲＣ橋 芦田町 6 3.9 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1616 D8444 BR0-342076-03036 山手１２９号線１号橋 山手１２９号線 ＲＣ橋 山手町 6 4.57 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1617 D8313 BR0-342076-01672 田尻１２号線１号橋 田尻１２号線 ＲＣ橋 田尻町 6 3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1618 D8192 BR0-342076-02690 瀬⼾８２号線１号橋 瀬⼾８２号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 6 5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1619 D8123 BR0-342076-01510 津之郷２７号線４号橋 津之郷２７号線 ＲＣ橋 津之郷町 6 6.07 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1620 D8122 BR0-342076-01670 津之郷２７号線３号橋 津之郷２７号線 ＲＣ橋 津之郷町 6 4.23 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1621 D5369 BR0-342076-01671 ⻄能万橋 御幸９１号線 ＲＣ橋 御幸町 6 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1622 D8164 BR0-342076-02619 瀬⼾７３号線１号橋 瀬⼾７３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 5.98 5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1623 D7118 BR0-342076-00639 第四古川橋 松浜沖野上線 ＲＣ橋 松浜町 5.98 5.92 S33 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1624 M4214 BR0-342076-02683 柳津⾦江２号線３号橋 柳津⾦江２号線 ＰＣ橋 ⾦江町 5.9 5.91 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1625 M4062 BR0-342076-02637 延江橋 東村３４号線 ＲＣ橋 東村町 5.9 5.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1626 D6065 BR0-342076-02071 坪⽣１４０号線１号橋 坪⽣１４０号線 ＲＣ橋 坪⽣町 5.9 3.5 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1627 D8057 BR0-342076-02817 津之郷１１号線１号橋 津之郷１１号線 石橋 津之郷町 5.88 2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1628 H2185 BR0-342076-02684 近田５号線１号橋 近田５号線 ＲＣ橋 駅家町 5.85 5.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1629 D7088 BR0-342076-00604 如月橋 松浜花園２号線 ＲＣ橋 花園町 5.84 5.47 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1630 K5036 BR0-342076-01675 東中条５８号線２号橋 東中条５８号線 ＲＣ橋 神辺町 5.82 5.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1631 M4231 BR0-342076-02031 柳津⾦江３号線１号橋 柳津⾦江３号線 ＲＣ橋 ⾦江町 5.8 4.5 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1632 M4215 BR0-342076-02685 柳津⾦江４号線１号橋 柳津⾦江４号線 ＰＣ橋 ⾦江町 5.8 4.51 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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1633 M4016 BR0-342076-02621 本郷２９号線１号橋 本郷２９号線 ＲＣ橋 本郷町 5.8 4.24 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1634 D8466 BR0-342076-03176 水呑２１号線１号橋 水呑２１号線 ＲＣ橋 水呑町 5.8 3 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1635 D6205 BR0-342076-00876 大門６６号線２号橋 大門６６号線 ＲＣ橋 大門町 5.78 5.02 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1636 D6313 BR0-342076-01677 大門１８４号線１号橋 大門１８４号線 ＲＣ橋 大門町 5.76 4.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1637 D6220 BR0-342076-00997 東福山駅前２号線１号橋 東福山駅前２号線 ＲＣ橋 引野町 5.75 5.9 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1638 D8043 BR0-342076-02686 山手２８号線１号橋 山手２８号線 ＲＣ橋 山手町 5.74 4.18 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1639 D8114 BR0-342076-01513 赤坂１０号線１号橋 赤坂１０号線 ＲＣ橋 赤坂町 5.73 4.02 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1640 S5831 BR0-342076-03275 常１２３号線１号橋 常１２３号線 ＲＣ橋 新市町 5.72 6.91 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1641 K3003 BR0-342076-01126 ⼋尋旭丘線１号橋 ⼋尋旭丘線 ＰＣ橋 神辺町 5.7 5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1642 H2179 BR0-342076-02688 本谷中橋 大橋向永谷線 ＲＣ橋 駅家町 5.7 5.86 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1643 D8069 BR0-342076-02290 山手津之郷１号線１号橋 山手津之郷１号線 ＲＣ橋 山手町 5.7 5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1644 D6294 BR0-342076-00508 宮之谷橋 引野１１７号線 ＲＣ橋 引野町 5.7 4 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1645 N0031 BR0-342076-01127 寺下橋 中山南５４号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.69 2.7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1646 H2178 BR0-342076-01678 向永谷３５号線１号橋 向永谷３５号線 ＲＣ橋 駅家町 5.69 4.68 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1647 D7080 BR0-342076-00998 光南南町線１号橋 光南南町線 ＲＣ橋 光南町 5.68 4.86 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1648 H2144 BR0-342076-01679 向永谷２０号線１号橋 向永谷２０号線 ＲＣ橋 駅家町 5.61 4.24 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1649 N0039 BR0-342076-02282 能登原３号線１号橋 能登原３号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.6 5.3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1650 K5047 BR0-342076-01515 大⼾橋 三谷１８号線 ＲＣ橋 神辺町 5.6 4.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1651 K4030 BR0-342076-02281 湯野２３号線１号橋 湯野２３号線 ＲＣ橋 神辺町 5.6 6.9 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1652 D8329 BR0-342076-01680 熊野１２１号線２号橋 熊野１２１号線 ＲＣ橋 熊野町 5.6 3.99 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1653 D8124 BR0-342076-00544 津之郷２７号線５号橋 津之郷２７号線 ＲＣ橋 津之郷町 5.6 6.54 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1654 N0008 BR0-342076-01996 室間橋 能登原５０号線 ＰＣ橋 沼隈町 5.57 2.75 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1655 D8242 BR0-342076-01000 瀬⼾熊野線１号橋 瀬⼾熊野線 ＲＣ橋 熊野町 5.52 4.43 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1656 S2140 BR0-342076-01682 相方６９号線１号橋 相方６９号線 ＲＣ橋 新市町 5.5 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1657 S1460 BR0-342076-02283 ⼾手３３号線１号橋 ⼾手３３号線 ＲＣ橋 新市町 5.5 4.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1658 N0077 BR0-342076-01516 新川橋 草深１７号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.5 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1659 N0059 BR0-342076-01004 堂垣内橋 中山南１８号線 鋼橋 沼隈町 5.5 1.9 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1660 K5031 BR0-342076-02284 矢神橋 東中条５０号線 ＲＣ橋 神辺町 5.5 3.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1661 K3007 BR0-342076-02888 下竹田上竹田２号線１号橋 下竹田上竹田２号線 ＲＣ橋 神辺町 5.5 3.1 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1662 K1060 BR0-342076-02887 川北１８号線１号橋 川北１８号線 ＲＣ橋 神辺町 5.5 4 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1663 H3079 BR0-342076-02532 下有地上有地４号線２号橋 下有地上有地４号線 ＲＣ橋 芦田町 5.5 5.5 S52 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1664 H3029 BR0-342076-00909 下有地３３号線１号橋 下有地３３号線 ＲＣ橋 芦田町 5.5 2 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1665 D7187 BR0-342076-01417 東手城４６号線３号橋 東手城４６号線 ＲＣ橋 東手城町 5.48 6.28 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1666 D7183 BR0-342076-01399 東手城４４号線３号橋 東手城４４号線 ＲＣ橋 東手城町 5.46 6.23 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1667 D8402 BR0-342076-01684 津之郷２２号線２号橋 津之郷２２号線 ＲＣ橋 津之郷町 5.43 3.98 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1668 D8328 BR0-342076-01683 熊野１２１号線１号橋 熊野１２１号線 ＲＣ橋 熊野町 5.43 4.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1669 M4019 BR0-342076-02493 神村１１号線１号橋 神村１１号線 ＲＣ橋 神村町 5.4 4.02 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1670 K5006 BR0-342076-01716 ⻄中条１０号線１号橋 ⻄中条１０号線 ＰＣ橋 神辺町 5.4 3.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1671 D8092 BR0-342076-02691 山手１１８号線１号橋 山手１１８号線 ＲＣ橋 山手町 5.4 5.48 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1672 D8041 BR0-342076-02285 山手１５号線１号橋 山手１５号線 ＲＣ橋 山手町 5.4 3.01 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1673 D8331 BR0-342076-01685 熊野１２１号線４号橋 熊野１２１号線 ＲＣ橋 熊野町 5.35 6.72 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1674 H3137 BR0-342076-03204 上有地８８号線１号橋 上有地８８号線 ＲＣ橋 芦田町 5.3 4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1675 H2215 BR0-342076-03109 下山守１５号線１号橋 下山守１５号線 ＲＣ橋 駅家町 5.3 5.2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1676 D8004 BR0-342076-01518 ⻑者橋 赤坂１号線 ＲＣ橋 赤坂町 5.3 4.61 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1677 D8394 BR0-342076-02889 郷分１３号線１号橋 郷分１３号線 ＰＣ橋 郷分町 5.28 5.37 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1678 D6211 BR0-342076-01321 あずま橋 引野東手城２号線 ＲＣ橋 東手城町 5.28 5.5 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1679 D5020 BR0-342076-02288 御幸７１号線１号橋 御幸７１号線 ＲＣ橋 御幸町 5.28 3.3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1680 D5015 BR0-342076-02185 御幸３７号線１号橋 御幸３７号線 ＲＣ橋 御幸町 5.28 2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1681 D6273 BR0-342076-00877 大門７９号線１号橋 大門７９号線 ＲＣ橋 大門町 5.27 4.97 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1682 H2034 BR0-342076-01519 新山法成寺線１号橋 新山法成寺線 ＲＣ橋 駅家町 5.25 6.08 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1683 H3076 BR0-342076-01686 上有地下有地３号線２号橋 上有地下有地３号線 ＲＣ橋 芦田町 5.24 3.82 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1684 H2018 BR0-342076-01520 雨⽊服部本郷線１号橋 雨⽊服部本郷線 ＲＣ橋 駅家町 5.24 2.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1685 D7244 BR0-342076-01322 曙新涯５号線２号橋 曙新涯５号線 ＲＣ橋 曙町 5.24 6.9 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1686 M4226 BR0-342076-02032 ⾦江３５号線１号橋 ⾦江３５号線 ＰＣ橋 ⾦江町 5.22 4.6 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1687 H2071 BR0-342076-03332 大溝橋 近田１６号線 ＲＣ橋 駅家町 5.21 1.55 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1688 M4304 BR0-342076-01129 土井橋 本郷９号線 ＲＣ橋 本郷町 5.2 4.9 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1689 K3029 BR0-342076-02693 下竹田２７号線１号橋 下竹田２７号線 ＰＣ橋 神辺町 5.2 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1690 K1062 BR0-342076-02702 川北３９号線２号橋 川北３９号線 ＲＣ橋 神辺町 5.2 3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1691 H2190 BR0-342076-02291 近田１５号線１号橋 近田１５号線 ＲＣ橋 駅家町 5.2 5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1692 D8191 BR0-342076-00773 赤坂１０９号線１号橋 赤坂１０９号線 ＲＣ橋 赤坂町 5.2 4.1 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1693 D5391 BR0-342076-03139 御幸１９１号線１号橋 御幸１９１号線 ＲＣ橋 御幸町 5.2 6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1694 D5077 BR0-342076-02539 千田久松台２号線１号橋 千田久松台２号線 ＲＣ橋 千田町 5.2 4.02 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1695 M4069 BR0-342076-01440 本郷東村１号線２号橋 本郷東村１号線 ＲＣ橋 東村町 5.18 5.86 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1696 D6274 BR0-342076-00878 大門１１１号線１号橋 大門１１１号線 ＲＣ橋 大門町 5.17 5 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1697 H1034 BR0-342076-02626 北山８号線１号橋 北山８号線 ＲＣ橋 加茂町 5.15 5.03 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1698 D7109 BR0-342076-00762 野上１２号線２号橋 野上１２号線 ＲＣ橋 野上町 5.15 6.9 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1699 D5011 BR0-342076-02101 御幸３１号線１号橋 御幸３１号線 ＲＣ橋 御幸町 5.15 2.52 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1700 D8229 BR0-342076-01130 赤坂１０９号線２号橋 赤坂１０９号線 ＲＣ橋 赤坂町 5.13 2.85 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1701 H1036 BR0-342076-00563 北山４号線２号橋 北山４号線 ＲＣ橋 加茂町 5.12 3.73 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1702 H2082 BR0-342076-01131 宮の前橋 近田３７号線 ＲＣ橋 駅家町 5.11 2.66 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1703 N0133 BR0-342076-03125 下山南２９号線１号橋 下山南２９号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.1 4 不明 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1704 M4298 BR0-342076-01688 今津６５号線１号橋 今津６５号線 ＲＣ橋 今津町 5.1 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1705 K5022 BR0-342076-01522 東中条４２号線１号橋 東中条４２号線 ＲＣ橋 神辺町 5.1 3.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1706 D7260 BR0-342076-01383 曙新涯３号線４号橋 曙新涯３号線 ＲＣ橋 曙町 5.08 6.16 S43 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1707 M4017 BR0-342076-01523 土井橋 本郷３６号線 ＲＣ橋 本郷町 5.07 5.06 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1708 D8214 BR0-342076-01134 白浜橋 水呑７号線 ＲＣ橋 水呑町 5.05 4.18 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1709 D7238 BR0-342076-01009 東川口川口２号線２号橋 東川口川口２号線 ＲＣ橋 川口町 5.03 6.96 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1710 K5066 BR0-342076-03233 ⻄中条５８号線１号橋 ⻄中条５８号線 ＲＣ橋 神辺町 5.01 6.03 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1711 M4321 BR0-342076-01690 高⻄１９号線１号橋 高⻄１９号線 ＲＣ橋 高⻄町 5 5.11 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1712 M4230 BR0-342076-02020 野島橋 柳津⾦江５号線 ＲＣ橋 ⾦江町 5 4.5 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1713 H3097 BR0-342076-03003 福田１１６号線１号橋 福田１１６号線 ＲＣ橋 芦田町 5 5.5 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1714 H3059 BR0-342076-03062 湯舟橋 柞磨２９号線 ＰＣ橋 芦田町 5 2.58 H21 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1715 H2094 BR0-342076-02582 万能倉３７号線１号橋 万能倉３７号線 ＲＣ橋 駅家町 5 4.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1716 H2031 BR0-342076-00605 助元新山線３号橋 助元新山線 ＲＣ橋 駅家町 5 3.5 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1717 D7275 BR0-342076-01524 草⼾５０号線１号橋 草⼾５０号線 ＲＣ橋 草⼾町 5 2.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1718 D7072 BR0-342076-01137 草⼾４４号線１号橋 草⼾４４号線 ＲＣ橋 草⼾町 5 2.5 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1719 D7071 BR0-342076-01136 草⼾４０号線１号橋 草⼾４０号線 ＲＣ橋 草⼾町 5 3 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1720 D6221 BR0-342076-01324 引野７５号線２号橋 引野７５号線 ＲＣ橋 引野町 5 6.4 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1721 D5341 BR0-342076-01528 ⻄深津２号線１号橋 ⻄深津２号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 5 3.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1722 D5030 BR0-342076-02059 御幸１０８号線１号橋 御幸１０８号線 ＲＣ橋 御幸町 5 2.88 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1723 K6108 xxx9 野々上橋 上御領８２号線 鋼橋 神辺町 25.4 7.3 S51 R5 - Ⅲ □ □ 委託点検
1724 K6107 xxx8 末野橋 上御領８２号線 鋼橋 神辺町 17 7.4 S55 R5 - Ⅱ □ □ 委託点検
1725 M9806 xxx3 こんにゃく橋 本郷９号線 ＲＣ橋 本郷町 24.16 2.5 不明 - #VALUE! □ □ 点検
1726 M9807 xxx4 相⽣橋 本郷２５号線 ＲＣ橋 本郷町 23.82 2.2 不明 - #VALUE! □ □ 点検
1727 D9829 xxx1 睦橋（歩道橋） 三吉東深津線 鋼橋 三吉町 16 1.5 不明 - #VALUE! □ □ 委託点検
1728 S2150 BR0-342076-00337 相方４２号線２号橋 相方４２号線 BOX 新市町 11.4 7.45 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
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1729 H2196 BR0-342076-01648 法成寺５号線１号橋 法成寺５号線 BOX 駅家町 9.9 8.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1730 D7475 BR0-342076-02152 箕島１１号線１号橋 箕島１１号線 BOX 箕島町 9.01 10.52 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1731 D7476 BR0-342076-02154 箕島１３号線１号橋 箕島１３号線 BOX 箕島町 8.89 12.06 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1732 M4291 BR0-342076-02667 神村１０５号線１号橋 神村１０５号線 BOX 神村町 8 8.52 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1733 M4284 BR0-342076-00750 野島橋 ⾦江藤江３号線 BOX ⾦江町 8 10.66 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1734 M4290 BR0-342076-02270 神村１０３号線１号橋 神村１０３号線 BOX 神村町 7.8 12.18 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1735 M4285 BR0-342076-01660 ⾦江８９号線１号橋 ⾦江８９号線 BOX ⾦江町 7.7 10.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1736 S4180 BR0-342076-01538 下安井７０号線１号橋 下安井７０号線 BOX 新市町 6.88 7.9 H24 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1737 M4124 BR0-342076-00988 高諸橋 高⻄今津１号線 BOX 今津町 6.7 7.11 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1738 S4150 BR0-342076-02618 下安井８６号線１号橋 下安井８６号線 BOX 新市町 6.32 7.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1739 D7421 BR0-342076-02681 釣新中橋 箕島２１号線 BOX 箕島町 6.1 9.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1740 D7277 BR0-342076-01342 沖野上草⼾線２号橋 沖野上草⼾線 BOX 沖野上町 5.98 11.52 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1741 D8231 BR0-342076-02993 瀬⼾１４８号線１号橋 瀬⼾１４８号線 BOX 瀬⼾町 5.94 24.18 H6 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1742 K5018 BR0-342076-02120 東中条⻄中条１号線２号橋 東中条⻄中条１号線 BOX 神辺町 5.9 7.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1743 K6036 BR0-342076-03002 新道上新十九線１号橋 新道上新十九線 BOX 神辺町 5.8 10.4 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1744 N0043 BR0-342076-02622 高橋橋 能登原４１号線 BOX 沼隈町 5.62 32.2 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1745 D7478 BR0-342076-02289 箕島９号線１号橋 箕島９号線 BOX 箕島町 5.26 7.42 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1746 K0227 BR0-342076-03127 下竹田８０号線１号橋 下竹田８０号線 BOX 神辺町 5 11.2 不明 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1747 D7384 BR0-342076-02293 ⻄新涯２２号線１号橋 ⻄新涯２２号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.95 7.87 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1748 D8015 BR0-342076-02563 郷分１１号線２号橋 郷分１１号線 ＲＣ橋 郷分町 4.9 10.2 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1749 D5209 BR0-342076-01139 北本庄１３号線１号橋 北本庄１３号線 ＲＣ橋 北本庄 4.86 9.29 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1750 D8095 BR0-342076-02697 山手５３号線１号橋 山手５３号線 ＲＣ橋 山手町 4.85 7.46 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1751 D7001 BR0-342076-00630 久松橋 ⻄桜町古野上２号線 ＲＣ橋 ⻄桜町 4.83 7.27 S31 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1752 K5001 BR0-342076-02859 ⻄中条湯野１号線１号橋 ⻄中条湯野１号線 ＲＣ橋 神辺町 4.8 10.5 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1753 D7497 BR0-342076-03161 多治米⻄新涯１号線９号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.8 7 S40 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1754 D7317 BR0-342076-02298 ⻄新涯３号線１号橋 ⻄新涯３号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.8 7.43 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1755 D6272 BR0-342076-01016 大門７４号線２号橋 大門７４号線 ＲＣ橋 大門町 4.72 22.06 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1756 M4010 BR0-342076-01400 五反田橋 神村６号線 ＲＣ橋 神村町 4.71 12.45 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1757 S4230 BR0-342076-01693 下安井６８号線１号橋 下安井６８号線 ＲＣ橋 新市町 4.7 7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1758 K4052 BR0-342076-02510 箱田２号線１号橋 箱田２号線 ＲＣ橋 神辺町 4.7 7.5 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1759 D7325 BR0-342076-02303 ⻄新涯１８号線１号橋 ⻄新涯１８号線 ＲＣ橋 千代田町 4.6 8.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1760 D7323 BR0-342076-02302 ⻄新涯１７号線１号橋 ⻄新涯１７号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.6 8.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1761 D7461 BR0-342076-02201 松浜沖野上線１号橋 松浜沖野上線 ＲＣ橋 多治米町 4.52 9.42 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1762 D6104 BR0-342076-01529 南蔵王２５号線１号橋 南蔵王２５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 10.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1763 H2167 BR0-342076-01535 今岡６号線１号橋 今岡６号線 ＲＣ橋 駅家町 4.47 7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1764 D5360 BR0-342076-01707 吉津町４号線１号橋 吉津町４号線 ＲＣ橋 吉津町 4.45 10.36 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1765 D5104 BR0-342076-00551 奈良津２７号線１号橋 奈良津２７号線 ＲＣ橋 北吉津町 4.45 8.39 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1766 K1072 BR0-342076-03217 川南９９号線１号橋 川南９９号線 ＲＣ橋 神辺町 4.43 7.53 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1767 K5059 BR0-342076-02989 貝谷南橋 ⻄中条４９号線 ＰＣ橋 神辺町 4.4 12.1 H5 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1768 D7313 BR0-342076-00768 東川口川口２号線３号橋 東川口川口２号線 ＲＣ橋 川口町 4.4 7.03 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1769 D7291 BR0-342076-01997 多治米⻄新涯２号線１号橋 多治米⻄新涯２号線 ＲＣ橋 千代田町 4.4 7.03 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1770 D5357 BR0-342076-02716 千田１１０号線１号橋 千田１１０号線 ＲＣ橋 千田町 4.37 19.47 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1771 M9805 BR0-342076-03370 今津６９号線１号橋 今津６９号線 ＲＣ橋 今津町 4.3 11.02 R4 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
1772 D7437 BR0-342076-02717 箕沖７号線１号橋 箕沖７号線 ＲＣ橋 箕沖町 4.3 14.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1773 D7051 BR0-342076-01418 浜橋 東手城４２号線 ＲＣ橋 東手城町 4.3 7.15 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1774 D7295 BR0-342076-01715 多治米７号線２号橋 多治米７号線 ＲＣ橋 多治米町 4.23 9.01 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1775 D5034 BR0-342076-02718 御幸１１７号線２号橋 御幸１１７号線 ＰＣ橋 御幸町 4.21 11.71 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1776 K0216 BR0-342076-00521 東中条３号線３号橋 東中条３号線 ＲＣ橋 神辺町 4.2 9.1 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1777 D5100 BR0-342076-01158 下組橋 ⽊之庄北吉津２号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.2 12.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1778 K5061 BR0-342076-02988 貝谷川中央橋 ⻄中条６７号線 ＲＣ橋 神辺町 4.1 11.4 H3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1779 K5003 BR0-342076-02954 ⻄中条湯野１号線２号橋 ⻄中条湯野１号線 ＲＣ橋 神辺町 4.1 11.4 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1780 D6316 BR0-342076-02723 坪⽣３３号線１号橋 坪⽣３３号線 ＲＣ橋 坪⽣町 4.08 7.09 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1781 D8375 BR0-342076-01546 田尻９０号線１号橋 田尻９０号線 ＲＣ橋 田尻町 4.03 8.76 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1782 H3085 BR0-342076-01725 下有地８１号線１号橋 下有地８１号線 ＲＣ橋 芦田町 4.02 4.62 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1783 H1010 BR0-342076-01726 矢川３号線２号橋 矢川３号線 ＲＣ橋 山野町 4.02 3.62 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1784 D5335 BR0-342076-00916 ⽊之庄４号線１号橋 ⽊之庄４号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.02 7.1 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1785 D7474 BR0-342076-01727 ⻄新涯２０号線１号橋 ⻄新涯２０号線 ＲＣ橋 箕島町 4.01 22.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1786 H1019 BR0-342076-00884 矢川３号線４号橋 矢川３号線 ＲＣ橋 山野町 4 3.57 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1787 D7463 BR0-342076-02724 箕沖８号線２号橋 箕沖８号線 ＲＣ橋 箕沖町 4 31.23 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1788 D7081 BR0-342076-01125 御門橋 昭和御門線 ＲＣ橋 御門町 4 7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1789 D7015 BR0-342076-02319 手城南手城１号線１号橋 手城南手城１号線 ＲＣ橋 手城町 4 10.21 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1790 D5370 BR0-342076-01730 御幸１０４号線１号橋 御幸１０４号線 ＲＣ橋 御幸町 4 7.2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1791 D5254 BR0-342076-00712 吉津町胡町線１号橋 吉津町胡町線 ＲＣ橋 吉津町 3.85 8.5 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1792 M4099 BR0-342076-01550 仁吾橋 神村８４号線 ＲＣ橋 神村町 3.8 7.56 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1793 D9817 BR0-342076-03298 水呑水呑三新田５号線１号橋 水呑水呑三新田５号線 ＰＣ橋 水呑三新田 3.8 8.2 H30 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1794 D8454 BR0-342076-03164 郷分４号線２号橋 郷分４号線 ＰＣ橋 郷分町 3.76 7.09 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1795 S4686 BR0-342076-03265 上安井３２号線１号橋 上安井３２号線 ＲＣ橋 新市町 3.7 10.85 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1796 S4610 BR0-342076-01177 馬地橋 常上安井３号線 ＲＣ橋 新市町 3.7 8.01 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1797 M4092 BR0-342076-02330 松本橋 神村５２号線 ＲＣ橋 神村町 3.7 9.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1798 H3088 BR0-342076-03113 下有地８１号線３号橋 下有地８１号線 ＲＣ橋 芦田町 3.7 2.57 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1799 D7417 BR0-342076-02074 新涯５２号線２号橋 新涯５２号線 ＲＣ橋 新涯町 3.7 7.48 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1800 D7092 BR0-342076-00778 紅葉野上１号線１号橋 紅葉野上１号線 ＲＣ橋 野上町 3.65 7.48 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1801 D6213 BR0-342076-01750 東手城１８号線１号橋 東手城１８号線 ＲＣ橋 東手城町 3.62 8.17 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1802 U0007 BR0-342076-00494 田島７号線１号橋 田島７号線 ＲＣ橋 内海町 3.6 7.59 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1803 K3035 BR0-342076-02708 下竹田８１号線１号橋 下竹田８１号線 ＲＣ橋 神辺町 3.6 3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1804 D8347 BR0-342076-00783 田尻７９号線１号橋 田尻７９号線 ＲＣ橋 田尻町 3.6 8.35 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1805 D5223 BR0-342076-01561 東中橋 ⽊之庄１０号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.58 7.26 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1806 D7098 BR0-342076-00664 御門光南線１号橋 御門光南線 ＲＣ橋 御門町 3.57 7.5 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1807 D6212 BR0-342076-01562 東手城１８号線２号橋 東手城１８号線 ＲＣ橋 東手城町 3.57 8.37 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1808 D7409 BR0-342076-01752 ⻄新涯箕島１号線１号橋 ⻄新涯箕島１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3.56 24.45 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1809 D7110 BR0-342076-00718 大川橋 光南４号線 ＲＣ橋 御門町 3.56 11.41 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1810 M4345 BR0-342076-03249 神村１６６号線１号橋 神村１６６号線 ＰＣ橋 神村町 3.5 8.48 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1811 M4192 BR0-342076-01566 南松永９号線１号橋 南松永９号線 ＲＣ橋 南松永町 3.5 12.49 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1812 D8334 BR0-342076-02897 荒神橋 田尻６６号線 ＲＣ橋 田尻町 3.5 9.2 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1813 D8226 BR0-342076-02736 赤坂１１０号線１号橋 赤坂１１０号線 ＲＣ橋 赤坂町 3.5 9.52 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1814 D7483 BR0-342076-03147 多治米⻄新涯２号線２号橋 多治米⻄新涯２号線 ＰＣ橋 ⻄新涯町 3.5 8.4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1815 H2177 BR0-342076-02341 三本⽊橋 下山守２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.48 7.1 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1816 D7413 BR0-342076-01762 新涯３０号線２号橋 新涯３０号線 ＲＣ橋 新涯町 3.46 9.13 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1817 D7093 BR0-342076-00722 野上１２号線１号橋 野上１２号線 ＲＣ橋 野上町 3.46 7.24 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1818 D5363 BR0-342076-01763 北吉津三吉１号線１号橋 北吉津三吉１号線 ＲＣ橋 北吉津町 3.45 7.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1819 D5224 BR0-342076-00500 ⽊之庄１２号線１号橋 ⽊之庄１２号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.44 8.32 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1820 H2180 BR0-342076-02740 向永谷４４号線１号橋 向永谷４４号線 ＲＣ橋 駅家町 3.43 8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1821 D8479 BR0-342076-03185 山手１５１号線１号橋 山手１５１号線 ＲＣ橋 山手町 3.43 8.27 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1822 S5828 BR0-342076-03272 ⾦丸４７号線３号橋 ⾦丸４７号線 ＲＣ橋 新市町 3.4 17.22 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1823 N0087 BR0-342076-02900 草深１４号線１号橋 草深１４号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.4 7.7 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1824 K6005 BR0-342076-01765 道上徳田５号線１号橋 道上徳田５号線 ＲＣ橋 神辺町 3.4 7.8 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
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1825 K2015 BR0-342076-01913 下御領平野４号線２号橋 下御領平野４号線 ＲＣ橋 神辺町 3.4 7.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1826 D8259 BR0-342076-02899 水呑６７号線１号橋 水呑６７号線 ＲＣ橋 水呑町 3.4 8.2 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1827 D7106 BR0-342076-00784 松浜東川口２号線１号橋 松浜東川口２号線 ＲＣ橋 松浜町 3.4 8.15 S35 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1828 D9802 BR0-342076-03283 水呑三新田４１号線１号橋 水呑三新田４１号線 ＲＣ橋 水呑三新田 3.37 9.07 H8 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1829 D7432 BR0-342076-02638 箕沖１号線３号橋 箕沖１号線 ＲＣ橋 箕沖町 3.36 15.46 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1830 D5119 BR0-342076-00554 北吉津三吉２号線１号橋 北吉津三吉２号線 ＲＣ橋 北吉津町 3.35 8.02 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1831 D7430 BR0-342076-02744 箕沖２号線１号橋 箕沖２号線 ＲＣ橋 箕沖町 3.31 10.64 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1832 S4390 BR0-342076-01771 宮内８号線１号橋 宮内８号線 ＲＣ橋 新市町 3.3 12.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1833 K5045 BR0-342076-01297 栗本橋 三谷１４号線 石橋 神辺町 3.3 4.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1834 K1025 BR0-342076-01039 川南６３号線１号橋 川南６３号線 ＲＣ橋 神辺町 3.3 10.1 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1835 D8181 BR0-342076-02745 赤坂７８号線１号橋 赤坂７８号線 ＲＣ橋 赤坂町 3.3 9.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1836 D7149 BR0-342076-01189 沖野上１５号線１号橋 沖野上１５号線 ＲＣ橋 沖野上町 3.3 7 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1837 D7086 BR0-342076-00603 花園橋 入船花園線 ＲＣ橋 花園町 3.3 7.3 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1838 M4038 BR0-342076-00621 東村３８号線１号橋 東村３８号線 ＲＣ橋 東村町 3.25 7.73 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1839 D8407 BR0-342076-02903 瀬⼾４４号線２号橋 瀬⼾４４号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.23 8.48 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1840 D9819 BR0-342076-03300 千代田２１号線１号橋 千代田２１号線 ＲＣ橋 千代田町 3.2 41 H30 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1841 D8427 BR0-342076-03015 水呑三新田９号線１号橋 水呑三新田９号線 ＲＣ橋 水呑町 3.2 9.6 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1842 D8133 BR0-342076-01199 瀬⼾４１号線１号橋 瀬⼾４１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.2 7.75 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1843 D6208 BR0-342076-00886 大門８０号線１号橋 大門８０号線 ＲＣ橋 大門町 3.2 7.04 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1844 D5095 BR0-342076-01775 奈良津５号線２号橋 奈良津５号線 ＲＣ橋 奈良津町 3.2 19.34 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1845 D6172 BR0-342076-01333 引野１６号線１号橋 引野１６号線 ＲＣ橋 引野町 3.19 10.86 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1846 K6101 BR0-342076-03307 十九軒屋８号線１号橋 十九軒屋８号線 ＲＣ橋 神辺町 3.18 10.82 R2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1847 D8429 BR0-342076-03014 水呑水呑三新田２号線１号橋 水呑水呑三新田２号線 ＲＣ橋 水呑町 3.17 11.22 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1848 D6315 BR0-342076-01779 蔵王３２号線１号橋 蔵王３２号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.17 9.43 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1849 D6326 BR0-342076-01780 日吉台春日２号線１号橋 日吉台春日２号線 ＲＣ橋 春日町 3.15 7.85 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1850 D8406 BR0-342076-02905 瀬⼾４４号線１号橋 瀬⼾４４号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.14 8.05 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1851 K1027 BR0-342076-01047 川南８７号線１号橋 川南８７号線 ＲＣ橋 神辺町 3.1 10.4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1852 H2004 BR0-342076-03071 雨⽊５号線１号橋 雨⽊５号線 ＰＣ橋 駅家町 3.1 3.36 H24 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1853 D8423 BR0-342076-03016 水呑三新田７号線１号橋 水呑三新田７号線 ＲＣ橋 水呑町 3.1 9.8 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1854 D8422 BR0-342076-03017 水呑三新田５号線１号橋 水呑三新田５号線 ＲＣ橋 水呑町 3.1 9.5 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1855 D8065 BR0-342076-02475 津之郷５２号線１号橋 津之郷５２号線 石橋 津之郷町 3.1 4.1 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1856 D6327 BR0-342076-01580 蔵王春日線１号橋 蔵王春日線 ＲＣ橋 春日町 3.1 18.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1857 D5001 BR0-342076-03046 道上十三軒屋２号線１号橋 道上十三軒屋２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.1 10.61 H15 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1858 D8290 BR0-342076-03103 熊野５２号線１号橋 熊野５２号線 ＲＣ橋 熊野町 3.06 8.67 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1859 D8343 BR0-342076-01419 田尻５６号線１号橋 田尻５６号線 ＲＣ橋 田尻町 3.05 8.69 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1860 D8333 BR0-342076-02500 田尻８６号線１号橋 田尻８６号線 ＲＣ橋 田尻町 3.05 10.75 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1861 D8048 BR0-342076-02758 郷分１２号線２号橋 郷分１２号線 ＲＣ橋 郷分町 3.05 8.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1862 D6170 BR0-342076-01784 南蔵王３７号線３号橋 南蔵王３７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 3.05 15.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1863 M4289 BR0-342076-01786 高⻄４８号線１号橋 高⻄４８号線 ＲＣ橋 高⻄町 3.04 16.2 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1864 D7209 BR0-342076-01214 東川口川口２号線１号橋 東川口川口２号線 ＲＣ橋 東川口町 3.04 8.91 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1865 K4059 BR0-342076-03226 箱田徳田１号線１号橋 箱田徳田１号線 ＲＣ橋 神辺町 3.03 8.33 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1866 D6207 BR0-342076-00888 大門３７号線２号橋 大門３７号線 ＲＣ橋 大門町 3.02 7.93 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1867 S1340 BR0-342076-00864 ⼾手５８号線１号橋 ⼾手５８号線 ＲＣ橋 新市町 3.01 8.6 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1868 U0025 BR0-342076-01787 田島９３号線１号橋 田島９３号線 ＲＣ橋 内海町 3 14.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1869 M4311 BR0-342076-02360 東村本郷線１号橋 東村本郷線 ＲＣ橋 本郷町 3 11.92 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1870 M4105 BR0-342076-02361 神村７９号線１号橋 神村７９号線 ＲＣ橋 神村町 3 8.52 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1871 M4022 BR0-342076-02595 神村８号線１号橋 神村８号線 ＲＣ橋 神村町 3 16.96 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1872 M4009 BR0-342076-01584 神村１０号線２号橋 神村１０号線 ＲＣ橋 神村町 3 8.65 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1873 H1030 BR0-342076-02040 山野６９号線１号橋 山野６９号線 ＲＣ橋 山野町 3 3.3 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1874 D8428 BR0-342076-03018 水呑三新田１４号線１号橋 水呑三新田１４号線 ＲＣ橋 水呑町 3 15.49 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1875 D8419 BR0-342076-03019 水呑三新田２号線１号橋 水呑三新田２号線 ＲＣ橋 水呑町 3 9.78 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1876 D5378 BR0-342076-03087 御幸１１９号線１号橋 御幸１１９号線 ＲＣ橋 御幸町 3 7.9 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1877 D5377 BR0-342076-03086 御幸１１８号線１号橋 御幸１１８号線 ＲＣ橋 御幸町 3 8.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1878 D5243 BR0-342076-01346 ⽊之庄⻄町線２号橋 ⽊之庄⻄町線 ＲＣ橋 ⻄町 3 9.51 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1879 D5255 BR0-342076-03045 大佛橋 吉津町本町線 ＲＣ橋 吉津町 2.96 7.94 H14 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1880 H1055 BR0-342076-03367 百谷１３号線１号橋 百谷１３号線 ＲＣ橋 加茂町 2.95 7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1881 D6283 BR0-342076-00889 大門１４２号線２号橋 大門１４２号線 ＲＣ橋 大門町 2.95 22.97 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1882 D8420 BR0-342076-03020 水呑三新田３号線１号橋 水呑三新田３号線 ＲＣ橋 水呑町 2.93 10.24 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1883 D8077 BR0-342076-02368 津之郷４１号線１号橋 津之郷４１号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.93 9.49 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1884 S4040 BR0-342076-03064 宮内１１３号線１号橋 宮内１１３号線 ＲＣ橋 新市町 2.9 7.9 H21 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1885 S1270 BR0-342076-01798 ⼾手７０号線１号橋 ⼾手７０号線 ＲＣ橋 新市町 2.9 9.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1886 H2223 BR0-342076-03196 中島万能倉線２号橋 中島万能倉線 ＲＣ橋 駅家町 2.9 11 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1887 H2127 BR0-342076-02370 末宗下橋 上山守２９号線 ＲＣ橋 駅家町 2.9 8.39 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1888 D7446 BR0-342076-02222 箕島箕沖線１号橋 箕島箕沖線 ＲＣ橋 箕沖町 2.9 12.48 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1889 D7041 BR0-342076-01465 南手城１２号線２号橋 南手城１２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.9 11.75 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1890 D8418 BR0-342076-03021 水呑三新田１２号線１号橋 水呑三新田１２号線 ＲＣ橋 水呑町 2.88 12.99 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1891 D8153 BR0-342076-01802 瀬⼾１５号線１号橋 瀬⼾１５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.83 7.97 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1892 D8022 BR0-342076-02568 郷分山手線１号橋 郷分山手線 ＲＣ橋 郷分町 2.83 13.07 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1893 M4189 BR0-342076-02910 高⻄４３号線１号橋 高⻄４３号線 ＲＣ橋 高⻄町 2.82 12.66 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1894 D5229 BR0-342076-00865 ⽊之庄⻄町線１号橋 ⽊之庄⻄町線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 2.82 15.72 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1895 S3430 BR0-342076-03263 相方６７号線１号橋 相方６７号線 ＰＣ橋 新市町 2.8 7.3 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1896 M4142 BR0-342076-02648 今津松永１号線１号橋 今津松永１号線 ＲＣ橋 松永町 2.8 10.99 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1897 M4021 BR0-342076-02477 ⻄山橋 神村１０号線 石橋 神村町 2.8 15.84 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1898 K1030 BR0-342076-01804 川南４９号線１号橋 川南４９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 7.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1899 H2129 BR0-342076-01842 大開南橋 下山守御幸２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.8 7.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1900 M9803 BR0-342076-03312 今津６７号線１号橋 今津６７号線 ＲＣ橋 今津町 2.74 13.51 R3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1901 M4179 BR0-342076-00786 神村柳津２号線１号橋 神村柳津２号線 ＲＣ橋 神村町 2.74 7.03 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1902 M9804 BR0-342076-03311 今津６８号線１号橋 今津６８号線 ＲＣ橋 今津町 2.73 13.6 R3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1903 M4068 BR0-342076-00904 本郷東村１号線１号橋 本郷東村１号線 ＲＣ橋 東村町 2.73 7.56 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1904 M4043 BR0-342076-01592 東村１０号線２号橋 東村１０号線 ＲＣ橋 東村町 2.7 7.97 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1905 D8275 BR0-342076-01217 水呑１１２号線１号橋 水呑１１２号線 ＲＣ橋 水呑町 2.7 8.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1906 D7200 BR0-342076-01814 南手城４号線１号橋 南手城４号線 ＲＣ橋 南手城町 2.68 7.26 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1907 M4053 BR0-342076-01364 汁田橋 東村２４号線 ＲＣ橋 本郷町 2.67 7.46 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1908 D7428 BR0-342076-02949 箕島６号線１号橋 箕島６号線 ＲＣ橋 箕島町 2.63 8.14 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1909 S1370 BR0-342076-00736 天王東橋 ⼾手新市２号線 ＲＣ橋 新市町 2.62 8.75 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1910 D9813 BR0-342076-03294 水呑三新田５４号線１号橋 水呑三新田５４号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.62 10.29 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1911 S1380 BR0-342076-00852 ⼾手２８号線１号橋 ⼾手２８号線 ＲＣ橋 新市町 2.6 7.01 S37 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1912 M4288 BR0-342076-02771 高⻄３９号線１号橋 高⻄３９号線 ＲＣ橋 高⻄町 2.6 20.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1913 K4048 BR0-342076-00623 新湯野３２号線１号橋 新湯野３２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 14.1 S30 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
1914 K2074 BR0-342076-03221 平野２３号線２号橋 平野２３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 9.5 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1915 K2070 BR0-342076-02938 平野４４号線１号橋 平野４４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 9.5 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1916 K1075 BR0-342076-03220 川南１０１号線１号橋 川南１０１号線 ＰＣ橋 神辺町 2.6 7.7 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1917 D8410 BR0-342076-01231 山手津之郷４号線１号橋 山手津之郷４号線 ＲＣ橋 山手町 2.6 7.57 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1918 D7198 BR0-342076-01819 南手城５号線１号橋 南手城５号線 ＲＣ橋 南手城町 2.6 9.44 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1919 D6335 BR0-342076-03040 能島２１号線１号橋 能島２１号線 ＲＣ橋 能島 2.6 9.15 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1920 D6117 BR0-342076-01999 春日１４６号線２号橋 春日１４６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.6 10.38 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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1921 M4074 BR0-342076-02828 本郷７８号線１号橋 本郷７８号線 ＲＣ橋 本郷町 2.58 12.21 S58 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1922 H2227 BR0-342076-03200 上山守６号線１号橋 上山守６号線 ＲＣ橋 駅家町 2.56 24.27 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1923 D6328 BR0-342076-01828 蔵王４１号線１号橋 蔵王４１号線 ＲＣ橋 蔵王町 2.56 7.19 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1924 D5315 BR0-342076-02403 東深津５５号線３号橋 東深津５５号線 ＲＣ橋 東深津町 2.55 7.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1925 D6203 BR0-342076-00890 大門７４号線１号橋 大門７４号線 ＲＣ橋 大門町 2.54 13.06 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1926 D5362 BR0-342076-01832 御幸１２号線１号橋 御幸１２号線 ＲＣ橋 御幸町 2.53 7.01 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1927 D7199 BR0-342076-01833 南手城２３号線１号橋 南手城２３号線 ＲＣ橋 南手城町 2.52 7.95 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1928 U0012 BR0-342076-00624 田島３０号線１号橋 田島３０号線 ＲＣ橋 内海町 2.5 3.15 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1929 S1360 BR0-342076-02407 ⼾手４６号線１号橋 ⼾手４６号線 ＲＣ橋 新市町 2.5 13.84 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1930 K5052 BR0-342076-02785 東中条１１号線２号橋 東中条１１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 4.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1931 K3041 BR0-342076-02236 下竹田５３号線１号橋 下竹田５３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 7.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1932 K0116 BR0-342076-00547 湯野１５号線１号橋 湯野１５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 10.6 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1933 D9820 BR0-342076-03301 千代田２１号線２号橋 千代田２１号線 ＲＣ橋 千代田町 2.5 41 H30 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1934 D8439 BR0-342076-03023 水呑三新田３１号線１号橋 水呑三新田３１号線 ＲＣ橋 水呑町 2.5 10.29 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1935 D7367 BR0-342076-02408 新涯２６号線１号橋 新涯２６号線 ＲＣ橋 新涯町 2.5 7.68 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1936 D6314 BR0-342076-01818 蔵王５７号線１号橋 蔵王５７号線 ＲＣ橋 蔵王町 2.5 14.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1937 D6111 BR0-342076-02043 春日南蔵王２号線１号橋 春日南蔵王２号線 ＲＣ橋 春日町 2.5 13.4 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1938 D5365 BR0-342076-01835 ⻄深津１０号線１号橋 ⻄深津１０号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 2.5 9.14 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1939 D5317 BR0-342076-01970 東深津明神１号線１号橋 東深津明神１号線 ＲＣ橋 東深津町 2.5 9.48 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1940 D9803 BR0-342076-03284 水呑三新田４１号線２号橋 水呑三新田４１号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.49 7.1 H8 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1941 D6204 BR0-342076-00891 大門７５号線１号橋 大門７５号線 ＲＣ橋 大門町 2.48 7.48 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1942 D8438 BR0-342076-03024 水呑三新田２８号線１号橋 水呑三新田２８号線 ＲＣ橋 水呑町 2.47 10.29 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1943 D6270 BR0-342076-01240 大門１２８号線１号橋 大門１２８号線 ＲＣ橋 大門町 2.47 7.27 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1944 D5354 BR0-342076-02787 御幸１８８号線１号橋 御幸１８８号線 ＲＣ橋 御幸町 2.47 8.55 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1945 D6269 BR0-342076-01241 大門１１７号線１号橋 大門１１７号線 ＲＣ橋 大門町 2.45 7.18 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1946 D6195 BR0-342076-01242 大門５６号線１号橋 大門５６号線 ＲＣ橋 大門町 2.45 7.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1947 D6202 BR0-342076-00866 大門７２号線１号橋 大門７２号線 ＲＣ橋 大門町 2.44 7.05 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1948 D5284 BR0-342076-02414 三吉東深津線１号橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 ⻄深津町 2.44 8.36 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1949 D8440 BR0-342076-03025 水呑三新田３７号線４号橋 水呑三新田３７号線 ＲＣ橋 水呑町 2.43 8.6 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1950 D6193 BR0-342076-01244 大門３９号線１号橋 大門３９号線 ＲＣ橋 大門町 2.42 7.41 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1951 S4687 BR0-342076-03266 上安井４６号線１号橋 上安井４６号線 ＲＣ橋 新市町 2.41 12.74 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1952 H2076 BR0-342076-02418 近田倉光５号線１号橋 近田倉光５号線 ＲＣ橋 駅家町 2.41 8.49 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1953 H1104 BR0-342076-01239 下加茂⼋軒屋１号線１号橋 下加茂⼋軒屋１号線 ＲＣ橋 加茂町 2.4 8.8 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1954 H1102 BR0-342076-02209 下加茂５２号線１号橋 下加茂５２号線 ＲＣ橋 加茂町 2.4 12.1 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1955 D9816 BR0-342076-03297 水呑三新田５７号線１号橋 水呑三新田５７号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.4 10.35 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1956 D8434 BR0-342076-03026 水呑三新田３７号線１号橋 水呑三新田３７号線 ＲＣ橋 水呑町 2.4 10.31 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1957 D6247 BR0-342076-01349 引野東手城１号線２号橋 引野東手城１号線 ＲＣ橋 東手城町 2.4 7.78 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1958 D6051 BR0-342076-01602 南蔵王春日４号線５号橋 南蔵王春日４号線 ＲＣ橋 春日町 2.4 13.48 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1959 D5381 BR0-342076-03090 御幸１８２号線１号橋 御幸１８２号線 鋼橋 御幸町 2.4 16 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1960 D5380 BR0-342076-03089 御幸１８１号線１号橋 御幸１８１号線 鋼橋 御幸町 2.4 16 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1961 D9804 BR0-342076-03285 水呑三新田４２号線１号橋 水呑三新田４２号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.39 10.34 H27 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1962 D7338 BR0-342076-02107 新涯１号線１号橋 新涯１号線 ＲＣ橋 新涯町 2.39 9.49 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1963 M4287 BR0-342076-02422 東村３９号線１号橋 東村３９号線 ＲＣ橋 東村町 2.38 13 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1964 H3086 BR0-342076-01857 下有地８１号線２号橋 下有地８１号線 ＲＣ橋 芦田町 2.38 3.87 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1965 H2120 BR0-342076-03063 上山守４号線１号橋 上山守４号線 ＰＣ橋 駅家町 2.38 9.84 H21 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1966 D9815 BR0-342076-03296 水呑三新田５６号線１号橋 水呑三新田５６号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.38 10.37 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1967 D9806 BR0-342076-03287 水呑三新田４５号線１号橋 水呑三新田４５号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.38 10.35 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1968 D9805 BR0-342076-03286 水呑三新田４４号線１号橋 水呑三新田４４号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.38 10.39 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1969 U0038 BR0-342076-03279 田島１４号線１号橋 田島１４号線 ＲＣ橋 内海町 2.37 5.41 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1970 D6249 BR0-342076-01350 東手城９号線１号橋 東手城９号線 ＲＣ橋 東手城町 2.36 8.31 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1971 H2062 BR0-342076-00853 万能倉駅前線１号橋 万能倉駅前線 ＲＣ橋 駅家町 2.35 9 S37 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1972 D7349 BR0-342076-02001 新涯１４号線１号橋 新涯１４号線 ＲＣ橋 新涯町 2.35 8.95 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1973 D7345 BR0-342076-02003 新涯３号線１号橋 新涯３号線 ＲＣ橋 新涯町 2.35 8.42 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1974 D6278 BR0-342076-00893 大門１１８号線１号橋 大門１１８号線 ＲＣ橋 大門町 2.35 7.11 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1975 D9801 BR0-342076-03282 水呑三新田３８号線１号橋 水呑三新田３８号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.34 11.23 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1976 D6185 BR0-342076-01250 引野８８号線４号橋 引野８８号線 ＲＣ橋 引野町 2.34 8.45 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1977 D7438 BR0-342076-02551 箕島４３号線１号橋 箕島４３号線 ＲＣ橋 箕島町 2.33 8.18 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1978 D8267 BR0-342076-02980 水呑８０号線２号橋 水呑８０号線 ＲＣ橋 水呑町 2.31 11.44 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1979 D6171 BR0-342076-01352 引野２６号線１号橋 引野２６号線 ＲＣ橋 引野町 2.31 8.85 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1980 S4670 BR0-342076-02435 ⼾手７号線１号橋 ⼾手７号線 ＲＣ橋 新市町 2.3 7.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1981 M4324 BR0-342076-00817 南松永２９号線１号橋 南松永２９号線 ＲＣ橋 南松永町 2.3 11 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1982 M4032 BR0-342076-02651 東村２号線１号橋 東村２号線 ＲＣ橋 東村町 2.3 8.54 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1983 K4011 BR0-342076-02981 新徳田１３号線１号橋 新徳田１３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 10.5 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1984 K4010 BR0-342076-02797 新徳田１５号線１号橋 新徳田１５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 10.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1985 K3010 BR0-342076-01353 上竹田７号線１号橋 上竹田７号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 8 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1986 D9808 BR0-342076-03289 水呑三新田４６号線２号橋 水呑三新田４６号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.3 13.52 H27 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1987 D7439 BR0-342076-02552 箕島４０号線１号橋 箕島４０号線 ＲＣ橋 箕沖町 2.3 8.93 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1988 D7178 BR0-342076-01386 手城南手城６号線３号橋 手城南手城６号線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 8.89 S43 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1989 D7039 BR0-342076-01868 手城南手城２号線３号橋 手城南手城２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 8.07 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1990 D7038 BR0-342076-01611 南手城１２号線３号橋 南手城１２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.3 8 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1991 D6282 BR0-342076-00894 大門１７１号線２号橋 大門１７１号線 ＲＣ橋 大門町 2.3 7.39 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1992 D6167 BR0-342076-01865 春日引野北線３号橋 春日引野北線 ＲＣ橋 引野町北 2.3 10.84 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1993 D5195 BR0-342076-01867 南蔵王４５号線２号橋 南蔵王４５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 8.18 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1994 D5178 BR0-342076-01866 南蔵王３５号線２号橋 南蔵王３５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 8.29 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1995 D5169 BR0-342076-01484 南蔵王３５号線１号橋 南蔵王３５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 8.25 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1996 D5157 BR0-342076-01482 南蔵王３０号線１号橋 南蔵王３０号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 12.35 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1997 D5155 BR0-342076-01609 南蔵王２３号線１号橋 南蔵王２３号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 8.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1998 D7190 BR0-342076-01406 南手城２０号線３号橋 南手城２０号線 ＲＣ橋 南手城町 2.29 8.99 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
1999 D9814 BR0-342076-03295 水呑三新田５５号線１号橋 水呑三新田５５号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.28 10.45 H18 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2000 D6148 BR0-342076-01877 春日南蔵王１号線３号橋 春日南蔵王１号線 ＲＣ橋 春日町 2.28 8.24 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2001 D9810 BR0-342076-03291 水呑三新田４９号線１号橋 水呑三新田４９号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.27 8.03 H11 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2002 D5190 BR0-342076-01879 南蔵王４５号線１号橋 南蔵王４５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.27 8.23 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2003 D7177 BR0-342076-01389 手城南手城１号線４号橋 手城南手城１号線 ＲＣ橋 南手城町 2.26 8.82 S43 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2004 H9803 BR0-342076-03304 万能倉８８号線１号橋 万能倉８８号線 ＲＣ橋 駅家町 2.25 11.64 R3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2005 D7173 BR0-342076-01628 手城南手城３号線４号橋 手城南手城３号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 8.91 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2006 D7170 BR0-342076-01881 南手城８号線１号橋 南手城８号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 7.63 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2007 D7044 BR0-342076-01629 手城南手城１号線３号橋 手城南手城１号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 7.66 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2008 D7056 BR0-342076-00971 紅葉草⼾線１号橋 紅葉草⼾線 ＲＣ橋 霞町 2.24 8.02 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2009 D5193 BR0-342076-02081 東深津南蔵王線１号橋 東深津南蔵王線 ＲＣ橋 東深津町 2.24 10.29 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2010 D5171 BR0-342076-01631 南蔵王東深津２号線１号橋 南蔵王東深津２号線 ＲＣ橋 東深津町 2.24 7.66 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2011 M4051 BR0-342076-01883 東村１４号線１号橋 東村１４号線 ＲＣ橋 東村町 2.23 8.09 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2012 D9827 BR0-342076-03369 大門１８７号線１号橋 大門１８７号線 ＲＣ橋 大門町 2.22 12 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
2013 D7174 BR0-342076-01632 手城南手城４号線２号橋 手城南手城４号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 8.89 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2014 D7168 BR0-342076-01422 南手城２０号線１号橋 南手城２０号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 8.51 S44 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2015 D6231 BR0-342076-01388 引野４６号線２号橋 引野４６号線 ＲＣ橋 引野町 2.22 10.26 S43 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2016 H1115 BR0-342076-02990 ⼋軒屋８号線１号橋 ⼋軒屋８号線 ＲＣ橋 加茂町 2.21 9.25 H5 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2017 D9807 BR0-342076-03288 水呑三新田４６号線１号橋 水呑三新田４６号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.21 12.77 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2018 D6194 BR0-342076-02996 大門引野線１号橋 大門引野線 ＲＣ橋 大門町 2.21 21.92 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2019 D5198 BR0-342076-02046 南蔵王１４号線１号橋 南蔵王１４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.21 11.36 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2020 M4342 BR0-342076-03246 高⻄３３号線１号橋 高⻄３３号線 ＰＣ橋 高⻄町 2.2 8.35 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2021 K6104 BR0-342076-03360 新湯野１６号線１号橋 新湯野１６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 11.8 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
2022 K4049 BR0-342076-02983 新湯野１９号線１号橋 新湯野１９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 11.8 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2023 H1122 BR0-342076-03190 下加茂６０号線１号橋 下加茂６０号線 ＲＣ橋 加茂町 2.2 8.2 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2024 D8455 BR0-342076-03165 赤坂１号線１号橋 赤坂１号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.2 7.1 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2025 D6288 BR0-342076-00867 大門１６３号線２号橋 大門１６３号線 ＲＣ橋 大門町 2.2 9.06 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2026 D6222 BR0-342076-01339 引野８８号線２号橋 引野８８号線 ＲＣ橋 引野町 2.2 8.26 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2027 D5206 BR0-342076-00512 南蔵王東深津４号線３号橋 南蔵王東深津４号線 ＲＣ橋 東深津町 2.2 8.9 S50 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2028 D9812 BR0-342076-03293 水呑三新田５２号線１号橋 水呑三新田５２号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.19 10.17 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2029 D9809 BR0-342076-03290 水呑三新田４７号線１号橋 水呑三新田４７号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.19 9.47 H27 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2030 D6209 BR0-342076-01340 明神引野線１号橋 明神引野線 ＲＣ橋 引野町 2.18 10.67 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2031 D5113 BR0-342076-00559 北吉津１５号線１号橋 北吉津１５号線 ＲＣ橋 北吉津町 2.17 8.3 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2032 K0232 BR0-342076-03214 川南９８号線１号橋 川南９８号線 ＰＣ橋 神辺町 2.16 11.74 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2033 D8081 BR0-342076-02456 津之郷３８号線１号橋 津之郷３８号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.15 7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2034 D7232 BR0-342076-01263 東川口２２号線１号橋 東川口２２号線 ＲＣ橋 川口町 2.15 7.05 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2035 K0233 BR0-342076-03215 川南１００号線１号橋 川南１００号線 ＰＣ橋 神辺町 2.14 15 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2036 D8176 BR0-342076-02807 草⼾４９号線２号橋 草⼾４９号線 ＲＣ橋 草⼾町 2.14 7.98 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2037 D9826 BR0-342076-03368 山手１５４号線１号橋 山手１５４号線 ＲＣ橋 山手町 2.13 14.03 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
2038 D7211 BR0-342076-01266 東川口１９号線１号橋 東川口１９号線 ＲＣ橋 川口町 2.13 7.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2039 K6032 BR0-342076-03008 新道上５号線１号橋 新道上５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.1 9.4 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2040 K1038 BR0-342076-01941 川北３４号線１号橋 川北３４号線 石橋 神辺町 2.1 8.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2041 D7097 BR0-342076-00683 光南御門４号線１号橋 光南御門４号線 ＲＣ橋 御門町 2.1 7.48 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2042 D6166 BR0-342076-01642 春日１４０号線１号橋 春日１４０号線 ＲＣ橋 春日町 2.1 7.58 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2043 D6070 BR0-342076-02083 幕山台坪⽣南線２号橋 幕山台坪⽣南線 ＲＣ橋 坪⽣町南 2.1 7.32 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2044 D6067 BR0-342076-02082 坪⽣坪⽣南１号線３号橋 坪⽣坪⽣南１号線 ＲＣ橋 坪⽣町南 2.1 8.98 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2045 D5074 BR0-342076-02572 千田１１４号線１号橋 千田１１４号線 ＲＣ橋 千田町 2.1 8.06 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2046 D5056 BR0-342076-02574 千田久松台１号線１号橋 千田久松台１号線 ＲＣ橋 千田町 2.1 7.9 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2047 D5055 BR0-342076-02573 千田８６号線１号橋 千田８６号線 ＲＣ橋 千田町 2.1 7.4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2048 D7164 BR0-342076-01643 港町南手城２号線１号橋 港町南手城２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.08 11.73 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2049 D6113 BR0-342076-02048 春日１４６号線１号橋 春日１４６号線 ＲＣ橋 春日町 2.08 7.34 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2050 S4681 BR0-342076-03121 下安井１３５号線１号橋 下安井１３５号線 ＲＣ橋 新市町 2.07 10 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2051 M4162 BR0-342076-01644 松永７号線１号橋 松永７号線 ＲＣ橋 松永町 2.06 7.09 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2052 K6043 BR0-342076-03236 道上９１号線１号橋 道上９１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.06 12.3 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2053 M9802 BR0-342076-03310 今津５３号線２号橋 今津５３号線 ＲＣ橋 今津町 2.04 15.28 R3 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2054 H2039 BR0-342076-01910 新山弥⽣ケ丘２号線１号橋 新山弥⽣ケ丘２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.03 7.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2055 D5268 BR0-342076-00827 三吉８号線１号橋 三吉８号線 ＲＣ橋 三吉町 2.03 9.45 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2056 D7218 BR0-342076-01097 曙新涯４号線２号橋 曙新涯４号線 ＲＣ橋 曙町 2.02 11.13 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2057 U0031 BR0-342076-01285 田島９８号線１号橋 田島９８号線 ＲＣ橋 内海町 2 4 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2058 S5490 BR0-342076-02471 ⾦丸８９号線１号橋 ⾦丸８９号線 ＲＣ橋 新市町 2 2.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2059 M4347 BR0-342076-03251 ⾦江４２号線１号橋 ⾦江４２号線 ＲＣ橋 ⾦江町 2 8.8 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2060 M4308 BR0-342076-01912 本郷神村１号線１号橋 本郷神村１号線 ＲＣ橋 本郷町 2 9.95 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2061 K6028 BR0-342076-02431 道上４７号線１号橋 道上４７号線 ＲＣ橋 神辺町 2 9 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2062 K4041 BR0-342076-01914 湯野６４号線１号橋 湯野６４号線 ＲＣ橋 神辺町 2 7.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2063 K2046 BR0-342076-01280 上御領６１号線１号橋 上御領６１号線 ＲＣ橋 神辺町 2 7.4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2064 H9802 BR0-342076-03303 万能倉８４号線２号橋 万能倉８４号線 ＲＣ橋 駅家町 2 9.19 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2065 H9801 BR0-342076-03302 万能倉８４号線１号橋 万能倉８４号線 ＲＣ橋 駅家町 2 8.88 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2066 H1121 BR0-342076-03189 中野５０号線１号橋 中野５０号線 ＲＣ橋 加茂町 2 12.2 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2067 D8469 BR0-342076-03179 熊野２２号線２号橋 熊野２２号線 ＲＣ橋 熊野町 2 10.62 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2068 D8435 BR0-342076-03027 水呑三新田３７号線３号橋 水呑三新田３７号線 ＲＣ橋 水呑町 2 11.19 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2069 D8228 BR0-342076-01281 赤坂１０１号線２号橋 赤坂１０１号線 ＲＣ橋 赤坂町 2 7.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2070 D7271 BR0-342076-01279 曙新涯１号線４号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.15 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2071 D7269 BR0-342076-01278 曙新涯１号線３号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.15 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2072 D7267 BR0-342076-01277 曙新涯１号線２号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.15 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2073 D7266 BR0-342076-01276 曙新涯１号線１号橋 曙新涯１号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.15 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2074 D7247 BR0-342076-01358 曙新涯２号線４号橋 曙新涯２号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.15 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2075 D7246 BR0-342076-01379 曙新涯２号線３号橋 曙新涯２号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.15 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2076 D7245 BR0-342076-01370 曙新涯３号線３号橋 曙新涯３号線 ＲＣ橋 曙町 2 7.17 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2077 D7221 BR0-342076-01273 曙新涯２号線２号橋 曙新涯２号線 ＲＣ橋 曙町 2 11.19 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2078 D6214 BR0-342076-01597 東手城２２号線１号橋 東手城２２号線 ＲＣ橋 東手城町 2 10.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2079 D5054 BR0-342076-02575 千田１０３号線１号橋 千田１０３号線 ＲＣ橋 千田町 2 8.5 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2080 D9830 xxx2 山手１５５号線１号橋 山手１５５号線 RC橋 山手町 2.31 13.28 R5 - #VALUE! □ □ 直営点検
2081 M9808 xxx5 神村１６８号線１号橋 神村１６８号線 ＲＣ橋 神村町 2.01 14.2 R4 - #VALUE! □ □ 点検
2082 D8397 BR0-342076-02883 赤坂１６号線１号橋 赤坂１６号線 BOX 赤坂町 7.5 4.01 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2083 K6037 BR0-342076-03001 新十九新道上線２号橋 新十九新道上線 BOX 神辺町 6.2 4 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2084 K6004 BR0-342076-02679 十九軒屋３号線１号橋 十九軒屋３号線 BOX 神辺町 6.2 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2085 K6039 BR0-342076-03051 新道上十九軒屋線１号橋 新道上十九軒屋線 BOX 神辺町 6.1 4.5 H17 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2086 K5062 BR0-342076-03229 東中条２６号線１号橋 東中条２６号線 BOX 神辺町 6.02 4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2087 H2195 BR0-342076-00756 法成寺下加茂２号線１号橋 法成寺下加茂２号線 BOX 駅家町 6 6 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2088 S1450 BR0-342076-01123 ⼾手６号線１号橋 ⼾手６号線 BOX 新市町 5.8 3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2089 H3129 BR0-342076-02857 オオタニ橋 柞磨９号線 BOX 芦田町 5.6 3.6 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2090 M4075 BR0-342076-00699 本郷７８号線２号橋 本郷７８号線 BOX 本郷町 5.54 4.39 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2091 D7188 BR0-342076-01397 東手城４６号線２号橋 東手城４６号線 BOX 東手城町 5.51 6.23 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2092 H1052 BR0-342076-02689 三谷北山線１号橋 三谷北山線 BOX 加茂町 5.5 4.99 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2093 K1067 BR0-342076-01924 川南５３号線１号橋 川南５３号線 BOX 神辺町 5 5.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2094 H1045 BR0-342076-00504 片屋上橋 山野三谷線 BOX 山野町 5 3.5 S49 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2095 D8344 BR0-342076-02190 田尻５５号線２号橋 田尻５５号線 ＲＣ橋 田尻町 4.98 4.01 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2096 D5352 BR0-342076-00763 王子３号線２号橋 王子３号線 ＲＣ橋 東深津町 4.98 3.57 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2097 D5253 BR0-342076-00764 ⻄町２６号線１号橋 ⻄町２６号線 ＲＣ橋 南本庄 4.96 3.51 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2098 D5332 BR0-342076-01691 千田９１号線１号橋 千田９１号線 ＲＣ橋 千田町 4.95 5.51 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2099 H3117 BR0-342076-02508 福田３５号線１号橋 福田３５号線 ＲＣ橋 芦田町 4.94 4.24 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2100 H2013 BR0-342076-02296 下安井助元線１号橋 下安井助元線 ＲＣ橋 駅家町 4.9 2.9 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2101 D7052 BR0-342076-01014 南本庄４１号線１号橋 南本庄４１号線 ＲＣ橋 南本庄 4.9 1.82 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2102 D5036 BR0-342076-02832 御幸１２８号線１号橋 御幸１２８号線 石橋 御幸町 4.9 2.45 S58 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2103 D5219 BR0-342076-01140 北本庄２３号線２号橋 北本庄２３号線 ＲＣ橋 北本庄 4.86 6.69 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2104 D6198 BR0-342076-00879 大門３７号線１号橋 大門３７号線 ＲＣ橋 大門町 4.85 5.49 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2105 D7240 BR0-342076-01141 東川口川口３号線１号橋 東川口川口３号線 ＲＣ橋 東川口町 4.81 5.05 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2106 S1020 BR0-342076-02509 ⼾手１７３号線１号橋 ⼾手１７３号線 ＲＣ橋 新市町 4.8 1.31 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2107 M4248 BR0-342076-03038 正⾯橋 ⾦江４３号線 ＲＣ橋 ⾦江町 4.8 2.83 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2108 H2213 BR0-342076-02196 今岡２号線１号橋 今岡２号線 ＲＣ橋 駅家町 4.8 5.23 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2109 H2016 BR0-342076-02829 雨⽊１１号線１号橋 雨⽊１１号線 ＲＣ橋 駅家町 4.8 4 S58 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2110 D8465 BR0-342076-03175 瀬⼾１３９号線１号橋 瀬⼾１３９号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 4.8 1.72 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2111 D7498 BR0-342076-03162 ⻄新涯１０号線１号橋 ⻄新涯１０号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.8 4.1 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2112 D7494 BR0-342076-03158 多治米⻄新涯１号線６号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.8 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2113 D7492 BR0-342076-03156 多治米⻄新涯１号線４号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 千代田町 4.8 5.4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2114 D7290 BR0-342076-00564 堅川橋 多治米３号線 ＲＣ橋 多治米町 4.8 5.64 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2115 D5233 BR0-342076-00702 本庄中１６号線１号橋 本庄中１６号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.8 5.04 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2116 D5232 BR0-342076-00703 本庄中南本庄１号線１号橋 本庄中南本庄１号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.8 5.4 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2117 D8097 BR0-342076-02703 山手１４５号線１号橋 山手１４５号線 ＲＣ橋 山手町 4.78 6.02 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2118 D5248 BR0-342076-01343 かなりや橋 南本庄⻄町１号線 ＲＣ橋 南本庄 4.78 6.79 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2119 D8198 BR0-342076-02976 瀬⼾１２６号線１号橋 瀬⼾１２６号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 4.76 5.1 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2120 D5153 BR0-342076-02073 綱⽊橋 蔵王南蔵王２号線 ＲＣ橋 蔵王町 4.76 6.42 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2121 D7227 BR0-342076-01142 東川口１２号線２号橋 東川口１２号線 ＲＣ橋 東川口町 4.75 5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2122 D7144 BR0-342076-01017 沖野上２７号線１号橋 沖野上２７号線 ＲＣ橋 沖野上町 4.72 3.5 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2123 D7055 BR0-342076-00951 古野上草⼾２号線１号橋 古野上草⼾２号線 ＲＣ橋 古野上町 4.72 5.63 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2124 U0018 BR0-342076-02890 田島７１号線１号橋 田島７１号線 ＲＣ橋 内海町 4.7 3.9 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2125 K3028 BR0-342076-01526 下竹田２９号線１号橋 下竹田２９号線 ＲＣ橋 神辺町 4.7 4.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2126 K2058 BR0-342076-01143 高屋川右岸４号線１号橋 高屋川右岸４号線 ＲＣ橋 神辺町 4.7 3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2127 H3082 BR0-342076-02404 下有地７６号線１号橋 下有地７６号線 ＲＣ橋 芦田町 4.7 3.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2128 H1108 BR0-342076-02300 山野３号線１号橋 山野３号線 ＲＣ橋 山野町 4.7 4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2129 D7491 BR0-342076-03155 多治米⻄新涯１号線３号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 千代田町 4.7 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2130 D7130 BR0-342076-00595 沖野上２１号線１号橋 沖野上２１号線 ＲＣ橋 沖野上町 4.7 5.2 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2131 D6325 BR0-342076-01695 春日３７号線１号橋 春日３７号線 ＲＣ橋 春日町 4.7 2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2132 D6199 BR0-342076-00860 大門８２号線１号橋 大門８２号線 ＲＣ橋 大門町 4.7 5 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2133 D5387 BR0-342076-03136 北吉津３号線１号橋 北吉津３号線 ＲＣ橋 北吉津町 4.7 6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2134 D5376 BR0-342076-03085 御幸１０９号線１号橋 御幸１０９号線 ＲＣ橋 御幸町 4.7 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2135 D5337 BR0-342076-00910 久松台⽊之庄２号線１号橋 久松台⽊之庄２号線 ＲＣ橋 北本庄 4.7 3.53 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2136 D5088 BR0-342076-00911 ⻄中橋 ⽊之庄２２号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.67 5.23 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2137 D7129 BR0-342076-00607 沖野上７号線１号橋 沖野上７号線 ＲＣ橋 沖野上町 4.66 3.45 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2138 D7315 BR0-342076-02301 ⻄新涯１号線１号橋 ⻄新涯１号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.65 6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2139 D7224 BR0-342076-01019 東川口１１号線２号橋 東川口１１号線 ＲＣ橋 東川口町 4.65 5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2140 D6264 BR0-342076-00862 大門１２９号線１号橋 大門１２９号線 ＲＣ橋 大門町 4.65 4.95 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2141 D6263 BR0-342076-00880 大門１０５号線１号橋 大門１０５号線 ＲＣ橋 大門町 4.65 5 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2142 D6201 BR0-342076-00861 大門１００号線１号橋 大門１００号線 ＲＣ橋 大門町 4.65 5 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2143 D7208 BR0-342076-01144 東川口１０号線２号橋 東川口１０号線 ＲＣ橋 東川口町 4.64 4.99 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2144 D6200 BR0-342076-00881 大門８９号線１号橋 大門８９号線 ＲＣ橋 大門町 4.64 5.05 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2145 M4239 BR0-342076-01020 ⾦江１２号線１号橋 ⾦江１２号線 ＲＣ橋 ⾦江町 4.63 3.97 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2146 D8096 BR0-342076-02706 山手１０１号線１号橋 山手１０１号線 ＲＣ橋 山手町 4.63 6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2147 D7254 BR0-342076-01145 川口１０号線１号橋 川口１０号線 ＲＣ橋 川口町 4.63 5.9 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2148 D5092 BR0-342076-02628 千田奈良津線１号橋 千田奈良津線 ＲＣ橋 奈良津町 4.63 6.52 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2149 D7146 BR0-342076-01021 沖野上４９号線１号橋 沖野上４９号線 ＲＣ橋 沖野上町 4.62 3.67 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2150 S6280 BR0-342076-03343 藤尾１６号線３号橋 藤尾１６号線 ＲＣ橋 新市町 4.6 2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2151 S5110 BR0-342076-00550 常１２２号線１号橋 常１２２号線 ＲＣ橋 新市町 4.6 4.6 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2152 S4500 BR0-342076-00766 石渕上橋 上安井３６号線 ＲＣ橋 新市町 4.6 4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2153 M4274 BR0-342076-01149 東村５号線２号橋 東村５号線 ＲＣ橋 東村町 4.6 2.95 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2154 K1014 BR0-342076-02495 川南４２号線１号橋 川南４２号線 ＲＣ橋 神辺町 4.6 2.8 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2155 H2060 BR0-342076-00705 万能倉１８号線１号橋 万能倉１８号線 ＲＣ橋 駅家町 4.6 1.51 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2156 D8308 BR0-342076-00765 甲谷橋 熊野５４号線 ＲＣ橋 熊野町 4.6 5.37 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2157 D8227 BR0-342076-01289 赤坂１０１号線１号橋 赤坂１０１号線 石橋 赤坂町 4.6 2.63 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2158 D8013 BR0-342076-02564 郷分７号線１号橋 郷分７号線 ＲＣ橋 郷分町 4.6 5.9 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2159 D7493 BR0-342076-03157 多治米⻄新涯１号線５号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 千代田町 4.6 5.4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2160 D7473 BR0-342076-01696 草⼾４号線１号橋 草⼾４号線 ＲＣ橋 草⼾町 4.6 3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2161 D7065 BR0-342076-01023 草⼾１３号線１号橋 草⼾１３号線 ＲＣ橋 草⼾町 4.6 3.33 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2162 D7005 BR0-342076-00636 葵橋 ⻄桜町４号線 ＲＣ橋 ⻄桜町 4.6 5.21 S32 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2163 D5101 BR0-342076-03059 奈良津５号線１号橋 奈良津５号線 ＲＣ橋 奈良津町 4.6 5.18 S29 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2164 D6197 BR0-342076-00882 大門６９号線１号橋 大門６９号線 ＲＣ橋 大門町 4.56 5.48 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2165 D5239 BR0-342076-01345 松の⽊橋 本庄中２６号線 ＲＣ橋 本庄町中 4.56 4.77 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2166 U0021 BR0-342076-03353 横島５３号線１号橋 横島５３号線 ＲＣ橋 内海町 4.55 1.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2167 S3270 BR0-342076-02711 新市２１号線２号橋 新市２１号線 ＲＣ橋 新市町 4.55 3.6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2168 N0015 BR0-342076-02710 ⻑迫橋 中山南３号線 ＲＣ橋 沼隈町 4.55 5 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2169 H1020 BR0-342076-02044 山野５９号線１号橋 山野５９号線 ＲＣ橋 山野町 4.55 3.66 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2170 D8121 BR0-342076-01444 津之郷６９号線１号橋 津之郷６９号線 ＲＣ橋 津之郷町 4.55 5.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2171 H2083 BR0-342076-02826 ⼋ヶ坪橋 近田大橋線 ＲＣ橋 駅家町 4.54 2.88 S57 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2172 H1035 BR0-342076-00583 北山４号線１号橋 北山４号線 ＲＣ橋 加茂町 4.54 3.87 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2173 D7145 BR0-342076-01151 沖野上草⼾線１号橋 沖野上草⼾線 ＲＣ橋 沖野上町 4.53 3.4 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2174 H2109 BR0-342076-01697 江良２０号線１号橋 江良２０号線 ＲＣ橋 駅家町 4.52 1.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2175 D6183 BR0-342076-01372 引野４８号線１号橋 引野４８号線 ＲＣ橋 引野町 4.52 6.86 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2176 D5005 BR0-342076-01024 御幸２３号線１号橋 御幸２３号線 ＲＣ橋 御幸町 4.51 3.37 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2177 S5824 BR0-342076-03335 ⾦丸１５号線４号橋 ⾦丸１５号線 ＲＣ橋 新市町 4.5 2.2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2178 S4490 BR0-342076-01702 石渕橋 上安井３９号線 ＲＣ橋 新市町 4.5 3.27 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2179 S1430 BR0-342076-01290 ⼾手１８号線１号橋 ⼾手１８号線 石橋 新市町 4.5 1.3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2180 M4344 BR0-342076-03248 神村１６３号線２号橋 神村１６３号線 ＲＣ橋 神村町 4.5 4.4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2181 M4012 BR0-342076-00719 神村２号線１号橋 神村２号線 ＲＣ橋 神村町 4.5 5.4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2182 K3001 BR0-342076-02929 ⼋尋３９号線１号橋 ⼋尋３９号線 ＲＣ橋 神辺町 4.5 4.4 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2183 H3114 BR0-342076-01701 福田７号線１号橋 福田７号線 ＲＣ橋 芦田町 4.5 4.22 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2184 H2214 BR0-342076-03108 雨⽊１０号線１号橋 雨⽊１０号線 ＲＣ橋 駅家町 4.5 2.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2185 H2110 BR0-342076-01704 江良６号線１号橋 江良６号線 ＲＣ橋 駅家町 4.5 1.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2186 H2102 BR0-342076-01539 中松ケ坪橋 万能倉上山守線 ＲＣ橋 駅家町 4.5 5.56 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2187 D8200 BR0-342076-00706 瀬⼾１３３号線２号橋 瀬⼾１３３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 4.5 3.36 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2188 D7316 BR0-342076-02304 ⻄新涯４号線１号橋 ⻄新涯４号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.5 5.98 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2189 D6124 BR0-342076-01699 南蔵王４１号線１号橋 南蔵王４１号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 4.42 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2190 D6123 BR0-342076-01531 南蔵王３８号線１号橋 南蔵王３８号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 4.42 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2191 D6122 BR0-342076-01532 南蔵王３７号線１号橋 南蔵王３７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 4.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2192 D6119 BR0-342076-01700 南蔵王３４号線１号橋 南蔵王３４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 4.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2193 D6097 BR0-342076-01530 南蔵王春日４号線１号橋 南蔵王春日４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 6.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2194 D6095 BR0-342076-01533 南蔵王春日３号線１号橋 南蔵王春日３号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.5 4.38 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2195 D5390 BR0-342076-03138 本庄中南本庄４号線１号橋 本庄中南本庄４号線 ＲＣ橋 南本庄 4.5 6.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2196 D5367 BR0-342076-01698 御幸１３３号線１号橋 御幸１３３号線 ＲＣ橋 御幸町 4.5 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2197 D5228 BR0-342076-00863 両社橋 丸之内２号線 ＲＣ橋 北吉津町 4.5 5.8 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2198 D5098 BR0-342076-01152 奈良津１６号線１号橋 奈良津１６号線 ＲＣ橋 奈良津町 4.5 4.82 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2199 D5080 BR0-342076-00901 ⽊之庄１１号線２号橋 ⽊之庄１１号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.5 4 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2200 D5078 BR0-342076-00912 ⽊之庄５号線１号橋 ⽊之庄５号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.5 4.7 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2201 H3084 BR0-342076-01153 下有地８８号線１号橋 下有地８８号線 ＲＣ橋 芦田町 4.49 2.53 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2202 D6128 BR0-342076-01706 南蔵王４４号線１号橋 南蔵王４４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 4.48 4.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2203 M4243 BR0-342076-01291 ⼋幡宮前橋 ⾦江２９号線 石橋 ⾦江町 4.45 2.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2204 D8346 BR0-342076-01402 殿休橋 田尻７５号線 ＲＣ橋 田尻町 4.45 3.17 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2205 D7369 BR0-342076-02305 ⻄新涯５号線１号橋 ⻄新涯５号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.45 6.04 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2206 M4196 BR0-342076-01708 柳津６号線１号橋 柳津６号線 ＲＣ橋 柳津町 4.44 4.63 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2207 D8412 BR0-342076-01154 山手１４２号線１号橋 山手１４２号線 ＲＣ橋 山手町 4.44 6.57 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2208 D7371 BR0-342076-02306 ⻄新涯７号線１号橋 ⻄新涯７号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.44 6.07 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2209 D7308 BR0-342076-00565 多治米２６号線１号橋 多治米２６号線 ＲＣ橋 多治米町 4.43 5.5 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2210 S1040 BR0-342076-01155 ⼾手１７５号線１号橋 ⼾手１７５号線 ＲＣ橋 新市町 4.42 2.22 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2211 D6079 BR0-342076-01026 蔵王３４号線１号橋 蔵王３４号線 ＲＣ橋 蔵王町 4.42 4.53 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2212 H1005 BR0-342076-02860 江谷橋 山野６号線 ＲＣ橋 山野町 4.41 3.9 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2213 S3070 BR0-342076-02715 新市１２８号線１号橋 新市１２８号線 ＲＣ橋 新市町 4.4 4.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2214 H3141 BR0-342076-03208 上有地下有地５号線１号橋 上有地下有地５号線 ＲＣ橋 芦田町 4.4 4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2215 H1109 BR0-342076-02307 山野１３号線１号橋 山野１３号線 ＲＣ橋 山野町 4.4 6.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2216 D7490 BR0-342076-03154 多治米⻄新涯１号線２号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 千代田町 4.4 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2217 D7489 BR0-342076-03153 多治米⻄新涯１号線１号橋 多治米⻄新涯１号線 ＲＣ橋 千代田町 4.4 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2218 D7119 BR0-342076-00640 東川口多治米１号線１号橋 東川口多治米１号線 ＲＣ橋 多治米町 4.4 4.36 S33 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2219 D6002 BR0-342076-01537 春日３号線１号橋 春日３号線 ＲＣ橋 春日町 4.4 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2220 D5388 BR0-342076-03137 北吉津３号線２号橋 北吉津３号線 ＲＣ橋 北吉津町 4.4 4.9 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2221 D5353 BR0-342076-00708 東吉津３号線１号橋 東吉津３号線 ＲＣ橋 東吉津町 4.4 3.75 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2222 D5297 BR0-342076-00769 東深津６６号線１号橋 東深津６６号線 ＲＣ橋 東深津町 4.4 2.76 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2223 H2169 BR0-342076-02818 今岡１２号線１号橋 今岡１２号線 石橋 駅家町 4.38 4.03 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2224 D8240 BR0-342076-02977 熊野１１号線１号橋 熊野１１号線 ＲＣ橋 熊野町 4.38 2.41 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2225 S5650 BR0-342076-01156 ⾦丸２５号線１号橋 ⾦丸２５号線 ＲＣ橋 新市町 4.36 6.87 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2226 S6350 BR0-342076-03277 ⾦丸６７号線１号橋 ⾦丸６７号線 ＲＣ橋 新市町 4.33 6.32 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2227 H2087 BR0-342076-02310 落筋橋 近田３９号線 ＲＣ橋 駅家町 4.33 2.05 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2228 D7162 BR0-342076-01330 五丁目沖川橋 多治米８号線 ＲＣ橋 多治米町 4.33 5.4 S41 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2229 D7284 BR0-342076-00569 多治米１０号線２号橋 多治米１０号線 ＲＣ橋 多治米町 4.32 6.5 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2230 D7160 BR0-342076-00913 三丁目沖川橋 多治米６号線 ＲＣ橋 多治米町 4.32 5.38 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2231 H2115 BR0-342076-01925 古南橋 坊寺７号線 石橋 駅家町 4.31 2.22 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2232 D7141 BR0-342076-01029 沖川橋 多治米４号線 ＲＣ橋 多治米町 4.31 5.35 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2233 S6190 BR0-342076-00932 藤尾２７号線１号橋 藤尾２７号線 ＲＣ橋 新市町 4.3 0.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2234 K1028 BR0-342076-01718 川南５３号線２号橋 川南５３号線 ＲＣ橋 神辺町 4.3 5.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2235 D8206 BR0-342076-02328 瀬⼾１３８号線２号橋 瀬⼾１３８号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 4.3 2.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2236 D7293 BR0-342076-01712 十丁目沖川橋 多治米２２号線 ＲＣ橋 多治米町 4.3 5.35 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2237 D7067 BR0-342076-01157 草⼾２０号線１号橋 草⼾２０号線 ＲＣ橋 草⼾町 4.3 2.6 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2238 D6031 BR0-342076-01713 坪⽣１１７号線１号橋 坪⽣１１７号線 ＲＣ橋 坪⽣町 4.3 2.16 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2239 N0014 BR0-342076-01507 土橋橋 中山南上山南１号線 ＲＣ橋 沼隈町 4.29 6.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2240 H3078 BR0-342076-02936 下有地７１号線１号橋 下有地７１号線 ＲＣ橋 芦田町 4.29 5.21 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2241 H3046 BR0-342076-01714 福田８７号線１号橋 福田８７号線 ＲＣ橋 芦田町 4.27 3.68 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2242 D7286 BR0-342076-00566 多治米９号線２号橋 多治米９号線 ＲＣ橋 多治米町 4.27 5.4 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2243 D5079 BR0-342076-00902 ⽊之庄１１号線１号橋 ⽊之庄１１号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.25 2.52 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2244 U0001 BR0-342076-02721 田島３７号線１号橋 田島３７号線 ＲＣ橋 内海町 4.2 3.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2245 S2010 BR0-342076-01719 相方７０号線１号橋 相方７０号線 ＲＣ橋 新市町 4.2 1.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2246 N0137 BR0-342076-03255 草深６６号線１号橋 草深６６号線 ＲＣ橋 沼隈町 4.2 5 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2247 N0027 BR0-342076-02313 松葉橋 中山南２０号線 ＲＣ橋 沼隈町 4.2 3.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2248 H2080 BR0-342076-02830 火葬場橋 近田万能倉２号線 ＲＣ橋 駅家町 4.2 4.1 S58 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2249 H2033 BR0-342076-02322 服部永谷２５号線１号橋 服部永谷２５号線 ＲＣ橋 駅家町 4.2 6.23 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2250 D8285 BR0-342076-00524 水呑１５２号線１号橋 水呑１５２号線 ＲＣ橋 水呑町 4.2 4.2 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2251 D7484 BR0-342076-03148 千代田⻄新涯線１号橋 千代田⻄新涯線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 4.2 5.4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2252 D7458 BR0-342076-02126 ⻄新涯１４号線１号橋 ⻄新涯１４号線 鋼橋 ⻄新涯町 4.2 3.64 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2253 M4245 BR0-342076-01293 堂跨橋 ⾦江３７号線 石橋 ⾦江町 4.18 3.04 S40 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2254 D6311 BR0-342076-01717 引野北４９号線１号橋 引野北４９号線 ＲＣ橋 引野町北 4.18 5.37 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2255 H1043 BR0-342076-00637 楠田橋 北山７号線 石橋 加茂町 4.16 3.4 S32 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2256 D5017 BR0-342076-01032 御幸５０号線１号橋 御幸５０号線 ＲＣ橋 御幸町 4.12 2.3 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2257 S4250 BR0-342076-01160 下安井５５号線１号橋 下安井５５号線 ＲＣ橋 新市町 4.11 6.57 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2258 M4251 BR0-342076-01161 ⾦江６３号線１号橋 ⾦江６３号線 ＲＣ橋 ⾦江町 4.1 4.48 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2259 D8248 BR0-342076-03005 熊野２２号線１号橋 熊野２２号線 ＲＣ橋 熊野町 4.1 6.1 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2260 D8363 BR0-342076-02893 郷分３５号線２号橋 郷分３５号線 ＲＣ橋 郷分町 4.08 5.57 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2261 U0014 BR0-342076-02315 横島５１号線１号橋 横島５１号線 ＲＣ橋 内海町 4.05 3.36 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2262 H2156 BR0-342076-01723 原橋 大橋７号線 ＲＣ橋 駅家町 4.05 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2263 D5336 BR0-342076-00915 ⽊之庄２７号線１号橋 ⽊之庄２７号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 4.05 3.12 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2264 H3015 BR0-342076-00610 下有地１２号線１号橋 下有地１２号線 ＲＣ橋 芦田町 4.02 3.4 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2265 H1013 BR0-342076-02318 押谷口橋 山野５９号線 ＲＣ橋 山野町 4.01 3.62 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2266 U0028 BR0-342076-02321 田島８９号線１号橋 田島８９号線 ＲＣ橋 内海町 4 3.78 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2267 S5180 BR0-342076-00774 常８２号線１号橋 常８２号線 ＲＣ橋 新市町 4 6.4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2268 N0006 BR0-342076-02630 鞆路下橋 能登原２１号線 ＲＣ橋 沼隈町 4 6.45 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2269 M4336 BR0-342076-03240 東村１１号線１号橋 東村１１号線 鋼橋 東村町 4 5.75 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2270 M4329 BR0-342076-01729 神村１０号線１号橋 神村１０号線 ＲＣ橋 神村町 4 4.03 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2271 M4315 BR0-342076-02729 神村１７号線２号橋 神村１７号線 ＲＣ橋 神村町 4 3.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2272 M4026 BR0-342076-02503 神村１６号線１号橋 神村１６号線 ＲＣ橋 神村町 4 5 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2273 K4028 BR0-342076-00779 箱田徳田１号線２号橋 箱田徳田１号線 ＲＣ橋 神辺町 4 5 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2274 K1061 BR0-342076-02945 川北３９号線１号橋 川北３９号線 ＲＣ橋 神辺町 4 3.3 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2275 K1006 BR0-342076-03350 川南９６号線２号橋 川南９６号線 ＲＣ橋 神辺町 4 0.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2276 D8458 BR0-342076-03168 瀬⼾１号線１号橋 瀬⼾１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 4 3.3 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2277 D6160 BR0-342076-03095 伊勢丘２６号線１号橋 伊勢丘２６号線 ＲＣ橋 伊勢丘 4 4 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2278 D6017 BR0-342076-02728 坪⽣２８号線１号橋 坪⽣２８号線 ＲＣ橋 坪⽣町 4 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2279 D5368 BR0-342076-01728 御幸１３４号線１号橋 御幸１３４号線 ＲＣ橋 御幸町 4 5.96 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2280 S5829 BR0-342076-03273 ⾦丸４７号線４号橋 ⾦丸４７号線 ＲＣ橋 新市町 3.99 4.26 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2281 H1111 BR0-342076-01731 上加茂道上１号線１号橋 上加茂道上１号線 ＲＣ橋 加茂町 3.96 4.01 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2282 S5820 BR0-342076-01164 常１０５号線１号橋 常１０５号線 ＲＣ橋 新市町 3.95 2 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2283 H2005 BR0-342076-01034 雨⽊８号線１号橋 雨⽊８号線 ＲＣ橋 駅家町 3.94 5.76 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2284 H3066 BR0-342076-01926 上有地１００号線１号橋 上有地１００号線 その他 芦田町 3.92 3.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2285 H2194 BR0-342076-01732 万能倉３２号線１号橋 万能倉３２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.92 5.37 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2286 D8332 BR0-342076-03330 田尻４７号線１号橋 田尻４７号線 ＲＣ橋 田尻町 3.91 2.21 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2287 D6336 BR0-342076-01165 能島３０号線１号橋 能島３０号線 ＲＣ橋 春日町 3.91 2.39 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2288 S1070 BR0-342076-02515 ⼾手１６９号線１号橋 ⼾手１６９号線 ＲＣ橋 新市町 3.9 3.6 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2289 S1010 BR0-342076-02725 ⼾手１７６号線１号橋 ⼾手１７６号線 ＲＣ橋 新市町 3.9 4.14 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2290 N0093 BR0-342076-01166 ⾦堀橋 草深５５号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.9 6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2291 H3099 BR0-342076-01168 福田１１９号線１号橋 福田１１９号線 ＲＣ橋 芦田町 3.9 3.58 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2292 H1003 BR0-342076-01549 山野１１号線１号橋 山野１１号線 ＲＣ橋 山野町 3.9 3.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2293 D8217 BR0-342076-02895 水呑２９号線１号橋 水呑２９号線 ＲＣ橋 水呑町 3.9 4.53 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2294 D8029 BR0-342076-02726 山手４号線２号橋 山手４号線 ＲＣ橋 山手町 3.9 1.68 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2295 D7126 BR0-342076-00612 沖野上２号線１号橋 沖野上２号線 ＲＣ橋 多治米町 3.9 3.36 S30 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2296 D7124 BR0-342076-01167 沖野上１号線１号橋 沖野上１号線 ＲＣ橋 多治米町 3.9 3.79 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2297 D5342 BR0-342076-01734 北吉津９号線１号橋 北吉津９号線 ＲＣ橋 北吉津町 3.9 2.2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2298 D5128 BR0-342076-02514 東吉津⻄深津２号線２号橋 東吉津⻄深津２号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 3.9 5.2 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2299 D8218 BR0-342076-01169 水呑３４号線１号橋 水呑３４号線 ＲＣ橋 水呑町 3.89 3.1 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2300 H2114 BR0-342076-02205 倉光江良５号線１号橋 倉光江良５号線 ＲＣ橋 駅家町 3.88 6.11 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2301 H2111 BR0-342076-01735 万能倉３６号線１号橋 万能倉３６号線 ＲＣ橋 駅家町 3.88 6.01 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2302 M4228 BR0-342076-02036 下り松橋 ⾦江５６号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.87 5.08 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2303 S4460 BR0-342076-01171 上安井３２号線２号橋 上安井３２号線 ＲＣ橋 新市町 3.85 4.81 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2304 D7326 BR0-342076-02324 ⻄新涯１７号線３号橋 ⻄新涯１７号線 ＲＣ橋 千代田町 3.85 6.48 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2305 D6019 BR0-342076-01737 坪⽣３２号線１号橋 坪⽣３２号線 ＲＣ橋 坪⽣町 3.85 5.44 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2306 M4077 BR0-342076-01391 本郷今津３号線２号橋 本郷今津３号線 ＲＣ橋 今津町 3.83 3.99 S44 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2307 D5102 BR0-342076-02632 奈良津１６号線２号橋 奈良津１６号線 ＲＣ橋 奈良津町 3.82 5.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2308 D5009 BR0-342076-02103 御幸４６号線１号橋 御幸４６号線 ＲＣ橋 御幸町 3.81 3.78 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2309 M4110 BR0-342076-01534 神村７４号線１号橋 神村７４号線 ＲＣ橋 神村町 3.8 3.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2310 K6015 BR0-342076-02327 道上十三軒屋４号線１号橋 道上十三軒屋４号線 ＲＣ橋 神辺町 3.8 4.1 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2311 K6011 BR0-342076-01738 十三軒屋十九軒屋線２号橋 十三軒屋十九軒屋線 ＲＣ橋 神辺町 3.8 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2312 D8457 BR0-342076-03167 山手神島２号線１号橋 山手神島２号線 ＰＣ橋 神島町 3.8 2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2313 D8352 BR0-342076-02931 熊野１２７号線１号橋 熊野１２７号線 ＲＣ橋 熊野町 3.8 5.5 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2314 D7328 BR0-342076-02326 ⻄新涯１８号線３号橋 ⻄新涯１８号線 ＲＣ橋 千代田町 3.8 6.44 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2315 D7133 BR0-342076-00613 沖野上５号線１号橋 沖野上５号線 ＲＣ橋 多治米町 3.8 4.2 S30 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2316 D6296 BR0-342076-00641 沖浦橋 引野１１９号線 ＲＣ橋 引野町 3.8 5 S34 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2317 D5038 BR0-342076-01552 御幸１２９号線１号橋 御幸１２９号線 ＲＣ橋 御幸町 3.8 3.99 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2318 D8400 BR0-342076-01173 郷分１９号線１号橋 郷分１９号線 ＲＣ橋 郷分町 3.79 4.05 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2319 D5143 BR0-342076-01740 蔵王８２号線１号橋 蔵王８２号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.78 4.41 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2320 D5294 BR0-342076-00776 東深津６３号線１号橋 東深津６３号線 ＲＣ橋 東深津町 3.77 5.15 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2321 H2047 BR0-342076-00714 法成寺５９号線１号橋 法成寺５９号線 ＲＣ橋 駅家町 3.76 3.9 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2322 D8316 BR0-342076-01742 水呑１５３号線１号橋 水呑１５３号線 ＲＣ橋 水呑町 3.75 4.61 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2323 D8148 BR0-342076-01174 瀬⼾５号線１号橋 瀬⼾５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.75 4.15 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2324 D8080 BR0-342076-02130 瀬⼾４号線１号橋 瀬⼾４号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.75 2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2325 D6021 BR0-342076-01743 坪⽣４４号線１号橋 坪⽣４４号線 ＲＣ橋 坪⽣町 3.75 3.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2326 D6020 BR0-342076-01741 坪⽣４１号線１号橋 坪⽣４１号線 ＲＣ橋 坪⽣町 3.75 5.04 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2327 D7464 BR0-342076-01553 ⻄新涯２４号線１号橋 ⻄新涯２４号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3.74 3.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2328 H3044 BR0-342076-02530 福田７０号線１号橋 福田７０号線 ＲＣ橋 芦田町 3.72 6.23 S52 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2329 S5070 BR0-342076-01747 常１３０号線１号橋 常１３０号線 ＲＣ橋 新市町 3.7 2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2330 N0086 BR0-342076-01744 奥組上橋 草深１８号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.7 3.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2331 N0078 BR0-342076-01555 池田橋 草深９号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.7 4.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2332 M4183 BR0-342076-01556 神村５５号線２号橋 神村５５号線 ＲＣ橋 神村町 3.7 3.57 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2333 K3015 BR0-342076-02896 上竹田２７号線１号橋 上竹田２７号線 ＲＣ橋 神辺町 3.7 2.5 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2334 K2003 BR0-342076-02947 湯野川北２号線１号橋 湯野川北２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.7 6.2 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2335 D8342 BR0-342076-02332 田尻５５号線１号橋 田尻５５号線 ＲＣ橋 田尻町 3.7 6.95 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2336 D8249 BR0-342076-02995 熊野２３号線１号橋 熊野２３号線 ＲＣ橋 熊野町 3.7 6.5 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2337 D8130 BR0-342076-01746 瀬⼾２９号線１号橋 瀬⼾２９号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.7 2.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2338 D8046 BR0-342076-02727 郷分２０号線１号橋 郷分２０号線 ＲＣ橋 郷分町 3.7 6.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2339 D8017 BR0-342076-02565 郷分１２号線１号橋 郷分１２号線 ＲＣ橋 郷分町 3.7 6.7 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2340 D7287 BR0-342076-00570 五丁目汐廻橋 多治米８号線 ＲＣ橋 多治米町 3.7 5.4 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2341 D7132 BR0-342076-00614 多治米６号線１号橋 多治米６号線 ＲＣ橋 多治米町 3.7 5.17 S30 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2342 D6320 BR0-342076-02747 坪⽣５８号線１号橋 坪⽣５８号線 ＲＣ橋 坪⽣町 3.7 5.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2343 M4316 BR0-342076-01027 神村１７号線１号橋 神村１７号線 ＲＣ橋 神村町 3.69 3.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2344 D8216 BR0-342076-00493 水呑２０号線１号橋 水呑２０号線 ＲＣ橋 水呑町 3.69 2.42 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2345 H2133 BR0-342076-00777 向永谷今岡線１号橋 向永谷今岡線 ＲＣ橋 駅家町 3.67 5.69 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2346 D7404 BR0-342076-01748 ⻄新涯２５号線１号橋 ⻄新涯２５号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3.67 5.86 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2347 D5063 BR0-342076-02541 千田２８号線１号橋 千田２８号線 ＲＣ橋 千田町 3.67 4.56 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2348 D7207 BR0-342076-01178 東川口６号線２号橋 東川口６号線 ＲＣ橋 東川口町 3.66 4.97 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2349 D8443 BR0-342076-00662 瀬⼾１４１号線１号橋 瀬⼾１４１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.65 2.32 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2350 D8398 BR0-342076-01179 郷分１７号線１号橋 郷分１７号線 ＲＣ橋 郷分町 3.65 6.1 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2351 D8210 BR0-342076-00532 瀬⼾１３６号線１号橋 瀬⼾１３６号線 石橋 瀬⼾町 3.65 1.79 S15 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2352 D5105 BR0-342076-00552 奈良津２０号線１号橋 奈良津２０号線 ＲＣ橋 北吉津町 3.65 5.41 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2353 D5116 BR0-342076-03047 北吉津２２号線１号橋 北吉津２２号線 ＲＣ橋 北吉津町 3.64 3.54 H15 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2354 M4268 BR0-342076-02542 本郷今津３号線１号橋 本郷今津３号線 ＲＣ橋 本郷町 3.62 4.1 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2355 H3014 BR0-342076-01928 下有地２２号線１号橋 下有地２２号線 石橋 芦田町 3.62 2.65 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2356 H2079 BR0-342076-00616 近田倉光５号線２号橋 近田倉光５号線 ＲＣ橋 駅家町 3.62 4.02 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2357 D5149 BR0-342076-01927 蔵王８４号線１号橋 蔵王８４号線 石橋 蔵王町 3.62 4.56 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2358 S5150 BR0-342076-01036 常１２５号線１号橋 常１２５号線 ＲＣ橋 新市町 3.61 5.98 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2359 S5350 BR0-342076-02819 常２５号線１号橋 常２５号線 石橋 新市町 3.6 1.65 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2360 S3330 BR0-342076-01181 新市１２号線１号橋 新市１２号線 ＲＣ橋 新市町 3.6 4.1 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2361 K6012 BR0-342076-02732 十三軒屋十九軒屋線１号橋 十三軒屋十九軒屋線 ＲＣ橋 神辺町 3.6 3.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2362 K5035 BR0-342076-00780 東中条５９号線１号橋 東中条５９号線 ＲＣ橋 神辺町 3.6 3.3 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2363 H2069 BR0-342076-02517 東馬の瀬橋 近田３号線 ＲＣ橋 駅家町 3.6 4.05 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2364 D8149 BR0-342076-01175 瀬⼾２号線１号橋 瀬⼾２号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.6 3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2365 D8038 BR0-342076-02335 山手１０号線３号橋 山手１０号線 ＲＣ橋 山手町 3.6 5.98 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2366 D7407 BR0-342076-01560 新涯６７号線１号橋 新涯６７号線 ＲＣ橋 新涯町 3.6 3.15 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2367 D7157 BR0-342076-00571 多治米１０号線１号橋 多治米１０号線 ＲＣ橋 多治米町 3.6 3.64 S29 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2368 D6189 BR0-342076-02633 幕山台大門線１号橋 幕山台大門線 ＲＣ橋 大門町 3.6 5.99 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2369 D6080 BR0-342076-01182 蔵王５４号線１号橋 蔵王５４号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.6 2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2370 D5103 BR0-342076-03280 奈良津２号線３号橋 奈良津２号線 ＲＣ橋 奈良津町 3.6 6.1 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2371 D7096 BR0-342076-00717 御門１１号線１号橋 御門１１号線 ＲＣ橋 御門町 3.57 5.46 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2372 H3070 BR0-342076-01294 上有地７２号線１号橋 上有地７２号線 石橋 芦田町 3.55 2.94 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2373 D7465 BR0-342076-01565 ⻄新涯１５号線２号橋 ⻄新涯１５号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3.53 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2374 D5146 BR0-342076-01755 南蔵王１９号線１号橋 南蔵王１９号線 ＲＣ橋 南蔵王町 3.53 5.03 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2375 M4063 BR0-342076-02733 東村３６号線１号橋 東村３６号線 ＲＣ橋 東村町 3.52 3.01 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2376 M4023 BR0-342076-01757 神村４号線１号橋 神村４号線 ＲＣ橋 神村町 3.52 3.58 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2377 H3101 BR0-342076-02734 下有地向永谷線２号橋 下有地向永谷線 ＲＣ橋 芦田町 3.51 4.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2378 D5234 BR0-342076-02933 本庄中５号線１号橋 本庄中５号線 ＲＣ橋 本庄町中 3.51 6.38 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2379 S5830 BR0-342076-03274 常９３号線１号橋 常９３号線 石橋 新市町 3.5 1.9 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2380 S5040 BR0-342076-00617 常１３９号線１号橋 常１３９号線 ＲＣ橋 新市町 3.5 2.5 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2381 N0110 BR0-342076-01761 桜東橋 能登原５号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.5 3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2382 N0099 BR0-342076-02737 草深６４号線１号橋 草深６４号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.5 6.1 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2383 N0071 BR0-342076-02738 柿⽊迫橋 草深４号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.5 3.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2384 K1071 BR0-342076-03349 川南４６号線２号橋 川南４６号線 ＲＣ橋 神辺町 3.5 2.1 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2385 H2209 BR0-342076-01760 万能倉４３号線２号橋 万能倉４３号線 ＲＣ橋 駅家町 3.5 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2386 H2208 BR0-342076-01759 万能倉４３号線１号橋 万能倉４３号線 ＲＣ橋 駅家町 3.5 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2387 H2148 BR0-342076-02635 大橋２５号線１号橋 大橋２５号線 ＲＣ橋 駅家町 3.5 3.5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2388 D8150 BR0-342076-03324 瀬⼾３号線１号橋 瀬⼾３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.5 1.95 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2389 D7390 BR0-342076-02075 新涯５２号線１号橋 新涯５２号線 ＲＣ橋 新涯町 3.5 5.66 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2390 D7319 BR0-342076-02340 ⻄新涯９号線２号橋 ⻄新涯９号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3.5 5.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2391 D7075 BR0-342076-01006 紅葉橋 紅葉野上１号線 ＲＣ橋 道三町 3.5 6.7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2392 D6308 BR0-342076-02474 春日２３号線１号橋 春日２３号線 ＲＣ橋 春日町 3.5 2.09 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2393 D5220 BR0-342076-00885 北本庄２３号線１号橋 北本庄２３号線 ＲＣ橋 北本庄 3.5 2.8 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2394 D5187 BR0-342076-01758 南蔵王東深津４号線１号橋 南蔵王東深津４号線 ＲＣ橋 南蔵王町 3.5 6.97 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2395 D5073 BR0-342076-02544 千田２５号線１号橋 千田２５号線 ＲＣ橋 千田町 3.5 4.4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2396 D8021 BR0-342076-00561 郷分２１号線１号橋 郷分２１号線 ＲＣ橋 郷分町 3.49 4.79 S27 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2397 D8281 BR0-342076-01185 水呑１３８号線２号橋 水呑１３８号線 ＲＣ橋 水呑町 3.47 3.27 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2398 D5065 BR0-342076-02545 千田２１号線１号橋 千田２１号線 ＲＣ橋 千田町 3.47 4.48 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2399 H3102 BR0-342076-01930 福田１３０号線２号橋 福田１３０号線 石橋 芦田町 3.45 1.23 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2400 D8373 BR0-342076-01457 田尻７７号線１号橋 田尻７７号線 ＲＣ橋 田尻町 3.45 1.29 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2401 D7136 BR0-342076-00618 沖野上８号線１号橋 沖野上８号線 ＲＣ橋 沖野上町 3.45 3.5 S30 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2402 M4254 BR0-342076-00560 ⾦⾒橋 ⾦江７３号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.44 4.84 S26 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2403 H2032 BR0-342076-01186 新山２号線１号橋 新山２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.44 3.61 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2404 D7467 BR0-342076-01764 ⻄新涯１２号線１号橋 ⻄新涯１２号線 ＲＣ橋 ⻄新涯町 3.43 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2405 D6293 BR0-342076-00487 引野１１５号線１号橋 引野１１５号線 ＲＣ橋 引野町 3.43 6 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2406 D7314 BR0-342076-00724 川口１５号線２号橋 川口１５号線 ＲＣ橋 川口町 3.42 5.03 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2407 S1210 BR0-342076-01768 池田医院横橋 ⼾手９３号線 ＲＣ橋 新市町 3.4 2.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2408 N0138 BR0-342076-03256 能登原５号線２号橋 能登原５号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.4 6.7 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2409 N0104 BR0-342076-02969 草深７１号線１号橋 草深７１号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.4 3.4 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2410 N0079 BR0-342076-02742 矢小屋橋 草深３１号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.4 4.45 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2411 M4108 BR0-342076-00785 神村８５号線２号橋 神村８５号線 ＲＣ橋 神村町 3.4 6.89 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2412 K4033 BR0-342076-01187 湯野４４号線１号橋 湯野４４号線 ＲＣ橋 神辺町 3.4 6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2413 K0204 BR0-342076-02958 上竹田３５号線１号橋 上竹田３５号線 ＲＣ橋 神辺町 3.4 4.2 S63 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2414 H3065 BR0-342076-01931 上有地８９号線１号橋 上有地８９号線 石橋 芦田町 3.4 2.83 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2415 H2165 BR0-342076-01769 大橋今岡線１号橋 大橋今岡線 ＲＣ橋 駅家町 3.4 2.55 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2416 H2072 BR0-342076-01766 近田９号線１号橋 近田９号線 ＲＣ橋 駅家町 3.4 6.55 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2417 D8365 BR0-342076-00497 水呑１６４号線１号橋 水呑１６４号線 ＲＣ橋 水呑町 3.4 4.16 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2418 D8350 BR0-342076-02741 鍛治屋橋 熊野１２５号線 ＲＣ橋 熊野町 3.4 5.1 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2419 D8053 BR0-342076-02743 郷分３２号線２号橋 郷分３２号線 ＲＣ橋 郷分町 3.4 4.38 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2420 D7307 BR0-342076-00726 川口１２号線１号橋 川口１２号線 ＲＣ橋 川口町 3.4 4.1 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2421 D7156 BR0-342076-02346 菖蒲橋 沖野上２２号線 ＲＣ橋 多治米町 3.4 3.36 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2422 D7155 BR0-342076-02344 多治米９号線１号橋 多治米９号線 ＲＣ橋 多治米町 3.4 5.37 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2423 D7153 BR0-342076-01188 沖野上１４号線１号橋 沖野上１４号線 ＲＣ橋 沖野上町 3.4 3.46 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2424 D7134 BR0-342076-00619 沖野上６号線１号橋 沖野上６号線 ＲＣ橋 沖野上町 3.4 3.5 S30 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2425 D6184 BR0-342076-01373 引野５０号線１号橋 引野５０号線 ＲＣ橋 引野町 3.4 6.09 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2426 D5375 BR0-342076-03084 御幸９１号線１号橋 御幸９１号線 ＲＣ橋 御幸町 3.4 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2427 D5019 BR0-342076-01770 御幸５０号線２号橋 御幸５０号線 ＲＣ橋 御幸町 3.4 1.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2428 H2070 BR0-342076-03333 馬の瀬橋 近田１６号線 ＲＣ橋 駅家町 3.39 2.04 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2429 D7370 BR0-342076-02347 川口１８号線１号橋 川口１８号線 ＲＣ橋 川口町 3.39 5.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2430 M4241 BR0-342076-01295 ⾦江１６号線１号橋 ⾦江１６号線 石橋 ⾦江町 3.38 2.9 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2431 D5218 BR0-342076-00851 ⽊之庄１３号線１号橋 ⽊之庄１３号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.38 3.5 S37 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2432 D8003 BR0-342076-01574 赤坂１号線３号橋 赤坂１号線 ＲＣ橋 赤坂町 3.35 5.08 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2433 N0009 BR0-342076-02292 能登原４９号線２号橋 能登原４９号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.3 3.1 S50 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2434 M4337 BR0-342076-03241 東村５号線１号橋 東村５号線 ＲＣ橋 東村町 3.3 4.6 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2435 M4233 BR0-342076-02039 ⾦江６５号線１号橋 ⾦江６５号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.3 4.5 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2436 M4232 BR0-342076-02038 ⾦江５３号線１号橋 ⾦江５３号線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.3 4.5 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2437 M4211 BR0-342076-00620 柳津⾦江２号線２号橋 柳津⾦江２号線 ＲＣ橋 柳津町 3.3 5.95 S30 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2438 M4133 BR0-342076-02395 宮前７号線１号橋 宮前７号線 ＲＣ橋 宮前町 3.3 4.85 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2439 K5026 BR0-342076-01932 東中条１８号線１号橋 東中条１８号線 石橋 神辺町 3.3 5.5 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2440 K5007 BR0-342076-01040 ⻄中条１７号線１号橋 ⻄中条１７号線 ＲＣ橋 神辺町 3.3 4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2441 K2016 BR0-342076-02746 下御領平野４号線３号橋 下御領平野４号線 ＲＣ橋 神辺町 3.3 5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2442 K0218 BR0-342076-02864 東中条３号線１号橋 東中条３号線 ＲＣ橋 神辺町 3.3 6.1 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2443 H2170 BR0-342076-01772 ⻑谷川橋 今岡１３号線 ＲＣ橋 駅家町 3.3 5.15 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2444 H2055 BR0-342076-02678 中島６号線１号橋 中島６号線 ＲＣ橋 駅家町 3.3 3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2445 H2010 BR0-342076-01298 雨⽊９号線１号橋 雨⽊９号線 石橋 駅家町 3.3 3 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2446 D8372 BR0-342076-01559 田尻１４号線１号橋 田尻１４号線 ＲＣ橋 田尻町 3.3 4.35 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2447 D7280 BR0-342076-00572 多治米１３号線１号橋 多治米１３号線 ＲＣ橋 多治米町 3.3 6 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2448 D7152 BR0-342076-01192 沖野上４５号線１号橋 沖野上４５号線 ＲＣ橋 沖野上町 3.3 3.23 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2449 D7150 BR0-342076-00918 多治米１１号線１号橋 多治米１１号線 ＲＣ橋 多治米町 3.3 5 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2450 D7137 BR0-342076-01374 多治米８号線１号橋 多治米８号線 ＲＣ橋 多治米町 3.3 5.44 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2451 D7078 BR0-342076-01138 道三橋 道三１号線 ＲＣ橋 道三町 3.3 4.7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2452 N0040 BR0-342076-01196 大池下橋 能登原４９号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.28 4.4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2453 D8224 BR0-342076-01042 水呑４９号線１号橋 水呑４９号線 ＲＣ橋 水呑町 3.27 6.44 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2454 D5148 BR0-342076-01799 蔵王８６号線１号橋 蔵王８６号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.27 4.54 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2455 D7410 BR0-342076-01773 新涯１１号線２号橋 新涯１１号線 ＲＣ橋 新涯町 3.26 6.76 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2456 D5084 BR0-342076-00919 ⽊之庄２号線１号橋 ⽊之庄２号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.26 4.59 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2457 S1420 BR0-342076-01043 ⼾手５号線１号橋 ⼾手５号線 ＲＣ橋 新市町 3.25 2.9 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2458 D8236 BR0-342076-02349 熊野８号線１号橋 熊野８号線 ＲＣ橋 熊野町 3.25 2.51 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2459 D8002 BR0-342076-01774 赤坂１号線２号橋 赤坂１号線 ＲＣ橋 赤坂町 3.25 5.86 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2460 D5334 BR0-342076-00920 久松台⽊之庄１号線１号橋 久松台⽊之庄１号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.25 3.34 S39 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2461 H2045 BR0-342076-02902 法成寺４６号線１号橋 法成寺４６号線 ＲＣ橋 駅家町 3.24 5.95 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2462 D8276 BR0-342076-01198 水呑１１６号線１号橋 水呑１１６号線 ＲＣ橋 水呑町 3.24 4.23 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2463 D7009 BR0-342076-00635 溜池橋 王子港町１号線 ＲＣ橋 港町 3.22 3.8 S32 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2464 H1023 BR0-342076-03060 松尾谷橋 山野北山線 ＲＣ橋 山野町 3.21 3.2 H20 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2465 S5320 BR0-342076-02593 常４７号線１号橋 常４７号線 ＲＣ橋 新市町 3.2 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2466 S1350 BR0-342076-02752 ⼾手５４号線１号橋 ⼾手５４号線 ＲＣ橋 新市町 3.2 3.96 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2467 N0136 BR0-342076-03354 草深２１号線１号橋 草深２１号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.2 3.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2468 N0134 BR0-342076-03253 中山南４９号線１号橋 中山南４９号線 石橋 沼隈町 3.2 4.66 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2469 N0106 BR0-342076-00787 小桜橋 能登原７号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.2 5 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2470 N0075 BR0-342076-02978 ⿊迫橋 草深７号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.2 3.9 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2471 M4106 BR0-342076-02217 神村８２号線１号橋 神村８２号線 ＲＣ橋 神村町 3.2 3.92 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2472 M4095 BR0-342076-00791 山崎橋 神村１２２号線 ＲＣ橋 神村町 3.2 3.79 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2473 K5041 BR0-342076-01777 三谷２９号線１号橋 三谷２９号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 3.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2474 K5028 BR0-342076-02519 東中条３５号線１号橋 東中条３５号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 6.1 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2475 K4023 BR0-342076-01776 徳田１３号線１号橋 徳田１３号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 6.1 S45 2024 2025 2025 R3 Ⅰ Ⅰ ◇ ○ ● □ □ 設計/塗替塗装/直営点検
2476 K3039 BR0-342076-01778 下竹田３３号線１号橋 下竹田３３号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 3.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2477 K1064 BR0-342076-02751 川北川南２号線１号橋 川北川南２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2478 K1002 BR0-342076-02520 川南８２号線３号橋 川南８２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.2 3 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2479 H2149 BR0-342076-02753 鳥越橋 大橋２７号線 ＲＣ橋 駅家町 3.2 3.35 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2480 H2061 BR0-342076-00788 万能倉１３号線１号橋 万能倉１３号線 ＲＣ橋 駅家町 3.2 2 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2481 H2001 BR0-342076-00523 服部本郷２号線１号橋 服部本郷２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.2 3.2 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2482 D8462 BR0-342076-03172 赤坂６９号線１号橋 赤坂６９号線 ＲＣ橋 赤坂町 3.2 2.2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2483 D8144 BR0-342076-03325 津之郷５６号線１号橋 津之郷５６号線 ＲＣ橋 津之郷町 3.2 0.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2484 D8031 BR0-342076-02643 山手４号線４号橋 山手４号線 ＲＣ橋 山手町 3.2 5.45 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2485 D7485 BR0-342076-03149 南手城１３号線２号橋 南手城１３号線 ＲＣ橋 南手城町 3.2 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2486 D6132 BR0-342076-01362 引野４９号線１号橋 引野４９号線 ＲＣ橋 引野町 3.2 4.98 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2487 D5141 BR0-342076-03043 蔵王９１号線１号橋 蔵王９１号線 ＲＣ橋 蔵王町 3.2 3.54 H13 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2488 D5069 BR0-342076-02566 千田１６号線１号橋 千田１６号線 ＲＣ橋 千田町 3.2 4.52 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2489 D8421 BR0-342076-03013 水呑三新田４号線１号橋 水呑三新田４号線 ＲＣ橋 水呑町 3.19 6.81 H10 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2490 D8354 BR0-342076-01578 田尻８４号線１号橋 田尻８４号線 ＲＣ橋 田尻町 3.18 3.27 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2491 D8049 BR0-342076-02754 郷分２３号線１号橋 郷分２３号線 ＲＣ橋 郷分町 3.18 4.87 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2492 M4104 BR0-342076-01044 神村１４４号線１号橋 神村１４４号線 ＲＣ橋 神村町 3.16 4.4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2493 M4121 BR0-342076-01201 中橋 今津５号線 ＲＣ橋 今津町 3.15 5.01 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2494 D8050 BR0-342076-01203 郷分２１号線２号橋 郷分２１号線 ＲＣ橋 郷分町 3.15 4.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2495 D5333 BR0-342076-00887 ⽊之庄１９号線１号橋 ⽊之庄１９号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.15 3.25 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2496 D5083 BR0-342076-00921 ⽊之庄３号線１号橋 ⽊之庄３号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 3.14 3.1 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2497 H2200 BR0-342076-01781 服部永谷百谷１号線１号橋 服部永谷百谷１号線 ＲＣ橋 駅家町 3.12 6.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2498 D5014 BR0-342076-02092 御幸３９号線１号橋 御幸３９号線 ＲＣ橋 御幸町 3.11 4.6 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2499 N0041 BR0-342076-02757 能登原４９号線１号橋 能登原４９号線 ＲＣ橋 沼隈町 3.1 2.9 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2500 M4339 BR0-342076-03243 東村３３号線１号橋 東村３３号線 ＰＣ橋 東村町 3.1 6.9 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2501 M4338 BR0-342076-03242 東村２６号線１号橋 東村２６号線 ＲＣ橋 東村町 3.1 5.82 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2502 K4056 BR0-342076-01046 箱田湯野２号線１号橋 箱田湯野２号線 ＲＣ橋 神辺町 3.1 5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2503 K2020 BR0-342076-02756 平野２６号線１号橋 平野２６号線 ＲＣ橋 神辺町 3.1 6.6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2504 D8453 BR0-342076-03163 水呑６８号線２号橋 水呑６８号線 ＲＣ橋 水呑町 3.1 3.7 不明 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2505 D8246 BR0-342076-02352 熊野１８号線１号橋 熊野１８号線 ＲＣ橋 熊野町 3.1 2.45 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2506 D8207 BR0-342076-03323 瀬⼾１３５号線１号橋 瀬⼾１３５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.1 2.26 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2507 D7059 BR0-342076-01148 地吹橋 草⼾霞線 ＲＣ橋 霞町 3.1 4.5 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2508 D6344 BR0-342076-03141 幕山台大門線３号橋 幕山台大門線 ＲＣ橋 大門町 3.1 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2509 H2124 BR0-342076-00729 藤ノ森上橋 御幸上山守２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.09 3.93 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2510 M4252 BR0-342076-01300 ⾦江６３号線２号橋 ⾦江６３号線 石橋 ⾦江町 3.08 2.82 S40 H30 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2511 D8381 BR0-342076-02865 津之郷瀬⼾３号線１号橋 津之郷瀬⼾３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 3.08 5.78 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2512 H2058 BR0-342076-02356 万能倉法成寺２号線１号橋 万能倉法成寺２号線 ＲＣ橋 駅家町 3.05 4.25 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2513 D6219 BR0-342076-01785 東手城２９号線１号橋 東手城２９号線 ＲＣ橋 東手城町 3.05 5.21 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2514 H2143 BR0-342076-02357 大橋１４号線１号橋 大橋１４号線 ＲＣ橋 駅家町 3.03 4.16 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2515 D8084 BR0-342076-02759 山手３３号線１号橋 山手３３号線 ＲＣ橋 山手町 3.01 4.01 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2516 U0027 BR0-342076-03357 田島９５号線２号橋 田島９５号線 ＲＣ橋 内海町 3 0.9 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2517 S4590 BR0-342076-01585 ⾦⿊池橋 上安井１１号線 ＲＣ橋 新市町 3 3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2518 S1390 BR0-342076-00761 ⼾手２７号線１号橋 ⼾手２７号線 ＲＣ橋 新市町 3 3 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2519 N0060 BR0-342076-02760 中山南３０号線１号橋 中山南３０号線 ＲＣ橋 沼隈町 3 6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2520 M4263 BR0-342076-00922 藤江６２号線１号橋 藤江６２号線 ＲＣ橋 藤江町 3 6.46 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2521 K6024 BR0-342076-02646 道上４号線１号橋 道上４号線 ＲＣ橋 神辺町 3 5.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2522 K6006 BR0-342076-01793 道上十九軒屋２号線１号橋 道上十九軒屋２号線 ＲＣ橋 神辺町 3 1.8 S45 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2523 K1026 BR0-342076-00793 川南８９号線１号橋 川南８９号線 ＲＣ橋 神辺町 3 4.2 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2524 K1012 BR0-342076-01051 川南２３号線２号橋 川南２３号線 ＲＣ橋 神辺町 3 4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2525 H2155 BR0-342076-01933 大橋６号線１号橋 大橋６号線 石橋 駅家町 3 1.77 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2526 D8409 BR0-342076-02907 赤坂６５号線１号橋 赤坂６５号線 ＲＣ橋 赤坂町 3 6.02 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2527 D8292 BR0-342076-02364 熊野４８号線１号橋 熊野４８号線 ＲＣ橋 熊野町 3 3.82 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2528 D8045 BR0-342076-02761 山手２６号線１号橋 山手２６号線 ＲＣ橋 山手町 3 3.33 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2529 D7311 BR0-342076-00668 川口３１号線１号橋 川口３１号線 ＲＣ橋 川口町 3 4.17 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2530 D7296 BR0-342076-00488 川口１９号線１号橋 川口１９号線 ＲＣ橋 川口町 3 5.13 H27 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2531 D7294 BR0-342076-01789 多治米１１号線２号橋 多治米１１号線 ＲＣ橋 多治米町 3 5.41 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2532 D7018 BR0-342076-02365 手城９号線１号橋 手城９号線 ＲＣ橋 手城町 3 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2533 D6217 BR0-342076-01788 東手城２８号線１号橋 東手城２８号線 ＲＣ橋 東手城町 3 5.54 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2534 D6130 BR0-342076-01363 南蔵王東深津１号線１号橋 南蔵王東深津１号線 ＲＣ橋 南蔵王町 3 5.72 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2535 D5211 BR0-342076-01207 北本庄１８号線１号橋 北本庄１８号線 ＲＣ橋 北本庄 3 5.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2536 D5147 BR0-342076-01790 蔵王７７号線１号橋 蔵王７７号線 ＲＣ橋 蔵王町 3 5.14 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2537 D5139 BR0-342076-01792 蔵王８０号線２号橋 蔵王８０号線 ＲＣ橋 蔵王町 3 3.28 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2538 D5041 BR0-342076-02366 御幸１１６号線１号橋 御幸１１６号線 ＲＣ橋 御幸町 3 2.82 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2539 D7288 BR0-342076-00575 多治米９号線３号橋 多治米９号線 ＲＣ橋 多治米町 2.99 5.4 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2540 S1250 BR0-342076-02763 ⼾手６８号線２号橋 ⼾手６８号線 ＲＣ橋 新市町 2.98 3.94 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2541 H3053 BR0-342076-02762 福田５０号線１号橋 福田５０号線 ＲＣ橋 芦田町 2.98 5.04 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2542 D7301 BR0-342076-00731 川口２４号線１号橋 川口２４号線 ＲＣ橋 川口町 2.98 5.33 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2543 H2092 BR0-342076-01210 正沢下橋 中島近田線 ＲＣ橋 駅家町 2.95 4.62 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2544 D8393 BR0-342076-02367 瀬⼾４６号線１号橋 瀬⼾４６号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.95 5.55 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2545 D8315 BR0-342076-01795 水呑１４６号線１号橋 水呑１４６号線 ＲＣ橋 水呑町 2.95 4.06 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2546 D5208 BR0-342076-02041 南蔵王４３号線１号橋 南蔵王４３号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.95 4.79 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2547 D7471 BR0-342076-01796 箕島３５号線１号橋 箕島３５号線 ＲＣ橋 箕島町 2.93 5.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2548 D7253 BR0-342076-01213 川口８号線１号橋 川口８号線 ＲＣ橋 川口町 2.92 6.28 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2549 M4076 BR0-342076-02521 本郷神村３号線１号橋 本郷神村３号線 ＲＣ橋 本郷町 2.91 3.74 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2550 D5361 BR0-342076-01797 ⽊之庄３２号線１号橋 ⽊之庄３２号線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 2.91 3.31 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2551 S3050 BR0-342076-02375 新市１３５号線１号橋 新市１３５号線 ＲＣ橋 新市町 2.9 2.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2552 S2050 BR0-342076-00796 相方１５号線１号橋 相方１５号線 ＲＣ橋 新市町 2.9 2.1 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2553 S1060 BR0-342076-02372 ⼾手１７９号線１号橋 ⼾手１７９号線 ＲＣ橋 新市町 2.9 3.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2554 N0108 BR0-342076-02764 能登原２号線１号橋 能登原２号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.9 5.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2555 N0084 BR0-342076-00795 五反側橋 草深１５号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.9 3.5 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2556 N0070 BR0-342076-01800 鉄光谷橋 草深１号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.9 3.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2557 K6023 BR0-342076-02946 道上３２号線１号橋 道上３２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.9 6.6 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2558 K2029 BR0-342076-02371 下御領３１号線１号橋 下御領３１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.9 3.9 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2559 H3094 BR0-342076-00897 福田１３１号線１号橋 福田１３１号線 石橋 芦田町 2.9 3.48 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2560 H2123 BR0-342076-03069 花⾒堂橋 上山守３１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.9 4 H22 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2561 D8182 BR0-342076-00732 赤坂６８号線１号橋 赤坂６８号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.9 3 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2562 D7252 BR0-342076-01215 三丁目しおまわし橋 多治米６号線 ＲＣ橋 多治米町 2.9 6.7 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2563 D7250 BR0-342076-01216 川口５号線１号橋 川口５号線 ＲＣ橋 川口町 2.9 6.57 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2564 D7077 BR0-342076-01146 霞橋 紅葉野上２号線 ＲＣ橋 道三町 2.9 6.8 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2565 D7024 BR0-342076-02374 手城５号線２号橋 手城５号線 ＲＣ橋 手城町 2.9 4.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2566 D5002 BR0-342076-01218 御幸２０号線１号橋 御幸２０号線 ＲＣ橋 御幸町 2.88 4.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2567 N0061 BR0-342076-01588 広丸橋 中山南２６号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.87 6.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2568 M4286 BR0-342076-01219 神村１０号線３号橋 神村１０号線 ＲＣ橋 神村町 2.86 4.25 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2569 D7237 BR0-342076-01220 松浜東川口３号線１号橋 松浜東川口３号線 ＲＣ橋 東川口町 2.85 6 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2570 D7031 BR0-342076-02378 手城南手城６号線１号橋 手城南手城６号線 ＲＣ橋 手城町 2.85 3.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2571 D7026 BR0-342076-02376 手城南手城２号線２号橋 手城南手城２号線 ＲＣ橋 手城町 2.85 6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2572 D7025 BR0-342076-02379 手城７号線２号橋 手城７号線 ＲＣ橋 手城町 2.85 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2573 D6062 BR0-342076-02225 春日⻘葉台１号線１号橋 春日⻘葉台１号線 ＲＣ橋 春日町 2.85 3.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2574 D8280 BR0-342076-03067 水呑１２３号線１号橋 水呑１２３号線 ＲＣ橋 水呑町 2.83 2.2 H22 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2575 D7459 BR0-342076-02383 手城１４号線１号橋 手城１４号線 ＲＣ橋 手城町 2.83 4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2576 D7028 BR0-342076-02381 手城南手城４号線１号橋 手城南手城４号線 ＲＣ橋 手城町 2.83 4.35 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2577 D7027 BR0-342076-02382 手城南手城３号線２号橋 手城南手城３号線 ＲＣ橋 手城町 2.83 4.15 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2578 D7330 BR0-342076-01057 川口１３号線１号橋 川口１３号線 ＲＣ橋 川口町 2.82 6.86 H25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2579 M4071 BR0-342076-01221 本郷東村４号線１号橋 本郷東村４号線 ＲＣ橋 本郷町 2.81 6.21 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2580 S6260 BR0-342076-03341 藤尾１６号線１号橋 藤尾１６号線 ＲＣ橋 新市町 2.8 2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2581 S3240 BR0-342076-02926 新市４７号線１号橋 新市４７号線 ＲＣ橋 新市町 2.8 3.5 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2582 K4037 BR0-342076-01807 湯野５６号線１号橋 湯野５６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 3.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2583 K4022 BR0-342076-02387 徳田１３号線２号橋 徳田１３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 4.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2584 K4016 BR0-342076-01918 新徳田４号線１号橋 新徳田４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 4.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2585 K3036 BR0-342076-02868 下竹田７５号線１号橋 下竹田７５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 4.9 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2586 K2076 BR0-342076-03223 平野３４号線１号橋 平野３４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 6.2 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2587 K1056 BR0-342076-02042 新徳田川北２号線２号橋 新徳田川北２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 5.2 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2588 K1018 BR0-342076-01822 川南３号線１号橋 川南３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.8 6.17 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2589 K1004 BR0-342076-00834 川南８２号線１号橋 川南８２号線 石橋 神辺町 2.8 4.7 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2590 H3126 BR0-342076-02960 下有地４号線１号橋 下有地４号線 ＰＣ橋 芦田町 2.8 5 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2591 D8389 BR0-342076-01223 水呑１６３号線１号橋 水呑１６３号線 ＲＣ橋 水呑町 2.8 4.52 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2592 D8159 BR0-342076-02390 瀬⼾１６号線１号橋 瀬⼾１６号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.8 2.99 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2593 D8112 BR0-342076-02384 山手神島１号線２号橋 山手神島１号線 ＲＣ橋 神島町 2.8 6.98 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2594 D7333 BR0-342076-01222 川口１７号線１号橋 川口１７号線 ＲＣ橋 川口町 2.8 6.56 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2595 D7249 BR0-342076-01176 多治米４号線１号橋 多治米４号線 ＲＣ橋 多治米町 2.8 5.3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2596 D7060 BR0-342076-01018 愛橋 紅葉地吹線 ＲＣ橋 道三町 2.8 5.4 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2597 D7030 BR0-342076-02386 手城南手城１号線２号橋 手城南手城１号線 ＲＣ橋 手城町 2.8 4.81 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2598 D6340 BR0-342076-03091 春日２９号線１号橋 春日２９号線 ＲＣ橋 春日町 2.8 6.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2599 D6271 BR0-342076-01060 大門６６号線３号橋 大門６６号線 ＲＣ橋 大門町 2.8 4.96 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2600 S1320 BR0-342076-01591 ⼾手７４号線１号橋 ⼾手７４号線 ＲＣ橋 新市町 2.78 3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2601 H3081 BR0-342076-00926 下有地上有地４号線１号橋 下有地上有地４号線 ＲＣ橋 芦田町 2.77 3.51 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2602 D6216 BR0-342076-01625 東手城２８号線３号橋 東手城２８号線 ＲＣ橋 東手城町 2.76 5.88 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2603 D8271 BR0-342076-02769 水呑９６号線１号橋 水呑９６号線 ＲＣ橋 水呑町 2.75 5.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2604 D5300 BR0-342076-02392 東深津２９号線１号橋 東深津２９号線 ＲＣ橋 東深津町 2.75 3.61 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2605 D8474 BR0-342076-03329 田尻１７号線４号橋 田尻１７号線 ＲＣ橋 田尻町 2.73 1.47 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2606 D5289 BR0-342076-02394 東深津５４号線１号橋 東深津５４号線 ＲＣ橋 東深津町 2.73 4.63 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2607 D5307 BR0-342076-02230 三吉東深津線５号橋 三吉東深津線 ＲＣ橋 東深津町 2.72 6.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2608 D5236 BR0-342076-00799 本庄中２０号線１号橋 本庄中２０号線 ＲＣ橋 本庄町中 2.72 3.7 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2609 S5570 BR0-342076-01224 ⾦丸５５号線１号橋 ⾦丸５５号線 ＲＣ橋 新市町 2.7 6.47 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2610 S5540 BR0-342076-01844 常１号線１号橋 常１号線 ＲＣ橋 新市町 2.7 2.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2611 S4683 BR0-342076-03123 宮内１０号線１号橋 宮内１０号線 ＲＣ橋 新市町 2.7 5.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2612 S4050 BR0-342076-00923 下安井１３２号線２号橋 下安井１３２号線 ＲＣ橋 新市町 2.7 6 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2613 M4269 BR0-342076-03070 高⻄２９号線１号橋 高⻄２９号線 ＲＣ橋 高⻄町 2.7 6 H22 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2614 K6007 BR0-342076-03068 十九軒屋道上線１号橋 十九軒屋道上線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 4.9 H22 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2615 K5015 BR0-342076-02650 東中条２９号線１号橋 東中条２９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 5.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2616 K4031 BR0-342076-02912 湯野新湯野４号線１号橋 湯野新湯野４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 6.4 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2617 K2038 BR0-342076-02522 下御領７２号線１号橋 下御領７２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 5.7 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2618 K2026 BR0-342076-01200 平野２号線１号橋 平野２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 6.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2619 K2013 BR0-342076-02812 下御領平野４号線１号橋 下御領平野４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 6.9 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2620 K2012 BR0-342076-00515 平野２３号線１号橋 平野２３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 2.9 S55 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2621 K1055 BR0-342076-01375 新徳田川北２号線３号橋 新徳田川北２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 4.1 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2622 H3103 BR0-342076-02106 福田１３０号線１号橋 福田１３０号線 ＲＣ橋 芦田町 2.7 2.66 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2623 H3055 BR0-342076-02770 福田９０号線１号橋 福田９０号線 ＲＣ橋 芦田町 2.7 2.84 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2624 H2074 BR0-342076-02397 近田２０号線１号橋 近田２０号線 ＲＣ橋 駅家町 2.7 4.02 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2625 H1118 BR0-342076-03061 中野９号線１号橋 中野９号線 ＲＣ橋 加茂町 2.7 3.8 H20 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2626 H1087 BR0-342076-01226 中野６２号線１号橋 中野６２号線 ＲＣ橋 加茂町 2.7 2.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2627 D8470 BR0-342076-03180 上山南熊野線１号橋 上山南熊野線 ＲＣ橋 熊野町 2.7 2.2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2628 D8461 BR0-342076-03171 瀬⼾明王台線１号橋 瀬⼾明王台線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.7 4.1 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2629 D8185 BR0-342076-00800 赤坂６９号線２号橋 赤坂６９号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.7 3 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2630 D8142 BR0-342076-03326 津之郷６１号線１号橋 津之郷６１号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.7 1.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2631 D6342 BR0-342076-03097 引野２７号線１号橋 引野２７号線 ＲＣ橋 引野町 2.7 5.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2632 D5385 BR0-342076-03134 千田９５号線２号橋 千田９５号線 ＲＣ橋 千田町 2.7 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2633 D5151 BR0-342076-02088 蔵王７３号線１号橋 蔵王７３号線 石橋 蔵王町 2.7 2.55 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2634 D5140 BR0-342076-01593 蔵王９９号線１号橋 蔵王９９号線 ＲＣ橋 蔵王町 2.7 2.6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2635 D7332 BR0-342076-01062 川口１６号線１号橋 川口１６号線 ＲＣ橋 川口町 2.69 6.06 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2636 H3093 BR0-342076-01228 福田１２４号線１号橋 福田１２４号線 ＲＣ橋 芦田町 2.67 2.8 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2637 D8415 BR0-342076-01815 田尻１７号線２号橋 田尻１７号線 ＲＣ橋 田尻町 2.67 6.98 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2638 D8115 BR0-342076-00498 赤坂１０号線２号橋 赤坂１０号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.67 6.35 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2639 S5826 BR0-342076-03270 ⾦丸４７号線１号橋 ⾦丸４７号線 ＲＣ橋 新市町 2.66 4.67 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2640 U0006 BR0-342076-00801 田島２号線１号橋 田島２号線 ＲＣ橋 内海町 2.65 3 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2641 M4335 BR0-342076-03239 東村１０号線１号橋 東村１０号線 ＲＣ橋 東村町 2.65 6.28 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2642 D8222 BR0-342076-01229 水呑４７号線１号橋 水呑４７号線 ＲＣ橋 水呑町 2.65 2.5 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2643 D7312 BR0-342076-00735 川口３２号線１号橋 川口３２号線 ＲＣ橋 川口町 2.63 4.17 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2644 M4143 BR0-342076-01817 今津松永２号線１号橋 今津松永２号線 ＲＣ橋 松永町 2.62 6.02 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2645 D8391 BR0-342076-01230 山手１７号線１号橋 山手１７号線 ＲＣ橋 山手町 2.62 5.92 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2646 D8255 BR0-342076-00802 水呑５８号線１号橋 水呑５８号線 ＲＣ橋 水呑町 2.62 4.98 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2647 D8254 BR0-342076-00803 水呑５６号線１号橋 水呑５６号線 ＲＣ橋 水呑町 2.62 2.93 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2648 D8201 BR0-342076-03320 瀬⼾１２５号線１号橋 瀬⼾１２５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.62 2 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2649 D8032 BR0-342076-02399 山手５号線１号橋 山手５号線 ＲＣ橋 山手町 2.61 4.83 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2650 U0023 BR0-342076-00509 田島９２号線２号橋 田島９２号線 ＲＣ橋 内海町 2.6 3.15 S50 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2651 S6050 BR0-342076-02831 藤尾４１号線１号橋 藤尾４１号線 ＲＣ橋 新市町 2.6 3 S58 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2652 S5360 BR0-342076-02401 市尾下橋 常２０号線 石橋 新市町 2.6 4.79 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2653 S5270 BR0-342076-01826 常６０号線１号橋 常６０号線 ＲＣ橋 新市町 2.6 0.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2654 S4685 BR0-342076-03120 下安井９１号線１号橋 下安井９１号線 ＲＣ橋 新市町 2.6 3.1 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2655 S4684 BR0-342076-03124 宮内１２号線１号橋 宮内１２号線 ＲＣ橋 新市町 2.6 1.9 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2656 N0100 BR0-342076-02773 庵ノ下橋 草深５９号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.6 5.1 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2657 M4343 BR0-342076-03247 神村１６３号線１号橋 神村１６３号線 ＲＣ橋 神村町 2.6 6 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2658 M4333 BR0-342076-03107 今津５９号線１号橋 今津５９号線 ＲＣ橋 今津町 2.6 6.06 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2659 K6008 BR0-342076-02776 道上十九軒屋１号線１号橋 道上十九軒屋１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 3.4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2660 K3044 BR0-342076-02652 下竹田５５号線１号橋 下竹田５５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 5.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2661 K2059 BR0-342076-02774 上御領２２号線１号橋 上御領２２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 4.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2662 H3140 BR0-342076-03207 福田１３３号線１号橋 福田１３３号線 ＲＣ橋 芦田町 2.6 3.1 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2663 H3121 BR0-342076-02950 福田９０号線２号橋 福田９０号線 ＲＣ橋 芦田町 2.6 2 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2664 H3011 BR0-342076-03110 下有地２９号線１号橋 下有地２９号線 石橋 芦田町 2.6 2.26 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2665 H2197 BR0-342076-02775 法成寺４号線１号橋 法成寺４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.6 3.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2666 D8390 BR0-342076-01068 熊野２７号線１号橋 熊野２７号線 ＲＣ橋 熊野町 2.6 2.7 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2667 D8256 BR0-342076-00806 水呑６２号線１号橋 水呑６２号線 ＲＣ橋 水呑町 2.6 4.98 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2668 H1105 BR0-342076-01232 中野⼋軒屋１号線３号橋 中野⼋軒屋１号線 ＲＣ橋 加茂町 2.59 6.2 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2669 S4100 BR0-342076-02402 宮内１００号線１号橋 宮内１００号線 ＲＣ橋 新市町 2.58 0.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2670 M4003 BR0-342076-01069 上有地本郷線１号橋 上有地本郷線 ＲＣ橋 本郷町 2.58 2.93 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2671 K4057 BR0-342076-02400 新徳田２２号線１号橋 新徳田２２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.58 6.7 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2672 D7297 BR0-342076-00672 川口２０号線１号橋 川口２０号線 ＲＣ橋 川口町 2.58 6.59 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2673 D5175 BR0-342076-01827 東深津３号線１号橋 東深津３号線 ＲＣ橋 東深津町 2.58 5.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2674 S4090 BR0-342076-00527 下安井宮内１号線１号橋 下安井宮内１号線 石橋 新市町 2.57 4.49 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2675 S2070 BR0-342076-01233 相方５９号線１号橋 相方５９号線 ＲＣ橋 新市町 2.57 4.03 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2676 H2118 BR0-342076-01473 ⽊⼾橋 江良３１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.57 4.02 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2677 D8382 BR0-342076-02918 瀬⼾２１号線２号橋 瀬⼾２１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.57 5.79 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2678 D7300 BR0-342076-00807 川口２３号線１号橋 川口２３号線 ＲＣ橋 川口町 2.57 6.65 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2679 S1280 BR0-342076-02915 ⼾手６８号線１号橋 ⼾手６８号線 ＲＣ橋 新市町 2.55 3.62 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2680 M4168 BR0-342076-02478 松永１号線１号橋 松永１号線 石橋 松永町 2.55 3.74 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2681 M4147 BR0-342076-01829 東映橋 今津松永６号線 ＲＣ橋 今津町 2.55 4.43 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2682 K1058 BR0-342076-03351 川北２６号線１号橋 川北２６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.55 3.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2683 H3105 BR0-342076-00535 福田赤坂線１号橋 福田赤坂線 ＲＣ橋 芦田町 2.55 4 S15 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2684 D8338 BR0-342076-01420 田尻４号線１号橋 田尻４号線 ＲＣ橋 田尻町 2.55 3.4 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2685 D8253 BR0-342076-02778 瀬⼾１３２号線２号橋 瀬⼾１３２号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.55 2.52 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2686 D7310 BR0-342076-00737 川口３０号線１号橋 川口３０号線 ＲＣ橋 川口町 2.55 6.64 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2687 D5174 BR0-342076-01830 東深津２号線１号橋 東深津２号線 ＲＣ橋 東深津町 2.55 4.33 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2688 M4052 BR0-342076-01071 ⽴神⻄橋 東村２４号線 ＲＣ橋 本郷町 2.54 5.74 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2689 H2158 BR0-342076-01594 大橋７号線１号橋 大橋７号線 ＲＣ橋 駅家町 2.54 6.25 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2690 H1066 BR0-342076-01908 百谷１７号線１号橋 百谷１７号線 ＲＣ橋 加茂町 2.54 5.19 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2691 D8257 BR0-342076-00809 水呑８０号線３号橋 水呑８０号線 ＲＣ橋 水呑町 2.54 2.54 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2692 D8127 BR0-342076-01234 津之郷６６号線１号橋 津之郷６６号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.54 6.03 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2693 M4236 BR0-342076-01235 ⾦江４４号線１号橋 ⾦江４４号線 ＲＣ橋 ⾦江町 2.52 4.82 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2694 H2038 BR0-342076-01934 新山９号線１号橋 新山９号線 石橋 駅家町 2.52 1.9 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2695 D8268 BR0-342076-02916 水呑８０号線１号橋 水呑８０号線 ＲＣ橋 水呑町 2.52 4.5 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2696 H2128 BR0-342076-03010 末宗橋 上山守２７号線 ＲＣ橋 駅家町 2.51 2.8 H9 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2697 S4690 BR0-342076-03269 下安井６７号線１号橋 下安井６７号線 ＲＣ橋 新市町 2.5 3 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2698 S4290 BR0-342076-01838 下安井２８号線１号橋 下安井２８号線 ＲＣ橋 新市町 2.5 5.34 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2699 S4280 BR0-342076-01935 下安井３０号線１号橋 下安井３０号線 石橋 新市町 2.5 3.03 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2700 S4260 BR0-342076-02894 下安井５４号線１号橋 下安井５４号線 ＲＣ橋 新市町 2.5 1.06 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2701 N0129 BR0-342076-00525 草深５９号線１号橋 草深５９号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.5 5.6 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2702 N0125 BR0-342076-01839 草深３５号線１号橋 草深３５号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.5 4.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2703 N0124 BR0-342076-01840 草深１２号線１号橋 草深１２号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.5 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2704 M4132 BR0-342076-02835 宮前５号線１号橋 宮前５号線 ＲＣ橋 宮前町 2.5 5.1 S59 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2705 K6103 BR0-342076-03359 新湯野３８号線１号橋 新湯野３８号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 5.7 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
2706 K4024 BR0-342076-02523 徳田１６号線１号橋 徳田１６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 3.9 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2707 K3037 BR0-342076-02782 上竹田２号線１号橋 上竹田２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 5.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2708 K2027 BR0-342076-00835 平野６号線１号橋 平野６号線 石橋 神辺町 2.5 2.6 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2709 K2022 BR0-342076-02237 下御領平野３号線１号橋 下御領平野３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 4.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2710 K2004 BR0-342076-02793 平野３９号線２号橋 平野３９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2711 K1052 BR0-342076-02780 新徳田川北２号線１号橋 新徳田川北２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 6.4 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2712 K0203 BR0-342076-02783 下竹田７１号線１号橋 下竹田７１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.5 5 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2713 H2184 BR0-342076-02786 江良１７号線１号橋 江良１７号線 ＲＣ橋 駅家町 2.5 4.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2714 H2119 BR0-342076-01837 江良上山守４号線１号橋 江良上山守４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.5 4.85 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2715 H1114 BR0-342076-02412 中野３６号線１号橋 中野３６号線 ＲＣ橋 加茂町 2.5 3.24 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2716 H1079 BR0-342076-01238 下加茂９号線１号橋 下加茂９号線 ＲＣ橋 加茂町 2.5 2.94 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2717 D8452 BR0-342076-03105 熊野１２２号線２号橋 熊野１２２号線 ＲＣ橋 熊野町 2.5 5.9 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2718 D8451 BR0-342076-03104 熊野１２２号線１号橋 熊野１２２号線 ＰＣ橋 熊野町 2.5 4.3 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2719 D8383 BR0-342076-02914 瀬⼾２１号線１号橋 瀬⼾２１号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.5 5.69 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2720 D8367 BR0-342076-01843 水呑５３号線１号橋 水呑５３号線 ＲＣ橋 水呑町 2.5 1.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2721 D8244 BR0-342076-00510 熊野１５号線１号橋 熊野１５号線 ＲＣ橋 熊野町 2.5 2.06 S50 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2722 D5382 BR0-342076-03098 王子６号線１号橋 王子６号線 ＲＣ橋 王子町 2.5 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2723 D5306 BR0-342076-02410 ⻄深津東深津４号線２号橋 ⻄深津東深津４号線 ＲＣ橋 東深津町 2.5 4.52 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2724 D5295 BR0-342076-00740 王子５号線１号橋 王子５号線 ＲＣ橋 王子町 2.5 3.43 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2725 D5292 BR0-342076-00812 王子３号線１号橋 王子３号線 ＲＣ橋 王子町 2.5 3.44 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2726 M4255 BR0-342076-00928 ⾦江上山南２号線１号橋 ⾦江上山南２号線 石橋 ⾦江町 2.48 2.77 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2727 H3004 BR0-342076-01831 下家市橋 柞磨１号線 ＲＣ橋 芦田町 2.45 4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2728 D6284 BR0-342076-00892 大門１５８号線１号橋 大門１５８号線 ＲＣ橋 大門町 2.45 6.87 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2729 D6235 BR0-342076-01348 引野８４号線１号橋 引野８４号線 ＲＣ橋 引野町 2.45 6.35 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2730 M4008 BR0-342076-02502 神村５号線１号橋 神村５号線 ＲＣ橋 神村町 2.44 6.16 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2731 H2075 BR0-342076-01846 近田３２号線１号橋 近田３２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.44 5.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2732 D8473 BR0-342076-03328 田尻１７号線３号橋 田尻１７号線 ＲＣ橋 田尻町 2.44 2.76 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2733 D8269 BR0-342076-00813 水呑水呑三新田１号線１号橋 水呑水呑三新田１号線 ＲＣ橋 水呑町 2.44 4.47 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2734 D7298 BR0-342076-00576 多治米１９号線１号橋 多治米１９号線 ＲＣ橋 多治米町 2.44 5.96 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2735 K1053 BR0-342076-02079 川北９号線１号橋 川北９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.43 5.2 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2736 H3052 BR0-342076-02353 福田５３号線１号橋 福田５３号線 ＲＣ橋 芦田町 2.43 3.65 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2737 D7021 BR0-342076-02416 手城５号線１号橋 手城５号線 ＲＣ橋 手城町 2.43 3.02 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2738 D5109 BR0-342076-00556 北吉津７号線１号橋 北吉津７号線 ＲＣ橋 北吉津町 2.43 5.4 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2739 H2077 BR0-342076-02417 近田２４号線１号橋 近田２４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.42 5.81 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2740 D8416 BR0-342076-01848 田尻２号線１号橋 田尻２号線 ＲＣ橋 田尻町 2.42 6.32 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2741 H2049 BR0-342076-00522 法成寺万能倉２号線２号橋 法成寺万能倉２号線 石橋 駅家町 2.41 4.4 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2742 H1088 BR0-342076-01245 中野６４号線１号橋 中野６４号線 ＲＣ橋 加茂町 2.41 3.27 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2743 S3440 BR0-342076-03264 ⼾手１７４号線１号橋 ⼾手１７４号線 ＲＣ橋 新市町 2.4 1.8 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2744 S3420 BR0-342076-03262 ⼾手相方１号線１号橋 ⼾手相方１号線 ＰＣ橋 新市町 2.4 4.3 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2745 S1170 BR0-342076-00558 ⼾手１４９号線１号橋 ⼾手１４９号線 ＲＣ橋 新市町 2.4 4.2 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2746 N0127 BR0-342076-02791 草深５４号線１号橋 草深５４号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.4 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2747 N0095 BR0-342076-02239 草深２７号線１号橋 草深２７号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.4 5.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2748 K4015 BR0-342076-02419 新徳田８号線１号橋 新徳田８号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 5.1 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2749 K4012 BR0-342076-02790 新徳田１９号線１号橋 新徳田１９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 5.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2750 K4007 BR0-342076-02919 新徳田川北６号線１号橋 新徳田川北６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 4.6 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2751 K2045 BR0-342076-02373 上御領下御領１号線１号橋 上御領下御領１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 6.1 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2752 K1047 BR0-342076-02524 川北１４号線１号橋 川北１４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.4 4 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2753 K0228 BR0-342076-03210 下御領３号線１号橋 下御領３号線 石橋 神辺町 2.4 4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2754 H3131 BR0-342076-02240 宮橋 柞磨９号線 ＲＣ橋 芦田町 2.4 4.4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2755 H3050 BR0-342076-02420 福田２８号線１号橋 福田２８号線 ＲＣ橋 芦田町 2.4 3.99 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2756 H2217 BR0-342076-03080 御幸３号線１号橋 御幸３号線 ＲＣ橋 御幸町 2.4 4.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2757 H2202 BR0-342076-01852 服部永谷２２号線２号橋 服部永谷２２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.4 5.48 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2758 H2130 BR0-342076-00814 新山弥⽣ケ丘１号線１号橋 新山弥⽣ケ丘１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.4 2.5 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2759 H2117 BR0-342076-01480 江良３４号線１号橋 江良３４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.4 4.56 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2760 H2065 BR0-342076-01884 中島３７号線１号橋 中島３７号線 ＲＣ橋 駅家町 2.4 2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2761 D8396 BR0-342076-01247 津之郷３０号線１号橋 津之郷３０号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.4 4.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2762 D8384 BR0-342076-01076 瀬⼾３０号線１号橋 瀬⼾３０号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.4 5.95 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2763 D8258 BR0-342076-00838 水呑６４号線１号橋 水呑６４号線 石橋 水呑町 2.4 2.2 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2764 D8139 BR0-342076-01078 瀬⼾６３号線２号橋 瀬⼾６３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.4 5.63 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2765 D7196 BR0-342076-01195 東川口７号線１号橋 東川口７号線 ＲＣ橋 東川口町 2.4 5.2 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2766 D6347 BR0-342076-03144 大門６４号線１号橋 大門６４号線 ＲＣ橋 大門町 2.4 5.25 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2767 D6154 BR0-342076-01604 伊勢丘３１号線１号橋 伊勢丘３１号線 ＲＣ橋 伊勢丘 2.4 6.24 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2768 D5347 BR0-342076-01265 東深津５８号線１号橋 東深津５８号線 ＲＣ橋 東深津町 2.4 5.65 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2769 M4011 BR0-342076-00743 神村７号線１号橋 神村７号線 ＲＣ橋 神村町 2.38 2.71 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2770 H1089 BR0-342076-00815 中野⼋軒屋１号線１号橋 中野⼋軒屋１号線 ＲＣ橋 加茂町 2.38 3.02 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2771 D6268 BR0-342076-01248 大門１１５号線１号橋 大門１１５号線 ＲＣ橋 大門町 2.38 6.96 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2772 D8203 BR0-342076-00744 瀬⼾１３０号線１号橋 瀬⼾１３０号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.37 2.31 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2773 D8074 BR0-342076-02424 津之郷４３号線１号橋 津之郷４３号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.37 3.64 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2774 D6173 BR0-342076-01081 引野４９号線２号橋 引野４９号線 ＲＣ橋 引野町 2.37 6.7 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2775 H2199 BR0-342076-02800 万能倉７８号線１号橋 万能倉７８号線 ＲＣ橋 駅家町 2.36 6.26 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2776 D7115 BR0-342076-00675 野上沖野上２号線１号橋 野上沖野上２号線 ＲＣ橋 野上町 2.36 4.25 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2777 D6251 BR0-342076-01336 東手城１２号線１号橋 東手城１２号線 ＲＣ橋 東手城町 2.36 6.28 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2778 D6245 BR0-342076-01366 引野東手城７号線１号橋 引野東手城７号線 ＲＣ橋 東手城町 2.36 6.35 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2779 S5190 BR0-342076-00816 常４７号線２号橋 常４７号線 ＲＣ橋 新市町 2.35 6.48 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2780 M4131 BR0-342076-01249 宮前神村線１号橋 宮前神村線 ＲＣ橋 神村町 2.35 3.86 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2781 H1084 BR0-342076-01084 中野５１号線１号橋 中野５１号線 ＲＣ橋 加茂町 2.35 6.68 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2782 D8009 BR0-342076-02571 郷分８号線１号橋 郷分８号線 ＲＣ橋 郷分町 2.35 3.64 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2783 D6329 BR0-342076-01859 東手城２５号線１号橋 東手城２５号線 ＲＣ橋 東手城町 2.35 4.91 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2784 D6244 BR0-342076-01351 東手城１号線１号橋 東手城１号線 ＲＣ橋 東手城町 2.35 5.11 S41 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2785 D6153 BR0-342076-01972 春日引野北線２号橋 春日引野北線 ＲＣ橋 春日町 2.35 5.43 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2786 D6109 BR0-342076-00502 南蔵王２９号線１号橋 南蔵王２９号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.35 6.3 S46 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2787 H3049 BR0-342076-01860 福田７２号線１号橋 福田７２号線 ＲＣ橋 芦田町 2.34 4.76 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2788 D6144 BR0-342076-01606 春日１４３号線２号橋 春日１４３号線 ＲＣ橋 春日町 2.34 6.13 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2789 D6135 BR0-342076-02430 春日１１７号線１号橋 春日１１７号線 ＲＣ橋 春日町 2.33 5.14 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2790 D8160 BR0-342076-01862 瀬⼾２７号線１号橋 瀬⼾２７号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.32 3.37 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2791 H1120 BR0-342076-03188 下加茂３４号線１号橋 下加茂３４号線 ＲＣ橋 加茂町 2.31 4.51 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2792 D7186 BR0-342076-01404 南手城２２号線３号橋 南手城２２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.31 6.36 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2793 S4070 BR0-342076-00528 下安井宮内１号線２号橋 下安井宮内１号線 石橋 新市町 2.3 4.55 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2794 S3110 BR0-342076-00818 新市１２１号線１号橋 新市１２１号線 ＲＣ橋 新市町 2.3 6.05 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2795 S3010 BR0-342076-01875 新市⼾手３号線１号橋 新市⼾手３号線 ＲＣ橋 新市町 2.3 3.11 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2796 K2067 BR0-342076-02534 上御領６０号線１号橋 上御領６０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.9 S52 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2797 K2052 BR0-342076-00819 上御領５８号線１号橋 上御領５８号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2798 K2044 BR0-342076-02799 上御領⼋尋４号線１号橋 上御領⼋尋４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2799 K1049 BR0-342076-01873 湯野川北３号線２号橋 湯野川北３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 4.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2800 K1043 BR0-342076-02813 川北３２号線１号橋 川北３２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 3.4 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2801 K1001 BR0-342076-02437 川南８２号線４号橋 川南８２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2802 H2183 BR0-342076-01876 上山守５２号線１号橋 上山守５２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.3 2.78 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2803 H2042 BR0-342076-02808 中島４号線１号橋 中島４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.3 6.3 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2804 H1080 BR0-342076-01085 中野２８号線１号橋 中野２８号線 ＲＣ橋 加茂町 2.3 4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2805 H1076 BR0-342076-01252 中野１２号線１号橋 中野１２号線 ＲＣ橋 加茂町 2.3 2.42 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2806 D8467 BR0-342076-03177 水呑５５号線１号橋 水呑５５号線 石橋 水呑町 2.3 1.3 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2807 D8368 BR0-342076-03318 水呑７５号線１号橋 水呑７５号線 ＲＣ橋 水呑町 2.3 1.37 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2808 D8310 BR0-342076-03314 熊野８６号線１号橋 熊野８６号線 ＲＣ橋 熊野町 2.3 1.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2809 D7076 BR0-342076-01163 日の出橋 霞野上線 ＲＣ橋 道三町 2.3 3.3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2810 D6258 BR0-342076-01367 引野東手城２号線２号橋 引野東手城２号線 ＲＣ橋 東手城町 2.3 4.6 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2811 D6094 BR0-342076-01958 南蔵王春日３号線２号橋 南蔵王春日３号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.16 S46 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2812 D6092 BR0-342076-01976 南蔵王春日１号線１号橋 南蔵王春日１号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.03 S46 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2813 D5366 BR0-342076-01872 ⻄深津１０号線２号橋 ⻄深津１０号線 ＲＣ橋 ⻄深津町 2.3 6.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2814 D5346 BR0-342076-02406 東深津６４号線１号橋 東深津６４号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 4.9 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2815 D5321 BR0-342076-02008 東深津５７号線１号橋 東深津５７号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 5.6 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2816 D5200 BR0-342076-02080 東深津１４号線１号橋 東深津１４号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 6.34 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2817 D5194 BR0-342076-01869 東深津２２号線１号橋 東深津２２号線 ＲＣ橋 東深津町 2.3 6.53 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2818 D5191 BR0-342076-01613 南蔵王４７号線１号橋 南蔵王４７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.57 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2819 D5170 BR0-342076-01621 南蔵王３６号線１号橋 南蔵王３６号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.32 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2820 D5168 BR0-342076-01870 南蔵王３２号線１号橋 南蔵王３２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.47 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2821 D5162 BR0-342076-01617 南蔵王３２号線２号橋 南蔵王３２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.33 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2822 D5160 BR0-342076-01620 南蔵王２８号線２号橋 南蔵王２８号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.32 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2823 D5158 BR0-342076-01614 南蔵王２２号線２号橋 南蔵王２２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.53 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2824 D5156 BR0-342076-01619 南蔵王２８号線１号橋 南蔵王２８号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.32 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2825 D5154 BR0-342076-01616 南蔵王２２号線１号橋 南蔵王２２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.3 6.34 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2826 S4689 BR0-342076-03268 上安井４６号線３号橋 上安井４６号線 ＲＣ橋 新市町 2.29 5.64 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2827 D7176 BR0-342076-01421 南手城１９号線３号橋 南手城１９号線 ＲＣ橋 南手城町 2.29 6.35 S44 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2828 D6215 BR0-342076-01809 引野東手城２号線１号橋 引野東手城２号線 ＲＣ橋 東手城町 2.28 5.71 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2829 M4137 BR0-342076-01627 赤壁橋 宮前松永線 ＲＣ橋 宮前町 2.27 5.4 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2830 M4117 BR0-342076-01880 高⻄１９号線３号橋 高⻄１９号線 ＲＣ橋 高⻄町 2.27 2.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2831 M4033 BR0-342076-02479 宗正橋 東村２号線 石橋 東村町 2.27 4.05 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2832 H2046 BR0-342076-00839 法成寺万能倉２号線１号橋 法成寺万能倉２号線 石橋 駅家町 2.27 5.29 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2833 D5177 BR0-342076-01626 南蔵王４２号線１号橋 南蔵王４２号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.27 6.26 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2834 S3370 BR0-342076-00895 新市１１０号線１号橋 新市１１０号線 ＲＣ橋 新市町 2.26 3.2 S38 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2835 M4050 BR0-342076-02653 観音堂橋 東村１９号線 ＲＣ橋 東村町 2.26 5.12 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2836 D9811 BR0-342076-03292 水呑三新田５１号線１号橋 水呑三新田５１号線 ＲＣ橋 水呑三新田 2.26 4.54 H13 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2837 D5288 BR0-342076-02439 東深津５５号線１号橋 東深津５５号線 ＲＣ橋 東深津町 2.26 6.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2838 D8138 BR0-342076-01254 瀬⼾６３号線１号橋 瀬⼾６３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.25 2.18 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2839 D8136 BR0-342076-02923 瀬⼾６０号線１号橋 瀬⼾６０号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.25 4.76 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2840 D8108 BR0-342076-02442 津之郷山手３号線４号橋 津之郷山手３号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.25 4.45 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2841 D7040 BR0-342076-01489 手城南手城３号線３号橋 手城南手城３号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 6.53 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2842 D7035 BR0-342076-01409 南手城１２号線１号橋 南手城１２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 6.6 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2843 D7034 BR0-342076-01410 南手城３号線１号橋 南手城３号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 6.1 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2844 D7033 BR0-342076-02441 南手城１４号線１号橋 南手城１４号線 ＲＣ橋 南手城町 2.25 6.58 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2845 D6262 BR0-342076-01357 東手城３８号線１号橋 東手城３８号線 ＲＣ橋 東手城町 2.25 4.6 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2846 D6260 BR0-342076-01369 引野東手城６号線３号橋 引野東手城６号線 ＲＣ橋 東手城町 2.25 6.03 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2847 D6257 BR0-342076-01376 東手城２６号線１号橋 東手城２６号線 ＲＣ橋 東手城町 2.25 5.05 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2848 D5150 BR0-342076-01630 南蔵王１５号線２号橋 南蔵王１５号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.25 6.27 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2849 U0022 BR0-342076-00511 田島９２号線１号橋 田島９２号線 ＲＣ橋 内海町 2.24 5 S50 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2850 D8287 BR0-342076-02982 水呑１１８号線１号橋 水呑１１８号線 ＲＣ橋 水呑町 2.24 4.73 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2851 D8104 BR0-342076-01882 津之郷山手３号線５号橋 津之郷山手３号線 ＲＣ橋 山手町 2.24 6.53 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2852 D5304 BR0-342076-02045 東深津３０号線１号橋 東深津３０号線 ＲＣ橋 東深津町 2.24 6.11 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2853 K1074 BR0-342076-03219 川南７９号線１号橋 川南７９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.23 3.6 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2854 H2131 BR0-342076-02940 新山弥⽣ケ丘２号線２号橋 新山弥⽣ケ丘２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.23 4.6 S61 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2855 H1082 BR0-342076-01255 中野４７号線１号橋 中野４７号線 ＲＣ橋 加茂町 2.23 6.04 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2856 D8030 BR0-342076-02801 山手４号線３号橋 山手４号線 ＲＣ橋 山手町 2.23 2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2857 H1081 BR0-342076-01256 中野４３号線１号橋 中野４３号線 ＲＣ橋 加茂町 2.22 6.05 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2858 D7171 BR0-342076-01635 南手城１９号線２号橋 南手城１９号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 6.9 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2859 D7167 BR0-342076-01411 南手城２２号線１号橋 南手城２２号線 ＲＣ橋 南手城町 2.22 6.52 S44 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2860 D6149 BR0-342076-02009 春日１４３号線１号橋 春日１４３号線 ＲＣ橋 春日町 2.22 6.08 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2861 D6049 BR0-342076-01886 日吉台１４号線１号橋 日吉台１４号線 ＲＣ橋 日吉台 2.22 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2862 D5035 BR0-342076-02654 御幸１２６号線１号橋 御幸１２６号線 ＲＣ橋 御幸町 2.21 3.84 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2863 U0002 BR0-342076-02803 田島２８号線２号橋 田島２８号線 ＲＣ橋 内海町 2.2 3.1 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2864 S4060 BR0-342076-00822 下安井１３２号線１号橋 下安井１３２号線 ＲＣ橋 新市町 2.2 4.7 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2865 S3320 BR0-342076-01104 新市９号線１号橋 新市９号線 ＲＣ橋 新市町 2.2 4 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2866 S1290 BR0-342076-02820 ⼾手８９号線１号橋 ⼾手８９号線 石橋 新市町 2.2 2.3 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2867 N0062 BR0-342076-03355 正仏橋 中山南４６号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.2 2.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2868 N0007 BR0-342076-03054 池尻橋 能登原２１号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.2 5.1 H17 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2869 M4299 BR0-342076-00823 今津４８号線１号橋 今津４８号線 ＲＣ橋 松永町 2.2 5.5 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2870 M4037 BR0-342076-01624 東村２５号線１号橋 東村２５号線 ＲＣ橋 東村町 2.2 2.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2871 K5056 BR0-342076-01890 東中条３５号線２号橋 東中条３５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 4.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2872 K4042 BR0-342076-00924 湯野６１号線１号橋 湯野６１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 5.4 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2873 K2071 BR0-342076-02802 上御領６０号線２号橋 上御領６０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 6.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2874 K2017 BR0-342076-01258 平野２５号線１号橋 平野２５号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 5.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2875 K1057 BR0-342076-03352 川北２６号線２号橋 川北２６号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 2.8 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2876 K1036 BR0-342076-02450 川北１９号線２号橋 川北１９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 4.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2877 H3139 BR0-342076-03206 上有地下有地３号線１号橋 上有地下有地３号線 ＲＣ橋 芦田町 2.2 3.7 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2878 H2201 BR0-342076-01915 服部永谷２２号線１号橋 服部永谷２２号線 ＲＣ橋 駅家町 2.2 6.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2879 H2198 BR0-342076-01888 法成寺３１号線１号橋 法成寺３１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.2 6.3 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2880 H2126 BR0-342076-01937 福泉寺橋 下山守１号線 石橋 駅家町 2.2 3.93 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2881 H2054 BR0-342076-02804 小豆田橋 万能倉１４号線 ＲＣ橋 駅家町 2.2 3.05 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2882 H1086 BR0-342076-01259 中野２０号線１号橋 中野２０号線 ＲＣ橋 加茂町 2.2 4.38 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2883 D8156 BR0-342076-01891 瀬⼾２４号線１号橋 瀬⼾２４号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.2 4.43 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2884 D8131 BR0-342076-01303 瀬⼾２９号線２号橋 瀬⼾２９号線 石橋 瀬⼾町 2.2 2.4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2885 D8082 BR0-342076-02448 津之郷山手３号線１号橋 津之郷山手３号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.2 4.95 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2886 D8075 BR0-342076-02452 津之郷４３号線２号橋 津之郷４３号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.2 2.88 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2887 D8070 BR0-342076-02451 津之郷山手２号線２号橋 津之郷山手２号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.2 3 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2888 D7195 BR0-342076-01257 東川口６号線１号橋 東川口６号線 ＲＣ橋 東川口町 2.2 6.99 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2889 D6348 BR0-342076-03145 大門１７８号線１号橋 大門１７８号線 ＲＣ橋 大門町 2.2 6.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2890 D6346 BR0-342076-03143 大門６６号線１号橋 大門６６号線 ＲＣ橋 大門町 2.2 5.3 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2891 D6345 BR0-342076-03142 大門６２号線１号橋 大門６２号線 ＲＣ橋 大門町 2.2 5.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2892 D6332 BR0-342076-01260 大門３８号線１号橋 大門３８号線 ＲＣ橋 大門町 2.2 3.3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2893 D6259 BR0-342076-01377 東手城３１号線１号橋 東手城３１号線 ＲＣ橋 東手城町 2.2 5.1 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2894 D6114 BR0-342076-02010 南蔵王春日７号線１号橋 南蔵王春日７号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.2 5.86 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2895 D6052 BR0-342076-01893 日吉台１５号線１号橋 日吉台１５号線 ＲＣ橋 日吉台 2.2 2.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2896 D5374 BR0-342076-03083 御幸８９号線１号橋 御幸８９号線 ＲＣ橋 御幸町 2.2 4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2897 D5373 BR0-342076-03082 御幸７８号線１号橋 御幸７８号線 ＲＣ橋 御幸町 2.2 2.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2898 D5286 BR0-342076-02449 東深津５２号線１号橋 東深津５２号線 ＲＣ橋 東深津町 2.2 4.51 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2899 D5270 BR0-342076-00821 三吉１１号線１号橋 三吉１１号線 ＲＣ橋 三吉町 2.2 1 S35 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2900 D5207 BR0-342076-02047 南蔵王１３号線１号橋 南蔵王１３号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.2 6.35 S47 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2901 D5138 BR0-342076-01801 蔵王９５号線１号橋 蔵王９５号線 ＲＣ橋 蔵王町 2.2 3.1 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2902 D5137 BR0-342076-01939 蔵王８０号線１号橋 蔵王８０号線 石橋 蔵王町 2.2 1.9 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2903 H2162 BR0-342076-01894 今岡１号線１号橋 今岡１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.19 6.2 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2904 D6014 BR0-342076-02108 春日６号線１号橋 春日６号線 ＲＣ橋 春日町 2.19 3.52 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2905 S3170 BR0-342076-01896 中市橋 新市５１号線 ＲＣ橋 新市町 2.18 2.97 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2906 K0231 BR0-342076-03213 下御領５３号線１号橋 下御領５３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.18 5 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2907 H3080 BR0-342076-00529 下有地７７号線１号橋 下有地７７号線 石橋 芦田町 2.18 3.31 S5 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2908 H2172 BR0-342076-02251 上山守４９号線１号橋 上山守４９号線 ＲＣ橋 駅家町 2.18 5.14 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2909 D8230 BR0-342076-01261 赤坂１０３号線１号橋 赤坂１０３号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.18 4.16 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2910 S3310 BR0-342076-00975 新市７号線１号橋 新市７号線 ＲＣ橋 新市町 2.17 4.11 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2911 S2040 BR0-342076-01262 相方５７号線１号橋 相方５７号線 ＲＣ橋 新市町 2.17 4.02 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2912 D8282 BR0-342076-00495 水呑１３８号線１号橋 水呑１３８号線 ＲＣ橋 水呑町 2.17 3.79 S40 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2913 D7289 BR0-342076-00577 多治米１０号線３号橋 多治米１０号線 ＲＣ橋 多治米町 2.17 2.8 S29 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2914 D5192 BR0-342076-01897 東深津９号線１号橋 東深津９号線 ＲＣ橋 東深津町 2.17 2.84 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2915 D6190 BR0-342076-02655 幕山台大門線２号橋 幕山台大門線 ＲＣ橋 大門町 2.16 5.7 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2916 K5058 BR0-342076-02426 東中条５８号線１号橋 東中条５８号線 ＲＣ橋 神辺町 2.15 5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2917 H4002 BR0-342076-01899 赤坂９号線１号橋 赤坂９号線 ＲＣ橋 赤坂町 2.15 2.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2918 H3120 BR0-342076-02806 福田７２号線２号橋 福田７２号線 ＲＣ橋 芦田町 2.15 4.83 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2919 D7091 BR0-342076-00824 野上５号線１号橋 野上５号線 ＲＣ橋 野上町 2.15 5.01 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2920 S4688 BR0-342076-03267 上安井４６号線２号橋 上安井４６号線 ＲＣ橋 新市町 2.14 5.98 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2921 N0017 BR0-342076-01900 上山南中山南１号線１号橋 上山南中山南１号線 ＲＣ橋 沼隈町 2.14 2.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2922 M4072 BR0-342076-02809 本郷８０号線１号橋 本郷８０号線 ＲＣ橋 本郷町 2.14 3.06 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2923 H3054 BR0-342076-02810 福田４９号線１号橋 福田４９号線 ＲＣ橋 芦田町 2.13 6.29 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2924 H2154 BR0-342076-01902 大橋１号線１号橋 大橋１号線 ＲＣ橋 駅家町 2.12 6.47 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2925 S3340 BR0-342076-02248 宮内新市４号線１号橋 宮内新市４号線 ＲＣ橋 新市町 2.1 5.92 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2926 M4341 BR0-342076-03245 今津５５号線１号橋 今津５５号線 ＲＣ橋 今津町 2.1 3.8 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2927 M4176 BR0-342076-01904 神村１５９号線２号橋 神村１５９号線 ＲＣ橋 神村町 2.1 4.49 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2928 K5010 BR0-342076-00825 ⻄中条５２号線１号橋 ⻄中条５２号線 ＲＣ橋 神辺町 2.1 6.1 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2929 K1037 BR0-342076-01905 川北１９号線１号橋 川北１９号線 ＲＣ橋 神辺町 2.1 4.9 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2930 H2174 BR0-342076-01906 中郷橋 上山守４６号線 ＲＣ橋 駅家町 2.1 2.97 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2931 H2041 BR0-342076-01943 中島８号線１号橋 中島８号線 石橋 駅家町 2.1 1.4 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2932 D8460 BR0-342076-03170 津之郷９２号線１号橋 津之郷９２号線 ＲＣ橋 津之郷町 2.1 2.65 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2933 D8135 BR0-342076-02925 瀬⼾５４号線１号橋 瀬⼾５４号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.1 5.07 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2934 D7197 BR0-342076-01268 東川口１０号線１号橋 東川口１０号線 ＲＣ橋 東川口町 2.1 6.98 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2935 D7014 BR0-342076-02459 手城南手城２号線１号橋 手城南手城２号線 ＲＣ橋 手城町 2.1 6.04 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2936 D6066 BR0-342076-02085 幕山台坪⽣南線１号橋 幕山台坪⽣南線 ＲＣ橋 坪⽣町南 2.1 6.42 S48 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2937 S3280 BR0-342076-01813 新市２１号線１号橋 新市２１号線 ＲＣ橋 新市町 2.09 6.03 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2938 H3051 BR0-342076-01907 福田４５号線１号橋 福田４５号線 ＲＣ橋 芦田町 2.09 3.25 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2939 D6246 BR0-342076-01365 東手城３号線１号橋 東手城３号線 ＲＣ橋 東手城町 2.09 5.7 S42 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2940 M4313 BR0-342076-01909 東村今津１号線１号橋 東村今津１号線 ＲＣ橋 東村町 2.06 4.36 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2941 M4294 BR0-342076-02984 神村５６号線１号橋 神村５６号線 ＲＣ橋 神村町 2.05 5.45 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2942 D8369 BR0-342076-03319 水呑８８号線１号橋 水呑８８号線 ＲＣ橋 水呑町 2.05 1.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2943 D8221 BR0-342076-01096 水呑４６号線１号橋 水呑４６号線 ＲＣ橋 水呑町 2.05 3.87 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2944 D8212 BR0-342076-03322 瀬⼾１２５号線３号橋 瀬⼾１２５号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2.05 2.4 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2945 D7013 BR0-342076-02462 手城南手城３号線１号橋 手城南手城３号線 ＲＣ橋 手城町 2.05 4.05 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2946 H1112 BR0-342076-01270 上加茂⼋軒屋線１号橋 上加茂⼋軒屋線 ＲＣ橋 加茂町 2.04 5.61 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2947 H1032 BR0-342076-00841 山野北山線５号橋 山野北山線 石橋 山野町 2.04 3.16 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2948 D8411 BR0-342076-01271 山手１３８号線１号橋 山手１３８号線 ＲＣ橋 山手町 2.03 6.62 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2949 D8294 BR0-342076-02464 熊野３０号線１号橋 熊野３０号線 ＲＣ橋 熊野町 2.02 6.35 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2950 S5220 BR0-342076-01921 常４０号線１号橋 常４０号線 ＲＣ橋 新市町 2 1.8 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2951 S4660 BR0-342076-00833 宮内６５号線１号橋 宮内６５号線 ＲＣ橋 新市町 2 2 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2952 S4540 BR0-342076-00829 石⿊橋 上安井７号線 ＲＣ橋 新市町 2 4.06 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2953 S4160 BR0-342076-02472 宮内６６号線１号橋 宮内６６号線 ＲＣ橋 新市町 2 2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2954 S3410 BR0-342076-03261 ⼾手８１号線１号橋 ⼾手８１号線 石橋 新市町 2 1.4 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2955 S3380 BR0-342076-03258 新市１３１号線１号橋 新市１３１号線 ＲＣ橋 新市町 2 5 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2956 S3210 BR0-342076-01305 新市６４号線１号橋 新市６４号線 石橋 新市町 2 2.57 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2957 S2100 BR0-342076-02815 相方５３号線１号橋 相方５３号線 ＲＣ橋 新市町 2 4.02 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2958 S2090 BR0-342076-02470 相方４４号線１号橋 相方４４号線 ＲＣ橋 新市町 2 2.92 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2959 M4282 BR0-342076-01919 松永神村１号線１号橋 松永神村１号線 ＲＣ橋 神村町 2 6.33 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2960 K5051 BR0-342076-00831 綿打橋 三谷１０号線 ＲＣ橋 神辺町 2 3 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2961 K5030 BR0-342076-00830 東中条４１号線２号橋 東中条４１号線 ＲＣ橋 神辺町 2 3.6 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2962 K5009 BR0-342076-00516 ⻄中条４号線１号橋 ⻄中条４号線 ＲＣ橋 神辺町 2 5.6 S55 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2963 K4051 BR0-342076-01647 新徳田１１号線１号橋 新徳田１１号線 ＲＣ橋 神辺町 2 6.4 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2964 K4005 BR0-342076-01283 新徳田１２号線１号橋 新徳田１２号線 ＲＣ橋 神辺町 2 5.6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2965 K2077 BR0-342076-03224 下御領平野４号線４号橋 下御領平野４号線 ＲＣ橋 神辺町 2 5.8 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2966 K2063 BR0-342076-01920 御幸橋 上御領３２号線 ＲＣ橋 神辺町 2 2.7 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2967 K2018 BR0-342076-01101 平野２５号線２号橋 平野２５号線 ＲＣ橋 神辺町 2 6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2968 H3127 BR0-342076-02963 柞磨１６号線１号橋 柞磨１６号線 ＰＣ橋 芦田町 2 3 S63 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2969 H3110 BR0-342076-01414 福田２９号線１号橋 福田２９号線 ＲＣ橋 芦田町 2 6 S44 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2970 H2122 BR0-342076-01282 池田橋 上山守２３号線 ＲＣ橋 駅家町 2 6 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2971 H2057 BR0-342076-02469 中島２９号線１号橋 中島２９号線 ＲＣ橋 駅家町 2 4.32 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2972 H1044 BR0-342076-01284 北山１８号線１号橋 北山１８号線 ＲＣ橋 加茂町 2 4 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2973 D8477 BR0-342076-03184 熊野１２２号線３号橋 熊野１２２号線 ＲＣ橋 熊野町 2 4.7 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2974 D8471 BR0-342076-03181 熊野１号線１号橋 熊野１号線 ＲＣ橋 熊野町 2 5.5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2975 D8464 BR0-342076-03174 瀬⼾１３３号線１号橋 瀬⼾１３３号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 2 3.6 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2976 D8270 BR0-342076-00836 水呑９２号線１号橋 水呑９２号線 鋼橋 水呑町 2 2.2 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
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2977 D8261 BR0-342076-00828 水呑５８号線２号橋 水呑５８号線 ＲＣ橋 水呑町 2 5.74 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2978 U0019 BR0-342076-00503 町橋 田島４９号線 BOX 内海町 4.8 9 S48 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2979 D7462 BR0-342076-02707 箕沖８号線１号橋 箕沖８号線 BOX 箕沖町 4.62 31.25 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2980 D6286 BR0-342076-00490 大門１７３号線１号橋 大門１７３号線 BOX 大門町 4.55 12.02 S38 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2981 D6319 BR0-342076-02712 坪⽣６２号線１号橋 坪⽣６２号線 BOX 坪⽣町 4.5 7.05 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2982 M4167 BR0-342076-01710 松永４号線１号橋 松永４号線 BOX 松永町 4.4 8.47 S45 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2983 H2086 BR0-342076-02286 札場橋 近田４０号線 BOX 駅家町 4.4 12.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2984 N0098 BR0-342076-02720 桝形橋 草深６５号線 BOX 沼隈町 4.2 8.2 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2985 M4257 BR0-342076-00914 藤江２２号線１号橋 藤江２２号線 BOX 藤江町 4.2 12.5 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2986 K2073 BR0-342076-02312 湯野川北２号線２号橋 湯野川北２号線 BOX 神辺町 4.2 7.2 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2987 N0112 BR0-342076-00534 能登原３３号線１号橋 能登原３３号線 BOX 沼隈町 4 17.8 S15 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2988 K6029 BR0-342076-02104 新道上川北線１号橋 新道上川北線 BOX 神辺町 3.64 15 S49 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2989 D5166 BR0-342076-01563 南蔵王３０号線３号橋 南蔵王３０号線 BOX 南蔵王町 3.55 10.43 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2990 K6016 BR0-342076-02337 道上十三軒屋１号線１号橋 道上十三軒屋１号線 BOX 神辺町 3.5 7.6 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2991 H2206 BR0-342076-02735 服部永谷１８号線１号橋 服部永谷１８号線 BOX 駅家町 3.5 13.53 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2992 D7102 BR0-342076-00782 松浜８号線１号橋 松浜８号線 BOX 松浜町 3.5 7.7 S35 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
2993 K6031 BR0-342076-02898 新道上９号線１号橋 新道上９号線 BOX 神辺町 3.47 10 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2994 M4097 BR0-342076-02359 神村２５号線１号橋 神村２５号線 BOX 神村町 3 14.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2995 N0005 BR0-342076-02694 ⿊松橋 中山南８号線 BOX 沼隈町 2.9 11.34 S55 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2996 D9821 BR0-342076-03358 郷分６号線１号橋 郷分６号線 BOX 郷分町 2.8 10.5 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
2997 M4305 BR0-342076-02569 本郷９号線２号橋 本郷９号線 BOX 本郷町 2.7 9.4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2998 K1017 BR0-342076-01595 川南３号線２号橋 川南３号線 BOX 神辺町 2.65 10.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
2999 H2116 BR0-342076-02951 倉光江良５号線２号橋 倉光江良５号線 BOX 駅家町 2.5 7.83 S62 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3000 D8014 BR0-342076-02570 郷分１１号線１号橋 郷分１１号線 BOX 郷分町 2.42 11.26 S53 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3001 K4053 BR0-342076-01246 ⻄中条湯野２号線１号橋 ⻄中条湯野２号線 BOX 神辺町 2.4 9.7 S40 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3002 H1098 BR0-342076-00742 下加茂３５号線１号橋 下加茂３５号線 BOX 加茂町 2.4 14.8 S35 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3003 K6034 BR0-342076-02443 新道上１０号線１号橋 新道上１０号線 BOX 神辺町 2.24 8.73 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3004 H1107 BR0-342076-01162 ⼋軒屋橋 ⼋軒屋１号線 BOX 加茂町 2.2 11.8 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3005 K6033 BR0-342076-03007 新道上６号線１号橋 新道上６号線 BOX 神辺町 2.1 11 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3006 D7223 BR0-342076-01267 東川口多治米２号線１号橋 東川口多治米２号線 BOX 多治米町 2.1 7.57 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3007 M4297 BR0-342076-02461 東村今津２号線１号橋 東村今津２号線 BOX 東村町 2.09 8.15 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3008 D7379 BR0-342076-02465 曙新涯７号線６号橋 曙新涯７号線 BOX 新涯町 2.01 11.13 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3009 D9828 BR0-342076-03371 三吉８号線２号橋 三吉８号線 BOX 三吉町 2 11.37 不明 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 点検
3010 D7378 BR0-342076-02467 曙新涯１号線１１号橋 曙新涯１号線 BOX 新涯町 2 11.12 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3011 D7357 BR0-342076-01272 曙新涯７号線４号橋 曙新涯７号線 BOX 曙町 2 11.2 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3012 D7356 BR0-342076-01275 曙新涯１号線９号橋 曙新涯１号線 BOX 曙町 2 11.18 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3013 D7355 BR0-342076-01274 曙新涯７号線３号橋 曙新涯７号線 BOX 曙町 2 11.19 S40 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3014 D7342 BR0-342076-02013 曙新涯１号線７号橋 曙新涯１号線 BOX 曙町 2 11.2 S46 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3015 K6030 BR0-342076-03004 道上新道上１号線１号橋 道上新道上１号線 BOX 神辺町 4.9 6 H7 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3016 N0018 BR0-342076-00545 中山南１０号線１号橋 中山南１０号線 BOX 沼隈町 4.86 3.3 S25 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3017 S2020 BR0-342076-02699 相方６３号線１号橋 相方６３号線 BOX 新市町 4.8 4.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3018 S1050 BR0-342076-02700 ⼾手１６２号線１号橋 ⼾手１６２号線 BOX 新市町 4.8 4 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3019 H3118 BR0-342076-02701 福田３３号線１号橋 福田３３号線 BOX 芦田町 4.8 3.9 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3020 H2103 BR0-342076-02714 ⻄松ヶ坪橋 万能倉６６号線 BOX 駅家町 4.45 4.6 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3021 K0214 BR0-342076-02908 東中条上御領線２号橋 東中条上御領線 BOX 神辺町 4.4 3 S60 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3022 H2059 BR0-342076-03055 北吉野橋 万能倉１４号線 BOX 駅家町 4.32 6.16 H18 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3023 H3104 BR0-342076-03052 福田１３７号線１号橋 福田１３７号線 BOX 芦田町 4.3 4.3 H17 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3024 N0102 BR0-342076-01543 草深７０号線１号橋 草深７０号線 BOX 沼隈町 4.2 5.75 S45 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3025 K5044 BR0-342076-02513 東谷橋 三谷２４号線 BOX 神辺町 4.2 3.8 S51 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3026 N0097 BR0-342076-02892 中筋橋 草深６７号線 BOX 沼隈町 4.1 6 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3027 N0001 BR0-342076-03039 有国橋 中山南８号線 BOX 沼隈町 4.1 5.16 H12 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3028 S1080 BR0-342076-01724 ⼾手１５７号線１号橋 ⼾手１５７号線 BOX 新市町 4.05 4.78 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3029 H2171 BR0-342076-02629 下東橋 大橋２７号線 BOX 駅家町 4.02 4.03 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3030 H1059 BR0-342076-02320 神末橋 粟根４号線 BOX 加茂町 4 5.56 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3031 D8450 BR0-342076-03102 熊野１２号線１号橋 熊野１２号線 BOX 熊野町 4 5 不明 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3032 S3150 BR0-342076-01736 北裏橋 新市７５号線 BOX 新市町 3.87 3.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3033 D8012 BR0-342076-01749 郷分６号線２号橋 郷分６号線 BOX 郷分町 3.7 3.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3034 H3100 BR0-342076-02986 福田１０８号線１号橋 福田１０８号線 BOX 芦田町 3.6 3.78 H2 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3035 D5120 BR0-342076-00553 北吉津８号線１号橋 北吉津８号線 BOX 北吉津町 3.6 5.34 S25 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3036 H3035 BR0-342076-01751 築地橋 下有地５６号線 BOX 芦田町 3.58 2.49 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3037 D5183 BR0-342076-01449 南蔵王３６号線３号橋 南蔵王３６号線 BOX 南蔵王町 3.55 4.4 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3038 D5182 BR0-342076-01450 南蔵王３５号線３号橋 南蔵王３５号線 BOX 南蔵王町 3.54 6.35 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3039 D5164 BR0-342076-01564 南蔵王２３号線３号橋 南蔵王２３号線 BOX 南蔵王町 3.53 6.35 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3040 D5167 BR0-342076-01454 南蔵王３２号線３号橋 南蔵王３２号線 BOX 南蔵王町 3.47 4.45 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3041 D5165 BR0-342076-01570 南蔵王２８号線３号橋 南蔵王２８号線 BOX 南蔵王町 3.45 4.45 S45 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3042 H3048 BR0-342076-00917 福田１１２号線１号橋 福田１１２号線 BOX 芦田町 3.4 5.3 S39 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3043 D7327 BR0-342076-02343 ⻄新涯１８号線２号橋 ⻄新涯１８号線 BOX 千代田町 3.4 5.8 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3044 D7324 BR0-342076-02348 ⻄新涯１７号線２号橋 ⻄新涯１７号線 BOX 千代田町 3.34 5.84 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3045 S3030 BR0-342076-02904 新市１４３号線１号橋 新市１４３号線 BOX 新市町 3.15 5 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3046 S1100 BR0-342076-00789 ⼾手１５９号線１号橋 ⼾手１５９号線 BOX 新市町 3.1 2.87 S35 R6 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3047 M4079 BR0-342076-02765 本郷２５号線１号橋 本郷２５号線 BOX 本郷町 2.9 4.73 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3048 D7320 BR0-342076-02380 ⻄新涯９号線３号橋 ⻄新涯９号線 BOX ⻄新涯町 2.83 5.83 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3049 D8063 BR0-342076-02389 津之郷２７号線６号橋 津之郷２７号線 BOX 津之郷町 2.8 4 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3050 N0081 BR0-342076-02913 草深３１号線１号橋 草深３１号線 BOX 沼隈町 2.7 4.1 S60 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3051 M4140 BR0-342076-02398 松永２３号線１号橋 松永２３号線 BOX 松永町 2.66 3.73 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3052 M4111 BR0-342076-00963 神村７９号線２号橋 神村７９号線 BOX 神村町 2.65 3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3053 H5373 BR0-342076-03053 上有地８７号線１号橋 上有地８７号線 BOX 芦田町 2.6 4.7 H17 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3054 S1110 BR0-342076-02411 ⼾手１３１号線１号橋 ⼾手１３１号線 BOX 新市町 2.5 3.5 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3055 N0082 BR0-342076-02784 草深１８号線１号橋 草深１８号線 BOX 沼隈町 2.5 5 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3056 M4202 BR0-342076-02788 柳津３３号線１号橋 柳津３３号線 BOX 柳津町 2.5 6.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3057 H2182 BR0-342076-02781 大橋１４号線２号橋 大橋１４号線 BOX 駅家町 2.5 5.82 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3058 D8414 BR0-342076-01836 赤坂９２号線２号橋 赤坂９２号線 BOX 赤坂町 2.5 6.5 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3059 N0088 BR0-342076-01851 常石４８号線１号橋 常石４８号線 BOX 沼隈町 2.4 6 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3060 H2207 BR0-342076-02795 法成寺１４号線１号橋 法成寺１４号線 BOX 駅家町 2.35 3.8 S55 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3061 K2065 BR0-342076-01917 上御領４２号線１号橋 上御領４２号線 BOX 神辺町 2.3 4.8 S45 R3 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3062 K1022 BR0-342076-02146 川北川南１号線１号橋 川北川南１号線 BOX 神辺町 2.3 3.4 S50 R5 Ⅰ Ⅰ □ □ 委託点検
3063 N0002 BR0-342076-02444 上山南９号線１号橋 上山南９号線 BOX 沼隈町 2.24 3.25 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3064 D8071 BR0-342076-02460 津之郷山手２号線１号橋 津之郷山手２号線 BOX 津之郷町 2.1 4.41 S50 R4 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3065 M4249 BR0-342076-01253 ⾦江７１号線１号橋 ⾦江７１号線 BOX ⾦江町 2 3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ □ □ 直営点検
3066 H9751 BR0-342076-00113 近田高架橋 中島江良幹線 ＰＣ橋 駅家町 137 12 H6 2022 2023 2024 R3 Ⅲ Ⅲ ◇ ● □ □ ⽀承修繕/委託（JR）点検
3067 M9359 BR0-342076-00307 今津橋 今津南松永幹線 ＰＣ橋 今津町 46.8 18 S49 2022 2023 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ グラウト再注入⼯・仮設⼯/委託点検
3068 D8204 BR0-342076-00311 田渡橋 瀬⼾６５号線 鋼橋 瀬⼾町 12.33 4 S50 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3069 K1045 BR0-342076-00206 領家橋 徳田川南幹線 ＰＣ橋 神辺町 53.1 8 S37 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3070 D9382 BR0-342076-00021 草⼾大橋 草⼾３７号線 鋼橋 草⼾町 365.9 6.99 S7 H31 Ⅲ Ⅲ ◆
3071 H9194 BR0-342076-00168 近田橋 近田大橋線 ＲＣ橋 駅家町 139.6 2.85 S30 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3072 H9192 BR0-342076-00167 下山守橋 下山守２号線 ＲＣ橋 駅家町 121.5 2.33 S30 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
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3073 K0206 BR0-342076-00348 日暮橋 ⼋尋上竹田幹線 鋼橋 神辺町 20.7 6 S52 2022 2023 2024 R5 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 断⾯修復/委託点検
3074 K0220 BR0-342076-01605 道上幹線３号橋 道上幹線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 5.7 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3075 D7262 BR0-342076-01316 曙新涯２号線５号橋 曙新涯２号線 ＲＣ橋 曙町 5.89 11.22 S41 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3076 K2014 BR0-342076-00220 安森橋 下御領平野４号線 鋼橋 神辺町 48.7 4 S40 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3077 K2023 BR0-342076-00245 昭和橋 下御領平野３号線 鋼橋 神辺町 48.3 3.5 S42 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3078 K1048 BR0-342076-00212 大仙坊橋 川北１４号線 鋼橋 神辺町 48 4 S39 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3079 D9185 BR0-342076-00146 三ツ橋 引野東手城２号線 鋼橋 東手城町 39.8 2 S15 R4 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3080 H9366 BR0-342076-00260 津間屋橋 山野１４号線 鋼橋 山野町 37.2 3.01 S45 2022 2023 2023 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 断⾯修復/委託点検
3081 K2043 BR0-342076-00304 福崎橋 上御領６４号線 鋼橋 神辺町 30.1 3 S49 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3082 K3020 BR0-342076-00326 竹田橋 ⼋尋下竹田１号線 ＰＣ橋 神辺町 28 6.5 S50 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3083 K2054 BR0-342076-00316 道城橋 上御領３８号線 鋼橋 神辺町 27.9 3 S50 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3084 N0092 BR0-342076-00213 矢川橋 常石草深線 鋼橋 沼隈町 27 3 S40 2022 2023 2023 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 塗替塗装/委託点検
3085 N0037 BR0-342076-00290 小坂橋 下山南２０号線 ＲＣ橋 沼隈町 16.6 4.2 S47 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3086 H9375 BR0-342076-00217 菊末橋 下加茂４７号線 鋼橋 加茂町 16.56 2.73 S40 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3087 D7392 BR0-342076-00301 新涯４７号線１号橋 新涯４７号線 ＰＣ橋 新涯町 13.26 4.75 S48 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 委託点検
3088 D8145 BR0-342076-00216 津之郷７０号線１号橋 津之郷７０号線 ＲＣ橋 津之郷町 10.95 3 S40 2022 2023 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 橋梁架替/委託点検
3089 D8293 BR0-342076-00315 田中橋 熊野２６号線 ＲＣ橋 熊野町 10.55 2.93 S50 2022 2023 2024 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 断⾯修復/委託点検
3090 S5580 BR0-342076-00322 公住橋 ⾦丸４１号線 ＰＣ橋 新市町 10.15 4.02 S50 2022 2023 2024 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 断⾯修復/委託点検
3091 N0019 BR0-342076-01425 上山南中山南２号線１号橋 上山南中山南２号線 ＲＣ橋 沼隈町 9 3.45 S45 2022 2023 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 断⾯修復/直営点検
3092 H3027 BR0-342076-01309 石丸橋 上有地３１号線 鋼橋 芦田町 8.72 2.9 S41 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3093 N0024 BR0-342076-02113 下田淵橋 中山南３４号線 ＲＣ橋 沼隈町 7.9 3.5 S50 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3094 D5311 BR0-342076-02050 東深津２８号線１号橋 東深津２８号線 ＲＣ橋 東深津町 7.13 5.21 S48 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3095 K2068 BR0-342076-02965 上御領３６号線１号橋 上御領３６号線 鋼橋 神辺町 5.7 4.4 H2 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3096 N0033 BR0-342076-01441 鎧橋 中山南５０号線 ＲＣ橋 沼隈町 5 3 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3097 U0013 BR0-342076-02591 田島３０号線２号橋 田島３０号線 ＲＣ橋 内海町 3.9 3.4 S55 2022 2024 2024 R5 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 断⾯修復/直営点検
3098 K4014 BR0-342076-02598 新徳田川北４号線１号橋 新徳田川北４号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 11.6 S55 R5 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3099 M4136 BR0-342076-01467 宮前８号線１号橋 宮前８号線 ＲＣ橋 宮前町 2.65 8.87 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3100 D8223 BR0-342076-00966 水呑２７号線２号橋 水呑２７号線 ＲＣ橋 水呑町 2.58 9.74 S40 2022 2024 2024 R6 Ⅲ Ⅲ ◆ ●□ □ 床版更新/直営点検
3101 S3160 BR0-342076-01493 池洲下橋 新市７５号線 ＲＣ橋 新市町 2.16 10.09 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3102 D7394 BR0-342076-01315 曙一文字４号線１号橋 曙一文字４号線 BOX 一文字町 6.6 6.75 S41 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3103 S4680 BR0-342076-01446 下安井新市２号線１号橋 下安井新市２号線 ＲＣ橋 新市町 4.45 2.78 S45 2022 2024 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ BOX架替/直営点検
3104 M4123 BR0-342076-01447 今津５４号線１号橋 今津５４号線 ＲＣ橋 今津町 4.13 4.02 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3105 K4034 BR0-342076-01448 湯野５４号線１号橋 湯野５４号線 ＲＣ橋 神辺町 3.8 3.6 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3106 S5450 BR0-342076-00933 角堂向橋 常８号線 ＲＣ橋 新市町 3.18 4.27 S40 2022 2024 2024 R6 Ⅲ Ⅲ ◆ ●□ □ 橋梁架替/直営点検
3107 D8279 BR0-342076-01302 水呑１３４号線１号橋 水呑１３４号線 石橋 水呑町 2.44 4.63 S40 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3108 D8358 BR0-342076-01607 田尻９４号線１号橋 田尻９４号線 ＲＣ橋 田尻町 2.33 6.58 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3109 K2033 BR0-342076-01492 下御領平野１号線１号橋 下御領平野１号線 ＲＣ橋 神辺町 2.2 5.8 S45 2022 2023 2024 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 床版更新/直営点検
3110 H3123 BR0-342076-01497 福田７号線２号橋 福田７号線 ＲＣ橋 芦田町 2.01 4.05 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3111 S3200 BR0-342076-01498 新市５１号線１号橋 新市５１号線 ＲＣ橋 新市町 2 5.18 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3112 D8370 BR0-342076-01496 水呑８２号線１号橋 水呑８２号線 ＲＣ橋 水呑町 2 4.2 S45 R2 Ⅲ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3113 D7400 BR0-342076-02066 新涯６号線５号橋 新涯６号線 ＲＣ橋 新涯町 2 4.85 S48 2022 2023 2024 R3 Ⅲ Ⅲ ◆ ● □ □ 床版更新/直営点検
3114 S21301 BR0-342076-00411 芦品橋 新市相方幹線 ＲＣ橋 新市町 172 5.5 H1 R2 Ⅱ+ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3115 D9174 BR0-342076-00395 小水呑橋 千代田水呑線 ＰＣ橋 千代田町 410.1 4 S61 R5 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3116 H3030 BR0-342076-00086 本郷橋 上有地５号幹線 鋼橋 芦田町 14.45 3.6 S45 R6 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3117 H2056 BR0-342076-00057 中島橋 中島万能倉幹線 鋼橋 駅家町 14.01 5.51 S50 R6 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3118 H9365 BR0-342076-00095 ⻄田橋 山野４４号線 鋼橋 山野町 49.12 3.06 S35 R6 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3119 H9376 BR0-342076-00179 古川橋 下加茂３９号線 鋼橋 加茂町 22.08 2 S35 R6 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3120 S6010 BR0-342076-00083 父尾中橋 藤尾常線 ＰＣ橋 新市町 13.55 4 S45 2022 2023 2024 R6 Ⅱ Ⅱ ◆ ●□ □ 断⾯修復/委託点検
3121 D6304 BR0-342076-00312 源造橋 大門１６８号線 鋼橋 鋼管町 11.53 6 S50 R2 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3122 N0056 BR0-342076-02968 上山南３２号線１号橋 上山南３２号線 ＰＣ橋 沼隈町 8.6 3 H2 R5 Ⅱ Ⅱ ◆ □ □ 委託点検
3123 D9392 BR0-342076-00037 新涯大橋 沖野上新涯幹線 ＰＣ橋 新涯町 80.11 17.46 S51 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3124 D7074 BR0-342076-00513 福山駅箕沖幹線１号橋 福山駅箕沖幹線 ＲＣ橋 道三町 5.4 34.53 S55 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3125 S4270 BR0-342076-00097 当免橋 上安井宮内幹線 ＲＣ橋 新市町 109 3 S36 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3126 D7447 BR0-342076-02133 福山駅箕沖幹線６号橋 福山駅箕沖幹線 ＲＣ橋 箕島町 3.42 27.34 S50 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3127 D9400 BR0-342076-00043 小田川橋 佐波瀬⼾幹線 ＲＣ橋 佐波町 36.6 9.78 S45 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3128 D9159 BR0-342076-00008 法界橋 佐波瀬⼾幹線 ＰＣ橋 瀬⼾町 16.1 13.7 S32 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3129 D5242 BR0-342076-00007 蓮池橋 御幸地吹幹線 ＲＣ橋 ⽊之庄町 11.43 15.12 S50 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3130 S11501 BR0-342076-00685 地蔵橋 新市福田幹線 ＰＣ橋 新市町 8.95 7 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3131 D6120 BR0-342076-01424 山手東手城幹線１２号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 南蔵王町 8.6 14.32 S45 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3132 M92152 BR0-342076-00104 吾妻橋歩道橋 高⻄今津幹線 鋼橋 今津町 37.23 1.5 S47 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3133 M9351 BR0-342076-00069 ⾦毘羅橋 東村神村１号幹線 ＲＣ橋 本郷町 17 4.5 S27 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3134 K0135 BR0-342076-00082 下池橋 道上徳田幹線 鋼橋 神辺町 16.5 4 S48 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3135 K0223 BR0-342076-00062 湯野下御領幹線１号橋 湯野下御領幹線 ＲＣ橋 神辺町 11.1 5.2 S45 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3136 D8152 BR0-342076-00032 津之郷瀬⼾幹線２号橋 津之郷瀬⼾幹線 ＲＣ橋 瀬⼾町 10.7 4 S39 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3137 M42222 BR0-342076-00100 ⾦江瀬⼾幹線２号橋 ⾦江瀬⼾幹線 鋼橋 ⾦江町 10.6 2 S49 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3138 D6248 BR0-342076-01384 山手東手城幹線１６号橋 山手東手城幹線 ＲＣ橋 東手城町 2.4 15.35 S43 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3139 D7337 BR0-342076-02093 御門新涯幹線５号橋 御門新涯幹線 ＲＣ橋 新涯町 2.37 9.07 S49 R3 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3140 D8020 BR0-342076-02578 山手神島幹線３号橋 山手神島幹線 ＲＣ橋 山手町 2.14 2.74 S54 R5 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3141 N0035 BR0-342076-00343 宮迫橋 下山南８号線 ＲＣ橋 沼隈町 18.8 8.6 S51 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3142 D5257 BR0-342076-00200 土橋 吉津町胡町線 ＲＣ橋 吉津町 10.46 7 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3143 D7082 BR0-342076-00225 田中橋 霞御門線 鋼橋 御門町 10 11.3 S40 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3144 N0118 BR0-342076-02579 阿伏兎橋 能登原５２号線 ＲＣ橋 沼隈町 6.8 8.1 S55 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3145 D6287 BR0-342076-00854 大門１７５号線１号橋 大門１７５号線 ＲＣ橋 大門町 5.4 7 S38 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3146 D9162 BR0-342076-00028 出原橋 芦田川左岸１号線 鋼橋 北本庄 98.7 5.5 S52 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 塗替塗装/委託点検
3147 M9356 BR0-342076-00144 小代橋 今津松永７号線 鋼橋 松永町 44.03 2.5 S5 R3 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3148 H9368 BR0-342076-00092 藤ノ⽊橋 中野８号線 ＲＣ橋 加茂町 20.95 3.33 S45 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3149 H9369 BR0-342076-00218 枝国橋 芦原２４号線 鋼橋 加茂町 18 2.8 S40 R4 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3150 K2001 BR0-342076-00199 ⾦芳橋 湯野６２号線 鋼橋 神辺町 17.4 5 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3151 H9417 BR0-342076-00420 原谷橋 山野１２号線 ＲＣ橋 山野町 17.14 4.58 H2 R5 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3152 K0134 BR0-342076-00081 払殿橋 ⻄中条徳田線 鋼橋 神辺町 16.8 4 S51 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3153 N0072 BR0-342076-00090 住江橋 下山南常石線 ＲＣ橋 沼隈町 16.5 3.5 S33 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3154 M9349 BR0-342076-00205 伸平橋 本郷８号線 ＲＣ橋 本郷町 16.41 3.6 S37 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 断⾯修復/委託点検
3155 K4018 BR0-342076-00254 飯田屋橋 徳田３４号線 鋼橋 神辺町 15.5 3 S45 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3156 D9395 BR0-342076-00255 谷尻川橋 津之郷５７号線 鋼橋 津之郷町 15.08 4.02 S45 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3157 D9151 BR0-342076-00029 嫁田橋 瀬⼾３２号線 ＰＣ橋 瀬⼾町 14.99 5 H8 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3158 H1012 BR0-342076-00096 矢川橋 矢川５号線 鋼橋 山野町 14.45 3.01 S35 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 断⾯修復/委託点検
3159 H1008 BR0-342076-00103 ⼋幡橋 矢川５号線 鋼橋 山野町 13.45 1.82 H10 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 断⾯修復/委託点検
3160 K5014 BR0-342076-00193 ⻄中条７２号線１号橋 ⻄中条７２号線 鋼橋 神辺町 12.4 4 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3161 D7265 BR0-342076-00221 天當橋 港町東手城線 ＲＣ橋 東手城町 11.8 4.05 S40 R3 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3162 D8151 BR0-342076-00035 瀬⼾５１号線１号橋 瀬⼾５１号線 鋼橋 瀬⼾町 10.6 1.21 S50 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3163 H2006 BR0-342076-00091 服部本郷２号線３号橋 服部本郷２号線 鋼橋 駅家町 10.4 3.5 S55 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3164 H1001 BR0-342076-00644 ⻯頭橋 山野５号線 鋼橋 山野町 9.45 3 S35 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 断⾯修復/直営点検
3165 D5059 BR0-342076-02538 千田４８号線１号橋 千田４８号線 ＰＣ橋 千田町 7.85 4 S53 R5 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3166 D7068 BR0-342076-00929 紅葉草⼾線３号橋 紅葉草⼾線 鋼橋 草⼾町 7.03 5.35 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3167 H2081 BR0-342076-00582 近田３５号線１号橋 近田３５号線 ＲＣ橋 駅家町 6.83 3.87 S30 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3168 D8302 BR0-342076-00850 水口橋 熊野５４号線 ＲＣ橋 熊野町 6.52 3.5 S37 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
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3169 D7304 BR0-342076-01433 ⻄之川橋 多治米千代田線 ＲＣ橋 千代田町 6.2 5.74 S45 R2 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3170 H1068 BR0-342076-00944 一ノ井手橋 百谷下加茂１号線 ＲＣ橋 加茂町 5.63 2.42 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3171 D7123 BR0-342076-00930 汐廻橋 多治米３号線 ＲＣ橋 多治米町 5.07 5.4 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3172 N0032 BR0-342076-00657 門橋 中山南５３号線 ＲＣ橋 沼隈町 5.06 3.8 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3173 H1024 BR0-342076-00931 学校橋 山野６７号線 ＲＣ橋 山野町 5 5.77 S40 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 床版更新/直営点検
3174 D7433 BR0-342076-02590 箕島８号線１号橋 箕島８号線 ＲＣ橋 箕島町 3.91 13.99 S55 R5 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3175 K1021 BR0-342076-00934 川南３０号線１号橋 川南３０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.7 7.5 S40 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 床版更新/直営点検
3176 D5310 BR0-342076-02054 東深津２５号線１号橋 東深津２５号線 ＲＣ橋 東深津町 2.46 9.26 S48 R5 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 委託点検
3177 D7427 BR0-342076-02536 箕島１７号線２号橋 箕島１７号線 ＲＣ橋 箕島町 2.3 8.03 S53 R5 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3178 D7050 BR0-342076-01405 東手城４２号線１号橋 東手城４２号線 ＲＣ橋 東手城町 2.3 8.44 S44 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3179 D7179 BR0-342076-01487 南手城２０号線２号橋 南手城２０号線 ＲＣ橋 南手城町 2.27 9.44 S45 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3180 M4197 BR0-342076-00746 久井平橋 柳津１９号線 ＲＣ橋 柳津町 2.17 14.1 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3181 D6101 BR0-342076-01962 南蔵王春日４号線３号橋 南蔵王春日４号線 ＲＣ橋 春日町 2.15 8.19 S46 R3 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3182 D7235 BR0-342076-00977 東川口２６号線１号橋 東川口２６号線 ＲＣ橋 川口町 2.13 7.05 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3183 D7049 BR0-342076-01390 東手城４２号線２号橋 東手城４２号線 BOX 東手城町 5.5 6.3 S44 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3184 D8252 BR0-342076-00658 瀬⼾１３２号線１号橋 瀬⼾１３２号線 ＲＣ橋 瀬⼾町 4.66 2.52 S35 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 床版更新/直営点検
3185 M4027 BR0-342076-00584 神村１６号線２号橋 神村１６号線 ＲＣ橋 神村町 4.35 3.77 S30 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3186 D7006 BR0-342076-00633 古野上住吉線１号橋 古野上住吉線 ＲＣ橋 古野上町 3.89 6.89 S32 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3187 M4207 BR0-342076-00713 柳津藤江線１号橋 柳津藤江線 ＲＣ橋 ⾦江町 3.82 5.8 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3188 D5122 BR0-342076-00537 中開橋 北吉津御船線 ＲＣ橋 北吉津町 3.72 4.87 S19 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3189 D5096 BR0-342076-01451 奈良津６号線２号橋 奈良津６号線 ＲＣ橋 奈良津町 3.53 4.99 S45 R2 Ⅰ Ⅲ ◆ □ □ 直営点検
3190 S5480 BR0-342076-00725 カヤ草橋 藤尾常線 ＲＣ橋 新市町 3.4 5.54 S35 2022 2023 2024 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ ●□ □ 断⾯修復/直営点検
3191 D8266 BR0-342076-00666 水呑６０号線２号橋 水呑６０号線 ＲＣ橋 水呑町 3.4 3.05 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3192 D7248 BR0-342076-00957 川口３号線１号橋 川口３号線 ＲＣ橋 川口町 3.05 6.5 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3193 D7204 BR0-342076-01050 東川口１２号線１号橋 東川口１２号線 ＲＣ橋 東川口町 3 4.86 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3194 K3013 BR0-342076-00964 上竹田１３号線１号橋 上竹田１３号線 ＲＣ橋 神辺町 2.6 5.7 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3195 D8265 BR0-342076-00643 水呑６０号線１号橋 水呑６０号線 ＲＣ橋 水呑町 2.38 3.04 S35 R4 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3196 D6103 BR0-342076-01956 南蔵王２９号線２号橋 南蔵王２９号線 ＲＣ橋 南蔵王町 2.35 5.35 S46 R3 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3197 K2031 BR0-342076-00969 下御領３０号線２号橋 下御領３０号線 ＲＣ橋 神辺町 2.3 5.9 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3198 D5266 BR0-342076-00679 東町三吉２号線１号橋 東町三吉２号線 ＲＣ橋 三吉町 2.22 5.24 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3199 H3002 BR0-342076-00680 下有地１号線１号橋 下有地１号線 ＲＣ橋 芦田町 2.2 4.33 S35 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3200 M4314 BR0-342076-00978 松永１８号線１号橋 松永１８号線 ＲＣ橋 松永町 2.1 6.22 S40 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
3201 D5185 BR0-342076-01455 南蔵王４２号線３号橋 南蔵王４２号線 BOX 南蔵王町 3.47 4.37 S45 R6 Ⅰ Ⅰ ◆ □ □ 直営点検
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