
短期実施計画（舗装）

1 01044 千田幹線 600 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● ● □

2 01047 春日坪生１号幹線 1,643 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● □

3 01031 相方幹線 1,100 C-2 R4 Ⅲ ◇ ● ● ● ● □

4 02034 下有地上有地幹線 746 C-2 R3 Ⅲ ◆ ● ● □ R7年度対策完了

5 02032 上山守御幸幹線 600 C-2 R3 Ⅲ ◆ ● □ R7年度対策完了

6 02020 法成寺中島幹線 863 C-2 R3 Ⅲ ◆ ● ● □ R7年度対策完了

7 02077 赤坂瀬戸幹線 400 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● □ ●

8 01082 松永駅柳津幹線 100 C-2 R3 Ⅱ ◆ ● □ R6年度対策完了

9 01095 中山南草深幹線 100 C-2 R4 Ⅱ ◇ ● □ ●

10 01019 新市福田幹線 779 C-2 R4 Ⅲ ◆ ● □ R6年度対策完了

11 02081 東村幹線 584 C-2 R3 Ⅱ ◆ ● □ R6年度対策完了

12 01064 福山駅南手城幹線 200 C-2 R3 Ⅲ ◆ ● □ R6年度対策完了

13 01013 法成寺幹線 1,730 C-1 R4 Ⅲ ◇ ○ ● ● ● ● □

14 01098 熊野鞆幹線 100 C-1 R3 Ⅲ ◇ □ ●

15 01048 千田一文字幹線 900 C-1 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● ● □

16 02093 常石幹線 100 C-1 R4 Ⅲ ◇ ● □

17 02060 引野東幹線 100 C-1 R4 Ⅲ ◇ ○ ● □

18 01096 藤江中山南幹線 1,600 C-2 R4 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● ● ●□ ● ●

19 01092 熊野幹線 2,037 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● □

20 01017 服部永谷下加茂幹線 1,500 C-2 R4 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● ● □

21 01053 山手神島幹線 400 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● □

22 01011 宮内新市１号幹線 700 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● □

23 01094 中山南熊野幹線 1,000 C-2 R4 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● ● □

24 01026 芦田川右岸１号幹線 1,250 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● □

25 01076 東村今津幹線 500 C-2 R4 Ⅲ ◇ ● ● ● ● □

26 01066 佐波瀬戸幹線 1,800 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● □

27 01062 福山駅箕沖幹線 800 C-1 R3 Ⅲ ◇ ● ● ● □

28 01085 今津南松永幹線 100 C-1 R3 Ⅲ ◆ ● ● □ R7年度対策完了

29 01072 曙新涯幹線 300 C-1 R4 Ⅲ ◇ ● ○ ● □

30 01037 柞磨下有地幹線 1,700 C-2 R3 Ⅲ ◇ ○ ● ● ● ● □

31 01010 宮内雨木幹線 738 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ ● ● ●□ ● ●

32 01015 下安井助元幹線 1,500 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ ● ● ●□ ● ●

33 01077 東村神村２号幹線 1,258 C-2 R4 Ⅲ ◇ ● ● ● ● ● □

34 01043 芦田川左岸２号幹線 1,716 C-2 R3 Ⅲ ◇ ○ ● ● ● ● ●□

35 01083 今津松永幹線 200 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ ● □

36 01039 柞磨１号幹線 427 C-2 R3 Ⅲ ◆ □ R5年度対策完了

37 01005 北山芦原幹線 669 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ ● ● □

38 01075 東村神村１号幹線 1,000 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ □ ● ●

39 01032 芦田川左岸１号幹線 2,037 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ □ ● ●

40 01073 沖野上新涯幹線 220 C-2 R3 Ⅲ ◇ ○ □ ● ●

41 01061 山手東手城幹線 500 C-2 R4 Ⅲ ◇ ○ □

42 01056 東深津春日幹線 954 C-2 R4 Ⅲ □

43 01067 南本庄多治米幹線 700 C-2 R4 Ⅲ ◇ □

44 01091 金江中山南幹線 200 C-2 R4 Ⅲ □

45 01065 津之郷瀬戸幹線 468 C-2 R4 Ⅲ □

46 01028 下竹田蔵王幹線 200 C-2 R4 Ⅲ □

47 01036 高屋川左岸幹線 528 C-2 R4 Ⅲ □

48 01060 本庄中草戸幹線 148 C-2 R4 Ⅲ ◇ □

49 01070 草戸松浜幹線 300 C-2 R4 Ⅲ □

50 01038 下有地御幸幹線 371 C-2 R3 Ⅲ ◆ □ R5年度対策完了

51 01035 川南春日幹線 400 C-2 R4 Ⅲ □

52 01051 赤坂幹線 300 C-2 R4 Ⅲ ◇ □

53 01008 常１号幹線 600 C-2 R4 Ⅲ □

54 01068 手城伊勢丘幹線 200 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● □

55 01049 幕山台大門幹線 100 C-2 R4 Ⅲ □

56 01006 常下安井幹線 500 C-2 R4 Ⅲ ◇ □

57 01102 田島２号幹線 300 C-2 R4 Ⅲ □

58 01093 金江瀬戸幹線 300 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● □

59 01089 箕沖２号幹線 100 C-2 R4 Ⅲ □

60 01021 新市戸手幹線 100 C-2 R4 Ⅲ □

61 01052 芦田川右岸２号幹線 700 C-2 R3 Ⅲ ◇ ● □

62 01029 十九軒屋御幸幹線 600 C-2 R4 Ⅲ □

63 01046 上有地２号幹線 400 C-2 R4 Ⅲ □

64 01001 山野１号幹線 100 C-2 R4 Ⅲ □

65 01027 中島江良幹線 300 C-2 R4 Ⅲ □
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