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事業スケジュール

レイアウト検討
デザイン検討

（動線､屋根､植栽など）

管理運営候補者による
実証実験

設計

工事

工事

設計

管理
運営

設計
工事 管理運営

候補者
選定 管理運営候補者による機運醸成

（周辺エリアとの連携 など）

設計
工事

スキーム検討
（管理手法・項目検討、ｻｳﾝﾃ゙ ｨﾝｸ゙調査など）

デザイン・運営検討会議

（仮称）広場整備調整会議

今後の調整により変更の可能性があります
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