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 新浜ポンプ場改築事業の落札者と工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約を締結

したので，公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）の規定に基

づき，技術提案の改善に係る過程の概要を公表する。 
 



新浜ポンプ場改築事業の技術提案の改善に係る過程

1 様式11-2号 No.1 施工計画 工事工程 （１／６）

技術提案書では，既設構造物（基礎杭を含
む。）の撤去範囲の記載が不明瞭である。技術
提案書及び見積書を修正すること。

既設構造物（基礎杭を含む。）の撤去範囲を明記し，工程
表及び見積書を修正した。

2 様式11-2号 No.1 施工計画 工事工程
（５／６）
イ工程表

工程表の流入渠の改築計画において，公道下の
ガス管及び電気ケーブル等の移設等の記載が不
明瞭である。技術提案書を修正すること。

ガス管及び電気ケーブルの移設等を明記し，工程表を修正
した。

3 様式11-2号 No.2 施工計画 施工計画 （２／６）
ア（イ）①

地下水の流入防止対策を提案しているが，この
施工実績の有無及び施工の安全性の観点からの
施工の妥当性が不明瞭である。技術提案書を修
正すること。

地下水の流入防止対策について，技術提案書を修正した。

4 様式11-2号 No.2
No.2参考資

料
参考資料2-1 P.10

工事完了時の施工ステップ図において，晴天時
ルートに示す既設部分の撤去範囲が不明瞭であ
る。技術提案書を修正すること。

流入渠の撤去範囲について，技術提案書を修正した。

5 様式11-2号 No.3 施工計画 事前調査
（１／４）

ア（１）①図表3-1

アスベスト調査項目が不明瞭である。技術提案
書を修正すること。

アスベスト調査項目を明記し，技術提案書を修正した。

改善通知内容 入札資格審査通過者の改善の内容No 様式
評価

項目No
評価分類 評価項目 頁，項，図表等
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新浜ポンプ場改築事業の技術提案の改善に係る過程

改善通知内容 入札資格審査通過者の改善の内容No 様式
評価

項目No
評価分類 評価項目 頁，項，図表等

6 様式11-2号 No.3 施工計画 事前調査
（１／４）

ア（１）①図表3-1

事前調査項目が不明瞭である。技術提案書を修
正すること。

事前調査項目を明記し，技術提案書を修正した。

7 様式11-2号 No.3 施工計画 事前調査
（２／４）

ア（２）①図表3-4

技術提案書のDc層の室内試験方法と見積書様式
14-2号（別添1-2）の試験方法に不一致があ
る。不一致を是正すること。

Dc層の室内試験方法について，技術提案書と見積書の不一
致を是正した。

8 様式11-2号 No.3 施工計画 事前調査
（３／４）
イ（１）①

図面の杭伏図に示す基礎杭の仕様と見積書様式
14-2号（別添1-4）の内容に不一致があり，提
案内容が不明瞭である。不一致を是正するこ
と。

杭伏図の基礎杭の仕様について，技術提案書と見積書の不
一致を是正した。

9 様式11-2号 No.4 施工計画
周辺環境の
影響把握と
その対策

（３／６）
イ（１）①図表4-9

施工に係る計測機器の提案内容が図面等で不明
瞭である。技術提案書を修正すること。

施工に係る計測機器について，技術提案書（図面を含
む。）を修正した。

10 様式11-2号 No.4 施工計画
周辺環境の
影響把握と
その対策

（３／６）
イ（１）①図表4-9

盤膨れ対策に係る提案内容が不明瞭である。技
術提案書を修正すること。

盤膨れ対策について，技術提案書を修正した。
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新浜ポンプ場改築事業の技術提案の改善に係る過程

改善通知内容 入札資格審査通過者の改善の内容No 様式
評価

項目No
評価分類 評価項目 頁，項，図表等

11 様式11-2号 No.4 施工計画
周辺環境の
影響把握と
その対策

（４／６）
イ（２）④

土壌調査の提案内容が不明瞭である。技術提案
書を修正すること。

土壌調査について，技術提案書を修正した。

12 様式11-2号 No.5 性能・機能 施設配置
（２／５）
イ（３）②

次亜塩注入の不足分を補う次亜塩貯留槽及び仮
設タンクの設置場所，容量及び運用方法が不明
瞭である。技術提案書を修正すること。

仮設次亜タンク容量，設置場所，運用方法を明記し，技術
提案書を修正した。

13 様式11-2号 No.6 性能・機能 機能性
（１／６）

ア（１）②図表6-4

沈砂池除去方法として，排泥の処理方法及びポ
ンプ井の除砂対策の提案内容が不明瞭である。
技術提案書を修正すること。

沈砂池除砂方法等について，集砂方法，沈砂排出等を明記
し，技術提案書を修正した。

14 様式11-2号 No.8 性能・機能
合流式下水
道の水質改

善

（４／４）
イ（１）④
図表8-10

次亜塩注入ポンプの容量計算において，計算式
と計算結果が一致していない。技術提案書を修
正すること。

次亜塩注入ポンプの容量計算について，技術提案書を修正
した。

15 様式11-2号 No.12 地域貢献
施工に関す
る地域貢献

（１／１）
（１）（２）

図表12-1の各種工事一式の工事費の内訳とし
て，図表12-2の材料調達費内容が不明瞭であ
る。技術提案書を修正すること。

図表12-2の材料調達内容を明記し，技術提案書を修正し
た。
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新浜ポンプ場改築事業の技術提案の改善に係る過程

改善通知内容 入札資格審査通過者の改善の内容No 様式
評価

項目No
評価分類 評価項目 頁，項，図表等

16 様式11-2号 No.13 地域貢献
維持管理・
運営に関す
る地域貢献

（１／１）
（１）図表13-1

下請企業等の保守点検業務の発注予定額が不明
瞭である。技術提案書を修正すること。
また，計測業務及び保守点検業務の発注予定額
が不明瞭である。技術提案書を修正すること。

下請企業等の保守点検業務，計測業務及び保守点検業務の
発注予定額について，技術提案書を修正した。

17 図面 － 機械
機器配置平

面図
PM-9

昇降設備の考え方が不明瞭である。技術提案書
を修正すること。
また，この修正に併せて適宜見積書を修正する
こと。

昇降設備について，技術提案書及び見積書を修正した。

18 図面 － 電気
システム構

成図
PE-1

中央ポンプ場のプロセスコントローラーの機能
増設は，別途工事と表示しているが，見積書様
式14-2号（別添1-7）で計上されている。不一
致を是正すること。

中央ポンプ場のプロセスコントローラーの機能増設につい
て，図面を修正し，不一致を是正した。

19 図面 － 電気
計装フロー

シート
PE-2

地下燃料貯油量の計測器が，見積書様式14-2号
（別添1-7）で計上されているかどうかが不明
瞭である。見積書を修正すること。

地下燃料貯油量の計測器を明記し，見積書を修正した。

20 見積書 － 土木
鉄筋コンク
リート仕様

様式14-2号
（別添1-4）

鉄筋コンクリート仕様が不明瞭である。技術提
案書及び見積書を修正すること。

鉄筋コンクリート仕様について，技術提案書及び見積書を
修正した。
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新浜ポンプ場改築事業の技術提案の改善に係る過程

改善通知内容 入札資格審査通過者の改善の内容No 様式
評価

項目No
評価分類 評価項目 頁，項，図表等

21 見積書 － 建築
建築機械設

備工
様式14-2号
（別添1-5）

建築機械設備工の消防用設備が計上されている
かどうかが不明瞭である。見積書を修正するこ
と。

建築機械設備工の消防用設備を明記し，見積書を修正し
た。

22 見積書 －
維持管理・
運営業務

維持管理費
等

様式14-2号
（別添2-4～）

別添2-4から別添2-9の各様式において，「各費
目・項目の算定根拠が分かる資料（様式任
意）」を添付すること。

別添2-4～2-9について，「各費目・項目の算定根拠」が分
かる資料」を添付した。

23 見積書 －
維持管理・
運営業務

修繕費（本
ポンプ場ほ
か2施設等）

様式14-2号
（別添2-6）

中央ポンプ場及び中央雨水滞水池の定期修繕又
は大規模修繕の記載が不明瞭である。見積書を
修正すること。

中央ポンプ場及び中央雨水滞水地の定期修繕又は大規模修
繕について，見積書を修正した。

24 見積書 －
維持管理・
運営業務

修繕費（本
ポンプ場ほ
か2施設等）

様式14-2号
（別添2-6）

新設新浜ポンプ場の機械設備に係る年次別修繕
計画の考え方が不明瞭である。技術提案書及び
見積書を修正すること。

新設新浜ポンプ場の機械設備に係る年次別修繕計画の考え
方を技術提案書に記載し，見積書も併せて修正した。
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新浜ポンプ場改築事業の技術提案の改善に係る過程

改善通知内容 入札資格審査通過者の改善の内容No 様式
評価

項目No
評価分類 評価項目 頁，項，図表等

25 見積書 －
維持管理・
運営業務

その他経費
（本ポンプ
場ほか2施設

等）

様式14-2号
（別添2-7）

令和5年度から令和11年度までの「計測業務」
「廃棄物管理業務」「法定点検業務」の費用が
計上されているかどうかが不明瞭である。見積
書を修正すること。
また，廃棄物管理業務のマニュフェストシステ
ムの導入費及び維持管理期間のシステム利用費
が計上されているかどうかが不明瞭である。見
積書を修正すること。

見積書を修正し，各項目の根拠資料を追加した。

26 見積書 －
維持管理・
運営業務

維持管理費
（その他の
既設ポンプ

場）

様式14-2号
（別添2-8）

運転管理費等（直接人件費）及び保守点検費
（直接人件費）の人件費が計上されているかど
うかが不明瞭である。見積書を修正すること。

様式14-2号（別添2-8）について運転管理費等（直接人件
費）及び保守点検費（直接人件費）の人件費を明記し，見
積書を修正した。
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